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Modernizace mostu ev.¢. 210 47 — 2 Bernov
A. PrGvodni asouhmna zprava

Poznamka:

Projektovd dokumentace je vypracovana v rozsahu a ¢lenéni dle Vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. (s
pfihlédnutim k rozsahu a jednoduchosti stavby) a dale také v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, schvalenou MD-OlI, &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s G¢innosti od 1.2.2007.

Jedna se predevS§im o dokumentaci ve stupni DSP zpracovanou v podrobnostech odpovidajicich také
stupni PDPS (ato v textovych a grafickych pfilohach).

1 Identifikaéni Udaje

Akce: Modernizace mostu ev.¢. 210 47 — 2 Bernov
Objekt: SO 201 - modernizace mostu ev. €. 210 47 - 2
Obec: 555380 Nejdek

702625 Nejdek

Katastralni Gzemi: 702609 Bernov

Kraj: CZ041 Karlovarsky

Krajska sprava a Udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebska 282, 356 04

Investor / spravce:
P Sokolov

TOMAN engineering, s r.0.
V Lucinach 22,
360 06 Karlovy Vary — Dvory

Projektant: e-mail.: tomanengineering@seznam.cz
Ing. Radek Toman
CKAIT 0300187
telefon: 724 308 244

Pfevadéna komunikace: Silnice 111/21047

Nejdecky potok IDVT 10102434ve spravé Povodi Ohfe, s.p., Bezru€ova 4219,

Piemostovana prekazka: Chomutov, 430 03

2 Zakladni udaje o stavbé

2.1 Stavajici stav

Stavajici mostni objekt je proveden jako jednopolovy Sikmy most pfes vodote¢ Nedecky potok. Polovina NK na
vtokové strané tvofena zabetonovanymi kolejnicemi s mirné klenutym spodnim licem; polovina NK na vytokové strané
tvofena zabetonovanymi valcovanymi nosniky, na spodnim lici ochranna cementova omitka. Spodni stavba je tvofena
kamennymi opérami na vtokové strané a betonovymi opérami na strané vytokové. Normalni hloubka vody v mostni
otvoru ¢ini cca 10-15cm. Rok postaveni dle evidence mostnich objektl je neznamy. ZatiZitelnost objektu v sou¢asnosti
¢€ini 7 t (normaini), 21 t (vyhradni) a 103 t (vyjimecna).

Rimsy: Zelezobetonové fimsy, zfejmé& integrované do nosné konstrukce, na hornim povrchu dodate¢né
nadbetonované, na hornim povrchu sanaéni omitka

Zachytny systém: na mostnich fimsach po obou okrajich objektu osazeno ocelové silniéni svodidlo

Vozovka: asfaltobetonova

Mostni objekt se nachazi v klasifikadnim stavu V — $patny dle CSN 73 6221.

2.2 Navrhované rfeseniopravy
S ohledem na stavebni stav objektu bude stavajici mostni objekt snesen a misto néj bude postaven novy most.
ZatiZitelnost objektu po opravé bude vyhovovat zatéZovaci tfidé A dle CSN 73 6222 (Vn = 32t, Vr = 80t, Ve = 196t).
Vystavba bude probihat po polovinach za ¢astec¢né uzavirky silnice 111/21047.

2.3 Predpokladany prubéh stavby
- zahjeni stavby se predpoklada ve 2.¢tvrtleti roku 2020 po vybérovém Fizeni na Zhotovitele stavby
- stavba nepredpoklada zadnou etapizaci vystavby. Stavebni prace by mély probéhnout v jedné stavebni sezoné.
Dle ZOV by délka stavebnich praci neméla byt del§i nez 9 mésica.
- dokonceni stavby se predpoklada v 11/2020

TOMAN engineering, S r.0.
V Lucinach 22, 360 06 Karlovy Vary — Dvory
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Modernizace mostu ev.¢. 210 47 — 2 Bernov
A. PrGvodni asouhmna zprava

2.4 Vazby na regulacni plany, uzemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace
a na uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas vcetné plnéni jeho podminek (je-
li vydan),

Jedna se o opravu stavajiciho mostniho objektu.

2.5 Strucna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Stavajici most na silnici 111/21041ktery premostuje Nejdecky potok v katastru mésta Nejdek

2.6 Viliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni

prostredi
Bez vlivu u na prostfedi

2.7 Celkovy dopad stavby na dotécené uzemi a navrhovana opatreni
V dobé provadéni opravy mostu je mozné mirné zvyseni prasnosti a hluku v dobé provadéni stavebnich praci

3 Prehled vychozich podkladi a priizkumu
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a provadéni stavby (PDPS) byly pouzity nasledujici
podklady:

3.1 dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k
oznameni zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné

stavby
» Neni, jedna se o opravu stavajiciho mostu

3.2 regulac¢ni plany, uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace
» Nejsou

3.3 mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podkilady
» Zameéfeni — Ing. Boris ZUGAR — GEO team — 09/2019
» Mistni Setfeni a oméfeni objektu, 02/2018
» HPM (2018) — Ing. David Kfemec&ek

3.4 dopravni priazkum (studie, dopravni tdaje)
» neni proveden

3.5 Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum
» Neni proveden a neni nutny pro vypracovani PD.

3.6 Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,

kvalita vody v recipientech
> Rekonstrukci se ZLEPSI hydrotechnické parametry pfemosténi

3.7 Klimatologické udaje (previadajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazu,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogoveé oblasti)
» Nejsou pro stavbu limitujici.

3.8 Stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v

pamatkové rezervaci nebo je v pamatkoveé zéné
»  Stavba neni kulturni pamatkou.

3.9 DalSi podklady

Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci.
Vzorovélisty staveb pozemnichkomunikaci
Prislugnétechnické normysoustavy CSN
Prazkumexistenceinzenyrskychsiti,10/2019

Jednanise zastupci investora-11/2019

VVYYYVY

4 Clenéni stavby
Stavba neni ¢lenéna na vice objektl. Stavbu tvofi jediny objekt, a to objekt SO 201 — Rekonstrukce mostu.

TOMAN engineering, S r.0.
V Lucinach 22, 360 06 Karlovy Vary — Dvory
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Modernizace mostu ev.¢. 210 47 — 2 Bernov
A. PrGvodni asouhmna zprava

5 Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Nejsou.

5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Vystavba bude probihat béznym zpusobem. Jedna se o jednoduchou stavbu nevyzadujici Zadné specializované

nabfeznich zdech koryta feky Teplé. Sanacni prace vzhledem k vylou€eni zmen3eni pritoku v koryté budou provadény
ze zavéseného leSeni.
Stavba bude probihat dle nasledujici posloupnosti:

>
>
>

N VVVVVVVVYVY F

VV VVVVVVVY

pfedanistavenisté a zfizenizafizenistavenisté
provedeni DIO
provedeni zaporového pazeni

Faze

odstranéni nosné konstrukce a spodni stavby véetné zakladi na povodni strané
zaloZeni mostu

provedeni spodni stavby a NK na povodni strané mostu

provedeni hydroizolaéniho souvrstvi

zasyp za opérami

provedeni fims

vozovkové vrstvy na mosté

osazeni zabradli

prfevedeni provozu na zrekonstruovanou &ast

Faze

odstranéni nosné konstrukce a spodni stavby v€etné zaklad na povodni strané
zaloZeni mostu

provedeni spodni stavby a NK na povodni strané mostu

provedeni hydroizolacniho souvrstvi

zasyp za opérami

provedeni fims

vozovkové vrstvy na mosté

osazeni zabradli

dokonc&ovaci prace
pfedani stavby auvedenido provozu
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5.3 Dobavystavby

Modernizace mostu ev.¢. 210 47 — 2 Bernov
A. PrGvodni asouhmna zprava

Vzhledem ke skute€nosti, Ze v tuto chvili neni znam presny termin zahajeni vystavby, neni toto v projektu

specifikovano.

Doba vystavby je ur€ena pouze ¢asovym obdobim v tydnech, ve kterém je mozno stavbu provést.

Popis provadénych praci Tydny provadéni
pfedani stavenisté a zfizeni zafizeni stavenisté 0,2
provedeni DIO 0,2
Provedeni zaporového pazeni 1,0
1.Faze
odstranéni mostu véetné zakladl na povodni strané 2,0
Zaklady 2,0
Driky opér 3,0
Koryto pod mostem 1,0
Nosna konstrukce 3,0
|zolaéni souvrstvi 1,0
Zasypy 1,0
Rimsy 2,0
Zadrzny systém 1,0
2.Faze — prace jako v 1.fazi 17,0
Dokon&ovaci prace 1,0
Pfedani stavby a uvedeni do provozu 0,2
rezerva 2,4
Celkovy soucet 39,0

Prostym souétem vychazi doba vystavby cca 39 tydnl. Vzhledem k tomu, Ze nékteré prace mohou byt

provadény soucasne,

celkovou dobou vystavby maximalné 9,0 mésict

5.4 Zajisténi pristupu na stavbu
PrFistup na stavbu je zajistén po pfevadéné komunikaci.

5.5 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

je mozné pocitat s celkovou dobou vystavby nizsi. Vzhledem k vySe uvedenému je pocitano s

Vystavba bude probihat po polovinach za provedeni dopravniho opatfeni usmérfiujici provoz na neuzavienou

komunikaci za fizeni pomoci svételni signalizace viz E.2 — DIO.

6 Prehled budoucich vlastnikti a spravcu

Stavajicim i naslednym vlastnikem a spravcem SO 201 je KSUS Karlovarského kraje.

7 Predavani stavby do uzivani

Stavba bude zkolaudovéana jako jeden celek.
Po dokonceni stavebnich praci bude za pfitomnosti Zhotovitele provedena pfejimka stavby zastupci Objednatele
a dotenych statnich organa dle platnych pravnich pfedpisl, pouzivanych pro vefejné stavebni zakazky.

TOMAN engineering, S r.0.
V Lucinach 22, 360 06 Karlovy Vary — Dvory
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8 Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Souhrnny technicky popis

V ramci stavby bude zbouran stavajici mostni objekt a ten bude nahrazen mostem novym s normovou
zatizitelnosta Vn=32t, Vr = 80t a Ve = 197t.

Novy most je uzavieny poloram ploSné zaloZeny. Na navodni strané mostu budou pfezdéna stavajici kamenna
kfidla mostu. Na povodni strané je po sméru toku provedeno dlouhé betonové kfidlo lemujici koryto potoka. Na strané
k Lesiku je na povodni stran& vybudovana nova gabionova zed.

Vzhledem k umisténi mostu v intravilanu je na mosté proveden zadrzny systém pomoci zabradli a odrazného
0,5m Sirokého zvySeného odrazného prouzku.

8.2 Technicky popis jednotlivych objektu a jejich soucasti

8.2.1 Pozemni komunikace
V ramci opravy mostu bude opravena i vozovka na pfedpolich mostu.
Oprava bude provedena bud:
- vymeénou vozovky v mistech vykopU pro zaloZeni mostu
- v mistech za vykopy bude provedeno odfrézovani obrusné vrstvy v tl. 4cm a provedeni nové obrusné vrstvy
VysSkové vozovka navazuje na stavajici vozovku a na kfizovatku na pravém bfehu na navodni strané mostu. Osa
komunikace je vedena tak, Ze v budoucnu je mozné provedeni modernizace komunikace dle PD ing. Rezanky (2016)

8.2.2 Mostni objekty a zdi
SO 201 - rekonstrukce mostu,

Jedna se o kompletni demolici stavajiciho mostu a vystavbu mostu nového. Vystavba bude provadéna, vzhledem
k dlouhym objizdnym trasam, po polovinach. Nova nosna konstrukce mostu bude provedena jako Zelezobetonovy
poloram plos$né zalozeny, pudorysné v oblouku, vySkové je nosna konstrukce provedena tak, aby byla provadéna co
nejmensi tloustka vozovkového souvrstvi (tim se spodni hrana NK oproti stavajici NK zvysi a dojde ke zvétSeni
prato€ného profilu mostu).. Vozovka na mosté je navrzena ffivrstva. Kfidla mostu budou ze Zelezového betonu a nebo
z gabionovych zdi (levobfezni kfidlo na povodni strané).

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace
Odvodnéni je zajisténo podélnym spadem komunikace cca 4,682% a stfechovitym pficnym spadem vozovky. Na
navodni strané mostu bude proveden jeden mostni odvodriova¢ tak, aby voda z komunikace nestékala na pozemek
p.p.C. 1369 (Mésto Nejdek). Na povodni strané je voda z mostu svedena za most na nejdecké strané a odtud pomoci
skluzu do prilehlé vodotece.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou

8.2.5 Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace

Pro zlepSeni rozhledovych poméra pfi vyjezdu z p.p.€. 203 bude na protilehlou stranu silnice umisténo vypuklé
dopravni zrcadlo.

Na fimsach mostu je osazeno ocelové zabradli s demontovatelnou vyplni (pfi povodnich).

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objektt

V ramci rekonstrukce mostu bude provedeno prelozeni oploceni pozemku p.p.€. 203 a to tak, Ze toto oploceni
bude zrealizovano na hranici pozemku 203 (nyni se oploceni nachazi na cizim pozemku p.p.¢. 1364). Stavajici
oploceni z pletiva a s ocelovymi sloupky bude demontovano v délce cca 6,0m a bude nahrazeno novym oplocenim
v délce 7,62m s ocelovymi sloupky (& 2,0m), v dolni ¢asti s podhrabovou betonovou deskou vysky 0,30m. Vyska pletiva
bude 2,0m.

V ramci stavby nebudou provadény prelozky siti. VesSkeré podzemni sité budou pfed stavbou vytyeny a pokud
dojde k jejich obnazeni tak tytu budou ochranény.
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9 Vysledky a zavéry z podkladui, prizkumui a méreni
V ramci pfipravy stavby bylo provedeno geodetické zaméreni terénu a prohlidka mostniho objektu.
Od jednotlivych spravcl dotéenych siti byly poskytnuty zakresy tras, které jsou pfipadné zaneseny v situaci.
Z&dnéa doporugeni z podkladl, prizkum( a méfeni nejsou. Je mozno konstatovat, Ze provedené prizkumy a
méreni jsou dostate€na pro zadani a provedeni stavby.

10 Dotéena ochrannéa pasma

V prostoru stavenisté se nachazi vedeni:

1. vzdu$né vedeni CETIN

2. vzduSné vedeni CEZ

3. podzemni vedeni vodovodu a kanalizace v majetku Mésta Nejdek

V ramci prazkumu siti byly obeslani spravci podzemnich siti a z jejich vyjadfeni nejsou v dobé zpracovani PD
v obrysu staveni$té zadné dalsi sité. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést ovéreni podzemnich siti a jejich
vytyceni.

Zadné prirodni rezervace, kulturni pamétky, pamatkové rezervace ani pamatkové zony v dosahu stavby nejsou.

11 Zasah stavby do Uzemi

Cela stavba bude realizovana v prostoru mostniho objektu ev.¢. 21047-2 na silnici 111/21047, v intravilanu mésta
Nejdek, v misté kfizeni s vodoteci Nejdecky potok ve spravé Povodi Ohfe, s.p., Bezrucova 4219, Chomutov 430 03.
Bezprostfedni okoli mostu je zastavéné Uzemi s rodinnym domem na levém bfehu a obsluzna komunikace na pravém bfehu.

Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou:

»  bouraci prace

» kaceni lesni ani mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada — v ramci stavby bude pokacena naletova zelen a
2ks stromU na povodni strané (viz pfiloha v ¢asti E.1), vzhledem k budouci vystavbé chodniku na povodni
strané neni nahradni vysadba navrhovana.

» rozsah zemnich praci je ur€en dispozici navrzeného technického feSeni - béhem vystavby budou probihat
vykopové a nasypové prace v rozsahu omezeném navrzenym technickym feseni opravy

» zasah do zemédélského puadniho fondu - neni navrhovan
» zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa - neni navrhovan
» zasah do pozemkU — opravou mostu NEDOJDE k polohové uUpravé stavajiciho mostu. V ramci stavby
budou dofeSeny majetkové pomeéry (viz trvaly zabor pozemkU a niZe uvedena tabulka). Déle bude nutné
provést docasné zabory sousednich pozemku (pro pfistup ke stavenisti — k opéram a spodni ¢asti NK).
Stav podle katastru nemovitosti
Cislo Druh parcely Trvaly
parcely Vlastnik Kéd LV (m2)

SJM Radimersky
145/1 |Petr a Radimerska
llona Ing., Kratka
1063, 36221 Nejdek trvaly travni porost 2055 12

VrSecka Eva Mgr.,
st. 203 | Bernov 192, 36221
Nejdek zastavéna plocha a nadvofi 834 13
Mésto Nejdek,

1485/1 | namésti Karla IV.
239, 36221 Nejdek trvaly travni porost 1 34

CELKEM 59

TOMAN engineering, S r.0.
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» Docasné zabory pozemkul budou probihat na pozemcich uvedenych nize v tabulce. V nasledujici tabulce

jsou uvedeny informace k dotéenym a sousednim parcelam:

Stav podle katastru nemovitosti

Cislo

parcely

Vlastnik

Druh parcely

Docgasny

Kad

LV

(m2)

145/1

SJM Radimersky
Petr a Radimerska
llona Ing., Kratka
1063, 36221 Nejdek

trvaly travni porost

2055

88

st. 203

VrSecka Eva Mgr.,
Bernov 192, 36221
Nejdek

zastavéna plocha a nadvofi

834

13

1364

Karlovarsky kraj,
Zavodni 353/88,
Dvory, 36006
Karlovy Vary

ostatni plocha

296

353

1369

Mésto Nejdek,
nameésti Karla IV.
239, 36221 Nejdek

ostatni plocha

65

1379

Nabozenska matice,
Thakurova 676/3,
Dejvice, 16000
Praha

vodni plocha

1131

77

1485/1

Mésto Nejdek,
nameésti Karla IV.
239, 36221 Nejdek

trvaly travni porost

32

3179/2

Karlovarsky kraj,
Zéavodni 353/88,
Dvory, 36006
Karlovy Vary

ostatni plocha

296

204

3371

Mésto Nejdek,
nameésti Karla IV.
239, 36221 Nejdek

ostatni plocha

27

CELKEM

859

» Dotéenéparcelysomezenimvlastnickéhoprava: Nejsou.

» Docasné zabory vyvolané stavbou a podrobna specifikace trvalych zabor( viz pfiloha E.3 — Zaborovy

elaborét.

12 Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Stavba ma bézné naroky na zdroje vyplyvajici z navrzeného technického feSeni - beton, kamen, ocel,
zemina, hmoty na bazi asfaltd, atd. V prostoru stavby se nepfedpoklada zadné napojeni na stavajici zdroje
energie. Energie nutna pro stavebni prace bude zajisténa pouzitim mobilnich elektrocentral.

Dle Zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb a déle dle provadécich vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 381
- Katalog odpadl a €. 383 — O podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidéni odpadd, které vzniknou
pfi realizaci této stavebni akce, a dale je uréeno, jak budou tyto odpady likvidovany.

VySe uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statni spravy, pravnickych a
fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpeéit veSkeré nakladani s

odpady podle Zakona o odpadech €.185/2001 Sh. a navazujicich vyhlaSek.

Kazdy plivodce odpadd je povinen vznik odpadd co nejvice omezovat a vytvafet predpoklady pro
vyuzivani a zneSkodnovani odpadu. Odpady vzniklé pfi realizaci této stavby zneSkodni plvodce odpadu, tzn.
zhotovitel stavby v ramci svého programu o likvidaci odpada.

Tel.: 724 308 244, e-mail.: tomanengineering@seznam.cz
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Druhy odpad a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou pfedpokladany nasledujici uvedené druhy odpadu:

Kéd druhu Nazev opadu Katalog Zpusob likvidace Pdvod odpadu
odpadu odpadu
0501 00 Odpady s obsahem ropnych latek:
0501 05 Unik ropnych latek ‘ N ‘ biodegradace tUkapy, havéarie
08 01 00 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani bareva | z pouzivanych natérovych
lak( * materiall
1301 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneSkodnéni opravnénou | ze stavebnich strojd
osobou
1501 00 Odpady obalu
1501 06 Smés obalovych materiall O,N deponovani, spalovani obaly zabudovanych
materiall
17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady
17 01 00 Beton, hruba a jemna keramika a vyrobky ze sadry a azbestu
17 0101 Beton ‘ 0 ‘ skladkovani, recyklace ‘ z demolice
17 02 00 Dfevo , sklo, plasty
170201 Drevo ‘ o ‘ skladkovani, spalovani ‘ z demolice
17 03 00 Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu
170301 Asfalt. smési obsahujici | N recyklace, skladkovani z demolice
dehet
17 03 02 Asfalt bez dehtu (0] recyklace, skladkovani z demolice
17 04 00 Kowy, slitiny kovt
17 04 00 Zelezo nebo ocel ‘ 0 ‘ recyklace ‘ z demolice
17 05 00 Zemina vytéZena
17 0501 Zemina a/nebo kameny ‘ o ‘ deponovani ‘ vykopek, podsyp vozovky
Poznamka:
O- ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
* - neni mozné zatfidit dle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno dle informaci konkrétniho vyrobce

13 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni

prostredi

Stavba nema trvaly negativni vliv na zZivotni prostfedi, pouze béhem vystavby dojde k zatizeni zivotniho prostfedi
stavebnimi pracemi. Komunikace budou pravidelné v okoli stavenisté Cistény. Pfed vyjezdem nakladni dopravy a
tézké mechanizace bude provedeno ocisténi tak, aby nedochazelo ke znecisténi mistnich a statnich komunikaci
a ohroZeni bezpecnosti silniéniho provozu.

Béhem bouracich praci je nutno zajistit dostate¢né kropeni z dlvodu snizeni prasnosti pracovniho procesu.

Pred zapocetim stavebnich praci bude zhotovitelem vypracovan a predlozen ke schvaleni pFislusnému ufadu

havarijni a povodriovy plan,

prostfedi. Podrobngji viz Cast E. Zasady organizace vystavby.

jehoz ucelem bude zamezit nebo pfipadné zmirnit vlivy vystavby na okolni Zivotni

V Lucinach 22, 360 06 Karlovy Vary — Dvory

TOMAN engineering, S r.0.
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14 Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti

PFi provadéni praci na stavenisti je tfeba dodrzovat pravni a technické predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeé&nostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé
provadéni stavby.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu zZivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni
predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybu$ninami, zbranémi, radioaktivnimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami $kodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni Cinnosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, p&Si nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich
pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob
pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni pfedpisy:

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Nafizeni vliady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobilosti.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signali.

Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Stavba je projektovana, bude realizovdna a prevzata podle norem a stavebnich predpisti platnych v Ceské
republice, zejména dle pfisluSnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (TKP). Timto jsou definovany a zaji$tény pozadované uZzitné vlastnosti stavby.

15 DalSi pozadavky

Z&dné dalsi pozadavky na stavbu nejsou.

V Karlovych Varech, 01/2020 Ing. Radek Toman

Prilohy:

TOMAN engineering, S r.0.
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