Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající:  Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace  

IČO:      70947023 

DIČ: CZ70947023
(dále jen „zmocnitel“)

uděluje tímto 

p l n o u     m o c 

1) Zmocněnci:   
            Jméno: 
(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele v rámci realizační Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na zhotovení stavby „Modernizace mostu ev.č. 222-015 Mírová“ uzavřené se zhotovitelem stavby, jednal v rámci výkonu technického dozoru stavebníka, kterým se rozumí zejména:
· Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 153 odst. (3) a (4).

· Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby. 

· Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.

· Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.

· Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

· Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání příkazci.

· Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů. 

· Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

· Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

· Kontrola vedení stavebního deníku musí odpovídat vyhl. č. 499/2006 Sb., za veškeré náležitosti, které musí stavební deník obsahovat, odpovídá stavební dozor i za provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. deníku.

· Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými

· Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.

· Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.

· Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.

· Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.

· Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.

· Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.

· Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

· Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení, územního rozhodnutí a dalších rozhodnutí vydaných orgány státní správy.

· Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem. Jeddná se zejména o tyto stavební objekty:
· SO 201 – Most
· SO 202 – Provizorium
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky (u kterých bude prováděn technický dozor stavebníka):

Jedná se o veřejnou zakázku k zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě modernizace mostu ev. č. 222-015 na silnici II/222 u obce Mírová. Most je situován v extravilánu u areálu společnosti Ligneta na okraji obce Mírová. Pozemek je svažitý směrem k Vlčímu potoku. Modernizací mostu se v tomto případě myslí kompletní výměna mostu. Stávající most je dle mostní prohlídky ve špatném stavu. 

Jedná se rámovou monolitickou konstrukci o 1 poli, která je vetknutá do plošných základů. Tloušťka NK je navržena min. 500 mm s příčnými náběhy k římsám na min. tloušťku 250 mm. Mostní závěry a ložiska nejsou navrženy. Dilatace mostu bude zajištěna řezanou spárou ve vozovce s elastickou modifikovanou zálivkou. Na mostě je vozovkové souvrství skladby: ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik, ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik s emulzí, MA11 tl. 35 mm, NAIP 5 mm a pečetící vrstva. Celková tloušťka 140 mm. Římsy budou ŽB šířky 850 mm. Na římsách bude osazeno zábradelní svodidlo výšky 1100 mm, s úrovní zadrženosti H2. Koryto mostu bude vydlážděno z lomového kamene. 

Po celou dobu rekonstrukce mostu bude uzavřen provoz na silnici č. II/222 v místě mostu ev. č. 222-015 Mírová. Doprava bude převedena na mostní provizorium (SO202). Prostor silnice a přilehlých ploch bude využíván pro ZS a dopravu techniky, materiálu a osob na stavbu. Na stavbu bude z obou stran zajištěn přístup vozidlům záchranné služby prostřednictvím jednoho vymezeného jízdního pruhu.
Stavba „Modernizace mostu ev.č. 222-015 Mírová “ bude realizována v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Stavebním dozorem je zároveň myšlen technický dozor stavebníka, který zajistí stavbu včetně žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby a účasti na závěrečné prohlídce stavby svolané příslušným stavebním úřadem.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Před zahájením stavby:
· Přebírá PD, smlouvy a stavební povolení, seznamuje se s obsahem a podmínkami, jejichž plnění dále sleduje;

· Kompletuje podklady a doklady potřebné k předání staveniště;

· Zajišťuje fotodokumentaci původního stavu před stavbou;

· Spolupracuje s dodavateli geodetických prací při vytýčení staveniště;

· Po organizační a administrativní stránce zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli stavby;

· Zajišťuje oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším organizacím, které si to vyžádaly ve stavebním řízení;

· Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním řízení;

· Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním řízení;

· Kontroluje, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník (dále jen SD) a zapsal do úvodního listu předepsané údaje vč. potvrzení o převzetí příslušných dokladů, údaje a vytýčení nezbytných pro zahájení prací a zhotovení stavby;

· Účastní se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

· Kontroluje, zda stavbyvedoucí má oprávnění (autorizaci) k vedení stavby.

V průběhu stavby:

· Upozorňuje zhotovitele zápisem v SD, aby nezahajoval žádné výkopové event. vrtné práce bez řádného polohového a výškového vytýčení podzemních vedení;

· Přejímá výrobní (montážní, konstrukční) dokumentaci/e pro zhotovení stavby a ověřuje její/jejich soulad s předchozí úrovní dokumentace, smlouvou o dílo a dalšími doklady, koordinuje práce s generálním projektantem „GP“ v rámci autorského dozoru;

· Sleduje obsah SD a dbá o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů zhotovitele v souladu se smluvenými podmínkami, k zápisům v e SD připojuje stanovisko, souhlas nebo námitky, přejímá a průběžně vede evidenci kopii všech listů SD;

· Kontroluje dodržování navrženého technologického postupu, kontroluje, zda jsou práce prováděny podle dohodnutých podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a v souladu se stanovisky dotčených orgánů, a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta (dále jen ADz), případně informuje stavebníka; pořizuje průběžnou a podrobnou fotodokumentaci realizace stavby v rozlišení po jednotlivých týdnech a po jednotlivých stavebních objektech; je fyzicky přítomen na stavbě v průběhu betonářských prací a v průběhu pokládání jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky;

· Prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě;

· Kontroluje kvalitu prací, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provedení zálivek a provádění prací dokončovacího cyklu, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě atd.) a zda zhotovitel (podzhotovitelé) provádí předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí;

· Projednává se zhotovitelem a s osobou ADz drobné dodatky a změny projektové dokumentace, které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas plnění a nezhoršují parametry a užitné vlastnosti stavby, provádí o tom zákres nebo záznam do SD, informuje o úpravách stavebníka a podle rozsahu pověření si vyžádá stanovisko;

· Spolupracuje s projektantem vykonávajícím ADz a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

· Systematicky dbá o doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, kontroluje, zda zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby, včetně zabezpečení odborného výkonu souvisejících prací (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);

· Zaznamenává do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, pokud tak neučiní zhotovitel, vyjadřuje se k důvodům zhotovitelem uváděným;

· Kontroluje postup zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňuje zhotovitele na jejich nedodržení a připravuje podklady pro uplatnění sankcí či jiných opatření;

· Kontroluje řádné uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi;

· Se zhotovitelem činí opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými vlivy, při vzniku škody zjišťuje se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťuje důkazní prostředky;

· Vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu podle zvláštních právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí;

· Podle rozsahu oprávnění upozorňujeme zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a nedostatky, vyzývá jej k neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontroluje, odsouhlasuje postup při odstraňování, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí;

· Oznamuje archeologické nálezy stavebníkovi a příslušnému orgánu památkové péče;

· Kontroluje formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předává je stavebníkovi postupem s ním dohodnutých k zaplacení;

· Soustavně sleduje návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny, odpovídá za ověření správnosti fakturačních podkladů;

· Sleduje dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocuje průběžné a závěrečné kontrolní sestavení nákladů stavby;

· Předkládá náměty směřující k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby;

· Odevzdává připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost v souladu se smluvními podmínkami a účastní se na výzvu předání prací poddodavatelům zhotovitele;

· Organizačně zabezpečuje kontrolní dny stavby, připravuje pro ně podklady, týkající se výkonu činnosti TDz, vypracovává soupis vad a nedodělků, zúčastňuje se kontrolních dnů stavby a plní úkoly z nich vyplývající pro výkon činnosti TDz, zpracovává zápisy z KD, které týdně, včetně pořízené a roztříděné fotodokumentace, předává příkazci;

· Zpracovává pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupracuje se stavebníkem při řešení dalšího postupu;

· Posuzuje dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupracuje při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby;

· Spolupracuje se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob určených stavebníkem k výkonu občasného odborného dohledu;

· Zajišťuje posouzení a zpracovává stanovisko k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zajištěných při kontrolní činnosti ADz;

· Účastní se v zastoupení stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem a zpracovává stanovisko k zajištěným skutečnostem a návrhy k nápravě případných nedostatků;

· V případě více přímých zhotovitelů se podílí na věcné i časové koordinaci jejich dodávek;

· Spolupracuje při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených;

· Spolupracuje při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území;

· Spolupracuje při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě úředně oprávněnou osobou;

Při odevzdání a převzetí stavby (části stavby):

· Vypracuje zprávu TDz obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení (ohlášení stavby);

· Vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny, a navrhne zkoušky, které mají být provedeny při odevzdání a převzetí;

· Účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených zkoušek, zabezpečuje pro ně za stavebníka podmínky dohodnuté ve smlouvě;

· Kontroluje a od zhotovitele přebírá další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů;

· Zve k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečuje organizačně jeho průběh, osobně se řízení účastní, pořizuje z něj protokol, včetně nezbytných příloh a svým podpisem ověřuje správnost údajů v něm (v nich) uvedených, provádí kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a o výsledku sepisuje se zhotovitelem protokol;

· V případě potřeby spolupracuje při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací a geodetických oddělovacích plánů;

· Přebírá od zhotovitele geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby;

· Zajišťuje kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovává a předává stavebnímu úřadu oznámení o záměru stavebníka započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh;

· Účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem;

· Organizuje odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a oznámí tuto skutečnost stavebnímu úřadu;

· Provádí kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých podmínek;

· Organizačně zajišťuje fyzické předání díla správci, event. jiné stavebníkem určené osobě;

· Zajišťuje reklamaci vad zjištěných před předáním díla, o kterých je stavebníkem informován;

· Kompletuje všechny právní a účetní doklady k dokončenému dílu, zpracovává podklad pro závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předává tyto stavebníkovi;
Další podmínky plnění veřejné zakázky: 
Předmětem činnosti technického dozoru stavebníka není provádění autorského dozoru stavby. Tento dozor bude zajišťovat na stavbě zhotovitel a výsledek tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.  

Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Tato plná moc zaniká po vydání kolaudačních souhlasů na stavbu v předpokládaném termínu do 30.11.2022, nejpozději do 30.04.2023.

V Sokolově dne ………………………





_________________________

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

Tuto plnou moc přijímá: ………………………….

