Ev. č.: KKxxxxx/2025
[bookmark: _Hlk168931686][bookmark: _Hlk529450380]Smlouva o poskytování služeb projektového manažera BIM 
pro stavbu
 v rámci projektu „Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112 – projektový manažer BIM pro stavbu“, kterou podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají:



	Název:
	Karlovarský kraj

	Zastoupený:
	[bookmark: _Hlk208766379]Xxxxxxxxxxxxx

	Sídlo:	
	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

	IČO:
	70891168

	DIČ:
	CZ70891168

	Bankovní spojení:
	Xxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu:
	Xxxxxxxxxxxxx


  (dále jen „Objednatel“)
a

	Název/obchodní firma/
jméno a příjmení: 
	xxx

	Zastoupený: 
	xxx

	Sídlo: 
	xxx

	IČO:
	xxx

	DIČ: 
	xxx

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u xxx v xxx, odd. xxx spis. zn. xxx.

	[bookmark: _Hlk165039235]Osoba vykonávající činnosti Projektového manažera BIM:
	xxx


[bookmark: _Hlk20814744]  (dále jen „Projektový manažer BIM“),
  (Objednatel a Projektový manažer BIM společně dále též jen „smluvní strany“)



I.
Vymezení pojmů
1. Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně):
a) BEP – dokument Plán realizace BIM (post-contract BIM Execution Plan) dopracovaný Zhotovitelem na základě PRE-BEP po uzavření Smlouvy o dílo a odsouhlasený Objednatelem;
b) BIM model – informační model skutečného provedení stavby, který vytvoří Zhotovitel 
s využitím softwarového nástroje pro BIM a který bude sloužit jako podklad pro facility management během provozu dokončené stavby;
c) CDE – Společné datové prostředí (Common Data Environment) využívané zúčastněnými stranami Projektu jako jediný zdroj informací, který shromažďuje, udržuje a šíří důležité schválené dokumenty vytvářené v průběhu Projektu;
d) DPH – daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH;
e) DPS – projektová dokumentace pro provádění stavby zhotovená metodou BIM projektantem;
f) DUSP – dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;
g) EIR – dokument Požadavky na výměnu informací zpracovaný pro Objednatele společností BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253;
h) Koordinátor BIM – osoba na straně Zhotovitele, která vede proces BIM na Projektu dle EIR a BEP, kontroluje naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat obsažených v BIM modelu, navrhuje změny částí BEP, reaguje na změny Projektu z pohledu procesu BIM a jejich zapracování do BEP a kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu;
i) Koordinátor BOZP – činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), v jakém ho vymezuje v budoucnu uzavřená Příkazní smlouva na výkon činností Správce stavby (definováno níže);
j) Metoda BIM – metoda (nebo též proces) informačního modelování staveb (Building Information Modeling);
k) [bookmark: _Hlk26298765]OIR – dokument Požadavky organizace na informace pro Objednatele společností BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253;
l) PRE-BEP – dokument Plán realizace BIM (pre-contract BIM Execution Plan) zpracovaný 
pro Objednatele na základě dokumentu EIR společností BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253;
m) Projekt – investiční projekt Objednatele s názvem „Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112“, jehož cílem je realizace Stavby v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby;
n) Projektant – zpracovatel projektové dokumentace, podle které je Stavba realizována; 
o) Projektový manažer BIM – osoba na straně Objednatele, která kontroluje proces BIM 
na Projektu dle EIR a BEP, kontroluje naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat obsažených v BIM modelu, navrhuje změny částí BEP, reaguje na změny Projektu z pohledu procesu BIM a jejich zapracování do BEP a kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu;
p) Provozovatel – Karlovarský kraj a další složky IZS;
q) Smlouva o dílo – smlouva o dílo, jež má být uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jejímž předmětem je realizace Stavby Zhotovitelem včetně zpracování dokumentace skutečného provedení;
r) Stavba – Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112, jejíž realizace je cílem Projektu;
s) Stavební zákon – zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo popř. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
t) Správce stavby – tým osob na straně Objednatele, který v rámci Projektu vykonává činnosti (i) Technického dozoru stavebníka v rozsahu ve smyslu Stavebního zákona, dále vykonávají činnosti (ii) Koordinátora BOZP a (iii) další speciální pozice, v jakém je vymezuje v budoucnu uzavřená Příkazní smlouva;
u) [bookmark: _Hlk172221054]Veřejná zakázka – veřejná zakázka „Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112 – projektový manažer BIM pro stavbu“ zadaná Objednatelem projektovému manažerovi BIM na základě zavedeného dynamického nákupního systému Objednatele; 
v) Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
w) ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
x) Zhotovitel – Zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení stavby;
y) [bookmark: _Hlk208769604]Zúčastněné strany Projektu – zahrnuje Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby, Projektového manažera BIM;
z) ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky, která byla Objednatelem zadávána v dynamickém nákupním systému na zajištění výkonu inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb. Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněných v průběhu zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 
2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci přípravy Projektu Objednatele, jehož hlavní aktivitou je realizování Stavby.
3. Ke dni uzavření této smlouvy probíhá příprava zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, jehož výsledkem má být uzavření Smlouvy o dílo. 
4. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel realizoval celou stavbu za využití Metody BIM včetně vytvoření a předání BIM modelu Stavby. 
5. Účelem této smlouvy je zajištění výkonu činností Projektového manažera BIM pro Projekt, tedy zejména zajištění expertní podpory Objednateli a Správci stavby. Činnost Projektového manažera BIM bude směřovat k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o Projektu v CDE a k vytvoření BIM modelu Stavby (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) tak, aby mohl sloužit jako zdroj dat pro implementaci nástroje pro správu a údržbu Stavby. Objednatel předpokládá, že Projektový manažer BIM bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska úspěšné realizace Projektu a pro plnění této smlouvy využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými dovednostmi. 
6. Projektový manažer BIM potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, která byla Objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této smlouvy a 
že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytování služeb podle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.
7. [bookmark: _Hlk208762198]Objednatel předpokládá spolufinancovat ze dvou zdrojů, a to z tematické výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, na realizaci strategických projektů a z alokovaných zdrojů pro Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) v Integrovaném regionálním operačním programu, 12. výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR).



III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Projektového manažera BIM provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále uvedené činnosti, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele výsledek těchto činností převzít a zaplatit za něj Projektovému manažerovi BIM cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
Projektový manažer BIM zejména kontroluje proces BIM během Stavby dle EIR a BEP, kontroluje naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat obsažených v BIM modelu, navrhuje změny částí BEP, reaguje na změny Stavby z pohledu procesu BIM a jejich zapracování do BEP a kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu.
1. Projektový manažer BIM se zavazuje vykonat pro Objednatele činnosti:
a) poskytnutí odborných poradenských služeb v oblasti Metody BIM při přípravě Stavby a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele; a
b) zajištění revizní kontroly DiMS souborů zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby její úplnosti a v souladu s požadavky zadávací dokumentace na zhotovitele stavby; a
c) poskytnutí odborných poradenských služeb v oblasti Metody BIM při realizaci Stavby v rozsahu konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP Zhotovitele; sledování dodržování EIR a BEP; návrhy úprav BEP; pravidelná kontrola BIM modelu a dat předávaných Zhotovitelem; finální kontrola modelu); a
d) zajištění kontrolního měření Projektovým manažerem BIM v průběhu realizace Stavby; a
e) poskytnutí a správa společného datového prostředí (CDE) po celou dobu přípravy, realizace a dokončení realizace Stavby. Software bude umožňovat neomezenou kontrolu správnosti, způsobu pořízení a úplnosti dat, vkládání dat včetně jejich neomezeného prohlížení. Zúčastněným stranám Projektu bude Projektovým manažerem BIM bezúplatně poskytnut potřebný počet licencí k takovému softwaru. Náklady za pořízení, zprovoznění, fungování a zaškolení uživatelů CDE ze strany Zúčastněných stran Projektu nese Projektový manažer BIM; a 
f) koordinace, kontrola správnosti a úplnosti převodu dat z CDE na interní úložiště nebo CDE Objednatele; a
g) koordinace, kontrola správnosti a úplnosti převodu dat z CDE do facility managementu systému Objednatele.
Podrobný rozsah plnění činnosti Projektového manažera BIM je specifikován v rámci přílohy č. 1 této smlouvy.

IV.
Povinnosti Projektového manažera BIM 
1. Projektový manažer BIM se zavazuje při výkonu činností podle této smlouvy provést taktéž následující úkony a činnosti:
· seznamovat se s podmínkami uzavřených smluv s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu; 
· seznamovat se se všemi předávanými podklady a dokumenty;
· účast na předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
· účast na kontrolních dnech, pokud je nutná z hlediska dosažení cíle stanoveného touto smlouvou;
· spolupráce s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména se Zhotovitelem a jím pověřeným Koordinátorem BIM a se Správcem stavby, Provozovatelem) dle pravidel a podmínek stanovených v BEP a jeho případných aktualizacích;
· informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu plnění této smlouvy Projektovým manažerem BIM a předkládání návrhů na příslušná vhodná opatření;
· účast na řízeních o předání a převzetí dokončené Stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
1. Projektový manažer BIM výslovně prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s dokumenty OIR, EIR a PRE-BEP včetně všech příloh, které mu byly Objednatelem poskytnuty jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.
1. Projektový manažer BIM je povinen postupovat při výkonu činností dle této smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy tak, 
aby bylo dosaženo účelu této smlouvy, přičemž odpovídá jak za řádný výkon své činnosti, tak i 
za výsledky této činnosti.
1. Projektový manažer BIM postupuje při výkonu činností podle této smlouvy samostatně, přičemž je vázán pokyny Objednatele.
1. Objednatel má právo kontrolovat výkon činností Projektového manažera BIM dle této smlouvy. Zjistí-li, že Projektový manažer BIM porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Projektový manažer BIM zajistil nápravu a prováděl výkon činností dle této smlouvy řádným způsobem. Neučiní-li tak Projektový manažer BIM ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit 
od smlouvy.
1. Projektový manažer BIM je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže Projektový manažer BIM mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
1. Projektový manažer BIM je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na plnění této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. VI. této smlouvy.
1. Projektový manažer BIM se zavazuje prezentovat a předávat výsledky svých činností dle této smlouvy osobě s technickou působností za Objednatele. 
1. Projektový manažer BIM je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to zvláště při plnění činností uvedených v čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Porušení této povinnosti Projektovým manažerem BIM se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Projektového manažera BIM. Závazek 
k ochraně informací Objednatele, které Objednatel označí za důvěrné, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy.
1. Projektový manažer BIM se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a Projektovým manažerem BIM v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 2 000 000,- Kč a spoluúčastí Projektového manažera BIM ve výši max. 10 %. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy. Náklady na pojištění nese Projektový manažer BIM a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. této smlouvy.
1. Kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo doklad prokazující její uzavření předloží Projektový manažer BIM Objednateli do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Projektový manažer BIM bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Projektový manažer BIM se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s výkonem činnosti Projektového manažera BIM, ze který vznikla Objednateli škoda, u pojišťovny, se kterou má Projektový manažer BIM uzavřenou příslušnou smlouvu, a to bez zbytečného odkladu. 
1. Projektový manažer BIM se zavazuje, že výkon činnosti Projektového manažera BIM podle této smlouvy bude provádět fyzická osoba, která je uvedena v úvodu této smlouvy a jejímž prostřednictvím byly v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy hodnoceny zkušenosti v rámci hodnoticího kritéria „zkušenosti osoby vykonávající činnosti projektového manažera BIM“, nebude-li tato osoba nahrazena postupem uvedeným níže. Projektový manažer BIM se zavazuje, že osoba vykonávající činnost Projektového manažera BIM bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce Projektového manažera BIM na Veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího hodnoticího kritéria „zkušenosti osoby vykonávající činnosti projektového manažera BIM”. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby vykonávající činnost Projektového manažera BIM a změna této osoby je možná pouze 
za předpokladu nemožnosti výkonu činnosti původní osobou a za současného splnění následujících podmínek:
· Projektový manažer BIM Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby vykonávající činnost Projektový manažer BIM dle této smlouvy a s touto žádostí předloží rovněž doklady prokazující, že tato nová osoba splňuje kvalifikační předpoklady požadované Objednatelem a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce Projektového manažera BIM podané na Veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci hodnoticího kritéria „zkušenosti osoby vykonávající činnosti projektového manažera BIM“ (byla-li nahrazovaná osoba takto hodnocena), nebo vyšší a
· Objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost Projektového manažera BIM.
Objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost Projektového manažera BIM pouze za předpokladu, že splňuje výše uvedené požadavky. Bez předchozího souhlasu Objednatele není změna v osobě vykonávající činnost Projektového manažera BIM možná. Objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí.
1. [bookmark: _Hlk529366620]Nahrazení osoby vykonávající činnost Projektového manažera BIM bez jejího předchozího schválení Objednatelem dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení povinností Projektového manažera BIM vyplývajících z této smlouvy a Objednatel má vedle práva 
na odstoupení od smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.
1. Projektový manažer BIM se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, popř. dle zákona č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, v platném znění, a to v souvislosti s poskytovaným plněním dle této smlouvy.

1. Projektový manažer BIM bude po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním příkazní smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
[bookmark: _Hlk21080808]

V.
Povinnosti Objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout Projektovému manažerovi BIM veškerou součinnost nezbytnou k výkonu jeho činností dle této smlouvy.
1. Objednatel se zavazuje informovat Projektového manažera BIM o uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
1. Projektový manažer BIM se zavazuje zajistit přístup Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby a případně dalších osob dle požadavku Objednatele k CDE. 


VI.
Místo a doba plnění
1. Místem prezentace a předání výsledků činností Projektového manažera BIM je sídlo Objednatele, případně místo provádění stavby. 
1. Projektový manažer BIM se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy v následujících termínech:
1. bezodkladně po účinnosti této smlouvy bude zahájena činnost uvedená v čl. III. odst. 2 písm. a), b) a e) této smlouvy, přičemž tato činnost bude prováděna dle pokynů Objednatele a v závislosti na postupu příslušného zadávacího řízení, zároveň však tak, 
aby Objednatel obdržel finální podobu části zadávací dokumentace týkající se problematiky BIM a přístup do CDE max. do 30 dnů od zahájení činností Projektového manažera BIM;
1. v průběhu realizace Projektu (tj. po uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem až do převzetí dokončené Stavby Objednatelem) budou prováděny činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 písm. c) a d) této smlouvy, přičemž, není-li v odst. 3 tohoto článku smlouvy stanovena pro některé z těchto činností závazná lhůta, budou tyto činnosti prováděny tak, aby mohly být dodrženy předpokládané termíny uvedené v harmonogramu níže nebo sdělené Objednatelem dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a byla zajištěna plynulá realizace Projektu;
1. po předání dokončené Stavby Objednateli bude na výzvu Objednatele provedena v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem činnost uvedená v čl. III odst. 2 písm. f) a g) této smlouvy.
1. Předpokládaný harmonogram realizace Projektu (pro informaci jsou uvedeny i milníky Zhotovitele, které jsou klíčové z hlediska plnění Projektového manažera BIM) a závazné lhůty a milníky 
pro plnění Projektovým manažerem BIM (v tabulce vyznačeno tučně):
	Milník
	Závazná lhůta pro splnění milníku
	Předpokládaný termín splnění milníku

	
	Zhotovitelem
	Projektovým manažerem BIM 
	

	Dodání finálních podkladů týkajících se BIM pro zadávací řízení na Zhotovitele
	-
	30 dnů od zahájení činností Projektovým manažerem BIM 
	říjen 2025

	Kontrola, posouzení a připomínkování Návrhových plánů realizace BIM (PRE-BEP)
	–
	Do 5 pracovních dnů od zaslání předložených PRE-BEP Projektovému manažerovi BIM
	únor/březen 2026

	Uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem
	–
	–
	březen 2026

	Datum zahájení prací Zhotovitele dle Smlouvy o dílo
	do 14 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo
	–
	duben 2026

	Dopracování BEP Zhotovitelem a jeho předložení Objednateli ke schválení (tato fáze zahrnuje konzultace Projektového manažera BIM k zpracovávanému BEP)
	do 30 dnů od Data zahájení prací
	v průběhu 30 dnů od Data zahájení prací Zhotovitelem
	květen 2026

	Kontrola a připomínkování návrhu BEP Projektovým manažerem BIM 
	–
	do 14 dnů od předání BEP Projektovému manažerovi BIM 
	červen 2026

	[bookmark: _Hlk174958739]Předání výstupů a výsledků kontrolních měření
	-
	do 45 dnů od dokončení provedení kontrolních měření
	Jednotlivá měření budou realizována v průběhu výstavby na základě pokynu Objednatele 

	Výstavba – po zahájení výstavby do vydání kolaudačního rozhodnutí Zhotovitel předává Objednateli 1 x měsíčně aktualizovaný BIM model 
	dle harmonogramu Zhotovitele
	–
	dle harmonogramu Zhotovitele, předpoklad od dubna 2026 do září 2027

	Výstavba – od zahájení výstavby do vydání kolaudačního rozhodnutí Projektový manažer BIM provádí kontrolu měsíčně aktualizovaného BIM modelu 
	–
	do 21 dnů od předání každého aktualizovaného BIM modelu Projektovým manažerem
	dle harmonogramu Zhotovitele

	Předání finálního BIM modelu Stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem
	dle harmonogramu Zhotovitele
	–
	dle harmonogramu Zhotovitele, předpoklad srpen/září 2027

	Provedení finální kontroly BIM modelu Stavby Projektovým manažerem BIM 
	–
	do 30 dnů od předání BIM modelu Projektovému manažerovi BIM 
	dle harmonogramu Zhotovitele

	Převod dat z CDE na interní úložiště nebo CDE Objednatele, příp. do facility management systému
	do 30 dnů od převzetí dokončené Stavby
	–
	říjen 2027

	Převod dat z CDE na interní úložiště nebo CDE Objednatele, příp. do facility management systému
	do 30 dnů od převzetí dokončené Stavby Objednatelem
	–
	říjen 2027

	Zajištění a správa CDE – (doba trvání od zahájení činnosti po celou dobu přípravy, realizace a dokončení Stavby až po převod CDE)

	
	do 30 dnů od zahájení činností Projektovým manažerem BIM
	předpoklad po skončení zadávacího řízení na Zhotovitele  



1. V případě posunu ve výše uvedených předpokládaných termínech (sloupec „Předpokládaný kalendářní měsíc splnění milníku“) bude Objednatel Projektového manažera BIM o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat. Dojde-li k prodloužení doby realizace Projektu Zhotovitelem, zavazuje se Projektový manažer BIM poskytovat služby podle této smlouvy i v době tohoto eventuálního prodloužení, a to až do převzetí dokončené Stavby Objednatelem, resp. 
do doby, než budou převedena data z CDE na interní úložiště Objednatele nebo CDE Objednatele a do facility management systému.


VII.
Cena
1. [bookmark: _Hlk208768873]Cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy (poradenské služby při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele) je sjednána takto: 
cena bez DPH: xxx,- Kč za 1 hodinu výkonu této činnosti Projektovým manažerem BIM.

1. Cena za provedení činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy (revizní kontrola DIMs modelů zpracované Projektové dokumentace) je sjednána takto:  
cena bez DPH: xxx,- Kč za 1 provedenou kontrolu Projektovým manažerem BIM. 

1. [bookmark: _Hlk208768977]Cena za výkon činností Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy (konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP Zhotovitele; sledování dodržování EIR a BEP; návrhy úprav BEP; pravidelná kontrola BIM modelu a dat předávaných Zhotovitelem; finální kontrola modelu) je sjednána takto:  
cena bez DPH: xxx,- Kč za 1 měsíc výkonu těchto činností Projektovým manažerem BIM. 

1. Cena za výkon činností Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy (provedení kontrolního měření) je sjednána takto:  
	cena bez DPH: xxx,- Kč za 1 provedené měření Projektovým manažerem BIM. 

1. Cena za výkon činností Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. e) této smlouvy (zajištění a správa CDE) je sjednána takto:  
	cena bez DPH: xxx,- Kč za 1 měsíc zajištění a správu CDE Projektovým manažerem BIM. 

1. Cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. f) této smlouvy (koordinace převodu dat z CDE) je sjednána takto: 
cena bez DPH: xxx,- Kč cena za 1 převod Projektovým manažerem BIM. 

1. Cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. g) této smlouvy (koordinace převodu dat do facility managementu systému Objednatele) je sjednána takto: 
cena bez DPH: xxx,- Kč cena za 1 převod Projektovým manažerem BIM. 
1. Ke sjednaným cenám je Projektový manažer BIM, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH v sazbě dle aktuálně platné a účinné právní úpravy (zejm. ZDPH). Projektový manažer BIM odpovídá za to, že jím účtovaná sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
1. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady Projektového manažera BIM souvisejícího s výkonem jeho činností dle této smlouvy, a to zejména: 
1. cestovní náklady;
1. telekomunikační a poštovní náklady;
1. náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo Projektovým manažerem BIM;
1. mzdové náklady zaměstnanců Projektového manažera BIM;
1. náklady na pojistné.

VIII.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých.
2. [bookmark: _Hlk173481373]Cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy (cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy) bude Objednatelem hrazena měsíčně na základě skutečného rozsahu projektovým manažerem BIM poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci. Podkladem pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je projektový manažer BIM oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost projektovým manažerem BIM vykonávána a po odsouhlasení hodinového výkazu poskytnutých služeb ze strany Objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude hodinový výkaz poskytnutých služeb podepsaný oprávněnou osobou se všeobecnou působností za Objednatele.
3. Cena uvedená v čl. VII. odst. 3 a 5 této smlouvy (cena za výkon činností Projektový manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. c) a e) této smlouvy) bude Objednatelem hrazena měsíční paušální platbou v průběhu realizace Projektu (tj. od uzavření Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
až do převzetí dokončené Stavby Objednatelem), avšak nejdříve od zahájení výkonu příslušných činností Projektovým manažerem BIM. Podkladem pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Projektový manažer BIM oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost Projektového manažera BIM vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. 
4. V případě, že v některém kalendářním měsíci nebude Projektový manažer BIM vykonávat nebo zajišťovat činnosti dle čl. III. odst. 3 nebo 5 této smlouvy vůbec (a to i z důvodů na straně Objednatele), nemá Projektový manažer BIM za tento měsíc právo na úhradu příslušné měsíční platby.
5. V případě, že Projektový manažer BIM bude vykonávat nebo zajišťovat činnosti dle čl. III. odst. 3 nebo 5 této smlouvy pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude tyto činnosti vykonávat vůbec (a to i z důvodů na straně Objednatele), má Projektový manažer BIM za tento kalendářní měsíc nárok jen na poměrnou část sjednané měsíční ceny za dobu, kdy byl výkon činností v daném kalendářním měsíci prováděn. 
6. [bookmark: _Hlk174958794]Cena uvedená v čl. VII. odst. 2 a 4 této smlouvy (cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. b) a d) této smlouvy) bude Objednatelem uhrazena jednorázově 
za každou provedenou kontrolu nebo provedené měření po provedení měření nebo kontroly Projektovým manažerem BIM a předáním výstupu a výsledku těchto činností. Podkladem 
pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Projektový manažer BIM oprávněn vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Objednatelem a Projektovým manažerem BIM, kterým bude potvrzeno řádné provedení kontroly nebo měření a po zpracování výstupu a výsledku kontroly nebo kontrolního měření o něm Projektovým manažerem BIM, včetně osobní prezentace výsledků měření nebo kontroly Objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude protokol o řádném poskytnutí této služby podepsaný oprávněnou osobou se všeobecnou působností za Objednatele.
7. Cena uvedená v čl. VII. odst. 6 a 7 této smlouvy (cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. f) a g) této smlouvy) bude Objednatelem uhrazena jednorázově za každý převod po provedení převodu BIM modelu Projektovým manažerem BIM. Podkladem pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Projektový manažer BIM oprávněn vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Objednatelem a Projektovým manažerem BIM, kterým bude potvrzeno řádné provedení finální kontroly BIM modelu Projektovým manažerem BIM, včetně osobní prezentace výsledků kontroly Objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude protokol o řádném poskytnutí této služby podepsaný oprávněnou osobou se všeobecnou působností za Objednatele.
8. Podkladem pro úhradu sjednaných cen jsou Projektovým manažerem BIM vystavené daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle Občanského zákoníku a ZDPH, a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo,
· označení této smlouvy,
· identifikační údaje Projektového manažera BIM včetně DIČ,
· identifikační údaje Objednatele včetně DIČ,
· označení banky Projektového manažera BIM včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
· důvod fakturace – popis plnění s uvedeným názvem projektu „Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112“, 
· den vystavení dokladu a lhůta splatnosti,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
· sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
· částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
· přílohu, je-li povinnou náležitostí faktury dle této smlouvy.
9. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturu spolu 
s přílohou Projektový manažera BIM doručí Objednateli v elektronické formě e-mailem na adresu: epodatelna@kr-karlovarsky.cz. Objednatel upřednostňuje faktury ve formátu ISDOC.
10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Projektovému manažerovi BIM fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Projektový manažer BIM vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení s placením.
11. Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) převodem na účet Projektového manažera BIM uvedený v záhlaví této smlouvy nebo uvedený na daňovém dokladu. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele.
12. Projektový manažer BIM prohlašuje, že:
· nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
· nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.
13. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Projektový manažer BIM nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud číslo účtu Projektového manažera BIM uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je Objednatel oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se Objednatel dozví, že: 
a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 
se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo  
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.
Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada zdanitelného plnění Projektového manažera BIM bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu Objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a Projektovému manažerovi BIM nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě úhrady zdanitelného plnění bez příslušné DPH dle tohoto odstavce se takové právní jednání nepovažuje za uznání dluhu a aplikace § 2054 OZ se vylučuje.
14. [bookmark: _Hlk173996792]Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, Objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet Projektového manažera BIM. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.


IX.
Sankce
1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Projektový manažer BIM oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a Objednatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
1. V případě prodlení Projektového manažera BIM s výkonem činností ve lhůtách sjednaných podle této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Projektovém manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a Projektový manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 
1. V případě porušení povinnosti Projektového manažera BIM dle čl. IV. odst. 12. této smlouvy spočívající v nahrazení osoby vykonávající činnost Projektového manažera BIM bez jejího předchozího schválení Objednatelem, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení a Projektový manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 
1. V případě porušení povinnosti Projektového manažera BIM dle čl. XI. této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a Projektový manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 
1. V případě porušení povinnosti Projektového manažera BIM dle čl. IV. odst. 10 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a Projektový manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 
1. V případě jiného porušení povinnosti Projektového manažera BIM při výkonu činností podle této smlouvy neuvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Projektovém manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti Projektového manažera BIM a Projektový manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
1. Uložením a zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
1. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
1. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Projektového manažera BIM, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
1. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení.  Požadované smluvní sankce musí být ve výzvě vyčísleny včetně uvedení důvodu, pro který jsou požadovány, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.
1. V případě porušení povinností Projektového manažera BIM je Projektový manažer BIM povinen 
na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.


X.
Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením 
od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo 
ze zákonných důvodů.
1. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
1. Objednatel i Projektový manažer BIM mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem.
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:
1. prodlení s plněním závazku Projektového manažera BIM vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
1. prodlení Objednatele s úhradou oprávněně fakturované ceny delší než 30 dnů,
1. neuzavření pojistné smlouvy Projektového manažera BIM nebo její nepředložení Objednateli dle čl. IV. odst. 10. a 11. smlouvy,
1. porušením povinností dle čl. XI. Smlouvy.
1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená 
v § 222 ZZVZ,
b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci Projektového manažera BIM jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
1. Odstoupení je účinné dnem doručení písemné zprávy o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ke dni účinnosti odstoupení ruší. 
1. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
1. Smluvní strany se dohodly, že neuzavře-li Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo nejpozději do 31.03.2027, tato smlouva mezi Objednatelem a Projektovým manažerem BIM k následujícímu dni, tj. k 01.04.2027, zaniká, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak (rozvazovací podmínka). Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá Projektový manažer BIM nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny těch částí plnění, k jejichž poskytnutí již nadále není zavázán. 
1. Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k realizaci Stavby z důvodu, že Objednatel nezíská dotaci na realizaci této Stavby nebo jen její část nebo v případě odstoupení Objednatele 
od záměru výstavby z jiného důvodu, vyhrazuje si Objednatel předčasné ukončení plnění 
ze strany Projektového manažera BIM a ukončení smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá Projektový manažer BIM nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny těch částí plnění, k jejichž poskytnutí již nadále není zavázán. Smluvní strany se dohodly, 
že jednostranné ukončení smlouvy ze strany Objednatele je účinné dnem, kdy písemné oznámení Objednatele bylo doručeno do sféry vlivu Projektového manažera BIM.
1. Smluvní strany se dohodly, že zajístí-li Objednatel v rámci organizace vlastní CDE dříve, než bude dokončen tento Projekt, vyhrazuje si Objednatel právo ukončit předčasně část plnění týkající se poskytování a správy CDE. Ukončení požadavku na zajištění a správu CDE bude Projektovému manažerovi BIM sděleno v min. dvou měsíčním předstihu s tím, že v této době dojde i k převodu dat z CDE do CDE Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá Projektový manažer BIM nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny těch částí plnění, k jejichž poskytnutí již nadále není zavázán. 

XI.
Zákaz porušení mezinárodních sankcí
1. Projektový manažer BIM je povinen zajistit, aby: 
a) plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo Objednatel vázáni; 
b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/Eca; a 
c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 
2. Projektový manažer BIM je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy. 
3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Projektového manažera BIM či Projektový manažer BIM ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů) dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Projektový manažer BIM používá k plnění Smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Projektový manažer BIM povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud Projektový manažer BIM tak neučiní, je Projektový manažer BIM oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit.

XII.
Závěrečná ujednání
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud Objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Oprávněné osoby smluvních stran se všeobecnou působností: 
a) za objednatele: xxx
b) za zhotovitele: xxx
7. Oprávněné osoby objednatele, provozovatele a zhotovitele ve věcech technických: 
a) za objednatele: xxx 
c) za zhotovitele: xxx 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
alternativně (před podpisem smlouvy se ponechá relevantní alternativa):
Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
9. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní straně.
10. Projektový manažer BIM prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
11. V případě plurality osob na straně Projektového manažera BIM se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Projektový manažer BIM výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Projektový manažer BIM dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.
14. Nedílnou součást příkazní smlouvy tvoří tato příloha: 
Příloha č. 1:	Popis základních činností Projektového manažera BIM
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
16. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
17. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

	


________________________________
Za Projektového manažera BIM
xxx,
xxx
	


__________________________________
Za Objednatele
xxx,
xxx

	
	

	
	





























Příloha č. 1
Popis základních činností Projektového manažera BIM


Výkon činností Projektového manažera BIM

A. Výkon činnosti projektového manažera BIM v přípravné fázi stavby:
Příprava podmínek pro zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby, tj. poskytnutí odborných poradenských služeb v oblasti metody BIM při přípravě a v průběhu zadávacího řízení příkazce na výběr vhodného zhotovitele v minimálním rozsahu: 
a) Revizní kontrola zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby její úplnosti a souladu s požadavky zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, výstupem bude zpracování zprávy
o výsledku kontroly a BIM reportu,
b) Úprava zadávací dokumentace – dokumentace k BIM (OIR, EIR a PRE-BEP včetně všech příloh)
na Stavbu v souladu se současnou legislativou a úpravu vzorů dokumentace BIM pro tento konkrétní druh stavby ve formátech *.pdf, *.docx a *.xlsx;
c) poradenství při formulování technických podmínek, nastavení a kontrole kvalifikační způsobilosti a případně i kvalitativních hodnoticích kritérií týkající se problematiky BIM;
d) posouzení nabídek a hodnocení nabídek dle nastavených kvalitativních kritérií, pokud se budou týkat problematiky BIM;
e) spolupráce v rámci zadávacího řízení v případě případných žádostí o vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace ze strany účastníků nebo případných námitek účastníků zadávacího řízení týkajících se odborné problematiky BIM;
f) následná kontrola, posouzení a připomínkování PRE-BEP, které budou povinnou přílohou nabídek účastníků zadávacího řízení na dodavatele Stavby, vše s využitím informačního modelování staveb dle ČSN EN ISO 19650.

B. Výkon činnosti projektového manažera BIM při realizaci stavby v min. rozsahu:
a) konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP dopracovaného zhotovitelem na základě dokumentů EIR a PRE-BEP;
b) účast na předání a převzetí staveniště mezi příkazcem a zhotovitelem;
c) odborná podpora příkazce při nastavení pracovních a schvalovacích procesů v CDE, včetně adresářové struktury zejména pro schvalování dokumentace, kontrolně zkušebních plánů, vzorkování, změnových listů, zápisů z jednání, zápisů BOZP, nastavení uživatelských skupin, včetně definice přístupových práv, kontrola založení modelů ve společném datovém prostředí (dle plnění smlouvy zhotovitele stavby), kontrola dodržování nastavených pravidel – pojmenování souborů, pravidelné předávání digitálních modelů, řešení dotazů k probíhajícím procesům, pravidelná účast na kontrolních dnech a dalších jednáních týkajících se realizace (předpoklad každé dva týdny);
d) kontrola kolizí a jejich řešení se zhotovitelem;
e) kontrola dodržování požadavků definovaných v EIR a odsouhlaseném BEP všemi Zúčastněnými stranami Projektu, kromě dodavatelů vybavení a nábytku;
f) navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na tyto úpravy vznesených ostatními Zúčastněnými stranami Projektu, kromě dodavatelů vybavení a nábytku a případné úpravy BEP (včetně příloh), jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace Projektu (např. dopracování číselníků atd.);
g) pravidelná kontrola naplnění BIM modelu a vyhodnocení správnosti dat předávaných zhotovitelem v rámci BIM modelu z hlediska dodržení BEP (správné označování prvků, dodržování struktury dat atd.), včetně prezentace výsledku kontroly příkazci v softwarovém nástroji
pro prohlížení BIM modelu;
h) koordinace činností v rámci CDE, aktualizace nezbytných součástí CDE a jeho obsahu za příkazce a správa výměny sdílených dat mezi Zúčastněnými stranami Projektu (včetně podpory příkazce
při řešení závad či chybné funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE), a to až do fáze předání a převzetí dokončené Stavby mezi zhotovitelem a příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků
na stavbě, vše ve spolupráci se zhotovitelem, který CDE zajišťuje;
i) provádění nutných průběžných kontrolních měření jako například doměření některých místností, šachet atd.;
j) kontrola dodržování pravidel pro nakládání s dokumenty v digitální podobě;
k) pomoc s výběrem vhodného facility management systému ve smyslu konzultací a doporučení
pro nastavení kritérií pro výběr systému, pokud bude příkazcem požadována;
l) upozorňování zhotovitele na nesoulad v oblasti výše zmíněné kontrolní činnosti a zajištění výzvy zhotovitele k nápravě; 
m) finální kontroly BIM modelu (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) před předáním dokončené stavby příkazci, včetně prezentací výsledků kontrol příkazci v softwarovém nástroji pro prohlížení BIM modelu.

C. Výkon činnosti projektového manažera BIM – kontrolní měření:
Projektový manažer BIM provede 3 kontrolní měření:
a) v průběhu realizace stavby po zhotovení svislých a vodorovných nosných konstrukcí včetně prostupů;
b) v průběhu realizace stavby po montáží veškerých rozvodů technických instalací před zakrytím;
c) finální stav po dokončení realizace stavby před předáním stavby příkazci.

Každé kontrolní měření bude provedeno za níže uvedených podmínek:
a) při každém kontrolním měření budou pořízeny panoramatické fotografie s pomocí 360° panoramatické kamery a mračno bodů v podrobnostech. Panoramatické fotografie barevné. budou průběžně odevzdávány prostřednictvím CDE ve formátu jpg. Výstupem geodetického zaměření metodou laserového skenování bude barevné laserové mračno v ASCII formátu xyz a *.e57 (formáty, které podporují přímé načtení do nativních BIM nástrojů ArchiCad / REVIT) a pořízení panoramatických fotografií ve formátu jpg umístěných v souřadném systému
a v potřebném počtu tak, aby byly na fotografiích zachyceny všechny místnosti a prostory i exteriér objektu. Požadavek na rozlišení je 12 K.
b) Výsledné mračno bude očištěno od falešných odrazů a šumů. Výsledné mračno bude polohově a výškově připojené v systému S-JTSK a Bpv. Pokud bude mračno rozděleno na více souborů, budou na sebe jednotlivé části přímo navazovat a všechny budou osazeny v systému S-JTSK a Bpv.
c) Je požadována absolutní přesnost (polohové a výškové určení objektu vzhledem k S-JTSK a BPV) – 2 cm. Relativní přesnost - geometrická přesnost objektu (vzdálenost mezi dvěma body 2 cm).
d) Místa, která nepůjdou vyhodnotit nebo doměřit použitou metodou laserového skenování, budou doměřena jinými geodetickými metodami. Konkrétní typ použité metody se ponechává
na rozhodnutí dodavatele.
e) na každé kontrolní měření bude navazovat porovnání reálného stavu s modelem skutečného provedení stavby a posouzení souladu, resp. vyhodnocení odchylek, 
f) v případě zjištění odchylek překračujících tolerance stanovené v BEP předá Projektový manažer BIM připomínky zpět k doplnění prostřednictvím CDE,
g) kontrolní měření bude prováděno na pokyn příkazce, četnost měření bude prováděna dle pokynů příkazce (např. lze vynechat první kontrolní měření po dokončení nosných konstrukcí),
h) Kontrolní měření bude provedeno v souladu s metodikou specifikovanou v BEP a dle pokynů příkazce. Výstupy a výsledky kontrolních měření budou předávány a přebírány předávacím protokolem podepsaným osobami se všeobecnou působností obou smluvních stran, a to včetně přehledu identifikovaných odchylek vůči modelu skutečného provedení a návrhu pro zapracování změn do modelu skutečného provedení.

D. Výkon činnosti projektového manažera BIM – po dokončení realizace stavby:
Po dokončení realizace stavby, tj. po vydání kolaudačních rozhodnutí a po provedení finální kontroly BIM modelů zajistí a provede v minimálním rozsahu:
a) koordinaci (resp. kontrolu správnosti a úplnosti) převodu dat z CDE na interní úložiště příkazce nebo CDE příkazce;
b) koordinaci (resp. kontrolu správnosti a úplnosti) převodu dat z CDE do facility management systému (podle toho, zda dojde k implementaci facility management systému u příkazce návazně na předání dokončené stavby, nebo až s určitým časovým odstupem) po předání dokončené stavby příkazci;
c) o činnosti bude sepsán předávací protokol podepsaný osobami se všeobecnou působností obou smluvních stran.

E.	Zajištění CDE a jeho správa:
Zajištění a správa CDE po celou dobu přípravy, realizace a dokončení prací a převodu dat z CDE
na interní uložiště a do Facility management systému objednatele. Software bude umožňovat neomezenou kontrolu správnosti, způsobu pořízení a úplnosti dat, vkládání dat včetně jejich neomezeného prohlížení. Zadavateli bude dodavatelem bezúplatně poskytnut potřebný počet licencí k takovému softwaru. Náklady za pořízení, zprovoznění, fungování a zaškolení uživatelů CDE ze strany příkazce nese příkazník.

Funkční požadavky
a) CDE bude splňovat funkční požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 19650-1. V této normě je definován i základní požadavek na CDE, a to práce s takzvanými stavy dokumentů. Stavem dokumentu se rozumí indikace toho, v jaké části životního cyklu dokumentu se daný dokument nachází. 

b) Sdílené datové prostředí musí umožňovat, krom výše zmíněné práce s jednotlivými stavy dokumentů, manipulaci s dokumenty v digitální podobě pro potřeby všech procesů, zejména:
•	stažení souborů a složek na úložiště mimo CDE;
•	verzování souborů včetně správy verzí;
•	porovnání různých verzí dokumentů ve formátu PDF;
•	sdílení a prohlížení fotografií;
•	správa jednotlivých revizí dokumentů, jejich přístupnost v rámci systému CDE;
•	audity dokumentů (např. formou audit logů) a dohodnutých procesů;
•	vyhledávání v datech;
•	filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru;
•	workflow řešící předávání;
•	nastavitelné číselníky.
Komunikace a organizace jednání:
•	zejména předávání informací (tzv. RFI), požadavků a jejich vypořádání;
•	podpora e-mailové komunikace;
•	možnost přímé komunikace (např. diskuse a fóra);
•	nastavitelné notifikace a upozornění uživatelů (na dokumenty, fáze workflow apod.).

c)	CDE bude disponovat webovým přístupem. 

o	Procesy
	Realizace staveb
CDE musí umožňovat nastavení procesů nutných pro projektové řízení realizace stavby – typicky jde o vzorkování, změnové řízení, přejímky, zápisy z jednání, BOZP ad. 

o	Práce s daty v informačním modelu uloženém v CDE
CDE musí umět ve svém prostředí zobrazit informační modely alespoň v univerzálním formátu IFC. Zobrazení modelu slouží pro prostorovou vizualizaci stavby, včetně jejích součástí a návazností na okolí. Ze zobrazeného modelu je možné vyčíst veškeré grafické i negrafické informace.
CDE musí umět negrafické informace exportovat v běžných formátech (XLSX, RTF, PDF, TXT atd.) mimo prostředí CDE, kde s těmito informacemi budou uživatelé dále pracovat.

Technické požadavky
Zadavatel má na systém CDE následující obecné požadavky:
•	Je požadováno multifaktorové ověřování, které musí umožňovat druhé ověření bez použití mobilního telefonu (např. email). 
•	Licenční ujednání musí umožňovat zapůjčení licence třetí straně.
•	Systém CDE bude provozně dostupný odkudkoli 

Požadavky na práci s daty
(a)	Datové formáty
Ve společném datovém prostředí (CDE) budou vždy soubory k dispozici v nativním formátu aplikace, ve které byly vytvořeny. 
CDE musí dále umožňovat:
•	integrované prohlížení souborů negrafické dokumentace s příponami PDF, TXT, DOCX, XLSX, JPG, PNG);
•	integrované prohlížení formátu IFC;
•	práci s dokumenty bez ohledu na jejich formát nebo příponu. Prací je míněno ukládání, stahování, verzování, přiřazení metadat a úpravu těchto metadat.
[bookmark: _GoBack]•	CDE nesmí být omezeno jen na určité formáty a musí umožňovat uložit jakýkoli vhodný, respektive relevantní formát souboru dokumentu v digitální podobě. 
(b)	Logické vazby mezi daty v CDE
Logická vazba mezi daty v CDE je jedním ze základních pilířů BIM, neboť je důležitá pro snadné uživatelské trasování návazností a souvislostí záznamů a jednotlivých dokumentů. 
CDE musí umožňovat propojení:
•	dokumentů na další činnosti realizované pomocí CDE – připomínky, vady, formuláře ad.;
•	dokumentů na prvky v informačním modelu – k jednotlivým prvkům modelu mohou být navázány například technické listy, manuály a další dokumenty, které budou uloženy v CDE.

Požadavky na prostředí CDE
(c)	Klientská část
Zadavatel požaduje řešení přístupného přes webové rozhraní s možností připuštění desktopové aplikace v případě nutnosti.
CDE musí být zobrazitelné v běžných internetových prohlížečích, alespoň v nejnovějších verzích prohlížečů Google Chrome, EDGE, Mozilla Firefox.

(d)	Jazyková mutace
Systém CDE musí být kompletně lokalizovaný do češtiny, včetně nápovědy a veškeré dokumentace.


F.	Další podmínky plnění příkazcem:

a) CDE, které bude poskytnuto správcem stavby po celou dobu přípravy, realizace a dokončení stavby bude sloužit jako centrální platforma pro sdílení a správu dat během celého průběhu předmětu plnění veřejné zakázky, čímž bude zajištěn jednotný a aktuální přístup k informacím
pro všechny zainteresované strany.
b) Všechny související dokumenty budou ukládány na CDE. Příkazník bude zodpovídat za jejich uložení.
c) Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.
d) V průběhu provádění díla bude příkazník povinen na základě žádosti příkazce kdykoliv seznamovat příkazce se způsobem provádění díla, a to i písemnou formou.
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