Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Demolice objektu M

HARMONOGRAM PRACÍ

Aktivity / týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Příprava - zařízení staveniště, oplocení																									
Vyklizení a odstrojení objektu																									
Odpojení inženýrských sítí																									
Kácení a likvidace zeleně																									
Přeložení propojovacího potrubí potrubní pošty																									
Demontáž střechy																									
Přesun těžké strojní techniky do místa staveniště																									
Strojní bourání + separace + drcení stavebního odpadu																									
Úprava prostoru po demolici																									
Přesun těžké strojní techniky z místa staveniště																									
Úklid prostoru staveniště a demontáž oplocení																									