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Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy Objednatele: [k doplnění]
Číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“)
Smluvní strany
(1) Karlovarský kraj
	Sídlo:
	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

	IČO:
	70891168

	DIČ:
	CZ070891168

	Zastoupená:
	Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	890090-218341/0710


(„Objednatel“)
a
(2) [DOPLNÍ DODAVATEL]
	Sídlo:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	IČO:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	DIČ:
	[DOPLNÍ DODAVATEL, včetně informace o tom, zda je účastník plátcem DPH]

	Zapsaná v:
	obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

	Zastoupená:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Bankovní spojení:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Číslo účtu: 

	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty)


(„Zhotovitel“)
(společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu tohoto znění:


Preambule
[bookmark: _Ref439497565]Smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“, jež bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek („VVZ“) dne [bude doplněno] a uveřejněno ve VVZ dne [bude doplněno] pod ev. č. [bude doplněno] („Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“).Výběr Zhotovitele a uzavření této Smlouvy schválila Rada Karlovarského kraje dne [bude doplněno] usnesením č. [bude doplněno].
Projekt je rozdělen do dvou etap, kdy nejprve v první etapě dojde k odstranění obytné části historické budovy a drobných staveb v areálu školy (garáže, dílna ve vnitrobloku a odstrojený objekt stávající trafostanice). Dále bude zrekonstruována hlavní historická budova (SO 101) v souběhu s výstavbou části nové budovy (SO 102). Severní křídlo nové budovy bude dostavěno ve zkrácené podobě bez posledních tří modulových polí, do jejichž pozice zasahuje stávající severní křídlo školy – přístavba ze 60. let 20. stol. Po převzetí a kolaudaci budov dokončených v první etapě dojde k přestěhování školy do prostor SO 101 a SO 102. V druhé etapě budou odstraněny uvolněné výukové budovy školy, tj. přístavba severního křídla ze 60. let 20. stol. A pozdější a budou dostavěna tři pole skeletu nové budovy (SO 102) směrem do náměstí 17. listopadu. Obě etapy realizace Veřejné zakázky budou probíhat za provozu Školy, který nelze, s ohledem na potřebu zajištění výuky, přerušit
[bookmark: _Ref184929803]Objednatel podal na strategický projekt „Rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“ žádost o podporu. Veškeré činnosti dle této Smlouvy jsou Strany proto povinny provádět mimo jiné také s ohledem na plnění podmínek výzvy č. OPST 1/2022 Strategické projekty Karlovarského kraje v rámci programu Operační program Spravedlivá transformace a plnění podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 (Podmínky Operačního programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici na následujícím odkazu https://opst.cz/dotace/1-vyzva/),  a další závazné podmínky vymezené poskytovatelem dotace, které se vážou k realizaci Díla, jakož i veškerá další budoucí rozhodnutí či veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které budou poskytnuty Objednateli na financování Díla nebo jeho části  („Podmínky dotace“).
Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění Veřejné zakázky. Pro dosažení výše uvedeného účelu Zhotovitel vůči Objednateli prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy plně způsobilý a schopný požadované plnění dle Smlouvy zajistit řádně a v požadované kvalitě, aniž by tím byla jakkoliv ohrožena schopnost Provozovatele kontinuálně zajišťovat výuku v areálu školy.
[bookmark: _Ref439771706]Zhotovitel se podrobně seznámil se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, jakož i s veškerými závaznými podmínkami a podklady nezbytnými pro řádnou realizaci plnění dle této Smlouvy, a prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově a technicky vybaven a připraven provést anebo zajistit veškeré práce, výkony a dodávky nezbytné ke zhotovení Díla v rozsahu a za podmínek stanovených dále touto Smlouvou.
V souvislosti s výše uvedeným se Strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
[bookmark: _Toc173096431][bookmark: _Toc189528061]Definice
Termíny použité kdekoli v této Smlouvě psané s velkými počátečními písmeny budou mít v celém jejím textu následující význam, nevyplývá-li z kontextu jednoznačně něco jiného:
	Bankovní záruka za provedení Etapy I
	má význam uvedený v Článku 15.1;

	Bankovní záruka za provedení Etapy II
	má význam uvedený v Článku 15.2;

	Bankovní záruka za záruky Etapy I
	má význam uvedený v Článku 15.3;

	Bankovní záruka za záruky Etapy II
	má význam uvedený v Článku 15.4;

	BIM
	Informační modelování staveb (Building Information Management)

	BEP
	znamená dokument obsahující plán realizace BIM (BIM Execution Plan);

	BIM protokol
	znamená dokument zajišťující efektivní výměnu dat a elektronických informací prostřednictvím digitální komunikační platformy CDE v rámci BIM při informačním modelování staveb a za tímto účelem upravující práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele a případných dalších uživatelů;

	BOZP
	znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana;

	CDE
	znamená společné datové prostředí (common data environment), prostřednictvím něhož bude probíhat komunikace, evidence a zpracování dat v elektronické podobě mezi Objednatelem, popřípadě dalšími osobami určenými Objednatelem, Zhotovitelem, Správcem stavby a autorským dozorem projektanta. Software umožňuje neomezenou kontrolu správnosti, způsobu pořízení a úplnosti dat, vkládání dat včetně jejich neomezeného prohlížení. Objednateli bude Zhotovitelem bezúplatně poskytnut potřebný počet licencí k takovému softwaru, náklady za pořízení, zprovoznění, fungování a zaškolení uživatelů CDE Objednatele nese Zhotovitel.  CDE pro plnění této smlouvy o Dílo zajišťuje Zhotovitel.

	Cena díla
	má význam uvedený v Článku 14.1;

	Cena díla Etapy I
	má význam uvedený v Článku 14.1;

	Cena díla Etapy II
	má význam uvedený v Článku 14.1;

	Certifikát SBToolCZ
	znamená certifikát SBToolCZ minimálně ve stupni bronzový

	Časový harmonogram
	znamená harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy;

	Datový standard
	znamená Přílohu č. 7, definuje rozsah a formát alfanumerických informací pro digitální model stavby;

	Den zahájení plnění
	znamená den (termín), kdy má být plnění Smlouvy v souladu s Časovým harmonogramem prací zahájeno;

	Dílo
	má význam, který je vymezen v Článku 3.1;

	Dílenská/výrobní dokumentace
	znamená veškerou další dokumentaci, kterou vypracuje či obstará Zhotovitel zejména v souvislosti s přípravou, prováděním Stavby a předáním Díla; Dílenská/výrobní dokumentace zahrnuje zejména výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze zabudovaných výrobků a Technických zařízení, tj. zejména soubor dokumentů obsahujících návody výrobce pro montáž, manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu a následné kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace; Dílenská/výrobní dokumentace musí být v souladu s Projektovou dokumentací;

	Dokumentace Zhotovitele
	znamená dokumenty a další doklady, které je podle této Smlouvy Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Dílem, zejména dokumenty definované v Článku 3.1(g), příp. další doklady vyžadované příslušnými Právními předpisy pro zhotovení a užívání Díla. Dokumentace Zhotovitele zahrnuje rovněž Dílenskou/výrobní dokumentaci;

	DPS
	[bookmark: _Hlk76300535]znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 499/2006 Sb.“), obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby;

	DUSP
	znamená projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení na Stavbu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.;

	DSPS
	znamená dokumentaci skutečného provedení Stavby dle § 167 písm. d) Nového stavebního zákona a dalších požadavků Objednatele, vypracovanou Zhotovitelem za podmínek stanovených Smlouvou;

	EIR
	znamená dokument obsahující požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements);

	Etapa I a II
	znamenají jednotlivé časové úseky provádění Díla vymezené v Projektové dokumentaci, která je zpracována samostatně pro Etapu I a Etapu II, které jsou zakončené kolaudací příslušné Etapy.
V Etapě I bude provedeno zejména: odstranění obytné části Hlavní historické budovy a drobných staveb na pozemku Školy, tj. stávající garáže, trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., sklad s garáží, a přístavby k objektu školy. Hlavní historická budova bude zrekonstruována a v souběhu proběhne výstavba části Nové budovy. Severní křídlo Nové budovy bude dostavěno ve zkrácené podobě bez posledních dvou – tří polí v Etapě II („Etapa I“); 
V Etapě II se předpokládá zejména: odstranění uvolněné budovy školy, dostavba dvou – tří polí skeletu směrem do náměstí 17. listopadu. Po kolaudaci Etapy II budou obě části v místě dělící stěny propojeny do jednoho celku („Etapa II“);
Etapa I a Etapa II každá samostatně dále jako „Etapa“;

	Hlavní historická budova
	znamená hlavní historickou budovu původní školy určenou k rekonstrukci, která je v Projektové dokumentaci označena jako SO 101;

	Lhůta pro dokončení Etapy I a II
	znamená lhůtu pro dokončení příslušné Ucelené části díla označené v Projektové dokumentaci jako Etapy I a II do stavu způsobilého k převzetí příslušné části Objednatelem dle Článku 13.12; Lhůta pro dokončení jednotlivých Etap I a II je stanovena v Příloze č. 2;

	Lhůta pro převzetí Staveniště 
	má význam uvedený v Článku 12.1;

	Lhůta pro úplné dokončení
	znamená lhůtu pro úplné dokončení Prací na Díle, tedy stav, v němž bude Dílo způsobilé k vydání Protokolu o úplném dokončení Díla; Lhůta pro úplné dokončení Díla je vymezena v Příloze č. 2;

	Milník
	znamená uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově specifikovaný v Příloze č. 2 Smlouvy;

	Návod na provoz a údržbu Díla
	znamená dokumentaci předanou Zhotovitelem Objednateli, která bude obsahovat informace o podmínkách provozu a údržby těch částí Díla, které budou obsluhovány pracovníky Provozovatele, případně Objednatele;

	Nová budova
	Znamená nově navrhovanou přístavbu, která je v Projektové dokumentaci označena jako SO 102;

	Nepředvídatelné fyzické podmínky
	znamenají přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti (včetně geotechnických a hydrologických podmínek, avšak s vyloučením obvyklých podmínek klimatických), které budou nalezeny na staveništi při realizaci Díla a které brání v jeho provádění nebo mění fyzické charakteristiky staveniště, jak s nimi byl Zhotovitel před uzavřením Smlouvy seznámen, za podmínky že tyto nemohly být žádnou ze Stran předvídány ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze po nich spravedlivě požadovat;

	Nový stavební zákon
	znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v rozhodném znění;

	Objekty k demolici
	znamená školní budovu v Projektové dokumentaci označenou jako SO 01, ubytovnu označenou v Projektové dokumentaci jako SO 02, sklad v Projektové dokumentaci označený jako SO 03, řadové garáže v Projektové dokumentaci označené jako SO 04, trafostanici a plynovou regulační stanici, které mají být odstraněny dle rozhodnutí odstranění stavby sp. zn. 11657/SÚ/23/Pel, č.j. 15569/SÚ/23 ze dne 14. 12. 2023;

	OIR
	znamená Informační požadavky organizace;

	Platební neschopnost
	bude zahrnovat výskyt kterékoli z následujících událostí: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo (ii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli prohlásí konkurz na majetek dlužníka nebo zjistí úpadek dlužníka nebo (iii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli rozhodne o povolení reorganizace nebo (iv) Zhotoviteli bude jmenován insolvenční správce nebo (v) bude přijato usnesení o dobrovolné či nedobrovolné likvidaci Zhotovitele;

	Poddodavatel
	znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel uzavřel smlouvu související s provedením některých částí předmětu Smlouvy a jež byla odsouhlasena Objednatelem dle Článku 7 Smlouvy a je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy;

	Podmínky dotace
	mají význam uvedený v bodu (C) Preambule této Smlouvy

	Povolení
	znamenají jakákoliv povolení, stanoviska, vyjádření, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu nebo osvědčení požadovaných Právními předpisy, a dále jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, včetně jakýchkoliv povolení záměrů a kolaudačních rozhodnutí nebo rozhodnutí nebo obdobných povolení, potřebných pro provedení Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být jejich držitelem, včetně Povolení záměru. Relevantní Povolení byla Zhotoviteli poskytnuta v rámci Zadávacího řízení s výjimkou rozhodnutí o změně Stavby před jejím dokončením, které bude Zhotoviteli poskytnuto nejdéle do 15 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy, nebylo-li poskytnuto v rámci Zadávacího řízení;

	Povolení záměru
	znamená rozhodnutí odstranění stavby sp. zn. 11657/SÚ/23/Pel, č.j. 15569/SÚ/23 ze dne 14. 12. 2023, které nabylo právní moci dne 23. 1. 2024, rozhodnutí schválení stavebního záměru na stavbu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - I. etapa výstavba (Rekonstrukce historické budovy + I. etapa přístavby) Karlovy Vary, Rybáře č.p. 710, nám. 17. listopadu 12“ sp. zn. 11662/SÚ/23/Pel, č.j. 16006/SÚ/23 ze dne 22. 12. 2023, které nabylo právní moci dne 6. 2. 2024 a rozhodnutí schválení stavebního záměru na stavbu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary- II. etapa výstavba (II. etapa dostavba přístavby SO 102, dílčí změny SO 101) Karlovy Vary, Rybáře č.p. 710, nám. 17. listopadu 12“ sp. zn. 11663/SÚ/23/Pel, č.j. 16063/SÚ/23 ze dne 22. 12. 2023, které nabylo právní moci dne 6. 2. 2024, všechna vydaná Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavebního řádu;

	Práce
	jsou veškeré a jakékoliv práce a činnosti nezbytné pro provedení a dokončení Díla nebo vedoucí k dokončení Díla, jejichž potřeba nebo vhodnost vyplývá z této Smlouvy, včetně zejména stavebních prací, dodávek materiálu a Technických zařízení, všech inženýrských činností souvisejících s provedením Díla, spočívajících zejména v zajištění případné změny záměru před dokončením, zajištění zkušebního provozu, zajištění kolaudačního rozhodnutí, zajištění dopravně inženýrských opatření, vytýčení inženýrských sítí, jakož i dalších prací a činností uvedených nebo vyplývajících z této Smlouvy;

	Pracovní den
	znamená pondělí až pátek s výjimkou dní, na něž připadají vládním nařízením vyhlášené státní svátky a dny pracovního klidu;

	Právní předpisy
	znamenají veškeré právní předpisy, které jsou obecně závazné v České republice;

	Projektová dokumentace
	znamená DPS pro Etapu I a Etapu II předloženou Objednatelem jako součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky v Zadávacím řízení, jejímž autorem je společnost Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210. Projektová dokumentace je stanovena v rozsahu stanoveném Právními předpisy, zejm. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; projektová dokumentace zahrnuje též DUSP. Finální model ve formátu *.ifc, součást Projektové dokumentace zpracované za využití metody BIM, bude Zhotoviteli Zadavatelem poskytnut nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy;

	[bookmark: _Hlk172552189]Protokol o úplném dokončení Díla
	znamená protokol vystavený Objednatelem po dokončení všech nedokončených prací, po splnění podmínek uvedených v povolení zkušebního provozu, a po získání všech kolaudačních rozhodnutí požadovaných ve vztahu k Etapám I až II, a po odstranění všech vad uvedených v zápisu o převzetí Díla nebo jeho části nebo v kolaudačních rozhodnutích či protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce Stavby;

	Provozovatel
	znamená Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace, náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 00077135, která nakládá s majetkem Karlovarského kraje svěřeného do správy a poskytuje žákům úplné střední vzdělání a její činnost je vymezena § 16 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění platných předpisů;

	Přímé dodávky
	znamenají dodávky vybavení a jejich instalaci [zejména nábytku, vybavení do učeben, laboratoří, dílen] realizované přímým dodavatelem Objednatele nebo osobou jím pověřenou. Dodávky budou realizovány v koordinaci se Zhotovitelem, v technologicky nutných případech do ještě nedokončené, Zhotovitelem nepředané Stavby, resp. Ucelené části díla;

	Realizační tým
	znamená fyzické osoby jmenované Zhotovitelem dle Článku 7 uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy, 

	Rozpočet
	znamená oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky tak, jak byly Zhotovitelem předloženy v rámci Zadávacího řízení, a obsahující dále ocenění ostatních nákladů Zhotovitele na splnění povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě;

	Smlouva
	znamená tuto Smlouvu včetně jejích Příloh a všech případných změn a dodatků;

	Spotřební vybavení Stavby
	znamená provozní materiál, který je v průběhu životnosti stavby pravidelně doplňován, popř. měněn, jako jsou žárovky, výbojky apod.;

	Správce stavby
	[bookmark: _Hlk161142889]tým osob na straně Objednatele, který v rámci projektu vykonává mimo jiné činnosti (i) Technického dozoru stavebníka v rozsahu dle Nového stavebního zákona, (ii) Koordinátora BOZP zodpovědného za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví na Staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, jehož pokyny se Zhotovitel zavazuje řídit a poskytovat mu veškerou nezbytnou součinnost.  (iii) cenového dozoru, (iv) specialisty na statiku a dynamiku staveb, (v) Hydrogeologa, (vi) specialisty na technická zařízení budov (TZB), (vii) specialisty na technologická zařízení staveb (např. výtahy, trafostanice, pece), (viii) specialisty na elektrické instalace, (ix) specialisty na požární bezpečnost staveb a (x) odborného specialisty,

	Stavba
	znamená stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce Hlavní historické budovy, demolice Objektů k demolici a stavby Nová budovy specifikovaných v Projektové dokumentaci a s nimi souvisejících prací a dodávek specifikovaných Smlouvou – Stavba je hlavním předmětem Díla;

	Stavební deník
	má význam uvedený v Článku 3.1(g)(i);

	Stavební zákon
	znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

	Staveniště
	znamená místo, kde budou probíhat Práce, tj. příslušná území vymezená v Projektové dokumentaci a případně veškeré další přilehlé nemovité věci, které budou a/nebo mohou být dotčeny stavebními pracemi;

	Škola 
	znamená Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, která se nachází na nám. 17. listopadu 710/12, na pozemcích p. č. 394/1, 394/2, 394/3, 395/1 až 395/5, 396 v městské části Rybáře, k. ú. Rybáře;

	Technické zařízení

	znamená soubor profesí a zařízení stavebních objektů a provozních souborů, která zabezpečují technické prostředí uvnitř stavebních objektů a provozních souborů a ovlivňují jejich chod a užívání a která jsou součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy [zejména umělé větrání s rekuperací, tepelná čerpadla, fotovoltaika, osvětlení LED technologií s automatickou regulací a další dle Projektové dokumentace];

	Ucelená část díla
	znamená dílčí část Díla (Stavby), která je schopná samostatného užívání ve smyslu ustanovení § 230, § 236 a § 237 Nového stavebního zákona;

	Vyšší moc
	znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před podpisem této Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a brání příslušné straně v řádném anebo včasném plnění jejich povinností dle této Smlouvy. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, generální stávka, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy, restriktivní nařízení příslušných veřejnoprávních orgánů České republiky přijatá po nabytí účinnosti této Smlouvy v souvislosti s epidemiologickou situací se současným podstatným vlivem na plnění této Smlouvy;

	Zákon o DPH
	znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

	Zákon o registru smluv či ZRS
	znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

	Záruční doba 
	má význam uvedený v Článku 16.2;

	Záruční servis
	znamená zajištění běžného servisu těch systémů Technického zařízení, u kterých je prováděním tohoto servisu Zhotovitelem podmíněna záruka za dokončené Dílo, a to po celou dobu trvání záruky za Dílo. 

	Zástupce Objednatele
	znamená fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zástupce Objednatele v souladu s Článkem 23.3 v Příloze č. 6;

	Zástupce Zhotovitele
	znamená fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zástupce Zhotovitele v souladu s Článkem 23.3 v Příloze č. 6;

	Změna
	znamená odchylku od specifikace Díla nebo Časového harmonogramu postupem dle Článku 8;


 Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:
Odkazy na „Články“ a „Přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy této Smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.
„Újma“ nebo „škoda“ znamená i nemajetkovou újmu, není-li stanoveno jinak.
Pro výklad Smlouvy je rozhodující následující pořadí dokumentů:
Smlouva;
Rozpočet;
Projektová dokumentace; 
Podmínky dotace; a
ostatní dokumentace týkající se provádění Díla.
[bookmark: _Toc173096432][bookmark: _Toc189528062]Předmět a účel Smlouvy
Účelem této Smlouvy je rekonstrukce a modernizace Školy. Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při poskytování plnění dle této Smlouvy, a to zejména
závazek Zhotovitele provést Dílo v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích Příloh) řádně a včas, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a splnit veškeré další s Dílem související závazky uvedené nebo vyplývající z této Smlouvy; a 
závazek Objednatele Dílo, které bude provedené řádně a včas, převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou Cenu díla a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy s nejlepší odbornou péčí, jakou je po něm možné spravedlivě požadovat, seznámil s Projektovou dokumentací, která byla Zhotoviteli před podpisem Smlouvy (tj. v rámci Zadávacího řízení) Objednatelem předána nebo byla Zhotoviteli jinak zpřístupněna, s místem provádění Díla a s jeho geologickými a přírodními podmínkami, jakož i se všemi relevantními podklady týkajícími se provedení Díla a jakožto odborník a profesionál v oblasti realizace stavebních prací podobných Dílu při svém nejlepším vědomí prohlašuje, že (i) Dílo lze provést dle Časového harmonogramu; a (ii) Cena díla odpovídá nákladům na úplné provedení Díla v nejvyšší kvalitě a jakosti dle této Smlouvy, jakož i plnění veškerých dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a nebude během provádění Díla nijak zvýšena, ledaže k takové změně Ceně díla dojde v důsledku Změny nebo dalších skutečností předvídaných touto Smlouvou. Pakliže Zhotovitel shledal, že některé informace o provádění Díla, poskytnuté Objednatelem již v rámci Zadávacího řízení, nebyly úplné nebo jasné, tento nedostatek se snažil objasnit primárně s pomocí institutů k tomu určených zákonem o zadávání veřejných zakázek tak, aby k vyjasnění případných rozporů nebo nejasností poskytnutých informací došlo ještě v průběhu Zadávacího řízení, před uzavřením této Smlouvy.
[bookmark: _Toc173096433][bookmark: _Toc189528063][bookmark: _Ref106816340]Dílo
[bookmark: _Ref17275741][bookmark: _Ref108097844]Předmětem Díla je realizace Stavby, včetně provedení veškerých Prací nezbytných pro řádné dokončení Díla a dalších činností stanovených touto Smlouvou. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zejména:
provedení Prací za účelem zhotovení Stavby, a to v souladu s Projektovou dokumentací a za podmínek dále stanovených touto Smlouvou, a to tak, aby Stavba byla v jakosti dle Smlouvy, v souladu s vydanými Povoleními, případně jejich změnami, a v termínech stanovených v Časovém harmonogramu, včetně vystěhování původního vybavení Hlavní historické budovy, provedení demoličních prací ve vztahu k Objektům k demolici a přestěhování školy do prostor SO 101 a SO 102;
provedení všech předepsaných zkoušek, včetně komplexního vyzkoušení Díla, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě;
dodávka, montáž a instalace Technických zařízení;
likvidace odpadů vyprodukovaných Pracemi, a to v souladu s platnými Právními předpisy, včetně jejich evidence, nestanoví-li tato Smlouva jinak;
vypracování Dílenské/výrobní dokumentace konstrukčních dílů nebo částí Díla, včetně zaměření výchozího stavu konstrukčních částí Díla, v rozsahu nutném pro řádné zhotovení Díla;
průběžná aktualizace Časového harmonogramu realizace za účelem koordinace prací a dodávek;
[bookmark: _Ref107239342]vypracování a předání Dokumentace Zhotovitele Objednateli, kterou tvoří zejména následující dokumenty:
[bookmark: _Ref108103139]stavební deník v českém jazyce, do kterého se Zhotovitel zavazuje zapisovat skutečnosti v souladu s Právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo případně budou regulovat („Stavební deník“). Náležitosti Stavebního deníku a jeho vedení jsou stanoveny v Článku 9 a v Právních předpisech;
digitální informační model stavby a DSPS ve smyslu Článku 6.4 a násl.;
geometrické plány ohledně Stavby a rozsahu zřizovaných věcných břemen, a to ve stavu po provedení Díla; každý geometrický plán bude potvrzený příslušným katastrálním úřadem a předán Objednateli v potřebném počtu vyhotovení;
geodetické zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů („zeměměřičský zákon“); 
dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to vyžadováno Právními předpisy nebo správními rozhodnutími a závaznými stanovisky vydanými v souvislosti nebo pro účely provádění Díla;
doklad o likvidaci odpadu ze stavebních prací;
zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení Technického zařízení umísťovaného v rámci Stavby;
atesty, certifikáty a osvědčení jakosti k materiálům použitým v rámci Stavby; v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění, bude Zhotovitelem dokladováno, že veškeré materiály, chemické látky apod. přicházející do přímého styku s pitnou vodou byly schváleny na základě výluhových zkoušek pro styk s pitnou vodou;
„Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla“, resp. jeho částí, ve kterém Zhotovitel prohlásí, že Dílo je provedeno v souladu se schválenou dokumentací a jejími případnými odsouhlasenými změnami, Zadávacími podmínkami, ustanoveními této Smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že odpovídá jím předávané dokumentaci skutečného stavu a je schopno bezpečného a spolehlivého provozu a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem dokumentace stanovené parametry;
fotodokumentace prováděného Díla, včetně kompletního nafocení vedení a instalací, které budou zakryty dalšími stavebními pracemi;
doklady o zaškolení pracovníků Objednatele ve vztahu k provozu a údržbě jednotlivých částí Díla;
další podklady uvedené v této Smlouvě nebo vyžadované Právními předpisy nebo Povoleními nebo příslušnými správními orgány nebo nezbytné k provedení, užívání a provozování Díla včetně jeho kolaudace;
případně další Dílenská/výrobní dokumentace, vyžadovaná Právními předpisy nebo touto Smlouvou;
zajištění případného povolení změny Stavby před dokončením v rozsahu nezbytném pro řádné dokončení Díla;
zajištění vydání všech požadovaných kolaudačních rozhodnutí pro Stavbu, pravomocných a vykonatelných rozhodnutí o povolení či nařízení zkušebního provozu;
splnění veškerých povinností vztahujících se k provádění Díla dle Právních předpisů, Povolení a rozhodnutí správních orgánů;
zhotovení dočasné staveništní komunikace a zařízení staveniště sloužícího pro potřeby výstavby Díla a provozu Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla dle této Smlouvy;
geodetické vytyčení Stavby a vytyčení všech inženýrských sítí a zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, včetně vybudování, provozu, údržby a následné likvidace provizorních staveništních přípojek;
pasportizace budov, pozemních komunikací, inženýrských sítí a zeleně dotčených výstavbou, a to dle uvážení Zhotovitele. Pasportizace bude provedena v minimálním časovém odstupu od zahájení prací tak, aby výchozí stav objektů odpovídal stavu těsně před zahájením prací;
náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy provedena ve formě 930 ks sazenic o výšce 25–50 cm na pozemku parc. č. 3355, k. ú. Karlovy Vary, který je ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary, včetně zajištění péče o vysazenou dřevinu po dobu 5 let od vysazení s povinností dosadit dřeviny uhynulé v tomto období;
provedení veškerých činností, prací a dodávek, které nejsou v Projektové dokumentaci výslovně obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo bylo spravedlivé požadovat, že o nich podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy potřeba, a to při nutnosti dodržování platných a závazných ČSN a standardní praxe a závazných technologických postupů při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru;
poskytnutí nezbytné součinnosti dodavateli vybavení (nábytku, vybavení do učeben a laboratoří), který bude vybrán na základě samostatné veřejné zakázky, a koordinace prací na Stavbě s dodavatelem tohoto vybavení;
strpění provádění propagace Díla v souladu s kap. C.3 Podmínek dotace a podle Grafického manuálu publicity, který tvoří přílohu č. 7 Podmínek dotace;
spolupráce na přípravě a účast na informačních schůzkách pro dotčenou veřejnost a orgány státní správy a poskytovatele dotace, včetně účasti na mid-term evaluačním zasedání se zástupci řídícího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace a Státního fondu životního prostředí, které je Objednatel v souladu s podmínkami dotace povinen uspořádat. Na uvedené evaluační zasedání Objednatel zašle pozvánku v předstihu minimálně 1 měsíc před konáním;
zajištění a zprovoznění CDE Zhotovitelem;
přesná specifikace Díla a rozsah Prací jsou dále blíže definovány v Projektové dokumentaci a v Rozpočtu.
Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto Stranami jinak, je Zhotovitel povinen vypracovat a Objednateli předat všechny dokumenty specifikované v Článku 3.1(g) Smlouvy v českém jazyce v počtu tří (3) listinných vyhotovení a také v elektronické podobě prostřednictvím CDE, a to vždy jak v otevřeném formátu (Word, Excel, *.dwg, *.pln, *.rvt, atp.), tak i v uzavřeném formátu PDF a digitální informační modely i ve formátu *.ifc. Návody k obsluze, provozní řády a revizní zprávy v elektronické podobě musí být vždy ve strojově čitelném formátu s možností fulltextového vyhledávání. V případech, kdy originál dokumentu vzniká v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli rovněž tento listinný originál.
Zhotovitel je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých jejích Příloh, zadávací dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení a veškerými Povoleními.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu s Právními předpisy.
S ohledem na použití metodiky informačního modelování staveb BIM zajistil Objednatel projektového manažera BIM, jehož hlavní činností bude zejména zajištění expertní podpory Objednateli. Činnost projektového manažera BIM bude směřovat k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o projektu, kontrole a koordinaci projektových prací v rámci výstavby a jeho CDE.  
[bookmark: _Ref107241124][bookmark: _Toc173096434][bookmark: _Toc189528064]Podklady k provádění Díla
Objednatel poskytne Zhotoviteli do pěti (5) Pracovních dnů po účinnosti této Smlouvy kompletní Projektovou dokumentaci, kterou má ke dni podpisu Smlouvy k dispozici, Povolení, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají provedení Díla. Pokud kdykoliv v průběhu výstavby Objednatel získá jakékoliv další dodatečné dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají výstavby Díla, nebo takové nechá Objednatel vyhotovit, poskytne je bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. Veškeré výše uvedené podklady předá Objednatel Zhotoviteli v jednom (1) elektronickém vyhotovení buď na datovém nosiči nebo prostřednictvím externího úložiště. Uvedené podklady Zhotovitel následně vloží do CDE.
Objednatel udělí na žádost Zhotovitele do jednoho (1) měsíce (nedohodnou-li se Strany jinak) od doručení takové žádosti Objednateli plné moci nezbytné k zajištění kolaudačního rozhodnutí či povolení zkušebního provozu Díla, jakož i další inženýrské činnosti, kterou je povinen Zhotovitel dle této Smlouvy pro Objednatele provést.
[bookmark: _Ref106886532][bookmark: _Toc173096435][bookmark: _Toc189528065]Způsob Provádění díla
Řádné provádění Díla
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pečlivě, poctivě, řádně (včetně souladu s řádnou stavební praxí, jakož i Profesním a etickým řádem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto Smlouvou, Časovým harmonogramem, Projektovou dokumentací, Souhrnem standardů a Právními předpisy v době uzavření této Smlouvy a během provádění Díla a v jakosti dle Smlouvy. Technická zařízení a stavební materiály dodané v rámci Díla budou dodány a instalovány v souladu s manuály a technologickými postupy určenými výrobci těchto stavebních materiálů a Technických zařízení. Dílo bude provedeno také v souladu s technickými normami (ČSN, EN), závaznými i doporučujícími, ledaže Projektová dokumentace nebo Smlouva stanoví jinak (jiný standard či přímo či nepřímo aplikaci určité technické normy vyloučí).
Dílo bude realizováno jako soubor stavebních objektů a provozních souborů. Všechny stavební objekty a provozní soubory jsou podrobně vymezeny v Projektové dokumentaci (zejm. v DUSP a DPS). Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak či nevyplývá-li z povahy daného plnění jednoznačně něco jiného, platí veškerá ustanovení Smlouvy shodně pro každou Ucelenou část díla.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem získat na Stavbu Certifikát SBToolCZ, a zavazuje se, že bude provádět Dílo tak, aby Objednatel mohl Certifikát SBToolCZ získat. 
Dodržení Rozpočtu a Časového harmonogramu
Zhotovitel je povinen zajistit dodržování dohodnutého Rozpočtu a provedení Díla v souladu s Časovým harmonogramem. Rozpočet může být měněn pouze postupem uvedeným v Článku 8 této Smlouvy, Časový harmonogram aktualizuje Zhotovitel průběžně.
[bookmark: _Ref107244246]Pokyny Objednatele
Objednatel je v průběhu plnění Smlouvy oprávněn, nikoliv však povinen, udělit Zhotoviteli pokyny týkající se způsobu provádění Díla. Udělí-li Objednatel Zhotoviteli pokyny k provádění Díla, je Zhotovitel povinen jednat v souladu s těmito pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže:
obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele k jednání dle vlastního uvážení; nebo
je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Objednatele a získání předchozího písemného souhlasu Objednatele není možno rozumně požadovat; i v takovém případě je Zhotovitel povinen Objednatele o vzniku takové skutečnosti vždy neprodleně průkazně informovat a takovou nastalou skutečnost průkazně evidovat (např. zápisem ve Stavebním deníku).
Pokud pokyny Objednatele udělené Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení Díla nebo budou v rozporu s Právními předpisy, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel trvá na provádění Díla na základě nevhodného pokynu. Pokud pokyn Objednatele představuje Změnu, postupují Strany způsobem uvedeným v Článku 8 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při provádění Díla zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů Objednatele, je Zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů Objednatele.
Dodržování Právních předpisů
Zhotovitel bude povinen s odbornou péčí zajistit dodržování Právních předpisů týkajících se provádění Prací a Díla, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů směřujících k zajištění bezpečnosti osob či majetku na Staveništi či sousedních pozemcích a objektech, předpisů na úseku ochrany životního prostředí, dodržování vnitřních předpisů Objednatele, pokud byl s jejich obsahem seznámen, a to vše v rozsahu, v jakém podle Právních předpisů existuje taková povinnost či odpovědnost Zhotovitele, ať už plyne z postavení stavebníka, vlastníka či Provozovatele Díla či jakékoli jeho části anebo z jiného postavení Objednatele týkajícího se Díla či Staveniště.
Povinnosti Zhotovitele související s provozem Školy
Objednatel umožní Zhotoviteli provádět práce na Díle nepřetržitě, tj. i o sobotách, nedělích a svátcích v rozmezí od 7.00 do 20.00 hod, popřípadě na základě odůvodněné písemné žádosti Zhotovitele i v jiných časech, nebude-li takový požadavek odporovat závazným právním předpisům. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavek Objednatele na pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.
S ohledem na skutečnost, že provádění Díla bude probíhat za plného provozu Školy, který nelze, s ohledem na zajištění výuky, přerušit nebo omezit, se Zhotovitel zavazuje po celou dobu výstavby (není-li dále stanoveno jinak) zejména k:
zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od provozu Školy. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za plného provozu Školy. Zhotovitel je povinen provádění stavební činnosti přizpůsobit provozu Školy, a to tak, aby provoz Školy nebyl přerušen a pokud bude omezen, tak maximálně na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v situacích, kdy nezbytnou stavební činnost nebude Zhotovitel schopen za účelem provedení Díla vykonat takovým způsobem a za takových podmínek, kterými by mohl být zachován neomezený provoz Školy. Omezení provozu Školy může být v takovém případě provedeno pouze po odsouhlasení ze strany Objednatele s předstihem minimálně tří (3) měsíců, a to dle předem Objednatelem odsouhlaseného harmonogramu a způsobu provádění stavební činnosti. Objednatel je v takovém případě, v zájmu zachování výuky, oprávněn určovat čas a podmínky pro omezení provozu Školy;
zajištění minimálního dopadu bouracích a demoličních prací na objekty v areálu Školy (např. vyklizení prostoru, ochranná geotextilie, omezení prašnosti);
zajištění toho, že nedojde k neplánovaným a ze strany Objednatele předem neschváleným výpadkům či přerušení infrastruktury Objednatele, včetně dodávek médií do/v areálu Školy; 
zajištění toho, že činností Zhotovitele nedojde k ohrožení žáků, zaměstnanců či návštěvníků Školy a/nebo areálu Školy.
[bookmark: _Ref109812408][bookmark: _Ref156911597][bookmark: _Ref162512218]Vzorkování
V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel předkládat Objednateli a/nebo osobám jím určeným k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení Díla, které mají vliv na výslednou funkci a vzhled Díla, zejména, nikoliv však výlučně, materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště, aj.), a to v takovém dostatečném časovém předstihu ve lhůtě minimálně třicet (30) kalendářních dní před jejich dodávkou nebo zabudováním, pokud se Strany nedohodnou jinak před termínem uvedeným ve schváleném Časovém harmonogramu pro jejich dodání, aby je byl Zhotovitel schopen projednat s Objednatelem, nechat schválit Objednatelem, zajistit je a zabudovat.
Zhotovitel je povinen předkládat veškeré vzorky, jakož i následně dodávat samotné příslušné výše uvedené materiály, výrobky či zařízení Díla, v nejvyšší kvalitě, tj. zejména nikoli z „výběhové řady“ či v kvalitě nižšího stupně.
Vlastnosti materiálů, výrobků nebo zařízení budou prokázány zejména technickými nebo katalogovými listy a certifikáty v souladu s platnou právní úpravou České republiky. Objednatel je oprávněn spolu s prokázáním vlastností materiálu, výrobku nebo zařízení žádat po Zhotoviteli odpovídající písemný Technologický postup pro realizaci prací. Objednatel si vyhrazuje právo, při pochybnostech nebo z estetických důvodů, vyžádat si od Zhotovitele fyzický vzorek. Počet vzorků k předložení musí být dostatečný proto, aby Objednatel mohl ze vzorků vybrat, přičemž předložené vzorky musí splňovat veškeré parametry požadované projektovou dokumentací (obvykle počet činí tři (3), jedná-li se však o designové prvky s širokou paletou dostupnosti na trhu (např. dlažba či obklady), je Zhotovitel povinen předložit až šest (6) funkčních vzorků).
Nedohodnou-li se Strany jinak, budou vzorky předkládány Objednateli a/nebo osobám jím určeným v prostorách pro Správce stavby.
Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná veškerá ustanovení ČSN, EN (a to jak v části závazné, tak doporučující) a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla.
Ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne předložení vzorků Objednatel některý z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě stanovené Objednatelem, předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům pro provádění Díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani na Cenu díla dle této Smlouvy.
Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení všech pochybností se za rozumný důvod považuje rovněž nevhodnost vzorků z estetického hlediska.
[bookmark: _Ref156911610]Odsouhlasení předložených vzorků Objednatelem může mít podobu zápisu do Stavebního deníku. Zhotovitel povede o předložených vzorcích ke schválení evidenci, kterou bude průběžně doplňovat a poskytovat k dispozici Objednateli. Shoda schválených vzorků se skutečně dodaným a zabudovaným materiálem, výrobkem nebo zařízením bude ověřena dodacím listem, výrobním štítkem apod. Evidence bude vedena v CDE.
[bookmark: _Ref109812427]Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že k provádění Díla nepoužije žádné materiály, jejichž vzorky nebyly předem schváleny Objednatelem v souladu s těmito Články 5.6 až 5.13.
[bookmark: _Ref108166690][bookmark: _Toc173096436][bookmark: _Toc189528066]Další povinnosti zhotovitele
Pracovníci Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje, že nebude při provádění Díla zaměstnávat pracovníky bez příslušných pracovních povolení a bude dodržovat Právní předpisy platné pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a je povinen zajistit plnění těchto povinností také u Poddodavatelů.
Vady Projektové dokumentace
Zjistí-li Zhotovitel jakékoli nedostatky, rozpory nebo jiné vady v Projektové dokumentaci, které mají vliv na způsob provádění Díla nebo jeho řádné provádění jinak znemožňují, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů, oznámit Správci stavby a Objednateli. Zhotovitel se v této době zároveň zavazuje předat Správci stavby a Objednateli soupis nedostatků, rozporů či jiných vad Projektové dokumentace, včetně zdůvodnění jejich dopadů na způsob provádění Díla, a návrhu vhodného řešení a tento v kopii zaslat též autorům Projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje v co největší míře, jakou je po něm možné spravedlivě požadovat, koordinovat úpravu Projektové dokumentace na základě zmocnění Objednatele nejdříve přímo s autorem Projektové dokumentace tak, aby na jejím základě bylo možné řádně provést Dílo a aby docházelo k co nejmenším prodlením v realizaci Stavby v důsledku vad Projektové dokumentace. Pokud autor Projektové dokumentace nebude na výzvu Zhotovitele reagovat ihned, nejpozději však do dvou (2) Pracovních dnů od odeslání této výzvy Zhotovitelem, obrátí se Zhotovitel s výzvou k úpravě Projektové dokumentace dle tohoto odstavce na Správce stavby a Objednatele, který bude nastalou situaci řešit tak, aby byly nedostatky a vady Projektové dokumentace bezodkladně odstraněny, nebo udělením jiného pokynu Zhotoviteli. Představuje-li takový pokyn Změnu, postupují Strany podle Článku 8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli potřebnou součinnost při jednáních s autorem Projektové dokumentace o odstranění nedostatků a vad Projektové dokumentace včetně účasti na jednáních s autorem Projektové dokumentace, jejichž obsahem bude řešení takových nedostatků a vad Projektové dokumentace; Článek 5.3 upravující nevhodnost pokynů Objednatele se použije obdobně.
Další povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je dále povinen:
vždy realizovat veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle Článků 5 a 6, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných dokumentech výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv. Strany pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádějí, že veškeré práce, služby, dodávky a další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění předmětu Díla podle této Smlouvy, jsou již zahrnuty v Ceně díla;
poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
realizovat Dílo v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy;
na žádost Objednatele spolupracovat, koordinovat či poskytnout maximální součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele (zejm. dodavatelé Přímých dodávek). Za škodu vzniklou v důsledku činnosti přímých dodavatelů Zhotovitel nemá odpovědnost, ale zavazuje se v co největší míře, jakou je po něm možné spravedlivě požadovat, předcházet vzniku těchto škod;
poskytovat součinnost Správci stavby a případně také autorskému dozoru projektanta tak, aby jim byla umožněna kontrola plnění Díla dle této Smlouvy a Právních předpisů;
účinně spolupracovat s Objednatelem při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností Správce stavby a Zhotovitele, Objednatele či jeho dodavatelů Přímých dodávek.
zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla včetně zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, a to dle podmínek jejich vlastníků a správců pro provádění Díla dle Smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
provádět veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, jakož i ostrahy Stavby a Staveniště;
provádět opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
v případě nutného zásahu do jiných prostor než těch dotčených prováděním Díla provádět práce pod přísnými hygienickými opatřeními a po ukončení prací zajistit okamžitý úklid těchto prostor; komunikační trasy uvnitř objektů, které bude Zhotovitel používat v souvislosti s prováděním Díla, udržovat na své náklady čisté, bez překážek a zachovat jejich základní funkce, tj. komunikační prostor, požární úsek, úniková cesta atd.;
dodržovat plán BOZP zpracovaný Správcem stavby;
[bookmark: _Ref110934512]zabezpečit u všech osob, které se na straně Zhotovitele podílejí na realizaci Díla, důsledné dodržování zákazu kouření v celém areálu Školy mimo místa vyhrazená ke kouření – kouřením se přitom rozumí užívání tabákových výrobků v jakékoliv podobě (v cigaretách, ale i ve formě kouření dýmky, doutníku, či vodní dýmky) včetně užívání elektronické cigarety bez ohledu na množství nikotinu v ní obsaženého;
zpracovat vytyčovací protokol Stavby s vytýčením směrových a výškových bodů pro jednotlivé stavební objekty, které to pro svoje provedení budou potřebovat; zpracování musí být provedeno osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zeměměřičského zákona;
předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, zapracovat do něj připomínky Objednatele, zajistit a provést podle tohoto plánu všechny zkoušky a požadovaná opatření dle podmínek Povolení záměru, vyjádření dotčených orgánů státní správy nebo samosprávy, případně jiných příslušných subjektů, a dále všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to  v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátech běžně používaných;
zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předat atesty a doklady Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě prostřednictvím CDE;
zajistit všechny ostatní nezbytné atesty a revize podle relevantních platných ČSN a dalších souvisejících předpisů, jejichž závaznost si Strany výslovně sjednávají, a případných jiných Právních předpisů nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předat atesty a revize Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě prostřednictvím CDE;
provést komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět Smlouvy, včetně stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnotit komplexní vyzkoušení, vyhotovit protokol v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě a tento předat prostřednictvím CDE;
zajistit dopravně-inženýrská opatření (přechodnou úpravu provozu) na dotčených komunikacích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, včetně přípravy návrhu řešení přechodné dopravní situace na dotčených komunikacích a zajištění jejího projednání s příslušným orgánem státní správy, bude-li to pro provádění Díla nezbytné;
provádět nepřetržitý monitoring staveb a komunikací při nasazení techniky, která by případně mohla vyvolat, byť jen minimální, negativní vlivy na stávající objekty tak, aby bylo možno přijmout neprodleně odpovídající opatření (zastavení prací, změna technologie, popř. provedení konstrukčních opatření);
za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů („zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole. Dodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen požadovat rovněž ve vztahu ke všem svým Poddodavatelům;
Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z Operačního programu Ministerstva životního prostředí České republiky s názvem „Spravedlivá transformace 2021-2027“. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen dodržet rovněž Podmínky dotace, které se týkají činností prováděných Zhotovitelem při plnění Smlouvy, a to od okamžiku, kdy mu byly ze strany Objednatele poskytnuty. Podmínky dotace poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. V případě dotací nebo jejich změn schválených až po uzavření této Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat aktuální Podmínky dotace související s provedením Díla dle této Smlouvy od okamžiku, kdy mu byly ze strany Objednatele poskytnuty a mohl se s jejich obsahem seznámit;
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen nakládat s majetkem jako řádný hospodář a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
dodržovat pokyny a požadavky související s metodou BIM určené v Příloze č. 8 - BIM protokol, v Příloze č. 9 - OIR, v Příloze č. 10 - EIR a v Příloze č. 7 - Datový standard;
zajistit společné datové prostředí (CDE) od účinnosti Smlouvy, až po dokončení prací a převodu dat z CDE na interní uložiště Objednatele; včetně součinnosti Zhotovitele při převodu dat. Součástí zajištění CDE jsou i služby s tím spojené (např. školení uživatelů na straně Objednatele); 
poskytované CDE bude před jeho spuštěním projednané s Objednatelem, který ověří, že odpovídá technické specifikaci, v případě, že CDE nebude obsahovat některou požadovanou funkci uvedenou v rámci požadované specifikace, jej Zhotovitel nahradí odpovídajícím CDE dle požadované specifikace, a to kdykoliv v průběhu provádění realizace stavby. 
[bookmark: _Ref108183867][bookmark: _Ref107577621]Dokumentace skutečného provedení Díla
Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS včetně geodetického zaměření podle následujících zásad:
do Projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla;
[bookmark: _Ref108170190]ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
každý výkres (v tištěné formě) DSPS bude opatřen jménem a příjmením jeho zpracovatele, podpisem, datem a razítkem Zhotovitele;
u částí dokumentace obsahujících takovou změnu, která by měla dopad do vydaného stavebního povolení schválením změny stavby před jejím dokončením, ve smyslu § 200 Nového stavebního zákona, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat že byla změna povolena příslušným stavebním úřadem;
součástí DSPS bude
celková situace Stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení takových sítí,
zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla; DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Objednateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí včetně přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav,
výkresová dokumentace a technické zprávy v podrobnostech provedení DPS a rozsahu DPS s tím, že části dokumentace, které jsou beze změn, mohou být dokompletovány dokumentací označenou dle Článku 6.4(b).
DSPS bude zpracována formou digitálního informačního modelu a výkresová dokumentace bude v maximálním možném rozsahu generována z informačního modelu stavby. Model vzniká už v průběhu realizace stavby pro kontrolu prostavěnosti. Podrobnosti a požadavky na digitální informační model jsou stanoveny v Příloze č. 8 - BIM protokol, Příloze č. 9 - OIR, Příloze č. 10 - EIR a Příloze č. 7 - Datový standard.
zpracování DSPS bude provedeno za splnění podmínek stanovených v rámci BIM protokolu (Příloha č. 8) a těchto podmínek: 
zpracování DSPS formou informačního modelu stavby (BIM model). Informační model ve stupni DSPS bude digitální virtuální obraz budovy v době jejího dokončení a předání Objednateli, se zanesením všech změn oproti dokumentaci pro provádění stavby (DPS), a to po odstranění všech vad a nedodělků;
průběžné plnění digitálních modelů skutečnými údaji o materiálech, vybavení a prvcích během realizace na základě datového standardu, které budou sloužit pro následný provoz; 
členění digitálního modelu na jednotlivé provozní prvky a zařízení se zohledněním funkčního členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků budovy; 
prvky digitálního modelu ve stupni DSPS budou obsahovat všechny informace, které jsou uvedeny ve 2D výstupech stupně DSPS dle aktuálních právních předpisů, a musí obsahovat všechny informace definované datovým standardem pro daný stupeň (Příloha č. 10 - EIR) 
v digitálním modelu ve stupni DSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně zrealizované a namontované prvky ke dni dokončení a předání stavby;
digitální model ve formátu *.ifc nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, které pro daný projekt neplatí, všechny nezaručené, dodavatelem neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z modelu odstraněny 
schémata, technické zprávy a další dokumenty, které není možné vložit přímo do digitálního modelu ve formátu *.ifc, budou předány v elektronické formě s jednoznačným pojmenováním uvedeným dokumentu Přílohy č. 10 - EIR, které umožní přiřazení příloh k prvku nebo skupině prvků, takto budou též předány všechny doklady a dokumenty pořízené během stavby. Jde zejména o: manuál budovy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, technické listy, manuály k zařízením, první provozní revize, záruční listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a schvalovací protokoly, návody na použití, provozní řády, geodetické dokumentace, geometrické plány, pasporty, zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návod a další.
Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci z průběhu zhotovení Stavby (digitální forma) v rozsahu potřebném pro účely kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými nebo budou zakryty. Fotodokumentace bude Objednateli předávána průběžně v digitální podobě prostřednictvím CDE, a to měsíčně s vazbou na zjišťovací protokoly ve smyslu Článku 14.8, které budou podkladem pro měsíční fakturaci.
DSPS Zhotovitel předá Objednateli třikrát v tištěné podobě a také v elektronické podobě prostřednictvím CDE, a to vždy jak v otevřeném formátu (Word, Excel, *.dwg, *.rvt, *.pln, atp.), tak i v uzavřeném formátu PDF a digitální informační modely i ve formátu *.ifc. Toto předání DSPS však neznamená dílčí předání Díla dle § 2606 občanského zákoníku.
V případě, že DSPS bude naplňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem (resp. autory) DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a uděluje tímto Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá převzetím DSPS. Zhotovitel poskytuje licenci dle Smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v Ceně díla.
Geodetické zaměření skutečného provedení Stavby včetně zpracování geometrického plánu pro vklad dokončené Stavby do katastru nemovitostí popřípadě jiných evidencí vyžadovaných Právními předpisy bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou podle zeměměřičského zákona a bude předáno Objednateli v pěti (5) vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě prostřednictvím CDE s tím, že geometrický plán bude zpracován pro účely vkladu dokončeného Díla do katastru nemovitostí a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem; součástí tohoto zaměření jsou:
geodetické zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, které jsou součástí Díla a
doklady o vytýčení Díla.
Ochrana životního prostředí
Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými Právními předpisy a Podmínkami dotace.
Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky principu „do no significant harm“ vycházející z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a Podmínek dotace.
Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí (zejména na nemovité věci přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z Právních předpisů řešících problematiku vlivu Díla na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen zajistit bezodkladný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“). Zhotovitel je povinen uhradit poplatek za uskladnění, je-li tento stanoven.
Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů a nečistot vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
Zhotovitel je povinen po dobu realizace Díla průběžně předkládat Objednateli kopie dokladů o ukládání a zneškodňování odpadů (vážní lístky suti, zeminy, certifikáty k fakturovaným materiálům a výrobkům apod.) zpětně za příslušný kalendářní měsíc jako přílohu faktury. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla kompletní přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.
Společensky odpovědné plnění
Zhotovitel podpisem Smlouvy čestně prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění Smlouvy, tedy že zajistí po celou dobu plnění Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené zajistí i u svých Poddodavatelů. Vůči svým Poddodavatelům je Zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň Objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.
Zhotovitel se konkrétně zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění Smlouvy:
plnění veškerých povinností vyplývajících z Právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Poddodavatelů;
sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut, splatnosti faktur a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, nebude-li výše smluvních pokut vyšší než ve Smlouvě, splatnost faktur delší než ve Smlouvě a délka záruční doby bude shodná se Smlouvou;
řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Smlouvy na základě smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem („smlouva s poddodavatelem“), a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s poddodavatelem.
(„Čestné prohlášení“)
Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění Smlouvy do konce měsíce ledna každého roku předložit Objednateli zprávu o dodržování podmínek a povinností Čestného prohlášení za předcházející kalendářní rok, nedohodnou-li se Strany jinak. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kontrolovat i prostřednictvím jím určených osob; k tomu je Zhotovitel povinen poskytnout náležitou součinnost.
[bookmark: _Ref156835683]Školení pracovníků Provozovatele
Zhotovitel se zavazuje svolat a provést v sídle Provozovatele zaškolení obsluh u všech částí Díla, které budou obsluhovány pracovníky Provozovatele, a to v následujícím rozsahu:
[bookmark: _Ref107246107]jedno (1) školení pracovníků Provozovatele ve vztahu k Dílu nebo jeho části v době před předáním a převzetím Díla, nebo jeho části, přičemž Zhotovitel tyto pracovníky podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí Díla a upozorní je na příslušnou část Návodu na provoz a údržbu Díla, který Zhotovitel Objednateli předá nejpozději v den konání příslušného školení; 
další jedno (1) školení pracovníků Provozovatele v minimálně stejném rozsahu jako v předchozím písm. (a) provede Zhotovitel na výzvu Objednatele nejpozději po uplynutí šesti (6) měsíců od data předání a převzetí Díla nebo jeho části; a
další jedno (1) školení pracovníků Objednatele a dalších osob, které mají CDE využívat v rozsahu minimálně uživatelském, tak, aby bylo možné využívat CDE a plnit požadavky BIM, které jsou upřesněny v Příloze č. 8 - BIM protokol, Příloze č. 9 - OIR, Příloze č. 10 – EIR. Školení proběhne do 30 dnů od zprovoznění CDE, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak.
Zhotovitel je oprávněn si předem písemně od Objednatele vyžádat jmenovitý seznam pracovníků, kteří mají být zaškoleni pro jednotlivé části Díla. O zaškolení jednotlivých pracovníků Objednatele pořídí Zhotovitel a Objednatel protokoly.
Provedení dalších prací
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen provést práce, které nejsou uvedeny v této Smlouvě nebo které nevyplývají z dokumentů předaných Zhotoviteli ke dni uzavření Smlouvy. Pokud nebylo možné s vynaložením řádné odborné péče předpokládat, že takové práce budou pro provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné, takové práce budou představovat Změnu v souladu s Článkem 8. Pro vyloučení pochybností se má za to, že pokud bylo možné při vynaložení řádné odborné péče předpokládat, že takové práce budou nezbytné pro provedení nebo dokončení Díla tak, aby bylo Dílo funkční, provozuschopné a způsobilé k užívání dle svého účelu, nepředstavují takové práce Změnu dle Článku 8; má se za to, že v takovém případě byly tyto práce zahrnuty v Ceně díla.
[bookmark: _Ref107577723]Předávání dokumentů
Zhotovitel je povinen neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy započít s užíváním CDE. Zhotovitel je povinen průběžně (nejméně jednou měsíčně) předávat Objednateli prostřednictvím CDE a zároveň v listinné podobě v případě těch dokumentů, jejichž originál vzniká v listinné podobě, veškeré relevantní dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje týkající se realizace Díla podle Smlouvy a nejpozději ve lhůtě pro předání Dokumentace Zhotovitele předat Objednateli vytvořený přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci v těchto dokumentech. 
[bookmark: _Ref107577734]Vrácení podkladů
Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele obdržel v souvislosti s realizací Ucelené části Díla do deseti (10) dnů po vystavení zápisu o převzetí relevantní Ucelené části Díla dle Článku 13.7, není-li stanoveno jinak.
Náhrada újmy
Zhotovitel je kromě újmy, která vznikne přímo Objednateli v důsledku jednání Zhotovitele v rozporu se Smlouvou nebo s Právními předpisy, povinen nahradit Objednateli:
újmu, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či přirozených právech jakékoliv třetí osoby, včetně Správce stavby a Zástupce Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a která vznikla v souvislosti s prováděním Díla;
újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci (včetně rozhodnutí o krácení dotace či jiné sankce ze strany poskytovatele dotace) v souvislosti s prováděním Díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce (včetně rozhodnutí o krácení dotace či jiné sankce ze strany poskytovatele dotace) spočívá v porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy či vyplývající z Právních předpisů, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena porušením povinností Objednatele vyplývajících z této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele nebo Správce stavby, pokud na nevhodnost pokynů Objednatele nebo Správce stavby Zhotovitel včas upozornil, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.
[bookmark: _Ref108788997]Mezinárodní sankce
Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto Článku 6.23.
[bookmark: _Ref108092203][bookmark: _Ref172553228][bookmark: _Ref172553419][bookmark: _Toc173096437][bookmark: _Toc189528067]Poddodavatelé, Autoři autorského díla a realizační tým
Zhotovitel je oprávněn zadat provádění části Díla Poddodavateli, který je spolu se svou specializací a předpokládaným rozsahem zapojení při provádění Díla uveden na seznamu Poddodavatelů tvořícím Přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zadat Poddodavateli provádění celého Díla. Použití Poddodavatele k plnění povinností podle této Smlouvy však nezbavuje Zhotovitele žádné odpovědnosti nebo závazku z této Smlouvy. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za jednání Poddodavatelů i za veškerá porušení jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V případě, že jiná osoba než Zhotovitel převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění Smlouvy, je taková osoba stejně jako Zhotovitel odpovědná za splnění závazků ze Smlouvy, a to i za činnosti všech Poddodavatelů. V souvislosti s angažmá Poddodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu.
[bookmark: _Toc318201302][bookmark: _Toc318202099][bookmark: _Toc318202708][bookmark: _Toc318473426][bookmark: _Ref107301705]V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým Poddodavatelem, který by měl být uveden v seznamu Poddodavatelů, nebo se změnou rozsahu jím dodávaných Prací předtím, nedohodnou-li se Strany jinak, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. jméno Poddodavatele či Poddodavatelů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, a to společně s přiměřeným odůvodněním takového požadavku Zhotovitele. Strany pro vyloučení všech pochybnosti sjednávají, že změna seznamu Poddodavatelů nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn zamítnout účast konkrétního Poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého Poddodavatele. 
Změna Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a jen s písemným souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána prostřednictvím původního Poddodavatele v Zadávacím řízení. Ustanovení Článku 7.2 upravující schvalovací proces se použije obdobně. Změna Poddodavatele (nebo jiné osoby), který převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění Smlouvy, je přípustná pouze za situace, že se nový Poddodavatel (nebo jiná osoba) zaváže ke společné a nerozdílné odpovědnosti.
Pokud Objednatel nového Poddodavatele s dostatečným odůvodněním neschválí, nesmí Zhotovitel takového Poddodavatele pro provádění Díla využít. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel je oprávněn souhlas odmítnout zejména, avšak nikoli výlučně, v případě nahrazení Poddodavatele jiným Poddodavatelem, jestliže nový Poddodavatel nesplňuje profesní způsobilost nebo kritéria technické kvalifikace, které Zhotovitel prostřednictvím nahrazovaného Poddodavatele prokazoval v Zadávacím řízení, a také v případě, že Poddodavatel nesplňuje základní způsobilost ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Objednatel, jakož i Správce stavby je oprávněn kdykoliv během provádění Díla dát Zhotoviteli pokyn, aby konkrétního Poddodavatele odvolal z provádění Díla, pokud takový Poddodavatel porušil opakovaně nepodstatným způsobem Právní předpisy či povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z této Smlouvy a/nebo porušil podstatným způsobem Právní předpisy či povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v takovém případě na základě pokynu Objednatele takového Poddodavatele neprodleně z provádění prací na Díle odvolat.
Autoři Autorského díla
Jelikož realizace Stavby dle Smlouvy představuje rozmnoženinu autorského díla ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně Architektonické studie Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary a na jejím základě zpracované projektové dokumentace („Autorské dílo“), které může být v rámci plnění této Smlouvy upravována, modifikována či do něj bude či může být jinak obdobně zasahováno či s ním nakládáno, je Zhotovitel povinen pro řádnou realizaci Díla respektovat autorská práva autorů Autorského díla, tj. architektů architektonické kanceláře Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., Grafická 831/20, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 01422294 a společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje provést Dílo, tak, aby bylo chráněno Autorské dílo před snížením jeho hodnoty a respektována zákonná práva příslušných architektů, kteří jsou nositeli autorských práv k Autorskému dílu. 
Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním Díla nebudou porušena autorská práva autorů Autorského díla a jeho rozmnoženiny, a za to, že k jakékoli změně nebo zásahu do Autorského díla získá potřebné svolení autorů Autorského díla a umožní jim výkon autorského dohledu nad Autorským dílem.
Realizační tým
[bookmark: _Ref172452329]Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 3 této Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob.
[bookmark: _Ref172452364]Zhotovitel je oprávněn nahradit člena realizačního týmu uvedeného v Článku 7.8 pouze ze závažného důvodu, a to výhradně poté, co Zhotovitel k takovému nahrazení získá předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel nemůže bezdůvodně žádost o změnu osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy zamítnout, je-li splněna podmínka, že osoba nově se podílející na plnění předmětu Smlouvy splňuje požadavky Objednatele na kvalifikaci uvedené v Zadávací dokumentaci pro pozici nahrazované osoby. Zhotovitel musí v takovémto případě doložit dokumenty prokazující splnění požadavků na kvalifikaci osoby nově se podílející na předmětu Smlouvy Objednateli, a to v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací.
Za závažný důvod ve smyslu Článku 7.9 se považuje zejména: 
významná změna zdravotního stavu osoby uvedené v Článku 7.8; 
ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu mezi Zhotovitelem a osobou uvedenou v Článku 7.8; 
ukončení poddodavatelského vztahu mezi Zhotovitelem a osobou uvedenou v Článku 7.8, resp. jejím zaměstnavatelem (či jiným smluvním partnerem);
Po skončení platnosti dříve předložené kvalifikace osob uvedených v Článku 7.8 je Zhotovitel povinen Objednateli doložit, že osoby uvedené v Článku 7.8 nadále splňují požadavky Objednatele na kvalifikaci uvedené v Zadávací dokumentaci, a to bez zbytečného odkladu.
[bookmark: _Ref163041816]Zhotovitel je povinen zajistit, aby Hlavní stavbyvedoucí nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího (nebo v ojedinělých případech jejich pověřený zástupce), byl v průběhu realizace Stavby přítomen na Staveništi v Pracovní dny pravidelně minimálně v rozsahu souvislých 6 hodin denně v časovém úseku od 7,00 do 17,00 hod a k dispozici telefonicky od 7,00 do 20,00 hod a účastnil se kontrolních dnů. Zhotovitel je dále povinen zajistit přítomnost dalších členů Realizačního týmu v návaznosti na aktuální průběh výstavby a s ohledem na jejich specializaci (tj. ve vazbě na druh aktuálně prováděných prací), bude-li to vyžadovat časový průběh Stavby i mimo standardní Pracovní dny. 
Poddodavatelé (či jiné osoby) nesoucí společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění Smlouvy 
Zhotovitel prohlašuje, že níže uvedené osoby, prostřednictvím nichž prokazoval v Zadávacím řízení část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti za pomoci písemného závazku těchto osob ke společné a nerozdílné odpovědnosti, nesou se Zhotovitelem společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění Smlouvy:
[NÁZEV OSOBY DOPLNÍ DODAVATEL] 
	IČ:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Sídlo:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Kontaktní osoba:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Adresa pro doručování:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Telefon:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	E-mail:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]


[bookmark: _Ref107392539][ODRÁŽKY PRO UVEDENÍ DALŠÍCH OSOB PŘÍPADNĚ DOPLNÍ DODAVATEL DLE POTŘEBY]
Objednatel si vyhrazuje právo obracet se na výše uvedené osoby v případech souvisejících se společnou a nerozdílnou odpovědností těchto osob za plnění Smlouvy.
[bookmark: _Ref110862470][bookmark: _Ref110862488][bookmark: _Ref110865433][bookmark: _Ref110865450][bookmark: _Ref110865468][bookmark: _Ref110865484][bookmark: _Ref110927689][bookmark: _Ref110950502][bookmark: _Ref110951396][bookmark: _Toc173096438][bookmark: _Toc189528068]Změny
Rozsah Změny
Objednatel je oprávněn prostřednictvím CDE navrhnout provedení Změny kdykoli před vystavením zápisu o převzetí Díla dle Článku 13 této Smlouvy, a to formou (a) pokynu k provedení Změny provedeném na změnovém listu, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení Změny Zhotovitelem. Návrh Zhotovitele na provedení Změny bude v takovém případě uveden na změnovém listu. Návrh Zhotovitele na provedení Změny je Zhotovitel oprávněn Objednateli učinit i bez žádosti Objednatele. Bude-li Objednatel s návrhem Zhotovitele na provedení Změny souhlasit, písemně potvrdí provedení Změny dle návrhu Zhotovitele na změnovém listu pokynem k provedení Změny. Případná Změna může zahrnovat:
změny množství kterékoliv položky Prací uvedené ve Smlouvě,
změny kvality nebo jiných vlastností některé položky Prací,
změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla,
vypuštění některých Prací,
jakékoli dodatečné Práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele, jakýchkoliv zkoušek nebo průzkumných prací,
změny v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla, které mají vliv na Cenu díla nebo na závazné Milníky dle Přílohy č. 2,
změny, jejichž nezbytnost byla zjištěna při realizaci Díla a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, přičemž mají vliv na Cenu díla, a
změny nezbytné v důsledku zjištění při realizaci Díla, že skutečné okolnosti jsou odlišné od dokumentace předané Objednatelem.
Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení Změny. Vícepráce provedené bez dodržení níže uvedeného postupu či souhlasu Objednatele jdou plně k tíži Zhotovitele
Návrh provedení Změny
Do pěti (5) Pracovních dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení Změny předloží Zhotovitel Objednateli návrh provedení Změny doplněný podle povahy případu příslušnou dokumentací (tato dokumentace bude vždy zahrnovat vyjádření autorského dozoru projektanta, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak), ledaže Zhotovitel Objednateli oznámí (s uvedením vysvětlení), že není schopen včas obstarat vybavení potřebné k provedení Změny nebo že taková Změna není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení Změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí (pokynem k provedení Změny na změnovém listu) svůj záměr provést Změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné Změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady; ustanovení Článku 5.3, týkající se oznámení skutečností, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele, se uplatní obdobně. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení Změny prokazatelně dobu delší než pět (5) Pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli. Návrh provedení Změny bude obsahovat alespoň následující údaje:
popis navrhovaných Prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení,
návrh Zhotovitele na případné úpravy Časového harmonogramu včetně závazných lhůt a milníků,
návrh Zhotovitele na případné úpravy Rozpočtu, pokud v důsledku Změny dojde k úpravě položek Rozpočtu, a to včetně přehledného porovnání původního a upraveného Rozpočtu, a oceněný výkaz výměr a ocenění položek Změny postupem dle Článku 8.5.
Pokud je některý z údajů v návrhu provedení Změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení Změny.
Každý konečný pokyn Objednatele k provedení Změny bude vydán Objednatelem na písemném změnovém listu a Zhotovitel potvrdí jeho přijetí.
Provedení Změny
Zhotovitel je povinen provést Změnu dle pokynu k provedení Změny a zajistí, že Změna bude vyznačena v Projektové dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv Změnu, dokud mu nebyl doručen Objednatelem písemný pokyn k provedení Změny.
Evidence Změn
Zhotovitel je povinen spolupracovat se Správcem stavby na evidenci veškerých Změn, byť jen navržených nebo projednávaných po celou dobu realizace Díla.
[bookmark: _Ref107392575]Ocenění Změny
Ocenění případné Změny dle tohoto Článku 8 bude provedeno na základě položkových cen uvedených v Rozpočtu. Není-li v Rozpočtu daná položka uvedena, bude ocenění příslušné Změny provedeno na základě ceny za obdobné Práce; v takovém případě bude každá nová sazba nebo cena odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Rozpočtu s odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění Prací. Pokud pro příslušnou položku Prací nelze použít žádnou ze sazeb nebo cen stanovených v Rozpočtu pro obdobné Práce, bude použita sazba nebo cena stanovená pro danou položku Prací v aktuálním ceníku ÚRS Praha, ponížená o 10 %. V případě, že nebude možno stanovit cenu výše uvedeným postupem, bude stanovena cena dohodou vycházející z nejnižší ceny z minimálně tří (3) nabídkových ocenění předložených Objednateli Zhotovitelem nebo z veřejně dostupných ceníků výrobců/dodavatelů.
Dopad Změny na Časový harmonogram
Dopad Změny na Časový harmonogram bude případně stanoven podle nejkratších, z technologického pohledu proveditelných, lhůt pro provedení Změny.
Odpovědnost za důsledky Změny
Odpovědnost za důsledky vydání pokynu k provedení Změny se řídí podle toho, čím byla vyvolána potřeba Změny. Jestliže potřeba Změny byla vyvolána:
porušením povinností na straně Zhotovitele, pak
veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou, jdou k tíži Zhotovitele a Cena díla o ně nebude navyšována, případně pokud již byly tyto náklady Objednatelem zaplaceny, má Objednatel právo na jejich náhradu;
dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Časového harmonogramu nebo jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení Zhotovitele se všemi s tím spojenými důsledky;
porušením povinností na straně Objednatele, nebo ze svobodné vůle Objednatele, pak
veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou, jdou k tíži Objednatele, a bude o ně navýšena Cena díla, případně budou Zhotoviteli jinak nahrazeny;
dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Časového harmonogramu nebo jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě, nepovažuje se toto nedodržení Časového harmonogramu za prodlení Zhotovitele a lhůty uvedené v Časovém harmonogramu budou přiměřeně prodloužené o lhůtu odpovídající prodlení Objednatele;
v důsledku existence Okolností vylučujících odpovědnost se pak práva a povinnosti Stran řídí Článkem 17 Smlouvy.
Další podmínky Změny
Jakékoli Změny musejí být vždy provedené v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. s ustanoveními § 222 ZZVZ) a v souladu s Podmínkami dotace.
[bookmark: _Ref107577819][bookmark: _Toc173096439][bookmark: _Toc189528069]Stavební deník
Zhotovitel je povinen ode Dne zahájení plnění až do odstranění vad Díla uvedených v zápisu o převzetí Díla vést Stavební deník v českém jazyce v souladu s Právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo případně budou regulovat, zejm. tedy v souladu s § 166 Nového stavebního zákona. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden v elektronické podobě, a to pro každou Etapu I a II samostatně (popřípadě v podrobnějším členění).
Zhotovitel zajistí rozhraní pro vedení Stavebního deníku a zajistí do tohoto rozhraní přístup v rozsahu potřebném pro plnění příslušných povinností Objednatele a dalších zúčastněných osob dle této Smlouvy a Právních předpisů. Po dokončení Díla (případně Ucelené části díla, dohodnou-li se tak Strany) bude Zhotovitel povinen z rozhraní pro vedení Stavebního deníku zajistit export dat Stavebního deníku do listinné podoby, a to včetně případné potřebné konverze dokumentů.
Objednatel je oprávněn sledovat obsah Stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se záznamem provedeným oprávněnou osobou, je povinen připojit k takovému záznamu do třech (3) Pracovních dnů své nesouhlasné stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou.
Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány, a to uznávaným elektronickým podpisem dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že osoba provádějící zápis do elektronického stavebního deníku není vlastníkem elektronického podpisu, musí být zápis takové osoby do elektronického Stavebního deníku vložen jako tzv. konvertovaný dokument podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré dokumenty, které mají být součástí stavebního deníku a musí být označeny otiskem razítka autorizované osoby, musí Zhotovitel nejpozději do tří (3) dnů od jejich obdržení pomocí autorizované konverze převést do elektronické formy a nahrát do elektronického Stavebního deníku.
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad či podnět pro následná jednání Stran o případných změnách Smlouvy nebo jako podklad ke Změně.
Originálem stavebního deníku je jeho elektronická verze.
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Užívání Staveniště
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli užívání prostoru Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy, nejpozději však do konce Lhůty pro úplné dokončení Díla. Objednatel předá Staveniště Zhotoviteli ve Lhůtě pro převzetí Staveniště, a to ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání. Staveniště bude pro jednotlivé Etapy I a II předáváno samostatně. Předání a převzetí Staveniště Strany zaznamenají do Stavebního deníku.
Pro napojení zařízení staveniště a vlastní stavby na média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro stavbu. Odebíraná média bude Zhotovitel měřit a hradit na základě smlouvy s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen strpět právo neomezeného vstupu zaměstnanců Objednatele, Správce stavby a autorského dozoru projektanta na Staveniště v souvislosti s kontrolou/revizí prováděného Díla nebo činností podmiňujících provoz Objednatele (prováděných ze strany Objednatele či třetích stran). Zhotovitel je povinen strpět na Staveništi činnost třetích stran zajišťujících Přímé dodávky (např. v rámci instalace vybavení učeben atd.).
Odpovědnost za Staveniště
Po předání Staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na Staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.
Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na jakékoli další prostory, které Objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění Stavby je Zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu Staveniště, udržování pořádku na Staveništi, sousedních prostorech a pozemcích dotčených Stavbou a na přístupových a příjezdových cestách, má povinnost, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a materiálů Zhotovitele a je odpovědný za bezodkladné odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících z Právních předpisů ve vztahu ke Staveništi. Zhotovitel je oprávněn v rámci Staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění Stavby.
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na příjezdových cestách ke Staveništi, provádět každodenní úklid Staveniště a provést úklid Staveniště a jednotlivých částí Díla tak, aby bylo Dílo po jeho předání a převzetí způsobilé k okamžitému užívání. Při neplnění povinností Zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na Staveništi, na ostatních plochách Zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve Objednatel Zhotovitele neprodleně k zjednání nápravy. V případě že tak Zhotovitel do dvou (2) hodin od výzvy Objednatele neučiní, je Objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění odpadů na náklady Zhotovitele s tím, že veškeré náklady Objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, poplatky či náhrada škody uložené Objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti Zhotovitelem uhradí Zhotovitel.
Umisťování propagačních materiálů Zhotovitele
Zhotovitel není oprávněn umísťovat na Staveništi jakákoli označení Zhotovitele, Poddodavatelů či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná obdobná propagační označení a předměty bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je však povinen na Staveništi umístit informační plochy, jejichž umístění je vyžadováno touto Smlouvou, zejména pak s Podmínkami dotace, Právními předpisy, nebo k jejichž umístění udělil Zhotoviteli pokyn Objednatel. Náklady Zhotovitele související s umístěním informačních ploch a dodržením pravidel publicity jsou zahrnuty v Ceně díla.
Bezpečnost osob na Staveništi
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit Staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob na/ze Staveniště. Zaměstnanci Zhotovitele se mohou zdržovat na těch pracovištích a v prostorech Objednatele mimo Staveniště, kde plní své pracovní povinnosti, a to pouze po předchozí dohodě Zhotovitele s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit Staveniště tak, aby na Staveniště nebyl umožněn volný vstup nepovolaným osobám. Ostraha a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Zhotovitele je i v době pracovního volna a svátků odpovědností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění Díla pouze trasy a zařízení k tomuto účelu vymezené Objednatelem.
[bookmark: _Ref156997479]Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci i pracovníci Poddodavatelů budou viditelně označeni v průběhu realizace Díla pracovními oděvy s názvem firmy nebo výstražnými reflexními vestami s názvem firmy, případně visačkami, na kterých bude na přední straně nápis „DODAVATEL“ a pod tím název firmy. Na zadní straně bude uvedeno, kdo ji vydal (tj. Zhotovitel či Poddodavatel), platnost (doba realizace Díla dle této Smlouvy), razítko a podpis.
Prostory pro Správce stavby a autorský dozor
Zhotovitel je v rámci Ceny díla povinen zajistit pro Správce stavby na Staveništi vybudování a provoz kancelářských prostor v souladu s dokumenty uvedenými v Projektové dokumentaci (POV – ZOV). Bude-li na Staveništi přítomen autorský dozor projektanta, je Zhotovitel povinen zajistit mu pro výkon jeho funkce odpovídající a přiměřené podmínky.
Vykázání osob ze Staveniště
Objednatel a Správce stavby jsou oprávněni dočasně vykázat ze Staveniště jakékoli osoby, které mohou ohrozit řádný a bezpečný průběh Prací.
Ochrana prostředí a omezení škod
Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem, vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti, jak vyplývají z Právních předpisů. Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky, aby byl minimalizován negativní dopad stavebních prací na provoz Školy a na její okolí, a to zejména na stavební objekty a komunikace sousedící a dotčené Stavbou.
Vyklizení Staveniště
Nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel nejpozději do třicet (30) dnů ode dne vystavení zápisu o převzetí Díla odstraní a odklidí ze Staveniště a Díla veškeré vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede Staveniště do stavu vyžadovaného Projektovou dokumentací a touto Smlouvou a zanechá Staveniště a Dílo v čistém a bezpečném stavu. K předání Staveniště dojde podepsáním protokolu o předání a převzetí Staveniště Stranami, v němž bude zaznamenán skutečný stav Staveniště ke dni předání a převzetí. Staveniště bude pro jednotlivé Etapy I a II vyklízeno samostatně.
Jestliže všechny věci, které mají být odstraněny v souladu s předcházejícím odstavcem, nebudou odstraněny do deseti (10) dnů poté, co měly být Zhotovitelem odstraněny, Objednatel je oprávněn všechny nebo kteroukoli z nich prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním. Peněžní zůstatek z prodeje bude po započtení nákladů Objednatele vyplacen Zhotoviteli. Jestliže bude výtěžek z prodeje činit méně, než kolik činí náklady Objednatele, Zhotovitel je povinen uhradit tento rozdíl Objednateli do čtrnácti (14) dnů od doručení výpočtu takového rozdílu. Tím nejsou dotčena další práva Objednatele vyplývající z nedodržení ustanovení o předání a převzetí Díla Zhotovitelem.
[bookmark: _Toc173096441][bookmark: _Toc189528071]Technický dozor a kontrola provádění Díla
Oprávnění Správce stavby a Objednatele
Neurčí-li Objednatel výslovně jinak, je Správce stavby oprávněn v zastoupení Objednatele činit veškeré úkony a provádět veškeré činnosti, které je podle této Smlouvy oprávněn činit Objednatel, s výjimkou (a) akceptace změn Smlouvy, (b) vydání pokynu k provedení Změny dle Článku 8 a (c) úprav Ceny díla. Správce stavby je také oprávněn přerušit provádění Prací dle této Smlouvy.
Objednatel nebo Správce stavby jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli či Správci stavby vstup na Staveniště.
Objednatel a Správce stavby jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku a udílet Zhotoviteli závazné pokyny k nápravě a řádnému provádění Díla.
Objednatel a Správce stavby budou v kteroukoliv potřebnou dobu:
mít plný přístup do všech částí Staveniště, a
během prací (na Staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce.
Zhotovitel poskytne pracovníkům Objednatele a Správce stavby plnou součinnost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost pracovníků Objednatele nebo Správce stavby nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této Smlouvy.
Kontrolní dny Stavby
Zhotovitel je povinen účastnit se v průběhu výstavby Díla pravidelných kontrolních dnů na Staveništi organizovaných Správcem stavby, které se budou konat minimálně jednou za deset (10) dní za účasti Objednatele a Správce stavby, popř. dalších osob určených Objednatelem nebo Správcem stavby (jako jsou např. pracovníci poskytovatelů dotací, kontrolních orgánů atp.) nedohodnou-li se Strany jinak. Správce stavby oznámí všem účastníkům místo konání, den a hodinu kontrolního dne. Správce stavby zároveň před konáním kontrolního dne doručí všem účastníkům kontrolního dne zprávu obsahující bodový výčet skutečností, které budou předmětem daného kontrolního dne, a to v takové míře podrobnosti, aby byli účastníci schopni se na příslušné skutečnosti náležitě připravit a řádně na ně v rámci kontrolního dne reagovat. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že výše uvedená komunikace bude probíhat prostřednictvím CDE.
Zhotovitel je povinen v průběhu kontrolních dnů upozornit Objednatele a Správce stavby zejména na následující skutečnosti:
postup provádění Díla ve vztahu k Časovému harmonogramu, včetně odchýlení se od Časového harmonogramu a význam takového odchýlení;
výčet zjištěných problémů a nedostatků v Pracích;
opatření podniknutá za účelem odstranění zjištěných problémů a nedostatků v Pracích;
opatření, která jsou nutná k odstranění zjištěných problémů a nedostatků v Pracích;
aktualizaci přehledu nákladů Prací a Rozpočtu se zohledněním Změn uvedených ve změnových listech;
přehled navrhovaných, odsouhlasených a provedených Změn Prací (zejména ve smyslu méněprací a víceprací);
výsledky kontroly kvality Prací;
opatření přijatá k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
další skutečnosti a okolnosti týkající se výstavby Díla, které jsou podstatné nebo které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele; a
další skutečnosti, které vyplývají z Podmínek dotace.
Kontrolní den může svolat také Objednatel nebo Zhotovitel; v takovém případě oznámí Objednatel nebo Zhotovitel ostatním účastníkům kontrolního dne prostřednictvím CDE alespoň dva (2) Pracovní dny předem místo konání, den a hodinu kontrolního dne, tito jsou povinni se takového kontrolního dne zúčastnit.
Kontrolního dne Stavby se účastní stavbyvedoucí, Správce stavby, Objednatel, popř. další přizvané osoby Objednatelem. Zápis z kontrolního dne Stavby pořizuje a rozesílá Správce stavby všem účastníkům tohoto jednání, a to prostřednictvím CDE. Zápis bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Příjemce zápisu může uplatnit u Správce stavby nesouhlas se zápisem do dvou (2) Pracovních dnů ode dne doručení zápisu.
Zhotovitel je povinen se účastnit koordinačních schůzek, které bude organizovat a vést Správce stavby. Zápis z koordinační schůzky vyhotoví Správce stavby a po konání každé koordinační schůzky prostřednictvím CDE doručí všem účastníkům kopii takového zápisu.
Kontrolní dny BOZP
Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů BOZP, které bude organizovat a vést Správce stavby a které se budou konat dle plánu BOZP na Staveništi za účasti Poddodavatelů, popř. dalších osob určených Objednatelem. Zápis z kontrolního dne BOZP pořizuje a rozesílá Správce stavby všem účastníkům tohoto jednání, a to prostřednictvím CDE. Zápis bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Příjemce zápisu může uplatnit u Správce stavby nesouhlas se zápisem do dvou (2) Pracovních dnů ode dne doručení zápisu.
[bookmark: _Ref107498472]Zhotovitel se zavazuje u částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně tři (3) Pracovní dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě Objednatele a Správce stavby písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí Díla. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele dle tohoto článku nedostaví ve stanovené lhůtě ke kontrole zakrývaných částí Díla, avšak na této kontrole bude přítomen Správce stavby, tyto části Stavby budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v provádění Stavby. Pokud nebude na kontrole zakrývaných částí přes výzvu přítomen ani Objednatel, ani Správce stavby, je Zhotovitel oprávněn zakrýt tyto části a pokračovat v provádění Stavby, avšak Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí Stavby za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě je Objednatel povinen Zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada nebo nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad a nedodělků stavebních prací Zhotovitel.
O kontrole zakrývaných částí Díla dle tohoto článku se učiní záznam ve Stavebním deníku. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve Stavebním deníku místo souhlasu Objednatele.
Ke všem zkouškám je Zhotovitel povinen pozvat Objednatele a Správce stavby tři (3) Pracovní dny před jejich uskutečněním. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se Strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
Hlučné či prašné Práce
Zhotovitel bude informovat Objednatele o plánovaném provádění hlučných či prašných stavebních prací, a to s dostatečným předstihem před jejich plánovaným prováděním. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby oznámené hlučné či prašné stavební práce dle věty první tohoto odstavce provedl Zhotovitel v jiný termín či čas tak, aby takové stavební práce co nejméně obtěžovaly či narušovaly chod Školy a Zhotovitel je povinen takový pokyn Objednatele akceptovat.
[bookmark: _Toc173096442][bookmark: _Toc189528072]Doba plnění a Časový harmonogram
[bookmark: _Ref156911544]Časový harmonogram
[bookmark: _Hlk155209594]Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s Časovým harmonogramem, který byl Zhotovitelem předložen v rámci jeho nabídky v Zadávacím řízení a který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na zhotovení Díla bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy, ledaže je v Časovém harmonogramu uvedeno jinak; to platí rovněž pro další činnosti Zhotovitele podle Smlouvy, které může Zhotovitel provádět již před zahájením prací na Staveništi.
Jakákoli další změna Časového harmonogramu je možná jen v případech výslovně stanovených touto Smlouvou, a to formou Změny, nebo na výzvu Objednatele/Zhotovitele, jedná-li se o aktualizaci bez vlivu na závazné Milníky dle Přílohy č. 2. Jakákoliv změna Časového harmonogramu musí obsahovat náležitosti požadované Objednatelem pro Časový harmonogram.
[bookmark: _Ref108100110]Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště Etapy I do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, o čemž obě Strany podepíší předávací protokol a učiní zápis do Stavebního deníku („Lhůta pro převzetí Staveniště“). Nedohodnou-li se na konkrétním datu, bude Staveniště předáno v poslední Pracovní den sedmi (7) denní lhůty v 9:00 hodin na Staveništi. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění v Den zahájení plnění, tj. v den předání Staveniště Etapy I. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště Etapy II do sedmi (7) kalendářních dnů od výzvy Zhotovitele. K předání a převzetí Staveniště Etapy II může dojít nejdříve po zahájení zkušebního provozu Etapy I a vyklizení objektů demolovaných v rámci Etapy II.
Zhotovitel se zavazuje dokončit Milníky uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy v termínech uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy („Dílčí termíny dokončení“).
Dílčí termín dokončení se považuje za splněný při včasném dosažení Milníku bez vad a nedodělků bránících užívání příslušné části Díla.
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění všech Prací, které jsou předmětem této Smlouvy, Lhůtu pro dokončení Etapy I a Lhůtu pro dokončení Etapy II, jakož i další Milníky stanovené v Časovém harmonogramu. Lhůty pro dokončení Etapy I a II se považují za splněné při dokončení příslušné Ucelené části díla dle dané Etapy bez vad bránících zahájení zkušebního provozu a řádnému užívání, tj. vydáním zápisu o převzetí Díla Zhotoviteli Objednatelem. Milníky se považují za splněné protokolárním převzetím mezi Zhotovitelem a Objednatelem zápisem do Stavebního deníku. „Dokončením“ ve shora uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a řádně splnit tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při předání Díla, v rámci zkušebního provozu, v rámci kolaudačních řízeních, či v Záruční době.
Zhotovitel dokončí Ucelené části díla vymezené pro jednotlivé Etapy I a II ve stavu způsobilém k předání zápisem o převzetí příslušné Ucelené části díla dle Článku 13.12 nejpozději v příslušné Lhůtě pro dokončení Etapy I a II.
Kdykoliv vznikne podle této Smlouvy Zhotoviteli nárok na prodloužení některého z termínů dle Časového harmonogramu z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností na straně Objednatele, Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno jinak, prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, Zhotovitel nemá nárok na mechanický posun Časového harmonogramu o počet dní, kdy skutečnosti dle předchozí věty trvají, ale pouze na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. Zhotovitel je povinen Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty; v případě rozporu zváží strany verifikaci nároku Zhotovitele nezávislou odborně způsobilou osobou. 
Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla v souladu s Časovým harmonogramem, případně jiný negativní dopad na Dílo, ne později než 10 dní ode dne, kdy takové okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.
Zajištění a zprovoznění CDE Zhotovitelem, a to v termínu od účinnosti této Smlouvy, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak.
Dílčí termíny vztahující se k tvorbě modelu skutečného provedení stavby metodou BIM: 
Dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky, Příloha č. 11 – PRE-BEP) Zhotovitelem v součinnosti s projektovým manažerem BIM a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení do 20 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. 
Kontrola a schválení předloženého BEP ze strany Objednatele do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu od Zhotovitele. Případné úpravy nutno vyřešit Zhotovitelem do 5 pracovních dnů od vyzvání Objednatelem. 
Převod dat z CDE na interní úložiště Objednatele do 20 pracovních dnů po ukončení termínu plnění tzn. po předání a převzetí stavby. 
Dílčí termíny uvedené v rámci Přílohy č. 8 - EIR jsou pro Zhotovitele rovněž závazné.   
[bookmark: _Ref107561051][bookmark: _Toc173096443][bookmark: _Toc189528073]Předání a převzetí Díla a zkušební provoz
[bookmark: _Ref22573587]Způsobilost Díla k převzetí
Dílo je způsobilé k převzetí a bude převzato Objednatelem za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:
Zhotovitel řádně provedl a dokončil Dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla dle této Smlouvy; Dílo (stavební objekt), které vykazuje takové vady a nedokončené Práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, tedy není způsobilé k převzetí (pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že určení, zda část Díla vykazuje vady a nedokončené Práce, které brání užívání příslušné části Díla či nikoliv, závisí zcela na uvážení Objednatele);
Zhotovitel řádně zpracoval kompletní Dokumentaci Zhotovitele, zejména dokumenty podle Článku 3.1(g) a veškeré další doklady požadované pro zkušební provoz, a tuto předal Objednateli nejpozději deset (10) Pracovních dnů před sjednaným termínem předání a převzetí Díla;
Zhotovitel předal Objednateli Bankovní záruku za záruky za příslušnou Etapu dle Článku 15.2 a/nebo 15.4;
Zhotovitel provedl zkoušky vyžadované touto Smlouvou, Právními předpisy, Povoleními a Projektovou dokumentací včetně komplexního vyzkoušení Díla a včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Díla včetně prohlášení o shodě;
Zhotovitel opatřil vydání pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o povolení či nařízení zkušebního provozu Stavby.
Technické prohlídky
Předání Díla budou dle instrukcí Objednatele předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, Objednatele a dalších osob (zejména Správce stavby, případně také autorský dozor projektanta), které Objednatel přizve; součástí technické prohlídky bude provedení komplexního vyzkoušení Díla podle Projektové dokumentace, přičemž přesné podmínky jeho provedení zpracuje Zhotovitel a předá je Správci stavby, který bude provádět kontrolu jejich provedení. Správce stavby pořizuje z takových prohlídek zápisy.
Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení provádění Díla nejméně třicet (30) dnů před předpokládaným dnem dokončení a zašle spolu s tímto oznámením návrh termínů provedení technických prohlídek podle jeho jednotlivých technických částí, včetně provedení zkoušek všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění Díla. Provedení technických prohlídek a zkoušek organizuje Zhotovitel.
Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou ze strany Zhotovitele předkládány zástupci Objednatele (Správci stavby) k nahlédnutí vždy ke dni zakrytí částí Díla dle Článku 11.10 a násl. Smlouvy a rovněž předány jako součást Dokumentace Zhotovitele ke dni provedení technických prohlídek dle tohoto článku.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k opakování technických prohlídek a zkoušek části Díla, pokud byly v průběhu předchozí technické prohlídky nebo zkoušky Díla zjištěny ze strany Objednatele nedostatky v provádění Díla nebo Dílo v jakékoliv části neodpovídá Smlouvě.
Poté, co Zhotovitel oznámí Objednateli, že vada Díla byla odstraněna, je Objednatel oprávněn požadovat opakování příslušné technické prohlídky a také zkoušek Díla, které případně s neúspěšnou technickou prohlídkou přímo souvisejí nebo na ni navazují.
[bookmark: _Ref108189413]Po provedené technické prohlídce a splnění dalších podmínek dle Článku 13.1 Objednatel na základě výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:
[bookmark: _Ref22574263]vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením data, kdy byly splněny podmínky dle Článku 13.1; nebo
[bookmark: _Ref107577276]odmítne vydání zápisu o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením vad bránících řádnému užívání a/nebo převzetí Díla, jež má Zhotovitel odstranit, aby bylo možné vydat zápis o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c). Zhotovitel poté tyto vady odstraní ve lhůtě stanovené jednostranně Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) dnů a Zhotovitel dalším oznámením podle tohoto článku vyzve Objednatele k opakování prohlídky a vydání zápisu o převzetí Díla, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nevydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c); nebo
[bookmark: _Ref107577283][bookmark: _Ref107498684]vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením přiměřené lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem, která nesmí být kratší než deset (10) dnů.
[bookmark: _Ref188180265]Zkušební provoz
Po vydání zápisu o převzetí Díla, neurčí-li Objednatel jinak, bude zahájeno řízení o zahájení zkušebního provozu za podmínek rozhodnutí o povolení zkušebního provozu dle ustanovení § 237 Nového stavebního zákona. Zkušební provoz bude probíhat za účasti Zhotovitele v rozsahu stanoveném Smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen účastnit se kontrolních dnů zkušebního provozu.
Vady, i když nebyly identifikovány v zápisu o převzetí Díla, bude odstraňovat Zhotovitel na své náklady po celé období zkušebního provozu Díla až do vystavení protokolu o dokončení a dále pak v režimu záručních vad. Zhotovitel nese rovněž náklady za pravidelné prohlídky, revize a náhradní díly, které bude nutné v době zkušebního provozu vyměnit.
Kolaudační rozhodnutí
[bookmark: _Hlk172447639]Získání kolaudačního rozhodnutí pro Etapu I i Etapu II je povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zejména dodat veškeré potřebné dokumenty pro podání žádostí o vydání kolaudačních rozhodnutí, které je dle této Smlouvy povinen vyhotovit či získat, a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky, bude-li konána.
Získání povolení stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu Stavby nebo její části nemá vliv na povinnost Zhotovitele zajistit kolaudační rozhodnutí ve vztahu k celé Stavbě ve Lhůtě pro úplné dokončení.
Úplné dokončení Díla
Dílo bude úplně dokončeno splněním podmínek uvedených v Článku 13.1 této Smlouvy, vydáním kolaudačních rozhodnutí pro celou Stavbu (pro obě Etapy I až II) za podmínek stanovených touto Smlouvou a Právními předpisy a odstraněním veškerých vad a nedodělků identifikovaných v zápisu o převzetí Díla nebo jeho části, kolaudačních rozhodnutích, případně v rámci zkušebních provozů. Po úplném dokončení Díla vystaví Objednatel Zhotoviteli Protokol o úplném dokončení Díla s uvedením dne, kdy bylo Dílo úplně dokončeno a Zhotovitel Objednateli, resp. projektovému manažeru BIM, umožní přenos dat týkajících se Díla z CDE do Společného datového prostředí Objednatele.
[bookmark: _Ref188179856]Před předáním dat týkajících se Díla z CDE na úložiště, do Společného datového prostředí, příp. facility management systému Objednatele, příp. Provozovatele provede odpovědný člen Zhotovitele (Specialista BIM) přezkoumání a autorizaci těchto dat. Vyhovující data jsou následně předložena Objednateli k akceptaci. Přezkoumání předávaných dat z CDE musí proběhnout v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. Při přezkoumání se zohledňují:
požadavky na výměnu informací;
akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad se Zadávací dokumentací, zejména s Datovým standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);
úroveň infomačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace, resp. každý prvek musí obsahovat specifikaci dle Datového standardu.
Pokud předávaná data z CDE vyhoví, Objednatel je musí akceptovat jako výstup v rámci CDE. 
[bookmark: _Ref162357231]Pokud nevyhoví, Objednatel odmítne převzetí dat týkajících se Díla z CDE a bude instruovat Zhotovitele, aby informace změnil a opětovně předložil Objednateli k akceptaci (částečná akceptace informací určených k výměně může vést ke koordinačním problémům, proto Objednatel buď akceptuje nebo odmítne převzetí dat z CDE jako celek).  
[bookmark: _Ref107499593]Převzetí Ucelené části díla
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít rovněž jednotlivé Ucelené části díla dle logicky ucelených částí odpovídajících jednotlivým Etapám I a II.
Příslušná Ucelená část díla bude v takovém případě převzata Objednatelem za předpokladu, že bude způsobilá k převzetí v souladu s Článkem 13.1. Převzetím Ucelené části díla nebudou dotčeny další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Ucelené části díla, na které se obdobně použijí Články 13.8 až 13.11 a Články 13.15 až 13.16.
[bookmark: _Ref172448563]Nejpozději spolu s žádostí o vydání zápisu o převzetí Ucelené části díla Zhotovitel předá Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškerou nezbytnou Dokumentaci Zhotovitele dle Článků 13.1 až 13.7 v rozsahu vztahujícím se k příslušné předávané Ucelené části díla a nezbytném pro její užívání a zkušební provoz. Příslušná Ucelená část díla nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle Článku 13.12 a násl., dokud výše uvedená Dokumentace Zhotovitele nebude předána Objednateli. Tato Dokumentace Zhotovitele musí být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se Strany jinak, v počtu tří (3) listinných vyhotovení a také v elektronické podobě prostřednictvím CDE, a to vždy jak v otevřeném formátu (Word, Excel, *.dwg, atp.), tak i v uzavřeném formátu PDF. 
Ustanovení Článku 13.7 týkající se vydání či nevydání zápisu o předání Díla se v případě předání Ucelené části díla použijí obdobně s tím, že Objednatel vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Ucelené části díla.
[bookmark: _Ref172448584]Evidence dokladů
Zhotovitel je povinen po úplném dokončení Díla v Záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a uchovávat doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou, včetně evidence všech Objednatelem vytýkaných vad Díla a způsobu jejich odstranění. Vždy po skončení příslušné Záruční doby dle článku 16.2 v rámci Ucelené části díla a po odstranění případných vad, které byly v rámci takové Záruční doby uplatněny, předá Zhotovitel dokumenty týkající se skončené Záruční doby Objednateli. 
Vždy do 30. ledna daného kalendářního roku je Zhotovitel povinen předat Objednateli přehled aktuálních i skončených Záručních dob dle článku 16.2, členěných minimálně dle Ucelených částí díla, záručních dob [ve smyslu bodů 16.2(a) až 16.2(d)] s uvedením veškerých případně uplatněných vad včetně informace o způsobu a stavu jejich vypořádání, a to vše dle stavu ke dni 31. prosince předcházejícího kalendářního roku. Tato povinnost Zhotovitele skončí uplynutím poslední záruční doby dle bodů 16.2(a) až 16.2(d). 
[bookmark: _Ref22836235]Nebezpečí škody na Díle
Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech a Díle ode Dne zahájení plnění do vystavení zápisu o převzetí Díla dle Článku 13.7(a), nestanoví-li tato Smlouva jinak. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení Díla.
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli na Díle samém nebo na jiném majetku Objednatele nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z Právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo nebo jeho část provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
[bookmark: _Toc173096444][bookmark: _Toc189528074]Cena díla a platební podmínky
[bookmark: _Ref108097708]Cena díla
Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena díla činí částku ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH („Cena díla“), k tomu DPH ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč.
Cena díla se skládá z ceny díla Etapy I („Cena díla Etapy I“) a ceny díla Etapy II („Cena díla Etapy II“):
	Cena díla Etapy I bez DPH
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Cena díla Etapy II bez DPH
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč



Cena díla byla stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalostí Zhotovitele na základě Rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet je úplný a že Cena díla je konečná a nepřekročitelná k datu dokončení Díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zřízení, provozování a odstranění Staveniště i pro potřeby všech poddodavatelů, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie, materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického zařízení, režii a zisk Zhotovitele, náklady na zabezpečení BOZP na staveništi, veškeré poplatky za nezávadné uložení sutě a odpadů ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného prostranství, odstraňování znečištění provozem stavby, sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně provedení všech potřebných průzkumů, revizí a zkoušek, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla dále zahrnuje náklady na značení BOZP (únikové cesty apod.) dle platných předpisů a realizaci všech prostupů jako požárních dle ČSN 730810. Cena díla zahrnuje i veškeré případné potřebné prachotěsné příčky, stavební přípomoce, a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení instalací a hrubé vyplnění rýh a otvorů, a provedení požárních opatření a ucpávek. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s realizací Díla nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení, vyzkoušení a dokončení a předání Díla a odstranění všech vad Díla. 
Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 občanského zákoníku.
Cenu díla je možné změnit v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou Strany povinny uzavřít dodatek ke Smlouvě. Cena díla se upraví max. o výši dopadu změny DPH oproti původně stanoveným podmínkám, za kterých byla Cena díla včetně DPH stanovena.
Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
Práce a dodávky, které nebudou na základě Změny podle Článku 8 během provádění Díla provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny díla odečtena.
Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek a podmínek ZZVZ, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne. 
[bookmark: _Ref108189057]Fakturace a zjišťovací protokol
Cena díla bude Objednatelem zaplacena postupně na základě dílčích daňových dokladů („faktur“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc za činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací v daném měsíci) postupem dle této Smlouvy. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.
U provedených prací lze se souhlasem Objednatele započítat taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelně dodány na Stavbě, nebo na jiném Stranami předem určeném místě. O takto dodaných dodávkách bude sepsán protokol, který bude potvrzen statutárním zástupcem Zhotovitele, zástupcem Objednatele a TDS. Objednatel se u těchto věcí stává jejich vlastníkem, i když se ještě nestaly součástí Díla, ale jsou uloženy na některém z výše uvedených míst. Nebezpečí škody na těchto materiálech však nese Zhotovitel až do doby jejich předání Objednateli.
Zjišťovací protokol za předchozí kalendářní měsíc, zpracovaný v souladu s předchozími odstavci, předloží Zhotovitel Správci stavby nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracováván v prostředí bimplatforma.cz, popřípadě v prostředí jiné rovnocenné platformy.  Po odsouhlasení bude zjišťovací protokol předán v prostředí bimplatforma.cz Objednateli, který sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po jeho doručení a v případě jeho neodsouhlasení jej s uvedením důvodu vrátí Zhotoviteli k přepracování, přičemž Zhotovitel jej přepracuje do tří (3) Pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. U konečné faktury bude přílohou i Protokol o úplném dokončení Díla potvrzený oběma Stranami. Pokud Objednatel v této lhůtě své připomínky Zhotoviteli nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem souhlasí. 
Náležitosti faktur
Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu Objednatelem. Den podpisu zjišťovacího protokolu Objednatelem se stává datem uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“). Faktury musí být dodány Objednateli do dvanácti (12) kalendářních dnů po uskutečnění DUZP. V případě požadavku Objednatele provede Zhotovitel rozdělení plnění schváleného zjišťovacím protokolem na více faktur. 
[bookmark: _Ref108189008]Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad bude členěn dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC, v platném znění, a dle standardní klasifikace produkce (SKP) (opatření ČSÚ č. j. 1174/93-3010). Na předmětné stavební práce se nebude aplikovat přenesení daňové povinnosti – viz stavební práce vymezené v CZ-CPA 41 až 43 dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jelikož Objednatel nejedná ve vztahu k tomuto přijatému plnění jako osoba povinná k dani.
Zhotovitel uvede na každé příslušné faktuře – daňovém dokladu veškeré náležitosti stanovené Zákonem o DPH a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Na faktuře – daňovém dokladu musí být mimo jiné uveden:
1. odkaz na tuto Smlouvu, včetně čísla smlouvy;
2. název projektu: „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“;
3. registrační číslo projektu – registrační číslo CZ.10.01.01/00/22_001/0000276;
4. prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty;
5. soupis příloh;
6. kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila;
7. údaj o částce k úhradě.
Přílohou každé faktury musí být Stranami odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol, který obsahuje soupis prací, za které má být provedena úhrada části Ceny díla.
Z důvodu financování Díla z dotačních prostředků musí každá faktura v souladu s příslušnými Podmínkami dotace obsahovat náležitosti, které Objednatel Zhotoviteli sdělí nejpozději pět (5) dnů před uplynutím prvního zúčtovacího období. Úhrada faktur bude prováděna v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Adresa Objednatele pro příjem listinných faktur: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.
Adresa Objednatele pro zasílání elektronických faktur je emailová adresa: epodatelna@kr-karlovarsky.cz.
Vrácení faktury
Pokud faktura uvedené podmínky dle předchozího odstavce nesplňuje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět Zhotoviteli a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. Po doručení řádně opravené faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní.
[bookmark: _Ref107578004]Splatnost faktur
Faktury budou vystaveny v celkové výši ceny prací zjištěných dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Část ceny dílčího plnění je splatná ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli. 
Prodlení s placením
V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně nárok na úroky z prodlení ve výši dle Právních předpisů za každý i započatý den prodlení. Oprávněná Strana však musí prodlévající Stranu předem písemně upozornit na skutečnost, že je prodlévající Strana s úhradou platné konkrétní faktury v prodlení. Úhradou úroku z prodlení není dotčen nárok druhé Strany na náhradu škody.
[bookmark: _Ref107571064][bookmark: _Toc173096445][bookmark: _Toc189528075]Bankovní záruky
[bookmark: _Ref172549984]Bankovní záruka za provedení Etapy I
Zhotovitel se zavazuje Objednateli k okamžiku převzetí Staveniště Etapy I předat bankovní záruku zajišťující řádné a včasné provádění příslušné části Díla (Etapy I) ve výši 5 % z Ceny díla Etapy I (bez DPH) dle Článku 14.1 této Smlouvy („Bankovní záruka za provedení Etapy I“). 
Bankovní záruka za provedení Etapy I musí být splatná na první výzvu, neodvolatelná, bezpodmínečná, vydaná renomovanou bankou působící na území Evropské unie s platným povolením působit na území některého členského státu Evropské unie jako banka, přičemž tato banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB. Bankovní záruka za provedení díla musí ve všech podstatných ohledech musí odpovídat vzoru dle Přílohy č. 5 této Smlouvy. 
Bankovní záruka za provedení Etapy I bude vystavena ve prospěch Objednatele, jako jediného oprávněného uplatnit a čerpat Bankovní záruku za provedení Etapy I dle podmínek sjednaných v této Smlouvě.
Zhotovitel zajistí, aby Bankovní záruka za provedení Etapy I byla platná a účinná nejpozději od převzetí Staveniště Etapy I do doby, než Objednatel vystaví zápis o převzetí Etapy I. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Etapy I stanoví datum jejího skončení a Zhotovitel neobdrží zápis o převzetí Etapy I před uvedeným datem skončení Bankovní záruky za provedení Etapy I, Zhotovitel prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Etapy I (dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději do jednadvaceti (21) dnů před uplynutím data platnosti uvedeného v Bankovní záruce za provedení Etapy I do dne, kdy Objednateli vznikne povinnost vystavit zápis o převzetí Etapy I.
Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku za provedení Etapy I k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto Smlouvou či prováděním Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní, zejména pak v případě, že:
Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Etapy I dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za provedení Etapy I za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele;
[bookmark: _Ref107502879]Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy) do deseti (10) dnů od přijetí žádosti Objednatele;
v rámci insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem bude zjištěn úpadek Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za provedení Etapy I za účelem úhrady finanční kompenzace stanovené v Článku 16.12.
Pokud Objednatel uplatní nárok z Bankovní záruky za provedení Etapy I dle tohoto článku, v důsledku čehož výše Bankovní záruky za provedení Etapy I nebude odpovídat částce uvedené výše v tomto článku, je Zhotovitel povinen do čtrnácti (14) dnů po takovémto provedeném čerpání doplnit Bankovní záruku za provedení Etapy I tak, aby odpovídala částce uvedené v této Smlouvě. V opačném případě je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku jako jistotu dle písmene (b) výše.
Zhotovitel se zároveň zavazuje, že výše Bankovní záruky za provedení Etapy I bude po celou dobu jejího trvání odpovídat výši dle tohoto článku Smlouvy, tj. v případě, že dojde k navýšení Ceny díla Etapy I postupem dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do čtrnácti (14) dnů po takové změně Ceny díla Etapy I doplnit Bankovní záruku za provedení Etapy I tak, aby odpovídala částce uvedené v této Smlouvě.
[bookmark: _Ref108425422][bookmark: _Ref172550624]Bankovní záruka za záruky Etapy I
[bookmark: _Hlk172650866]K datu zániku Bankovní záruky za provedení Etapy I dle Článku 15.1 Smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nové řádné a bezvadné zajištění na všechny záruky vyplývající z článku 16.2(a) až 16.2(d) této Smlouvy („Bankovní záruka za záruky Etapy I“). Bankovní záruka za záruky Etapy I bude vystavena ve výši odpovídající 3 % Ceny díla Etapy I (bez DPH). Po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne vystavení zápisu o převzetí části Díla (Etapy I) Objednatelem může výše Bankovní záruky za záruky Etapy I představovat částku odpovídající 1,5 % Ceny díla Etapy I (bez DPH).
Bankovní záruka za záruky Etapy I musí být platná ode dne vystavení do nejméně tří (3) měsíců po uplynutí nejdelší Záruční doby dle Článku 16.2(a) až 16.2(d) vztahující se k Etapě I. Zhotovitel je povinen Bankovní záruku za záruky Etapy I vždy v dostatečném předstihu před koncem platnosti prodloužit nebo nahradit novou Bankovní zárukou za záruky Etapy I tak, aby zůstalo v platnosti po celou dobu dle tohoto Článku 15.2. Ve všech ostatních ohledech musí Bankovní záruka za záruky Etapy I splňovat všechny podmínky uvedené v Článku 15, které se vztahují k bankovní záruce, a musí být vystaveno v podobě, která je uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy.
Pokud Objednatel uplatní nárok z Bankovní záruky za záruky Etapy I, v důsledku čehož výše Bankovní záruky za záruky Etapy I nebude odpovídat částce uvedené výše v tomto Článku, je Zhotovitel povinen do čtrnácti (14) dnů po takovémto provedeném čerpání doplnit Bankovní záruku za záruky Etapy I tak, aby odpovídala částce uvedené výše v tomto Článku.
[bookmark: _Ref172551039]Bankovní záruka za provedení Etapy II
Zhotovitel se zavazuje Objednateli k okamžiku převzetí Staveniště Etapy II předat bankovní záruku zajišťující řádné a včasné provádění příslušné části Díla (Etapy II) ve výši 5 % Ceny díla Etapy II (bez DPH) dle Článku 14.1 této Smlouvy („Bankovní záruka za provedení Etapy II“). 
Podmínky vystavení Bankovní záruku za provedení Etapy I, stejně jako podmínky její účinnosti a případného čerpání uvedené v Článku 15.1 se na Bankovní záruku za provedení Etapy II použijí obdobně.
[bookmark: _Ref172551210]Bankovní záruka za záruky Etapy II
K datu zániku Bankovní záruky za provedení Etapy II dle Článku 15.3 Smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nové řádné a bezvadné zajištění na všechny záruky vyplývající z článku 16.2(a) až 16.2(d)  této Smlouvy („Bankovní záruka za záruky Etapy II“). Bankovní záruka za záruky Etapy II bude vystavena ve výši odpovídající 3 % Ceny díla Etapy II (bez DPH). Po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne vystavení zápisu o převzetí části Díla (Etapy II) Objednatelem může výše Bankovní záruky za záruky Etapy II představovat částku odpovídající 1,5 % Ceny díla Etapy II (bez DPH).
Podmínky vystavení Bankovní záruku za záruky Etapy I, stejně jako podmínky její účinnosti a případného čerpání uvedené v Článku 15.2 se na Bankovní záruku za záruky Etapy II použijí obdobně.
[bookmark: _Ref107568717][bookmark: _Toc173096446][bookmark: _Toc189528076]Odpovědnost za vady Díla
Jakost Díla
Požadovaná jakost Díla je ujednána jako kvalitně provedené, plně funkční, provozuschopné, bezvadné, pohledově perfektní a plně způsobilé Dílo k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu a jeho plný soulad s touto Smlouvou a dalšími dokumenty, na které odkazuje či jsou její přílohou, a to v pořadí závaznosti dle Smlouvy za použití certifikovaných materiálů první jakosti.
[bookmark: _Ref108103778]Záruční doba
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti a jakost stanovené touto Smlouvou, v Právních předpisech, Projektové dokumentaci, Povolení záměru, a že budou odpovídat účelu Smlouvy a řádné stavební praxi, a to minimálně po dobu („Záruční doba“) ve vztahu k:
[bookmark: _Ref156833323]Konstrukcím základovým a monolitickým nosným v délce sto dvacet (120) měsíců;
veškerým dalším stavebním prvkům Díla (včetně Prací) v délce šedesát (60) měsíců;
veškerým Technickým zařízením na dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků Díla, nejméně však na dobu dvacet čtyři (24) měsíců;
[bookmark: _Ref156833335][bookmark: _Ref172636134]Spotřebnímu vybavení Stavby alespoň dvacet čtyři (24) měsíců.
Délka Záruční doby se počítá od vystavení zápisu o převzetí části Díla ve vztahu k jednotlivým částem Díla, na které se daná Záruční doba vztahuje s tím, že v případě vad uvedených v zápisu o převzetí (části) Díla se délka Záruční doby počítá od vydání zápisu o převzetí s potvrzením o odstranění vady vystaveným Objednatelem. Vystaví-li Objednatel Zhotoviteli zápis o převzetí Díla ve vztahu k pouze části Díla, běží samostatná Záruční doba pouze k takto převzaté části Díla s tím, že ve vztahu k ostatním, nepřevzatým částem Díla, poběží samostatná Záruční doba od okamžiku jejich převzetí Objednatelem; tato skutečnost bude Zhotovitelem zohledněna při uvádění Záručních dob v reklamačním manuálu, kde bude muset uvést všechny Záruční doby srozumitelně tak, aby Objednateli nevznikla žádná újma.
Objednatel má nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla, jestliže a do té míry a o dobu, v níž Dílo nebo část Díla (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba nemůže být tímto způsobem prodloužena o více než dva (2) roky.
Uvedené Záruční doby se nevztahují na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých pracovníky Objednatele prokazatelně poučil (např. zaškolení pracovníků Objednatele). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo hrubou nedbalostí jinými osobami než pracovníky Zhotovitele. Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené Objednatelem nebo třetí osobou (s výjimkou osob provádějících záruční servis) nezbavuje Zhotovitele záruční povinnosti jako takové, nýbrž Zhotovitel nebude v daném případě odpovídat za vadu díla způsobenou neodbornou nebo chybnou obsluhou nebo opravou provedenou Objednatelem nebo třetí osobou. V tomto případě odstraní Zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnutí Objednatele, a to za předem dohodnutou úhradu.
Uplatnění vady
Jakákoli vada Díla musí být Objednatelem uplatněna u Zhotovitele písemně; Objednatel je oprávněn, dle své volby a bez újmy jeho práv vůči Zhotoviteli, reklamovat konkrétní vady též přímo u výrobce či poddodavatele Zhotovitele. Jakékoli vady budou Zhotovitelem odstraněny na jeho vlastní náklady a odpovědnost.
Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla hradí veškeré náklady a provádí veškeré výkony nezbytné či potřebné pro opravu vadné části Díla, zejména pak práci, dopravní náklady, poskytnuté náhradní díly, vyměněná zařízení a další související náklady, včetně nákladů na likvidaci veškerého odpadu. Zhotovitel je povinen při předání Díla s opravenými vadami vydat Objednateli dokumentaci související s touto opravou.
Neodstraní-li Zhotovitel takové vady v nejkratším možném, technicky zajistitelném termínu, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady a odpovědnost Zhotovitele. Zhotovitel uhradí Objednateli s tím související vzniklé náklady ve lhůtě čtrnácti (14) dnů poté, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli příslušnou fakturu. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady.
Nedohodnou-li se Strany jinak, poskytne Zhotovitel v případě neodstranitelné vady Díla (nebo v jiných případech na základě dohody Stran) přiměřenou slevu z celkové Ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad (škod).
[bookmark: _Ref22837005]Lhůty pro odstranění vad
Zhotovitel bezplatně odstraní řádně oznámené vady Díla (tj. vady oznámené v Záruční době) v těchto lhůtách:
[bookmark: _Ref107576766]u vad bránících provozu a užívání Díla je Zhotovitel povinen zahájit opravu do dvanácti (12) hodin od oznámení a odstranit vady v co nejkratším čase, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení, nebo v termínu po dohodě s Objednatelem;
[bookmark: _Ref107576619]u vad nebránících provozu a užívání Díla je Zhotovitel povinen zahájit opravu do tří (3) dnů od oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám.
Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn (dle vlastního uvážení):
provést příslušné Práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, a to do jednadvaceti (21) dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn přizvat k odstranění vad pouze takovouto osobu;
jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatném rozsahu prospěchu (užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odstoupit od Smlouvy.
[bookmark: _Ref108425813]Úpadek Zhotovitele
Pokud bude v průběhu insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem zjištěn úpadek Zhotovitele, je Objednatel oprávněn místo uplatnění svých práv z vadného plnění dle tohoto Článku 16 požadovat po Zhotoviteli úhradu finanční kompenzace ve výši Bankovní záruky za provedení díla, jakožto kompenzaci za to, že Zhotovitel nebude moci splnit svoje povinnosti v podobě odstraňování vad Díla a nedodělků a svoje povinnosti ze záruky za jakost. Nárok Objednatele na úhradu finanční kompenzace vzniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele. Objednatel je oprávněn tuto finanční kompenzaci čerpat z Bankovní záruky za provedení díla nebo z Bankovní záruky za záruky. Jestliže Objednatel využije tohoto svého práva, zanikají okamžikem připsání odpovídající platby od vystavující banky na účet Objednatele povinnosti Zhotovitele v podobě odstraňování vad Díla a nedodělků a jeho povinnosti ze záruky za jakost.
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo relativními ani absolutními právy třetích osob. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou v důsledku uplatnění práva třetí osoby.
[bookmark: _Ref108092414][bookmark: _Toc173096447][bookmark: _Toc189528077]Okolnosti vylučující odpovědnost
Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí výlučně zásah Vyšší moci a Nepředvídatelné fyzické podmínky.
Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu oznámí druhé Straně.
Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek, případně zásahu Vyšší moci.
Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu, použije se na dotčené činnosti ustanovení Článku 8. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke Změně, půjde případné navýšení Ceny díla k tíži Objednatele.
Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení Prací, pak náklady s tím spojené včetně zabezpečení Staveniště nese Objednatel.
Každá ze Stran si nese své náklady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost sama a nemá nárok na úhradu či kompenzaci od druhé Strany, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak.
V případě, že některá Strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku Vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou Stranu. Obdobně poté, co účinky Vyšší moci pominou, je Strana, jež byla Vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou Stranu o této skutečnosti.
[bookmark: _Ref107571085][bookmark: _Toc173096448][bookmark: _Toc189528078]Pojištění Zhotovitele
[bookmark: _Ref189185123]Pojištění stavebních a montážních rizik
Zhotovitel je povinen uzavřít a do 10 pracovních dnů po účinnosti Smlouvy předložit Objednateli pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu („Pojištění díla“), a to:
a) po dobu realizace Etapy I s pojistnou částkou ve výši Ceny díla Etapy I (bez DPH);
b) po dobu realizace Etapy II s pojistnou částkou ve výši Ceny díla Etapy II (bez DPH).
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do vystavení zápisu o převzetí Etapy II Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto Článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Zhotovitel se zároveň zavazuje, že výše Pojištění díla bude po celou dobu jeho trvání odpovídat výši dle tohoto článku Smlouvy, tj. v případě, že dojde k navýšení Ceny díla Etapy I a/nebo Ceny díla Etapy II postupem dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do čtrnácti (14) dnů po takové změně Ceny díla navýšit pojistnou částku Pojištění díla, tak, aby odpovídala pojistné částce uvedené v tomto čl. 18.1 Smlouvy.
Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku
Zhotovitel před podpisem této Smlouvy uzavřel a předložil Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 50.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
Pro žádné z pojistných nebezpečí ve vztahu k pojištěním dle této Smlouvy nesmí být sjednána spoluúčast vyšší než 1.000.000,- Kč; u živelné pohromy nesmí být sjednána spoluúčast vyšší než 10 % z pojistné události, nejvýše však 5.000.000,-Kč.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění dle této Smlouvy zahrnovalo pojištění všech jeho Poddodavatelů, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho Poddodavatelé, kteří se budou podílet na poskytování plnění dle Smlouvy.
Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. Pojištění musí krýt i případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním Díla na majetku sousedních nemovitostí, příjezdových cest atd.
Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů od výzvy Objednatele, předložit Objednateli platnou pojistnou smlouvu a doklady o zaplacení pojistného.
Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.
Během Záruční doby poskytované dle této Smlouvy musí Zhotovitel udržovat takové pojištění, které bude dostatečné na pokrytí případných škod, které mohou vzniknout během provádění záručních oprav vad Díla dle této Smlouvy. Před případnou záruční opravou vady Díla bude Zhotovitel povinen Objednateli na jeho žádost předložit ke kontrole příslušnou pojistnou smlouvu. Pokud by dle názoru Objednatele nebylo a nemuselo být takové pojištění dostačující na pokrytí případných škod vzniklých během odstraňování vad Díla, je Zhotovitel povinen se připojistit tak, aby mohl provést záruční opravu; do této doby není Objednatel povinen umožnit Zhotoviteli provést záruční opravu a Zhotovitel není zbaven povinnosti odstranit vadu Díla v termínech stanovených dle této Smlouvy.
[bookmark: _Toc173096449][bookmark: _Toc189528079]Ukončení Smlouvy
Tato Smlouva může být ukončena pouze:
splněním povinností Stran dle této Smlouvy;
dohodou Stran;
odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů stanovených v této Smlouvě.
[bookmark: _Ref107575685]Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
písemně upomenul Zhotovitele, že neplní některou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, jež však nesmí být kratší než čtrnáct (14) dní;
Zhotovitel nezahájí provádění Díla do deseti (10) Pracovních dnů ode Dne zahájení plnění;
prodlení Zhotovitele s Časovým harmonogramem u jednotlivých závazných milníků trvá po dobu delší než třicet (30) Pracovních dnů a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, jež však nesmí být kratší než čtrnáct (14) dní;
Zhotovitel bez oprávněného důvodu řádně nepokračuje v Díle po dobu delší než čtrnáct (14) dnů nebo jinak zřetelně projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy;
bylo vydáno zákonné či úřední nařízení nebo podmínky neumožňující provedení Díla nebo v jejichž důsledku nesmí být Dílo prováděno;
je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla déle než třicet (30) dnů;
se Zhotovitel dostal do Platební neschopnosti;
Zhotovitel prokazatelně přestal plnit své splatné peněžité dluhy vůči Poddodavatelům;
Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele;
Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nepředloží Objednateli Bankovní záruku za provedení díla nebo Bankovní záruku za záruky podle Článku 15 nebo některou z pojistných smluv podle Článku 18;
v insolvenčním rejstříku bude zveřejněno usnesení, kterým byl zjištěn úpadek Zhotovitele;
[bookmark: _Ref108789269]pokud zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně Poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující Pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Objednateli nebude poskytnuta dotace na realizaci předmětu této Smlouvy v plné výši, nebo k datu odstoupení od Smlouvy bude spoluúčast Objednatele na financování předmětu Díla přesahovat finanční možnosti Objednatele definované střednědobým investičním plánem Objednatele a plánovanými finančními zdroji na jejich krytí. Pokud Objednatel z výše uvedených důvodu odstoupí od Smlouvy nejpozději do Dne zahájení plnění dle této Smlouvy, nevznikne Zhotoviteli právo na jakékoli plnění od Objednatele; pro vyloučení pochybností a z důvodu právní jistoty se Zhotovitel vzdává práva vůči Objednateli na náhradu újmy vzniklé v důsledku takového odstoupení nebo v souvislosti s ním; nebo
nastanou jiné důvody stanovené Právními předpisy, jež založí oprávnění Objednatele odstoupit od Smlouvy. 
[bookmark: _Ref461795994]Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy výlučně v případě, že:
Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou vůči Zhotoviteli po dobu delší než třicet (30) dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát (60) dnů, uvedené v písemné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli; nebo
Objednatel je v Platební neschopnosti.
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.
Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost (Vyšší moc a Nepředvídatelné fyzické podmínky) brání v pokračování Prací déle než sto dvacet (120) dnů.
[bookmark: _Ref156837876]Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé Straně učiněno v písemné formě prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení vůči příslušné Straně nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé.
[bookmark: _Ref107575747]V případě předčasného zániku závazku ze Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující třicet (30) dnů:
zastavit veškeré Práce, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti Díla;
předat Objednateli Dokumentaci Zhotovitele, materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení;
vyklidit Staveniště a odstranit ze Staveniště veškeré vybavení Zhotovitele, vyjma vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti; a
opustit Staveniště.
Strany jsou následně povinny provést finanční vyrovnání; za tím účelem prověří dosud provedené Práce a dodávky, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré výkony a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se Smlouvou, a které tudíž Objednatel převezme a Zhotoviteli uhradí, a výkony a dodávky, které mají vady a které Objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě (Objednatel za tím účelem umožní Zhotoviteli omezený přístup na Staveniště). O odstranění vad vyhotoví Strany zápis. Nebudou-li vady výkonů a dodávek odstraněny ve lhůtě sjednané mezi Stranami, ztrácí Zhotovitel právo na jejich úhradu. Zhotovitel má nárok pouze na rozdíl mezi (i) prokázanými a Správcem stavby uznanými účelně vynaloženými náklady na nedokončené Dílo (s tím, že ceny budou určeny dle Rozpočtu) a (ii) veškerými náklady vynaloženými v této souvislosti Objednatelem, zejména pak částky na provedení, dokončení a odstranění veškerých vad a škod vzniklých zpožděním při dokončování (pokud bude Dílo dokončováno Objednatelem či třetí osobou).
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje třicátým prvním (31.) dnem po odstoupení od Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na Staveniště, zajistit jeho vyklizení a umožnit na něj vstup třetí osobě (novému zhotoviteli) za účelem provedení úkonů dle tohoto článku, když v daném případě převládá zájem Objednatele na včasném dokončení Díla (byť i třetí osobou) nad zájmem Zhotovitele na předání nedokončeného Díla. Objednatel v takovém případě zajistí přiměřenou dokumentaci stavu Staveniště tak, aby mohly být následně vypořádány nároky Stran v souvislosti s nedokončením díla Zhotovitelem.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že povinnosti Zhotovitele související s ukončením Smlouvy přetrvávají i po zániku závazku ze Smlouvy a zanikají teprve jejich splněním.
V případě předčasného ukončení Smlouvy Objednatelem dle Článku 19.2 je Objednatel účinností odstoupení od Smlouvy oprávněn:
uplatnit u Zhotovitele náhradu za všechny škody, které utrpěl Objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení Stavby po započtení všech částek splatných Zhotoviteli podle Článku 19.7. Po obdržení náhrady za všechny tyto škody a mimořádné výdaje vyplatí Objednatel zůstatek Zhotoviteli;
odmítnout další platby Zhotoviteli podle této Smlouvy, dokud nejsou stanoveny ceny provedených Prací, určeny případné dodatečné náklady na dokončení Díla, náklady na odstranění případných vad, náhrady škod vyplývajících z případného zpoždění dokončení Díla a veškeré další přiměřené náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvní pokuty ani na náhradu škody ani jiná práva, která mají podle své povahy přetrvat po odstoupení od Smlouvy.
[bookmark: _Ref107578656][bookmark: _Toc173096450][bookmark: _Toc189528080]Smluvní pokuty
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý započatý týden prodlení s dodržením sjednaného Milníku 4, Milníku 7, Milníku 9 až Milníku 111 oproti Časovému harmonogramu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy až do skutečného dosažení nebo splnění příslušného Milníku.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý započatý týden prodlení s dodržením sjednaného Milníku 2 až Milníku 3, Milníku 5 až Milníku 6 a Milníku 8 oproti Časovému harmonogramu dle Přílohy č. 3 této Smlouvy až do skutečného dosažení nebo splnění příslušného Milníku.
.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Díla nebránící řádnému užívání Díla a za každou neodstraněnou vadu nebránící řádnému užívání Díla, oproti lhůtě uvedené v Článku 16.10(b).
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním vady Díla, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí vzniku škody značného rozsahu (havárie), a to za každou vadu Díla reklamovanou Objednatelem v Záruční době, oproti lhůtě uvedené v Článku 16.10(a).
Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné při předání a převzetí Díla ve lhůtě stanovené dle Článku 13.7(b) nebo 13.7(c), zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Díla, a to ve vztahu ke každé vadě Díla, u níž je Zhotovitel v prodlení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele dle Článku 15 této Smlouvy předložit a udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Etapy I anebo Bankovní záruku za provedení Etapy II anebo Bankovní záruku za záruky Etapy I anebo Bankovní záruku za provedení Etapy II anebo Bankovní záruku za záruky Etapy I v souladu se Smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele dle Článku 18 této Smlouvy předložit a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v souladu se Smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením Staveniště podle Článku 10 nebo Článku 19.7.
V případě, že Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo Správcem stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení a každý i započatý den trvání porušení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, pokud poruší svou povinnost zaškolit pracovníky Objednatele v souladu s Článkem 6.18 této Smlouvy, a to za každý případ takového porušení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, pokud neposkytne Objednateli dokumenty podle Článku 6.20 nebo nevrátí Objednateli dokumenty dle Článku 6.21, a to za každý případ takového porušení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i započatý den trvání porušení jeho povinností ve vztahu k zajištění a užívání Staveniště v souladu s Článkem 10 této Smlouvy.
V případě, že Objednatel zjistí porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení, a to zejména v návaznosti na rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli součinnost ke kontrole plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v Článku 6.23 větě druhé nebo v Článku 19.2(l) větě druhé, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den porušení uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení jeho povinnosti zajistit dodržování zákazu kouření v souladu s Článkem 6.3(l) této Smlouvy – jednotlivým případem se přitom rozumí porušení zákazu kouření každou jednou osobou na straně Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení jeho povinnosti zajistit, že jeho pracovníci i pracovníci Poddodavatelů budou viditelně označeni dle Článku 10.9; jednotlivým případem se přitom rozumí porušení povinnosti každou jednou osobou na straně Zhotovitele.
V případě, že Zhotovitel nesplní ve stanoveném termínu povinnost jemu stanovenou v rámci kontrolních dnů či kontrolních dnů BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení a každý i započatý den trvání porušení.
V případě, že Zhotovitel nesplní svůj závazek provádět Dílo prostřednictvím realizačního týmu splňujícího požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každého člena Realizačního týmu nesplňujícího stanovené požadavky a každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, pokud poruší svou povinnost zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho pověřeného zástupce na Staveništi v souladu s Článkem 7.12 této Smlouvy, a to za každé porušení a každý i započatý den trvání porušení.
V případě, že Zhotovitel nesplní svůj závazek provádět Dílo prostřednictvím Poddodavatele, kterým prokazoval v Zadávacím řízení svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
V případě porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele výslovně neutvrzené smluvní pokutou v tomto Článku 20 či na jiném místě Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení příslušné povinnosti, nebo ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě těch povinností, k jejichž splnění byla Zhotoviteli dle této Smlouvy stanovena lhůta.
Smluvní pokuty dle tohoto Článku 20 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejich zaplacení Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody za porušení povinnosti dle této Smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
Smluvní pokuty dle této Smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to bez omezení. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokuty dle této Smlouvy do maximálního součtu všech nárokovaných smluvních pokut ve výši odpovídající 20 % Ceny díla. V případě, že celkový součet všech nárokovaných smluvních pokut dosáhne výše odpovídající 20 % Ceny díla, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen hradit bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně uvádějí, že § 2050 občanského zákoníku se v takovémto případě nepoužije.
Strany tímto dále prohlašují, že pokud je v této Smlouvě referováno na škodu, rozumí se tím škoda ve smyslu újmy na jmění i újma nemajetková.
[bookmark: _Toc173096451][bookmark: _Toc189528081]Prohlášení a záruky
Zhotovitel prohlašuje a zaručuje k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu jejího trvání, že:
tato Smlouva byla Zhotovitelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně závazný závazek Zhotovitele, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými;
podpisem ani plněním této Smlouvy Zhotovitel neporuší žádné ustanovení svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Zhotovitel stranou, nebo kterým je Zhotovitel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí státního orgánu;
Zhotovitel ví a je seznámen s tím, co je vyžadováno pro účely zhotovení Díla, má veškeré dovednosti, vzdělání, profesní předpoklady, zkušenosti i prostředky umožňující mu plnění povinností v souladu s touto Smlouvou a získal veškerá povolení, oprávnění a souhlasy potřebné pro výkon funkce Zhotovitele a plnění veškerých závazků vyplývajících z této Smlouvy;
podle nejlepšího vědomí Zhotovitele neprobíhá proti Zhotoviteli žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnost nebo vynutitelnost této Smlouvy nebo plnění jakýchkoliv povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozí zahájení žádného takového řízení.
[bookmark: _Toc173096452][bookmark: _Toc189528082]Společné a nedílné závazky Zhotovitele
Je-li Zhotovitel představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka podaná v Zadávacím řízení byla Objednatelem vybrána jako nejvýhodnější, platí, že všechny osoby podepisující tuto Smlouvu na straně Zhotovitele jsou z této Smlouvy, jakož i všech práv a závazků s ní souvisejících, vůči Objednateli oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.
Za všechny osoby podepisující tuto Smlouvu na straně Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na základě této Smlouvy jedná a vystupuje pouze a výlučně osoba uvedená v Příloze č. 6. Žádná z osob podepisujících na straně Zhotovitele není oprávněna se z této Smlouvy vyvázat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a ostatních osob stojících na straně Zhotovitele.
[bookmark: _Toc173096453][bookmark: _Toc189528083]Oznámení
[bookmark: _Ref172452076]Veškerá oznámení dle této Smlouvy nebo jakákoliv jiná komunikace týkající se této Smlouvy musí být činěna písemně (pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak) v českém jazyce („Oznámení“) a doručena Straně, jíž má být Oznámení doručeno, a to na adresu uvedenou v Příloze č. 6. Není-li ve Smlouvě stanoven výslovně požadavek na písemnou listinnou formu doručení, postačuje doručování v prosté elektronické podobě prostřednictvím CDE, popřípadě (dohodnou-li se tak Strany) prostřednictvím e-mailu.
Následující Oznámení budou doručena druhé Straně buď v listinné podobě formou doporučené pošty na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo datovou zprávou doručenou do datové schránky: (i) jakékoliv právní jednání, kterým má být ukončena či vypovězena či jinak jednostranně ukončena tato Smlouva (vyjma odstoupení od Smlouvy dle Článku 19.6, které může být učiněno výlučně prostřednictvím datové zprávy), a související komunikace, (ii) jakékoliv oznámení či komunikace týkající se porušení této Smlouvy, (iii) jakékoliv oznámení či komunikace týkající se újmy způsobené v důsledku porušení této Smlouvy, včetně výzvy k odstranění protiprávního stavu, nebo (iv) jakákoliv komunikace jež vyžaduje písemnou listinnou formu dle této Smlouvy nebo Právních předpisů.
[bookmark: _Ref477985765][bookmark: _Ref89075554]Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují svými zástupci fyzické osoby uvedené v Příloze č. 6. 
Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení, apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit dodatky nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení.
Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v Článku 23.1 formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou v Článku 23.1 (ve znění případných pozdějších řádných změn). 
[bookmark: _Toc173096454][bookmark: _Toc189528084]Vlastnictví A licence 
Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla. Vlastnické právo Objednatele k příslušné části plnění vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny materiály a Technická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Stavby zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve – nestanoví-li tato Smlouva jinak. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada snížená o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. Přechodem vlastnictví k příslušné části Díla přechází na Objednatele rovněž nebezpečí škody na věci.
Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelnou, převoditelnou výhradní a neomezenou licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám jakýchkoliv dokumentů, zejména pak Dokumentů Zhotovitele, listin, náčrtů, návrhů, změn jakýchkoli dokumentů, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem v souvislosti s touto Smlouvou, jež podle Právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí Díla a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Díla, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Objednatel není povinen takové licence využít.
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
[bookmark: _Toc173096455][bookmark: _Toc189528085]závěrečná ustanovení
Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, konkrétně občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
Strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní do třiceti (30) dnů, pak:
spor týkající se technických otázek souvisejících se způsobem vlastního provádění Stavby, který nastane v průběhu provádění Stavby, bude předložen k posouzení a rozhodnutí znalci jmenovanému pro daný obor sporu v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor bude osoba znalce sjednávána samostatně. Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej Objednatel nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele závazné. Náklady na znalce bude hradit ta Strana, k jejíž tíži bude znalcem rozhodnuto. Nebude-li takový spor rozhodnut znalcem ve lhůtě do jednoho (1) měsíce, nebo pokud s posouzením znalce některá ze Stran nesouhlasí, je kterákoli Strana oprávněna předložit věc příslušnému soudu ČR. Současně jsou však Strany povinny postupovat dle rozhodnutí znalce do doby pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. Pro vyloučení pochybností znalec nemá postavení rozhodce a toto ustanovení nepředstavuje rozhodčí doložku ani rozhodčí smlouvu;
ostatní spory budou s konečnou platností vyřešeny příslušnými soudy ČR. Strany se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
Strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a účelem této Smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou formou.
Veškerá práva a povinnosti Stran z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Stran a jsou pro ně závazná.
Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí pozastavit či jednostranně započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 občanského zákoníku se neaplikuje.
Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.
Strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli a stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění.
Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
Ceny díla, způsob placení Ceny díla včetně placení DPH, změny Ceny díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.
Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. Strany pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádějí, že tato skutečnost nemá vliv na případnou využitelnost § 222 ZZVZ.
Odlišně od zákona Strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě úpadku Objednatele.
Odpověď Strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
Strany jsou povinny vyrozumět druhou Stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.
Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy a že je vyloučena předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu § 2589 občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla Poddodavatelem (Poddodavateli) za podmínek uvedených v Článku 7 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 občanského zákoníku.
Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej).
Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě, zejména v Článku 13 Smlouvy (který je odchylný od dispozitivních ustanovení občanského zákoníku). Pro vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) občanského zákoníku.
Okolnosti vylučující odpovědnost, zejména Nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich důsledky jsou upraveny komplexně ve Smlouvě zejména v Článku 17 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) občanského zákoníku.
Vzdání se práva na nápravu porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy jakož i jiných souvisejících smluv nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na nápravu jakéhokoliv jiného porušení takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení, ani nezakládá, ani nepůsobí jako vzdání se práva na plnění výslovných rozvazovacích podmínek nebo lhůt nebo dob podstatného významu, a nevymáhání kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nepůsobí jako vzdání se práva na plnění takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení.
Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, tak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.
Tato Smlouva včetně jejích Příloh představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve výše upravených záležitostech a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody Stran.
[bookmark: _Ref99953842]Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem této Smlouvy její poslední Stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv v platném znění. V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:
[bookmark: _Ref108093725]Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani důvěrné údaje ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny.
[bookmark: _Ref108093620]Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích Příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu.
Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly [s výjimkou uvedenou v Článku 25.24(a)] poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se Díla je předmětem obchodního tajemství Objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.
Zhotovil se zavazuje, že veškerá mediální vystoupení včetně informací na sociálních sítích týkající se realizace tohoto projektu bude koordinovat s Objednatelem a své výstupy mu předloží předem k odsouhlasení.
Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Strany berou na vědomí, že veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu s ZZVZ.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
Zhotovitel, pro případy, kdy bude dle této Smlouvy povinen zaplatit daň z přidané hodnoty, prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále jen „daň“);
mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází; a
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že:
se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen jako „ZTOPO“);
zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat.
Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
Všechny Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. Pokud se znění Smlouvy bude lišit od znění kterékoli z jejích Příloh, rozhodné znění bude znění Smlouvy. Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
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ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ
[bookmark: _Toc233105967][bookmark: _Toc173096456][bookmark: _Toc189528086]
podpisová strana
Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za Objednatele
Místo: Karlovarský kraj
Datum: [●]

_______________________________________
Jméno: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Funkce: hejtmanka




	Za Zhotovitele
Místo: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Datum: [DOPLNÍ DODAVATEL]

_______________________________________
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]





Příloha č. 1
Projektová dokumentace



[bookmark: _Hlk172366465]Příloha č. 2
Časový harmonogram
	Milník
	
Milník
	Termín pro splnění (v týdnech, pokud není uvedeno jinak) a datum 
	Další podmínky stanovené Objednatelem

	Milník 1
	Den zahájení plnění
	nevyplňovat
	Dnem předání a převzetí Staveniště Etapy I.

	Milník 2
	Dokončení hlavních stavebních konstrukcí vestavby 4. NP C SO 101 – Hlavní historické budovy
	[●] 
	Nesmí být stanoven později než 70 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy I.

	Milník 3
	Dokončení stropní desky nad 4. NP objektu SO 102 – Nová budova - v rámci Etapy I
	[●]
	Nesmí být stanoven později než 68 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy I.

	Milník 4
	Lhůta pro dokončení Etapy I – vydání kolaudačního rozhodnutí
	[●]
	Nesmí být stanoven později než 135 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy I 

	Milník 5
	Zahájení zkušebního provozu Etapy I.
	[●]
	Nesmí být stanoven později než 100 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy I

	Milník 6
	Zahájení kolaudačního řízení Etapy I
	[●]
	Nesmí nastat později než 130 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy I

	Milník 7
	Den předání a převzetí Staveniště Etapy II.
	[●]
	Nesmí být stanoven později než 21 měsíců od předání a převzetí staveniště Etapy I.

	Milník 8
	Lhůta pro dokončení Etapy II – vydání kolaudačního rozhodnutí
	[●]
	Nesmí být stanoven později než 91 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy II.

	Milník 9
	Zahájení zkušebního provozu Etapy II, včetně propojení Etapy I a Etapy II do jednoho funkčního celku.
	[●]
	Nesmí být stanoven později než 59 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy II.

	Milník 10
	Zahájení kolaudačního řízení Etapy II
	[●]
	Nesmí nastat později než 86 týdnů od předání a převzetí staveniště Etapy II.

	Milník 11
	Lhůta úplného dokončení Díla
	[●] 
	[bookmark: _GoBack]Nesmí nastat později než 30 dní po Milníku 8.





Příloha č. 3
Realizační tým
	Funkce / pozice člena týmu
	Identifikace člena týmu

	Hlavní stavbyvedoucí
	[●]

	Zástupce stavbyvedoucího
	[●]

	Specialista na techniku prostředí staveb – specializace technická zařízení, nebo specializace vytápění a vzduchotechnika
	[●]

	Specialista na techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení
	[●]

	Specialista BIM
	[●]





Příloha č. 4
Seznam Poddodavatelů
	Identifikace Poddodavatele
	Popis plnění poskytovaného Zhotoviteli

	[●] 
	[●]





Příloha č. 5
Vzory bankovních záruk
VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ ETAPY
Tato bankovní záruka se vydává pro:

Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 708 91 168 (dále jen „Příjemce“)


My, 
společnost [●], 
se sídlem [●], 
IČO: [●], 
zapsaná pod spisovou zn. [●] 
jsme byli informováni, že na základě Smlouvy o dílo ze dne [●], jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Vámi a společností [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], sp. zn. [●] (dále jen „Klient“) Vám má Klient poskytnout záruku zajišťující řádné a včasné splnění povinností Klienta ve vztahu k provádění čísti díla (Etapy I/Etapy II) vyplývajících z této Smlouvy.
Z příkazu Klienta se my, [●], se sídlem [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], sp. zn. [●], neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky až do celkové výše:
[●] Kč 
slovy: [●] (dále jen „Zaručená částka“)
po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.
Výzva musí být doručena na adresu [●], PSČ [●], doporučeným dopisem, kurýrní/doručovací službou nebo osobně nejpozději k Datu vypršení (které je uvedeno níže).
Výzva musí být učiněna písemnou formou a řádně podepsána osobami oprávněnými jednat jménem Vaší společnosti zapsanými v obchodním rejstříku ke dni podpisu Výzvy. Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.
Zajištěná částka bude snížena o částku každé platby, kterou podle této bankovní záruky (dále jen „Záruka“) provedeme. Platnost záruky vyprší poté, co bude Zajištěná částka v plné výši zaplacena.
Tato Záruka nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vystavení a je platná a účinná do [●] (dále jen „Datum vypršení“). a Vaše případná Výzva nám musí být doručena na výše uvedenou adresu nejpozději v Datum vypršení.
Platnost této Záruky dále končí uplynutím dne, kdy nám bude vrácen originál tohoto Potvrzení o bankovní záruce, pokud k vrácení dojde před Datem vypršení.
Příjemce je oprávněn převést nebo postoupit třetí straně práva vyplývající z této Záruky, tj. právo na uplatnění Záruky podle tohoto Potvrzení o bankovní záruce a/nebo právo na platby podle této Záruky.
V případě postoupení práv z této Záruky nebo postoupení práva na platbu podle této Záruky nebo zřízení zástavního práva k němu budeme o takovém postoupení nebo zřízení zástavního práva informováni („Oznámení“), přičemž takové Oznámení bude podepsáno Vámi a postupníkem nebo zástavním věřitelem.
V případě postoupení práva na uplatnění Záruky podle tohoto Potvrzení o bankovní záruce bude v Oznámení uvedeno, že postupník nabyl veškerá práva o závazky Příjemce vyplývající ze Smlouvy. Oznámení bude podepsáno řádně oprávněnými osobami, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Podpisy postupníka nebo zástavního věřitele na Oznámení musí být úředně ověřeny. Toto ustanovení neplatí v případě postoupení nebo zřízení zástavního práva ve prospěch banky. Postoupení práv vyplývajících z této Záruky nebo postoupení práva na platby podle této Záruky nebo zřízení zástavního práva k nim nabývá účinnosti vůči nám k datu doručení originálu Oznámení na adresu uvedenou výše pro účely doručení Výzvy.
Toto Potvrzení o záruce a Záruka z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte neprodleně originál této záruční listiny.

V [●] dne [●]


____________________
[●]
Jméno: [●]
Funkce: [●]


VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁRUKY ETAPY

Tato bankovní záruka se vydává pro:

Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 708 91 168 (dále jen „Příjemce“)


My, 
společnost [●], 
se sídlem [●], 
IČO: [●], 
zapsaná pod spisovou zn. [●] (dále jen „Ručitel“), 

jsme byli informováni, že podle smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne [●] mezi Vámi jako objednatelem a společností [●], se sídlem [●], IČO: [●] zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [●], sp. zn. [●], jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), je požadována bankovní záruka k zajištění veškerých povinností Zhotovitele souvisejících s poskytovanou zárukou Zhotovitele za jakost části díla (Etapy I/Etapy II) a s uplatňováním nároků z odpovědnosti za vady díla zhotoveného na základě Smlouvy. 

Podle pokynů, které jsme obdrželi od Zhotovitele, tímto 

prohlašujeme, že

bez jakéhokoli prodlení a námitek splníme veškeré peněžní závazky Zhotovitele vůči Vám, které vyplynou ze Smlouvy a/nebo vzniknou v souvislosti s nesplněním jakýchkoli povinností Zhotovitele podle výše uvedené Smlouvy v záruční době, do maximální celkové částky

[●] CZK 
(slovy: [●] CZK)
(dále jen „Zajištěná částka“),

a to na základě doručení Vaší první písemné výzvy (dále jen „Výzva“), bez námitek. Výzva bude obsahovat písemné prohlášení, v němž bude uvedeno, že Zhotovitel nesplnil své závazky ze Smlouvy v souvislosti se zárukou Zhotovitele za jakost díla a s uplatňováním nároků z odpovědnosti za vady díla. Dále budou ve Výzvě uvedeny údaje o Zhotoviteli a Smlouvě, včetně data uzavření a čísla Smlouvy, a závazek či závazky, které nebyly Zhotovitelem řádně splněny. 
Výzva musí být doručena na adresu [●], PSČ [●], doporučeným dopisem, kurýrní/doručovací službou nebo osobně nejpozději k Datu vypršení (které je uvedeno níže).
Výzva musí být učiněna písemnou formou a řádně podepsána osobami oprávněnými jednat jménem Vaší společnosti zapsanými v obchodním rejstříku ke dni podpisu Výzvy. Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.
Zajištěná částka bude snížena o částku každé platby, kterou podle této bankovní záruky (dále jen „Záruka“) provedeme. Platnost záruky vyprší poté, co bude Zajištěná částka v plné výši zaplacena.
Tato Záruka zůstává v účinnosti do [●] (dále jen „Datum vypršení“). Tato Záruka vyprší uplynutím Data vypršení. Tato Záruka je do Dne vypršení neodvolatelná ze strany Ručitele.
Platnost této Záruky dále končí uplynutím dne, kdy nám bude vrácen originál tohoto Potvrzení o bankovní záruce, pokud k vrácení dojde před Datem vypršení.
Příjemce je oprávněn převést nebo postoupit třetí straně práva vyplývající z této Záruky, tj. právo na uplatnění Záruky podle tohoto Potvrzení o bankovní záruce a/nebo právo na platby podle této Záruky.
V případě postoupení práv z této Záruky nebo postoupení práva na platbu podle této Záruky nebo zřízení zástavního práva k němu budeme o takovém postoupení nebo zřízení zástavního práva informováni („Oznámení“), přičemž takové Oznámení bude podepsáno Vámi a postupníkem nebo zástavním věřitelem.
V případě postoupení práva na uplatnění Záruky podle tohoto Potvrzení o bankovní záruce bude v Oznámení uvedeno, že postupník nabyl veškerá práva o závazky Příjemce vyplývající ze Smlouvy. Oznámení bude podepsáno řádně oprávněnými osobami, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Podpisy postupníka nebo zástavního věřitele na Oznámení musí být úředně ověřeny. Toto ustanovení neplatí v případě postoupení nebo zřízení zástavního práva ve prospěch banky. Postoupení práv vyplývajících z této Záruky nebo postoupení práva na platby podle této Záruky nebo zřízení zástavního práva k nim nabývá účinnosti vůči nám k datu doručení originálu Oznámení na adresu uvedenou výše pro účely doručení Výzvy.
Toto Potvrzení o záruce a Záruka z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte neprodleně originál této záruční listiny.



V [●] dne [●]


____________________
[●]
Jméno: [●]
Funkce: [●]


Příloha č. 6
Zástupci Stran

[bookmark: _Ref439502703]Zástupce Objednatele: 
Jméno: 	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Adresa pro doručování:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Telefon: 	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
E-mail:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Správce stavby: 
Jméno: 	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Adresa pro doručování:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Telefon: 	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
E-mail:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Zástupce Zhotovitele: 
Jméno: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa pro doručování:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]


Příloha č. 7
Datový standard


Příloha č. 8 
BIM protokol


Příloha č. 9 
OIR


Příloha 10 
EIR


Příloha č. 11
PREBEP
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