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Harmonogram stavby:

Rekonstrukce stfechy objektu domova vé. pldnive stavby

Zhotovitel : ODEHNAL - STAVO s.r.0

Podhradi 42

252462 As
Gislo Nazev acatek |y nec dinnosti| Cena (k&) | Nh | "oCet[|Prum. _ :
ginnosti prac. | pocet duben kvéten gerven

Rekonstrukce stfechy objektu domova v 3.4.2017 | 16.6.2018 12 831 784 0 439 55] 816 568 904 058 874 894
3 Svislé a kompletni konstrukce 3.4.2017 16.6.2018 357 777 0 378 55| 22768 25 207 24 394
1 Svislé a kompletni konstrukce 3.4.2017 16.6.2018 357 777 0 378 55| 22768 25 207 24 394
4 Vodorovné konstrukce 3.4.2017 | 16.6.2018 186 279 0 378 55] 11854 13 124 12 701
11 Vodorovné konstrukce 3.42017 | 16.6.2018 186 279 0 378 55| 11854 13124 12 701
43 Schodisté 3.4.2017 | 16.6.2018 11 976 0 378 55 762 844 817
12 Schodisté 3.4.2017 | 16.6.2018 11976 0 378 55 762 844 817
6 Upravy povrchil,podlahy a osazovani vyp| 3.4.2017 16.6.2018 311 076 0 378 55 19796 21917 21210
2 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyg 3.4.2017 16.6.2018 311 076 0 378 55 19796 21917 21210
9 Ostatni konstrukce, bourani 3.4.2017 16.6.2018 361 186 0 378 55 22985 25 447 24 626
3 Ostatni konstrukce, bourani 3.4.2017 16.6.2018 361 186 0 378 55 22985 25 447 24 626
711 Izolace proti vodé 3.4.2017 | 16.6.2018 173 669 0 378 55] 11052 12 236 11 841
13 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 3.4.2017 | 16.6.2018 173 669 0 378 55] 11052 12 236 11 841
713 Izolace tepelné 3.4.2017 16.6.2018 437 544 0 378 55 27 844 30 827 29 833
14 Izolace tepelné 3.4.2017 | 16.6.2018 437 544 0 378 55| 27 844 30 827 29 833
721 Vnitfni kanalizace 3.4.2017 | 16.6.2018 256 100 0 378 55] 16 297 18 043 17 461
5 Vhitfni kanalizace 3.4.2017| 16.6.2018 256 100 0 378 55 16 297 18 043 17 461
722 Vnitfni vodovod 3.4.2017 | 16.6.2018 222 103 0 378 55] 14134 15 648 15143
5 Vnitini vodovod 3.4.2017 | 16.6.2018 222 103 0 378 550 14134 15 648 15 143
723 Vnitini plynovod 3.4.2017| 16.6.2018 25 563 0 378 55 1627 1 801 1743
20 Vnitfni plynovod 3.4.2017| 16.6.2018 25 563 0 378 55 1627 1 801 1743
725 Zafizovaci pfedméty 3.4.2017| 16.6.2018 281 411 0 378 550 17 908 19 827 19 187
20 Zatizovacl pfedméty 3.4.2017 | 16.6.2018 281411 0 378 55] 17 908 19 827 19 187
7268 Instalaéni prefabrikaty 3.4.2017 16.6.2018 58 825 0 378 55 3743 4144 4011
20 Predsténové instalace 3.4.2017| 16.6.2018 58 825 0 378 55 3743 4 144 4011
731 Kotelny 3.4.2017| 16.6.2018 75 696 0 378 55 4817 5333 5161
14 Kotelny 3.4.2017 | 16.6.2018 75 696 0 378 551 4817 5333 5161
732 Strojovny 3.4.2017 | 16.6.2018 52 881 0 378 550 3365 3726 3 606
14 Strojovny 3.4.2017 | 16.6.2018 52 881 0 378 550 3365 3726 3606
733 Rozvod potrubi 3.4.2017 | 16.6.2018 125 521 0 378 55 7988 8 843 8 558
14 Rozvod potrubi 3.4.2017 | 16.6.2018 125 521 0 378 55] 7988 8 843 8 558
734 Armatury 3.4.2017 | 16.6.2018 47 410 0 378 550 3017 3340 3232

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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2017 2018
cervenec srpen zari fijen listopad prosinec leden Gnor bfezen duben kvéten cerven cervenec
904 058 904 058 874 894 904 058 874 894 904 058 904 058 816 568 904 058 874 894 904 058 466 610
25 207 25 207 24 394 25 207 24 394 25 207 25 207 22 768 25 207 24 394 25 207 13 010
25 207 25 207 24 394 25 207 24 394 25 207 25 207 22 768 25 207 24 394 25 207 13010
13 124 13 124 12 701 13 124 12 701 13 124 13 124 11 854 13 124 12 701 13 124 6774
13 124 13 124 12 701 13 124 12 701 13 124 13 124 11 854 13 124 12 701 13 124 6774
844 844 817 844 817 844 844 762 844 817 844 435
844 844 817 844 817 844 844 762 844 817 844 435

21917 21917 21210 21917 21210 21917 21917 19 796 21917 21210 21 917 11312
21917 21917 21210 21917 21210 21917 21917 19 796 21917 21210 21917 11312
25 447 25 447 24 626 25 447 24 626 25 447 25 447 22 985 25 447 24 626 25 447 13134
25 447 25 447 24 626 25 447 24 626 25 447 25 447 22 985 25 447 24 626 25447 13134
12 236 12 236 11 841 12 236 11 841 12 236 12 236 11 052 12 236 11 841 12 236 6 315
12 236 12 236 11 841 12 236 11 841 12 236 12 236 11 052 12 236 11 841 12 236 6315
30 827 30 827 29 833 30 827 29 833 30 827 30 827 27 844 30 827 29 833 30 827 15 911
30 827 30 827 29 833 30 827 20 833 30 827 30 827 27 844 30 827 29 833 30 827 15 911
18 043 18 043 17 461 18 043 17 461 18 043 18 043 16 297 18 043 17 461 18 043 9313
18 043 18 043 17 461 18 043 17 461 18 043 18 043 16 297 18 043 17 461 18 043 9313
16 648 15 648 15143 15 648 15 143 15 648 15 648 14 134 15 648 15143 15 648 8 076
15 648 15 648 15 143 15 648 15143 15 648 15 648 14 134 15 648 15 143 15 648 8 076
1801 1801 1743 1801 1743 1801 1801 1627 1801 1743 1801 930

1 801 1801 1743 1 801 1743 1 801 1 801 1627 1 801 1743 1801 930
19 827 19 827 19 187 19 827 19 187 19 827 19 827 17 908 19 827 19 187 19 827 10 233
19 827 19 827 19 187 19 827 19 187 19 827 19 827 17 908 190 827 19 187 19 827 10 233
4144 4 144 4011 4 144 4 011 4 144 4 144 3743 4 144 4011 4144 2139
4144 4 144 4011 4 144 4 011 4144 4144 3743 4 144 4011 4 144 2139
5333 5333 5161 5333 5161 5 333 5333 4 817 5333 5161 5333 2753
5333 5333 5161 5333 5161 5333 5333 4 817 5 333 5161 5333 2753
3726 3726 3 606 3726 3 606 3726 3726 3 365 3726 3 606 3726 1923
3726 3726 3606 3726 3 606 3726 3726 3 365 3728 3 606 3726 1923
8 843 8 843 8 558 8 843 8 558 8 843 8 843 7 988 8 843 8 558 8 843 4 564
8 843 8 843 8 558 8 843 8 558 8 843 8 843 7 988 8 843 8 558 8 843 4 564
3340 3 340 3232 3 340 3232 3340 3 340 3017 3 340 3232 3 340 1724

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Cislo Nazev Zacatek | oc ginnosti| Cena (K&) Nh viocel { FIiIn, . .
ginnosti prac. | pocet duben kvéten Serven
14 Armatury 3.4.2017| 16.6.2018 47 410 0 378 55 3017 3340 3232
735 Otopna télesa 3.4.2017 | 16.6.2018 163 263 0 378 55§ 10 389 11 503 11132
14 Otopna télesa 3.4.2017 | 16.6.2018 163 263 0 378 55§ 10389 11 503 11132
762 Konstrukce tesafské 3.4.2017 | 16.6.2018 1635 547 0 378 55§ 104 080 115 232 111 515
15 Konstrukce tesarské 3.4.2017 | 16.6.2018 1635 547 0 378 55§ 104 080 115 232 111 515
763 Drevostavby 3.4.2017 | 16.6.2018 1074716 0 378 55] 68 391 75719 73276
16 Konstrukce suché vystavby 3.4.2017 | 16.6.2018 1074 716 0 378 55| 68 391 75719 73276
764 Konstrukce klempiiské 3.4.2017 | 16.6.2018 550 570 0 378 55] 35036 38 790 37 539
17 Konstrukce klempitské 3.4.2017 16.6.2018 550 570 0 378 550 35036 38 790 37 539
765 Krytiny tvrdé 3.4.2017 | 16.6.2018 352 301 0 378 55] 22419 24 821 24 021
18 Konstrukce pokryvacské 3.4.2017 | 16.6.2018 352 301 0 378 55) 22419 24 821 24 021
766 Konstrukce truhlarské 3.4.2017 | 16.6.2018 1468 099 0 378 55] 93425 103 434 100 098
6 Konstrukce truhlarskeé 3.4.2017 | 16.6.2018 1468 099 0 378 55] 93425 103 434 100 098
767 Konstrukce zamecnicke 3.4.2017 | 16.6.2018 235 388 0 378 55| 14 979 16 584 16 049
7 Konstrukce zamecnicke 3.4.2017 | 16.6.2018 235 388 0 378 55| 14 979 16 584 16 049
771 Podlahy z dlazdic a obklady 3.4.2017 | 16.6.2018 199 467 0 378 55 12693 14 053 13 600
8 Podlahy z dlazdic 3.4.2017 | 16.6.2018 199 467 0 378 55{ 12693 14 053 13 600
775 Podlahy vlysové a parketové 3.4.2017| 16.6.2018 12 715 0 378 55 809 896 867
8 Podlahy vlysové a parketové 3.4.2017 | 16.6.2018 12715 0 378 55 809 896 867
776 Podlahy povlakové 3.42017 | 16.6.2018 424 278 0 378 55 26999 29 892 28 928
8 Podlahy povlakove 3.4.2017 ] 16.6.2018 424 278 0 378 55] 26 999 29 892 28 928
781 Obklady keramické 3.4.2017 | 16.6.2018 274 748 0 378 55] 17 484 19 357 18 733
8 Obklady keramicke 3.4.2017 | 16.6.2018 274 748 0 378 55] 17 484 19 357 18 733
783 Natéry 3.4.2017 | 16.6.2018 67 662 0 378 55] 4308 4767 4613
8 Natéry 3.4.2017 | 16.6.2018 67 662 0 378 55] 4 306 4767 4613
784 Malby 3.4.2017 | 16.6.2018 129 440 0 378 55] 8237 9120 8 825
9 Dokon&ovaci prace - malby a tapety 3.4.2017 | 16.6.2018 129 440 0 378 55 8237 9120 8 825
M21 Elektromontaze 3.4.2017 | 16.6.2018 711433 0 378 55) 45273 50 124 48 507
10 Rozvody NN 3.4.2017 | 16.6.2018 597 549 0 378 55] 38026 42 100 40 742
10 Ohfev zlabl 3.4.2017 | 16.6.2018 58 300 0 378 55 3710 4108 3975
10 Hromosvod 3.4.2017 | 16.6.2018 55 584 0 378 55] 3537 3916 3790
M22 Montaz sdélovacl a zabezp.tech 3.4.2017 | 16.6.2018 770 820 0 378 55] 49052 54 308 52 556
10 Zafizeni PBZ a EPS 3.4.2017 | 16.6.2018 299 910 0 378 55 19085 21130 20 448
10 Slaboproud 3.4.2017 | 16.6.2018 19 020 0 378 55 1210 1340 1297
10 Komunikaéni system - sestra/ pacient 3.4.2017 16.6.2018 131 990 0 378 55] 8399 9299 8 999
10 TV-SAT, internetovy rozvod 3.4.2017| 16.6.2018 319 900 0 378 55 20 357 22 538 21 811
M24 Montaze vzduchotechnickych zaf 3.4.2017 | 16.6.2018 166 333 0] 378 55) 10585 11719 11 341
10 Pozarni vétrani 342017 | 16.6.2018 50 873 0 378 550 3237 3584 3469
10 Vétrani nastavby 3.4.2017 | 16.6.2018 69 372 0 378 55§ 4415 4 888 4 730

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.
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2017 2018
Cervenec srpen zari rijen listopad prosinec leden unor bfezen duben kvéten gerven cervenec
3 340 3340 3232 3 340 3 232 3 340 3340 3017 3 340 3232 3 340 1724
11 503 11 503 11132 11 503 11132 11 503 11 503 10 389 11 503 11 132 11 503 5937
11 503 11 503 11132 11 503 11 132 11 503 11 503 10 389 11 503 11 132 11 503 5 937
115 232 115 232 111 515 115 232 111 515 115 232 115 232 104 080 115 232 111 515 115 232 59 474
115232 115232 111 515 115232 111 515 115 232 115232 104 080 115232 111 515 115 232 59 474
75719 75719 73276 75719 73 276 75719 75718 68 391 75719 73276 75719 39 081
75 718 75719 73276 75719 73276 75719 75719 68 391 75719 73276 75719 39 081
38 790 38 790 37 539 38 790 37 539 38 790 38 790 35036 38 790 37 539 38 790 20 021
38 790 38 790 37 539 38 790 37 539 38 790 38 790 35 036 38 790 37 539 38 790 20 021
24 821 24 821 24 021 24 821 24 021 24 821 24 821 22 419 24 821 24 021 24 821 12 811
24 821 24 821 24 021 24 821 24 021 24 821 24 821 22419 24 821 24 021 24 821 12 811
103 434 103 434 100 098 103 434 100 098 103 434 103 434 93 425 103 434 100 098 103 434 53 385
103 434 103 434 100 098 103 434 100 098 103 434 103 434 93 425 103 434 100 098 103 434 53 385
16 584 16 584 16 049 16 584 16 049 16 584 16 584 14 979 16 584 16 049 16 584 8 560
16 584 16 584 16 049 16 584 16 049 16 584 16 584 14 979 16 584 16 049 16 584 8 560
14 053 14 053 13 600 14 053 13 600 14 053 14 053 12 693 14 053 13 600 14 053 7 253
14 053 14 053 13 600 14 053 13 600 14 053 14 053 12 693 14 053 13 600 14 053 7253
896 896 867 896 867 896 896 809 896 867 896 462
896 896 867 896 867 896 896 809 896 867 896 462
29 892 29 892 28 928 29 892 28 928 29 892 29 892 26 999 29 892 28 928 29 892 15 428
29 892 29 892 28 928 29 892 28 928 29 892 29 892 26 999 29 892 28 928 29 892 15 428
19 357 19 357 18 733 19 357 18 733 19 357 19 357 17 484 19 357 18 733 19 357 9 991
19 357 19 357 18 733 19 367 18 733 19 357 19 357 17 484 19 357 18 733 19 357 9 991
4 767 4767 4613 4 767 4613 4767 4 767 4 306 4 767 4613 4 767 2 460
4 767 4767 4613 4 767 4613 4767 4767 4 306 4767 4613 4 767 2 460
9120 9120 8 825 9120 8 825 9120 9120 8 237 9120 8 825 9120 4 707
9120 9120 8 825 9120 8 825 9120 9120 8 237 9120 8 825 9120 4 707
50 124 50 124 48 507 50 124 48 507 50 124 50 124 45273 50 124 48 507 50 124 25870
42 100 42 100 40 742 42 100 40 742 42 100 42 100 38 026 42 100 40 742 42 100 21729
4108 4108 3975 4108 3 975 4108 4108 3710 4108 3975 4108 2120
3916 3916 3790 3916 3790 3916 3916 3 637 3916 3790 3916 2021
54 308 54 308 52 556 54 308 52 556 54 308 54 308 49 052 54 308 52 556 54 308 28 030
21130 21130 20 448 21130 20 448 21130 21130 19 085 21130 20 448 21130 10 906
1340 1340 1297 1340 1297 1340 1340 1210 1340 1297 1340 692
9299 9299 8 999 9 299 8 999 9 299 9299 8 399 9299 8 999 9 299 4 800
22 538 22 538 21 811 22 538 21 811 22 538 22 538 20 357 22 538 21 811 22 538 11633
11719 11719 11 341 11719 11 341 11719 11719 10 585 11719 11 341 11719 6 048
3584 3584 3 469 3 584 3 469 3 584 3584 3237 3 584 3 469 3 584 1850
4 888 4 888 4730 4 888 4 730 4 888 4 888 4415 4 888 4730 4 888 2523

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.

408 .



Cislo Nézev Zacatek |\ e ginnosti|  Cena (K&) K | FeEst | Pam. _
cinnosti prac. | pocet duben kvéten cerven
10 Montazni a stavebni prace 3.4.2017 16.6.2018 22 580 0 378 55 1437 1591 1540
10 Ostatni polozky - vzduchotechnika 3.4.2017| 16.6.2018 13775 0 378 55 877 971 939
10 Pripomoce - vzduchotechnika 3.4.2017 16.6.2018 9734 0 378 55 619 686 664
M33 Montaze dopravnich zaf. a vah 3.4.2017 16.6.2018 600 000 0 378 55 38182 42 273 40 909
19 Vytahy 3.4.2017 | 16.6.2018 600 000 0 378 55| 38182 42 273 40 909
80 Solarni ohiev 3.4.2017 | 16.6.2018 554 796 0 378 55] 35305 39 088 37 827
10 Dodani a montz stfesniho solarniho ohfel 3.4.2017 16.6.2018 554 796 0 378 55| 35305 39 088 37 827
997 Piesun suté 3.4.2017 16.6.2018 133 442 0 378 55 8 492 9 402 9098
4 Pfesun suté 3.4.2017 16.6.2018 133 442 0 378 55 8 492 9 402 9098
998 Presun hmot 3.4.2017 | 16.6.2018 37 168 0 378 55| 2365 2619 2534
5 Pfesun hmot 3.4.2017 16.6.2018 37 168 0 378 55 2 365 2619 2534
VRN Vedlej$i rozpoétové naklady 3.4.2017 | 16.6.2018 284 581 0 378 55] 18 110 20 050 19 403
10 Vedlejsi naklady 3.4.2017| 16.6.2018 284 581 0 378 551 18110 20 050 19 403
Cena za masic 816 568 | 904 058 | 874 894

Cena za rok

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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2017 2018
gervenec srpen Zafi fijen listopad prosinec leden tnor biezen duben kvéten cerven Cervenec
1591 1591 1540 1 591 1540 1591 1591 1437 1591 1540 1 591 8§21
971 971 939 971 939 971 971 877 971 939 971 501
686 686 664 6586 664 686 686 619 686 664 686 354
42 273 42 273 40 909 42 273 40 209 42 273 42 273 38 182 42 273 40 909 42 273 21818
42 273 42 273 40 909 42 273 40 909 42 273 42 273 38 182 42 273 40 909 42 273 21818
39 088 39 088 37 827 39 088 37 827 39 088 39 088 35 305 39 088 37 827 39 088 20174
39 088 39 088 37 827 39088 37 827 39 088 39 088 35 305 39 088 37 827 39 088 20174
9402 9 402 9 098 9 402 9 098 9402 9 402 8 492 9402 9 098 9 402 4 852
9402 9402 9 098 9 402 9 098 9 402 9 402 8 492 9 402 9098 9 402 4 852
2619 2619 2534 2619 2 534 2619 2619 2 365 2619 2534 2619 1352
2619 2619 2 534 2619 2 534 2619 2619 2 365 2619 2534 2619 1352
20 050 20 050 19 403 20 050 19 403 20 050 20 050 18 110 20 050 19 403 20 050 10 348
20 050 20 050 19 403 20 050 19 403 20050 20 050 18 110 20 050 19 403 20 050 10 348
904 058 904 058 874 894 904 058 874 894 904 058 904 058 816 568 904 058 874 894 904 058 466 610 0
7 961 539 4870 245

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Finan¢ni harmonogram
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Harmonogram stavby:

Rekonstrukce stfechy objektu domova vé. plidnive stavby

Zhotovitel : ODEHNAL - STAVO s.r.0
Podhradi 42
252462 A8
. Poget |Pram.
Cislo Nazev N‘momﬁmw Wo:mo. Cena (K¢&) prac. |pocet duban
ginnosti ginnosti
dni | prac. 1 2
Rekonstrukce stfechy objektu domova v&. pldnive stavby 3.4.2017 16.6.2018| 12 831 784 439 me

%) Svislé a kompletni konstrukce 3.4.2017 31.8.2017 357 777 378 55
1 Svislé a kompletni konstrukce 3.4.2017 31.8.2017 357 777 378 b5
4 Vodorovné konstrukce 3.4.2017 31.8.2017 186 279 378 55
11 Vodorovné konstrukce 3.4.2017 31.8.2017 186 279 378 55
43 Schodisté 3.4.2017 31.8.2017 11976 378 55
12 Schodisté 3.4.2017 31.8.2017 11976 378 55
6 Upravy povrchi,podlahy a osazovani vyplni 3.4.2017 5.5.2018 311 076 378 55
2 Upravy povrchdl, podlahy a osazovani vyplni 3.4.2017 5.6.2018 311 076 378 05
9 Ostatni konstrukce, bourani 3.4.2017 9.12.2017 361 186 378 55
3 Ostatni konstrukce, bourani 3.4.2017 9.12.2017 361 186 378 55
711 Izolace proti vodé 3.4.2017 31.9.2017 173 669 378 55
13 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 3.4.2017 31.9.2017 173 669 378 55
713 Izolace tepelné 3.4.2017 2.2.2018 437 544 378 55
14 Izolace tepelné 3.4.2017 2.2.2018 437 544 378 55
721 Vnitfni kanalizace 3.4.2017| 31.12.2017 256 100 378 55
5 Vnitini kanalizace 3.4.2017] 31.12.2017 256 100 378 55
722 Vnitfni vodovod 3.42017( 31.12.2017 222 103 378 55
5 Vnitfni vodovod 3.4.2017( 31.12.2017 222 103 378 55
723 Vnitini plynovod 3.4.2017| 31.12.2017 25 563 378 55
20 Vnitfni plynovod 3.4.2017| 31.12.2017 25 563 378 55
725 Zafizovaci pfedmeéty 3.4.2017 5.5.2018 281 411 378 55
20 Zafizovaci pfedméty 3.4.2017 5.56.2018 281 411 378 55
726 Instalagni prefabrikaty 3.4.2017 2.2.2018 58 825 378 55
20 Predsténové instalace 3.4.2017 2.2.2018 58 825 378 55
731 Kotelny 3.4.2017 5.4.2018 75 696 378 55
14 Kotelny 3.4.2017 5.4.2018 75 696 378 55
732 Strojovny 3.4.2017 5.4.2018 52 881 378 55
14 Strojovny 3.4.2017 5.4.2018 52 881 378 55

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

MY .



srpen 2017 zafi 2017 fijen 2017 listopad 2017

NG

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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‘s Pocet |Pram.
Cislo Néazev Nnﬂwmmmm %%MMMQ Cena (Kg&) prac. | pocet RSN
dni | prac. 2

733 Rozvod potrubf 3.4.2017 5.4.2018 125 521 378 55
14 Rozvod potrubi 3.4.2017 5.4.2018 125 521 378 55
734 Armatury 3.4.2017 5.4.2017 47 410 378 55
14 Armatury 3.4.2017 5.4.2018 47 410 378 55
735 Otopna télesa 3.4.2017 5.4.2018 163 263 378 55
14 Otopna télesa 3.4.2017 5.4.2018 163 263 378 55
762 Konstrukce tesarské 3.4.2017 7.8.2017| 1635547 378 55
15 Konstrukce tesarské 3.4.2017 7.8.2017| 1635547 378 55
763 Drevostavby 3.4.2017 7.8.2017] 1074716 378 55
16 Konstrukce suché vystavby 3.4.2017 4.3.2018] 1074716 378 55
764 Konstrukce klempifské 3.4.2017 7.9.2017 550 570 378 55
17 Konstrukce klempifske 3.4.2017 7.9.2017 550 570 378 85
765 Krytiny tvrdé 3.4.2017 7.8.2017 352 301 378 55
18 Konstrukce pokryvacské 3.4.2017 7.9.2017 352 301 378] 55
766 Konstrukce truhlarské 3.4.2017 31.5.2018| 14868 099 378 55
6 Konstrukce truhlarské 3.4.2017 31.5.2018| 1468099 378 55
767 Konstrukce zamecnické 3.4.2017 5.5.2018 235 388 378 55
7 Konstrukce zamedénické 3.4.2017 5.5.2018 235 388 378 55
771 Podlahy z dlazdic a obklady 3.4.2017 6.5.2018 199 467 378 55
8 Podlahy z dlazdic 3.4.2017 6.5.2018 199 467 378| 55
775 Podlahy vlysové a parketové 3.4.2017 6.6.2018 12 715 378| 55
8 Podlahy vlysové a parketove 3.4.2017 6.6.2018 12718 378 55
776 Podlahy poviakové 3.4.2017 6.6.2018 424 278 378 55
8 Podlahy poviakové 3.4.2017 6.6.2018 424 278 378 55
781 Obklady keramické 3.4.2017 6.5.2018 274 748 378 55
8 Obklady keramickeé 3.4.2017 6.5.2018 274 748 378 55
783 Natéry 3.4.2017 10.6.2018 67 662 378 55
8 Natéry 3.4.2017 10.6.2018 67 662 378 55
784 Malby 3.4.2017 16.6.2018 129 440 378 55
9 Dokonéovaci prace - malby a tapety 3.4.2017 16.6.2018 129 440 378 55
M21 Elektromontaze 3.4.2017 20.6.2018 711 433 378 b5
10 Rozvody NN 3.4.2017 4.2.2018 597 549 378 55
10 Ohfev Zlabl 3.4.2017 5.5.2018 58 300 378 55
10 Hromosvod 3.4.2017 5.5.2018 55 584 378| 55
M22 Montaz sdélovaci a zabezp.tech 3.4.2017 20.6.2018 770 820 378 55

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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i Poéet |Prim.
Cislo Nazev wwﬂmhmw wﬂ%::%%h_ Cena (K&) prac. podet ——
dni | prac. 2

10 Zarizeni PBZ a EPS 3.4.2017 20.6.2018 299 910 378 55
10 Slaboproud 3.4.2017 20.6.2018 19 020 378 55
10 Komunikaéni systém - sestra/ pacient 3.4.2017 20.6.2018 131 990 378 55
10 TV-SAT, internetovy rozvod 3.4.2017 20.6.2018 319 900 378 55
M24 Montaze vzduchotechnickych zaf 3.4.2017 4.6.2018 166 333 378| 55
10 Pozarni vétrani 3.4.2017 2.5.2018 50873 378 55
10 Vétrani nastavby 3.4.2017 2.5.2018 69 372 378 55
10 Montézni a stavebni prace 3.4.2017 2.5.2018 22 580 378 55
10 Ostatni polozky - vzduchotechnika 3.4.2017 252018 13775 378 55
10 Pfipomoce - vzduchotechnika 3.4.2017 252018 9734 378 55
M33 Montaze dopravnich zaf. a vah 3.4.2017 20.6.2018 600 000 378 55
19 Vytahy 3.4.2017 20.6.2018 600 000 378 55
80 Solarni ohiev 3.4.2017 5.5.2018 554 796 378 55
10 Dodani a montz stfesniho soléarmiho ohievu 3.4.2017 3.2.2018 554 796 378 55
997 Presun suté 3.4.2017 16.6.2018 133 442 378 a5
4 Presun suté 3.4.2017 16.6.2018 133 442 378 55
998 Presun hmot 3.4.2017 16.6.2018 37 168 378 55
5 Presun hmot 3.4.2017 16.6.2018 37 168 378 55
VRN Vedlej$i rozpoctové naklady 3.4.2017 16.6.2018 284 581 378f 55
10 Vedlejéi naklady 3.4.2017 16.6.2018 284 581 378 55
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. ’
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Prohlaseni k podminkam zadavaciho Fizeni,
Dodavatel bude vyuzivat subdodavatelské sluzby

Nazev subdodavatelské firmy :

TOPOL vytapéci technika s.r.o.

Moravska 746/5

352 01 AS

1C: 25207016

Utel subdodavky — dodén{ a montaZ ustfedniho topeni a solarniho ohfevu v celkovém objemu
1053 651 44 K¢ =8,21%

Néazev subdodavatelské firmy:

RM palety, s.r.o.

Doubrava 115

352 01 A8

IC: 28005082

Ugel subdodavky — dodani a monta tesatskych konstrukei v celkovém objemu
700 723,13 K¢ =5,46%

Nézev subdodavatelské firmy:

Martin Bures

Lipova cesta 2938/9

352 01 AS

IC: 46896716

Utel subdodavky — dodéni a montdZ vngjsich vyplni v celkovém objemu
465 865,37 K¢ =3,63%

JUNUS, s.r.o.

Rybnié¢ni 2875

352 01 AS

IC: 26371464

Ugel subdodavky — dodani a montaZ povlakovych podlah v celkovém objemu
409 396,84 K¢ =3,19%

Niazev subdodavatelské firmy:

Miroslav Pivonka

Jatecni 460/11

350 02 Cheb

IC: 10340955

Ugel subdodavky — dod4ni a mont4Z dopravniho zafizeni — vytah
600 000,-K¢& = 4,67%

Cestn& prohlaguji, Ze jako uchaze¢ o vefejnou zakazku akceptujeme podminky zadavaciho fizeni a
7e nabidkova cena za realizaci dila je maximalni se zapoétenim veskerych nakladd, rizik, zisku a
finanénich vlivi (napf. inflace) po celou dobu vystavby a Ze jsme si ovéfili stav staveniSté a
provedli kontrolu Gplnosti zadavaci dokumentace véetné projektové dokumentace vzhledem k
jednozna¢nosti zadéani a technického FeSeni a Ze nam jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné pozadavky nezbytné k realizaci dila a Ze disponujeme takovymi kapacitnimi a odbornymi

znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

V ASi. dne 10.10.2016

12¥.



Otakar Odehnal
jméno a podpis
opravnéného zastupce uchazece
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