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Zásady organizace výstavby 

1. Identifika ční údaje 

Název stavby:   II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov 

 

Místo stavby:   Karlovarský kraj 

    Okres Karlovy Vary 

k.ú.:Kounice, Dražov, Javorná u Toužimi, Německý Chloumek, 
Mirotice u Kozlova a Bochov 

 
Charakter stavby:  modernizace pozemní komunikace 
 

Projektový stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení/ 

    Projektová dokumentace pro provádění stavby  

    dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., 

    o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

 

Objednatel:   KSÚS Karlovarského kraje, p. o., 

    Chebská 282, 356 01 Sokolov  

    IČ: 70947023 

 

Zhotovitel PD:  Pontex, spol. s r.o. 

    Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

    IČ: 47122706 

 

Zhotovitel části:  VPÚ DECO PRAHA a.s. 

    Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

    a 

    Pontex, spol. s r.o. 

    Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

    IČ: 47122706 
 

Vypracoval:   kolektiv 

 

Číslo zakázky:   17 197 00 

 

Datum zpracování:  12/2017 
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2. Všeobecné údaje stavby  

2.1. Silnice II/208 

Silnice: silnice II/208  

Kategorie silnice: S 7,5 

 

2.2. Stavební objekty 

C.1 SO 101 - Modernizace silnice úsek 1  

C.2 SO 102 - Modernizace silnice úsek 3 (most ev.č. 208-005 - Německý Chloumek) 

C.3 SO 103 - Modernizace silnice úsek 5 (Německý Chloumek - Bochov) 

C.4 SO 182 - Dopravně inženýrská opatření 

C.5 SO 201 - Modernizace mostu ev.č. 208-005 

 

Seznam všech objekt ů stavby je nutno čerpat z Pr ůvodní zprávy a 
z koordina čních p říloh stavby. 
 

3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Preambule 
 

Jedná se o modernizaci sil. II/208. Modernizace sil. II/208 je v předmětném úseku navržena 
na šířkové uspořádání odpovídající kategorii S 7,5. 

Postup prací je dán běžným technologickým sledem stavebních prací a rozdělením do 
jednotlivých dílčích úseků podle stavebních objektů.  

Celá stavební činnost bude organizována tak, že bude na komunikaci II/208 zachován 
omezený nepřetržitý provoz po polovinách. Výjimku tvoří přestavba propustku v km 18,697, 
kde je nutné provádění při úplné uzavírce. Doprava bude kromě uvedené výjimky řízena 
světelnými signály a to během výstavby všech SO včetně mostu SO 201. Během modernizace 
výše uvedeného propustku (cca 2 měsíce) bude doprava vedena po objízdné trase. 

Práce budou organizovány tak, aby byl zachován přístup k objektům a průjezd stavbou 
pro vozidla IZS po dobu stavby. Pouze v době úplné uzavírky bude zajištěn přístup až 
k propustku z obou stran. 

4. Popis postupu výstavby pro jednotlivé úseky modernizace silnice 
II/208 – členění dle stavebních objektů  

Jednotlivé stavební objekty jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci 
příslušných stavebních objektů. 
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4.1. SO 101 - Modernizace silnice úsek 1 (extravilán Hlinky) 

Zahrnuje úsek modernizace silnice II/208 v km 15.064377 – 17.394295. Výstavba bude 
probíhat po polovinách, na komunikaci bude zachován omezený nepřerušený provoz.  

4.2. SO 102 - Modernizace silnice úsek 3 (most ev.č. 208-005 - Německý 
Chloumek) 

Zahrnuje úsek modernizace silnice II/208 v km 17.435703 – 22.281272. Výstavba bude 
probíhat po polovinách, na komunikaci bude zachován omezený nepřerušený provoz. 
S výjimkou přestavby propustku – viz níže uvedené. 

V úseku úpravy se v km 18.695 nachází stávající propustek. V rámci stavby bude 
kompletně přestavěn. Přestavba propustku vyžaduje úplnou uzavírku komunikace II/208 po 
dobu 6 týdnů. Do provozu budou zavedena dopravně inženýrská opatření dle samostatného 
stavebního objektu - SO 182 - Dopravně inženýrská opatření. 

4.3. SO 103 - Modernizace silnice úsek 5 (Německý Chloumek - 
Bochov) 

Zahrnuje úsek modernizace silnice II/208 v km 22.795550 – 26.970000. Výstavba bude 
probíhat po polovinách, na komunikaci bude zachován omezený nepřerušený provoz vždy na 
polovině komunikace, kde aktuálně nebudou probíhat stavební práce.  

4.4. SO 182 - Dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření jsou samostatným stavebním objektem.  

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná trasa pro objížďku, bude nutné veškerou stavební 
činnost realizovat za provozu po polovinách. Stavební úseky budou dlouhé 300 až 500m. 

Řízení provozu bude realizováno pomocí světelných signálů dle schématu C/5 (TP66). 
Stavební práce v prostoru stykových křižovatek budou realizovány dle modifikovaného 
schématu C/5 (viz  SO 182 DIO). 

Pro modernizaci mostu SO 201 a přestavbu propustku v km 18,697 je navrženo DIO 
samostatně, pro most po polovinách obdobně jako pro ostatní úseky, pro propustek je 
navržena objízdná trasa. 

Pracovní místo bude odděleno podélnou uzávěrou – řadou směrových desek Z4 s použitím 
výstražných světel typu 1, odstup max. 20m. Při použití zábrany Z2  se také použijí výstražná 
světla typu 1 – režim současného blikání všech světel.  

V případě stavebních prací v místech prudkého svahu bude nutné místo směrovacích desek 
použít betonové svodidlo CITY BLOC. 

Max. povolená rychlost při průjezdu okolo staveniště bude 30 km/h. 
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4.5. SO 201 – Modernizace mostu ev.č.208-005 

SO 201 zahrnuje úsek silnice II/208 v km 17.394295 – 17.435703. Modernizace mostu bude 
probíhat po polovinách, jako první bude modernizována levá část (část směrem na Hlinky). 
V rámci modernizace mostu bude ze stávající konstrukce sneseno příslušenství a vybudováno 
nové. Na mostě bude zachován omezený nepřerušený provoz vždy po příslušné straně 
komunikace, kde nebudou aktuálně probíhat stavební práce. Předpokládaná doba výstavby 
2.5měsíce pro každou polovinu mostu, celkem doba výstavby celého objektu činí 5 měsíců. 
Do provozu budou zavedena dopravně inženýrská opatření dle samostatného stavebního 
objektu - SO 182 - Dopravně inženýrská opatření. 

5. Etapy výstavby 

5.1. Termín výstavby 

zahájení stavby: předpoklad 2019 (případně dle rozhodnutí objednatele) 
ukončení stavby: předpoklad 2020 (16 měsíců po zahájení stavby) 
 
Předpokládaná doba realizace: 16 měsíců -  dvě stavební sezony 

5.2. Statický pasport okolní zástavby 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést statický pasport dotčených a sousedních 
objektů v majetku a správě příslušných subjektů (např. budov a plotů) v celém rozsahu 
stavby.  

Statický pasport zajistí zhotovitel.  

5.3. Pasport přístupových komunikací 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést za účasti správce komunikace pasport 
přístupových komunikací.   

Pasport přístupových komunikací zajistí zhotovitel.  

5.4. Inženýrské sítě a ochranná pásma 

Výskyt inženýrských sítí nutno čerpat z průvodní zprávy a koordinačních příloh stavby. 

Před zahájením stavebních prací je nutno aktualizovat výskyt všech inženýrských sítí 
v zájmovém území. Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit u všech 
inženýrských sítí jejich polohu (včetně přípojek) příslušným správcům a tuto polohu ověřit 
kopanými sondami. 

Zhotovitel je povinen se seznámit s požadavky správců cizích zařízení v oblasti resp. 
podmínky stavebního povolení a vyjádření správců zařízení ke SP a tyto respektovat a 
dodržovat. 

Vytýčení sítí a ověření jejich polohy zajistí zhotovitel stavby.  
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Kromě ochranných pásem inženýrských sítí se stavba nachází v ochranném pásmu vodního 
toku, v ochranném pásmu silnice II. třídy a v dalších ochranných pásmech dle vyjádření 
správců a dotčených orgánů státní správy – viz příloha Doklady. 

5.5. Postup výstavby 

Postup výstavby je dán běžným technologickým sledem stavebních prací a rozdělením do 
jednotlivých dílčích úseků podle stavebních objektů.  

Celá stavební činnost bude organizována tak, že bude zachován provoz po polovinách. 
Výjimku tvoří přestavba propustku v km 18,697, kde je nutné provádění při úplné uzavírce.  
Doprava bude řízena světelnými signály a to během výstavby všech SO včetně mostu SO 201. 
Během modernizace výše uvedeného propustku (cca 2 měsíce) bude doprava vedena po 
objízdné trase. 

Práce budou organizovány tak, aby byl zachován přístup k objektům a průjezd stavbou 
pro vozidla IZS po dobu stavby (s výjimkou přestavby uvedeného propustku). 

 
Při modernizaci sil. II/208 je následující postup pra covních činností: 

• Odstranění dřevin navržených ke kácení 

• Vytýčení a ochrana veškerých inženýrských sítí v místě stavby 

• Zavedení do provozu příslušného DIO 

• Modernizace jednotlivých úseků komunikace: 

zahrnuje – frézování stávající vozovky, odstranění vozovkových souvrství, 
dosypání svahů, úpravu podkladních vrstev, případnou výstavbu opěrných zdí 
v projektem uvedeném rozsahu, pokládku nového vozovkového souvrství, 
dosypání krajnic, osazení svodidel, terénní úpravy  

• Modernizace mostu SO 201 

zahrnuje – v úseku SO 201 frézování stávající vozovky, odstranění 
vozovkových souvrství, snesení stávajícího příslušenství, provedení sanací 
spodní stavby a nosné konstrukce, betonáž spřahující desky, vybudování 
nového příslušenství, úprava v přechodových oblastech, úprava terénu a 
odláždění prostoru pod mostem, pokládka vozovkového souvrství, osazení 
svodidel. 

Předpokládaná doba modernizace SO 201 je 2.5měsíce pro každou polovinu 
mostu. Celková délka modernizace SO 201 je 5 měsíců 

• Modernizace propustku v km 18,697 

zahrnuje – zavedení do provozu příslušných DIO, otevření výkopu v místě 
stávajícího propustku, odstranění stávajícího propustku, osazení 2 betonových 
trub, nová žlb čela, zasypání výkopů, dokončení příslušenství, terénní úpravy  

Předpokládaná doba modernizace propustku jsou 2 měsíce. 

• Dokončovací práce 

• Provedení vodorovného a svislého dopravního  
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• Obnovení plného provozu na silnici II/208.  

Celková délka realizace se předpokládá 16 měsíců. Stavební práce se budou překrývat a 
probíhat současně. Zde uvedený seznam prací je pouze rámcovým přehledem prováděných 
prací. V rámci RDS bude zpracován podrobný harmonogram výstavby a plán organizace 
výstavby, ze kterého bude patrný podrobný rozpis prací a nasazení pracovních čet. 

V soupisu prací se vychází z toho, že současně mohou probíhat práce až na třech stanovištích 
současně, nicméně zhotovitel je povinen již v rámci nabídky zvážit své technologické 
možnost a potřeby a podle toho případně upravit počet pracovišť nebo nasazení strojů a 
pracovníků a náklady na jím zvolený technologický postup zahrnout do cen položek dle 
soupisu prací. Zejména se jedná o to, že v SO DIO zahrne veškeré náklady na potřebná 
dopravní opatření bez ohledu na projektantem vyčíslené položky, pokud z jakýchkoli důvodů 
dospěje k názoru, že projektantem navržené množství pracovišť neodpovídá jeho potřebám 
pro řádné splnění díla v požadovaných termínech, pak do položek soupisu prací uvede 
náklady na jím uvažované množství uzavírek a dopravních omezení. 

Členění na pracovní úseky je plně věcí zhotovitele stavby, který se musí již v rámci nabídky 
seznámit s místními podmínkami a projednat si s ohledem na své technologické možnosti 
délku jednotlivých částečně uzavřených úseků s příslušnými orgány (Policie, ODSH). 
Vzhledem k nepřehlednosti komunikace doporučujeme pracovní místo v délce v rozsahu max. 
300 až 500 m. 

S ohledem na přehlednost se předpokládá, že doprava bude vždy řízena světelnými signály. 

5.6. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízeno v oblasti mostu na přilehlé části uzavřené komunikace dle 
volby zhotovitele. Nepředpokládá se rozsáhlejší zařízení staveniště, napojení na zdroje energií 
a vody je plně věcí zhotovitele a jeho technologických potřeb, obecně je možno použít 
mobilních zdrojů: 

• Rozvodná elektrická síť- Budou využity mobilní zdroje s nízkou hlučností. 

• Sdělovací zařízení - Předpokládá se využití mobilních telefonů. 

• Vodovody - Zhotovitel si zajistí zásobování vodou pomocí cisteren.  

Umístění ZS nesmí omezovat přístup či příjezd k objektům podél komunikace. V potřebném 
rozsahu bude zřízeno provizorní oplocení staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
opatření proti náhodnému vstupu nebo pádu osob na staveniště, stejně tak náhodnému vjezdu 
vozidla.  

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávající komunikaci. 

Zhotovitel je povinen již v rámci zpracování nabídky se seznámit s místními podmínkami a 
veškeré náklady plynoucí ze ztížených podmínek práce v oblasti výskytu chráněných druhů, 
intravilánu obce i jiných místních podmínek je povinen zahrnout do cen položkových prací. 
Zhotovitel je povinen zahrnout do ostatních nákladů stavby i náklady na zajištění čistoty vod 
obecně.  

Během provádění prací je potřeba zajistit bezpečnost v celé délce staveniště, v místě mostu 
zabránit znečištění prostoru pod mostem a zejména vodního toku.  
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5.7. Opatření pro omezení vlivu hluku a prašnosti 

Během stavby je nutno přijmout účinná opatření pro omezení hlučnosti a prašnosti při 
provádění. Bude se jednat zejména o následující opatření: 

• Požívané stroje a mechanizmy musí splňovat hlukové a emisní limity. 

• U všech strojů musí být během prací důsledně používáno zakrytování, pokud je jejich 
součástí. 

• Při pracích, kde vzniká větší množství prachu (bourací práce, broušení apod.) bude 
prováděno důsledně kropení, aby ne nedocházelo k volnému šíření prachových 
částic. 

• Stavební činnost bude lokalizována do prostoru staveniště. 

• Práce působící hluk a prašnost budou minimalizována na nezbytné minimum pro 
provedení stavebního díla. 

• Stroje budou ihned po použití vypínány, aby zbytečně nezatěžovaly okolí hlukem a 
emisemi. 

6. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a 
PO), aktuálně platné v době realizace práce. 

V závislosti na rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 

• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

• Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi 
BOZP stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při 
zvolených technologických postupech, 

• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 

• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
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• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a signálů. 

7. Odpady 

7.1. Skládky a vybouraný materiál 

Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i 
poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. 

Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet s ním 
dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen 
na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, ocelová 
zábradlí apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití – materiál je ve 
vlastnictví investora. 

7.2. Nakládání s odpady 

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů. Zejména 
je nutno dodržet a řídit se: 

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších novel, novela č.169/2013 a především zákon č. 223/2015, kterým se 
mění oba dříve uvedené zákony 

• vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu dokladů 

• vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších novel 

 
Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, bude v rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., resp. 374/2008. o podrobnostech 
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nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace 
s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 

• odpady lepidel a těsnicích materiálů 

• odpady z obrábění kovů a plastů 

• odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 

• motorové, převodové a mazací oleje 

• odpadní rozpouštědla 

• obaly znečištěné škodlivinami 

• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 

• galvanické články 

• izolační materiál s obsahem azbestu 

• zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 185/2001 Sb., resp. pozdějšími novelami č. 169/2013 a č.223/2015 o odpadech. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. 

Veškeré odpady se použijí přednostně na stavbě do stavebních konstrukcí nebo ke zpětným 
zásypům. Dále se budou odpady recyklovat (frézovaná nebo odbouraná živice) nebo se 
použijí na jiné stavby (kvalitní lomový kámen). U hodnotného materiálu (zábradlí, frézovaná 
živice apod.) učiní zhotovitel dohodu se správcem lávky o jejich dalším využití. Jen přebytky 
nebo zcela nepoužitelné odpady se odvezou na řízenou skládku. 

Seznam předpokládaných odpadů, kategorie, množství a způsob likvidace jsou uvedeny 
v tabulce v příloze. Dále je uvedena kategorizace odpadu (O – odpad obyčejný, N – 
nebezpečný odpad). 

Další materiály se mohou vyskytnout v malých množstvích. Zde neuvedené odpady je třeba 
zatřídit dle katalogu odpadů a likvidovat v souladu s platnými předpisy.  

7.3. Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném 
vyhláškou MŽP ČR. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 
pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
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odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 

8. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechna platná ustanovení technických norem a 
předpisů pro stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN, TKP a ZTKP 
(pokud jsou pro stavbu zpracovány). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a potřebné 
úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby (TDI). 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, 
termíny apod.  

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky 
rozhodujících činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby považovat v minimálně uvedeném rozsahu: 

• Po převzetí staveniště zhotovitelem 

• Po dokončení celého SO 101 

• Po odhalení poloviny nosné konstrukce SO 201 

• Po dokončení poloviny SO 201  

• Po odhalení druhé nosné konstrukce SO 201 

• Po dokončení SO 201  

• Po dokončení trubního propustku v rámci SO 102 

• Po dokončení celého SO 102 

• Po dokončení celého SO 103 

• Kolaudace 

• Odstranění kolaudačních vad a nedodělků  

Při kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné. 

9. Realizační dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro zajištění SP a výběr zhotovitele. Pro vlastní realizaci 
stavby je nutno vypracovat RDS. RDS bud reagovat na skutečnosti zastižené na stavbě, jedná 
se zejména o to, že během provádění prací budou odhalovány konstrukce, jejichž stav, tvar a 
rozsah nebylo předem možno stanovit, neb jsou nepřístupné, podle jejich skutečně zjištěného 
stavu a tvaru se bude upřesňovat technické řešení i rozsah prací, to bude primárně řešit RDS. 

V soupisu prací jsou některé položky uvedeny jako odborné odhady vycházející z podkladů 
dostupných v době zpracování PD. Během provádění prací se tyto skutečnosti podle stavu 
zastiženého na stavbě upřesní a v návaznosti na to bude prováděno čerpání položek soupisu 
prací jen v rozsahu dle zastiženého stavu promítnutého do RDS a odsouhlaseného TDI stavby. 
Zhotovitel je povinen počítat s tím, že řada položek může být nedočerpána nebo čerpána i vě 
větším rozsahu než je v dokumentaci uvedeno a při zachování jednotkové ceny. Ostatní a 
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vedlejší náklady stavby v soupisu prací neuvedené je tak povinen zahrnout do cen položek, 
jejichž rozsah lze považovat za fixní. 

Zhotovitel je povinen do cen položkových prací zahrnout i veškeré náklady na pomocné 
konstrukce, sjezdy na staveniště a do stavebních jam apod. podle jím zvolených technologií 
výstavby a také veškeré náklady na místně ztížené podmínky dle stavu, polohy a provozu na 
komunikaci apod. Do cen za provedení DIO zahrne i náklady za řízení dopravy při jeho 
instalaci a demontáži a případné další náklady na řízení dopravy v době provádění prací, jež 
se nebudou členit na úseky (např. VDZ apod.).     

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické 
předpisy, které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací, 
pokládky a provedení vozovkových vrstev…).  U konstrukcí, kde je to nutné nebo běžné 
(svodidla, zábradlí apod.) zajistí na své náklady zhotovitel VTD. Náklady na TePř. a VTD 
zahrne zhotovitel do cen položkových prací, jichž se týkají a nejsou samostatně vyčísleny. 
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