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2. Základní údaje 
 
Úvod 
Předmětem zpracování Technické studie je aktualizace podkladů pro budoucího zpracovatele Dokumentace pro 
provedení stavby. Aktualizace podkladů se týká změn legislativních, technických a uživatelských od období 
vydání Dokumentace pro stavební povolení a Stavebního povolení do března 2020. 
 
Při zpracování Dokumentace pro provedení stavby bude dokumentace zpracována po jednotlivých etapách, vč. 
nutných technologických propojení zaručující plný provoz DZR MATYÁŠ. 

• 1.Krok/Etapa – Výstavba objektu D a Technologického objektu ( č.m. K1.01-K1.04,C1.36-C1.52,C2.36-
C2.52,C0.01-C0.05,prostor provizorní kuchyně C1.17-C1.19). 

• 2.Krok/Etapa – Dostaven objekt D a uvolnění a rekonstrukce objektu A (č.m. A1.01-A1.45,A2.01-
A2.34,B1.42,B1.45-B1.53,B2.37-B2.48) 

• 3.Krok/Etapa – Dostaven objekt A a uvolnění a rekonstrukce objektu B/AB (č.m. B1.01-B1.10,B1.31-
B1.37,B1.41,B2.01-B2.10,B2.30-B2.34,B2.35( první ½ ke schodišti B2.36) 

• 4.Krok/Etapa – Dostaven objekt B/AB a uvolnění a rekonstrukce objektu B/BC (č.m. B1.11-B1.30,B1.38-
B1.40,B1.54-B1.64,B2.11-B2.29, B2.35( druhá ½ ke schodišti B2.36),B2.36,B2.49-B2.54,C1.53-
C1.57,C2.55-C2.62) 

• 5.Krok/Etapa – Dostaven objekt B/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/BC (č.m. C1.01-C1.10,C1.25-
C1.32,C2.01-C2.10,C2.29-C2.33,C2.34(první polovina ke schodišti C2.35) 

• 6.Krok/Etapa – Dostaven objekt C/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/D (č.m. C1.11-C1.24,C1.33-
C1.35,C2.11-C2.28, C2.34(druhá polovina ke schodišti C2.35) 

• 7.Krok/Etapa – Dostaven objekt C/D 

 
 
Poslání Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. 
 
Posláním Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace (dálen jen Domov, 
DZR ,,MATYÁŠ“, DZR) je poskytovat prostřednictvím komplexních sociálních služeb obyvatelům – dospělým 
a seniorům se změnou zdravotního stavu klidné domácí prostředí, udržet zbytky jejich soběstačnosti na co 
nejvyšší úrovni po co nejdelší dobu a tím zajistit nejvýše možnou kvalitu jejich života. Domov poskytuje sociální 
službu obyvatelům v kompenzovaném stavu, kdy obyvatel není v zásadě sobě ani jiným nebezpečný a 
nepředstavuje ani trvalé nebezpečí vůči majetku v dispozici zařízení a spoluobyvatelům. Služba je určena 
dospělým osobám a seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí ve věku 
od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o 
vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. 
 
Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 
 
Předmětem studie je rekonstrukce hlavního ubytovacího objektu o třech pavilonech  A, B a C o různé výškové 
úrovni, které jsou propojeny spojovacími trakty AB a BC. Budova má členitý půdorys, pavilony mají dvě 
nadzemní podlaží a spojovací trakty mají tři podlaží. Jednotlivé pavilony mají obdélníkový půdorys o základních 
rozměrech 39,05 x 12,00 m. Spojovací trakty mají taktéž obdélníkový půdorys o základních rozměrech 34,00 x 
8,25 m. 
V každém spojovacím traktu je umístěn výtah propojující jednotlivé výškové úrovně ubytovacích objektů. 
Celkem ubytovací objekt má dva osobonákladní výtahy, z toho výtah „AB“ byl rekonstruován  01/2019. 
Objekty byly kompletně rekonstruovány v letech 1993 až 1996 z původní ubytovny a od roku 1996 slouží objekt 
pro potřeby domova důchodců, od roku 2007 domova se zvláštním režimem. 
V letech 2010 proběhla rekonstrukce střechy celého hlavního ubytovacího objektu.  
 
Druhým objektem areálu DZR ,,MATYÁŠ“ je budova dílny, který nebude DPS dotčen. 
Budova dílny zabezpečuje provoz garáže, trafostanice (tato část budovy je v majetku ČEZ), dílny a skladu, která 
má půdorys tvaru 18,40 x 10,75 a má jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
 
Třetím objekt areálu DZR ,,MATYÁŠ“  je stávající objekt - záložní zdroj – dieselagregát o výkonu 150 kVa, 
který je umístěný u hranice pozemku v západní části areálu Domova samostatně na základové desce a je 
kapotovaný a odhlučněný.  



Tento stávající objekt záložního zdroje po výstavbě objektu A - technologická část (viz.Krok č.1) bude 
zdemontován, přesunut, přepojen a uveden do provozu v novém objektu A. Základová deska stávajícího 
záložního zdroje a kapotáž bude zdemontována a terén v rámci zahradních uprav srovnán a osetý travním 
semenem. 
 
Cílem studie je zaktualizovat návrh stavebních úprav hlavního ubytovacího objektu DZR ,,MATYÁŠ“  pro 
zpracování DPS, které povedou jednak ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů 
Domova  a jednak ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti, technické účinnosti celého technického provozu celého 
areálu. 
Pro zkvalitnění ubytování jednotlivých klientů budou ve všech pokojích zrekonstruovány dispozičně 
nevyhovující sociální zařízení. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová flexibilní koupelna s WC 
umožňující sprchování, umývání a toaletu. Systém vybavení koupelny je adaptabilní pro všechny klienty bez 
ohledu na stupeň jejich aktuální mobility a může jednoduše reagovat na měnící se mobilitu  a zdravotní stav 
klienta. 
Dalším stupněm zkvalitnění ubytování klientů je i změna struktury původně vícelůžkových pokojů,  kdy priorita 
ubytování jednotlivých klientů se přenesla do zvýšeného trendu ubytování do jednolůžkových pokojů. 
Současná kapacita ubytovacího objektu je 105 klientů.  
V rámci zkvalitnění  služeb a ubytování dojde v rámci rekonstrukce k poklesu kapacity objektu na plánovaný 
stav 81 klientů zejména v jednolůžkových pokojích a v mnohem menší míře ve dvoulůžkových pokojích. 
Vlastní rekonstrukce Domova bude s ohledem k potřebě zachování minimální provozní kapacitní kvótě 69.lůžek 
po dobu rekonstrukce probíhat postupně po jednotlivých půlobjektech a bude vyžadovat řadu provizorních 
opatření pro udržení provozuschopnosti provozu Domova. 
Jednotlivé etapy rekonstrukce budou kontinuálně probíhat v sedmi krocích (viz. Zásady podmínek pro 
zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby). 
Tato krokovost bude přenesena jednak do postupu zpracování a rozdělení Dokumentace pro provedení stavby 
v jednotlivých krocích po jednotlivých částech projektech, vč. provizorních opatření pro udržení 
provozuschopnosti provozu DZR do jednotlivých kroků a následně do Řídícího harmonogramu postupu 
výstavby. 
 
Údaje o současném využití území 
 
Objekt Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku se nachází na pozemcích ve vlastnictví 
Karlovarského kraje parc.č. 1269, 1270, 1271, 1272, 1795/1, 1795/2, 1795/3  k.ú. Nejdek. Objekt slouží ryze k 
účelům domova se zvláštním režimem. 
 
Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Objekt DZR ,,MATYÁŠ“ je v současnosti komunikačně připojen z místní komunikace a toto připojení bude 
rozšířeno o vjezd na parkoviště pro návštěvy klientů a vnitroareálové napojení k příjmu klientů a ke garážím 
v 1.PP nového objektu C. 
Objekt je připojen na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii a přípojka STL zemní plyn je na hranici pozemku 
a není doposud využíván. 
 
Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba bude navržena v  souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v účinném znění zejména z hlediska všeobecných požadavků, požadavků na denní osvětlení, větrání a vytápění, 
ochranu proti hluku. Navržené stavební úpravy splňují požadavky na stavební konstrukce. Do objektu je zajištěn 
stávající bezbariérový přístup.  
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami. 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány platné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména nařízení vlády  č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v účinném znění.  
Jednotlivé etapy rekonstrukce budou kontinuálně probíhat v sedmi krocích (viz.Zásady podmínek pro zpracování 
Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby). 
Tato krokovost bude přenesena jednak do postupu zpracování a rozdělení Dokumentace pro provedení stavby 
v jednotlivých krocích po jednotlivých částech projektech,vč. provozorních opatření pro udržení 
provozuschopnosti provozu DZR do jednotlivých kroků a následně do Ŕídícího harmonogramu postupu 
výstavby. 
 
 



 
Související a podmiňující stavby 
 
S výstavbou nesouvisejí žádné podmiňující a jiné stavby. 
 
 
3. Vyhodnocení projektu 
 
Průzkumy a měření – beze změn pro DPS 2020 
 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum, při kterém byl naměřen vysoký radonový index ve středně 
plynopropustném podloží. Při návrhu protiradonových opatření je postupováno podle ČSN 73 0601 – Ochrana 
staveb proti radonu z podloží. S ohledem na naměřené hodnoty budou kontaktní konstrukce obytných podlaží 
řešeny ve 1. kategorii těsnosti s ventilační vrstvou. Vrstva bude vytvořena pomocí nopové folie s výškou nopů 
10 mm, po obvodu bude proveden kanál s odvětráním nad úroveň terénu. 
Izolace kontaktních konstrukcí budou provedeny v 1. kategorii těsnosti. Plošně bude izolace zajištěna 
modifikovaným asfaltovým pásem s výztužnou vložkou za skelné tkaniny tl. 4 mm, se součinitelem difúze 
radonu max. D = 1,0x10-12 m2/s. Podlaha obytného podlaží na terénu bude doplněna ventilační vrstvou z 
nopové fólie s výškou nopů 8-10 mm. Celý suterén bude trvale větrán, dveře mezi 1. PP a 1. NP budou 
provedeny plynotěsně. Prostupy protiradonovou izolací budou utěsněny pomocí manžet a k tomu určeného tmelu 
(trubní rozvody) či pouze tmelu (kabelové rozvody). Součinitel difúze radonu ve spoji bude max. D = 1,0x10-12 
m2/s.  
Mykologická prohlídka střechy byla provedená RNDr. Evou Martínkovou dne 
6.3.2011 a protokol je v dokladové části PD. Ze závěru vyplývá, že dřevěné prvky krovů obou budov nejsou 
napadeny dřevokaznými houbami. 
PŘEDMĚTNÉ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ BYLA ZPRACOVÁNY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 2013. 
PRŮZKUMY A MĚŘENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY JSOU 
PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ BUDOUCÍHO PROJEKTANTA DPS. 
 
Mechanická odolnost a stabilita  – beze změn pro DPS 2020 

Stávající konstrukce budou po přestavbě zatíženy stejně jako dosud, proto lze konstatovat, že nosné konstrukce 
vyhovují i po přestavbě. Konstrukce nevykazují žádné viditelné závažnější poruchy. Drobné poruchy jsou jen na 
styku pavilonů a později přistavěných spojovacích krčků. Jedná se o drobné dilatační trhliny způsobené 
nerovnoměrným a sedáním. O nutnosti sanace bude rozhodnuto po vybourání příček a podlahových nástaveb a 
odhalení nosných konstrukcí. Nosné konstrukce střech ze sbíjených dřevěných vazníků jsou v pořádku.  
Statická část řeší především přístavby. Přístavba kotelny u pavilonu A je jednopodlažní příčný stěnový systém. 
Založen je na betonových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic typu 30 P+D P10 
na M5. Strop tvoří spojitá železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C25/30, armatura z oceli 10505. Strop tvoří 
zároveň pochozí terasu. 
Jednopodlažní přístavby gastra u spojovacího krčku A/B a prádelny u spojovacího krčku B/C jsou založené na 
betonových pasech. Podzemní stěny budou železobetonové, ostatní zděné opět z keramických tvárnic typu 30 
P+D. Stropy jsou tvořeny železobetonovou deskou tl. 250 mm, resp. 200 mm z betonu C25/30. 
Markýza nad rampou je tl. 170 mm napojená přes ISO nosníky. 
Přístavba pavilonu D je třípodlažní stěnový podélný dvoutrakt se střední nosnou stěnou v nadzemních podlažích 
a se sloupy s průvlakem v podzemním podlaží. Suterénní stěny jsou železobetonové a spolu se základovou 
deskou tvoří žb vanu. Svislé nosné konstrukce v np jsou zděné, obvodové zdivo z keramických tvárnic tl. 300 
mm typu P+D P10 na M5, vnitřní nosná stěna na tl. 240 mm P15 na M10. Stropy jsou železobetonové spojité 
desky tl. 200 mm z betonu C25/30. Zastřešení je navrženo vázaným krovem se třemi vaznicemi 160/200 mm 
podpíranými sloupky, a krokvemi 120/180 mm po 750 mm. Schodiště je ze žalezobetonových lomených desek s 
nabetonovanými stupni s obkladem.  
 
 
Životní prostředí - Vliv stavby na ŽP po dobu výstavby – beze změn pro DPS 2020 S odpady ze stavby bude 
nakládáno v režimu zákona č.  185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady a § 16 Povinnosti původců 
odpadů):   
 



1. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
(vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

2. Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. :  
o předcházení vzniků odpadů  
o příprava k opětovnému použití  
o recyklace odpadů  
o jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem  
o odstranění odpadů.  

3. Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (seznam 
oprávněných osob na www.kr- karlovarsky.cz/websouhlasy).  

4. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů. 
5. Pro odpady s obsahem azbestu bude postupováno v souladu § 35 zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, v účinném znění ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění. 

6. Ve stavbě nejsou dle dostupných podkladů zabudovány materiály, které obsahují azbest.  
7. Způsob nakládání při změně některých souvisejících zákonů je nutno 30 dní před zahájením demolice 

předložit hlášení dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
v účinném znění 

8. Při práci z azbestem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou 
a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v účinném 
znění.  

9. V případě nebezpečných odpadů musí být před zahájením prací původci odpadů (tomu, z jehož činnosti 
odpady vzniknou) udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro místo vzniku nebezpečných 
odpadů. O udělení souhlasu s nebezpečnými odpady je nutné, dle zákona o odpadech, požádat samostatnou 
žádostí na MěÚ Nejdek – OSÚŽP.  

Vliv stavby na ŽP po dokončení – beze změn pro DPS 2020 

V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona  č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, v účinném znění,  objekt není zařazen do žádné 
skupiny z hlediska zákona č.  353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální 
odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míře bude 
vznikat také nebezpečný odpad (baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). 
Jedná se především o PDO (pevný domovní odpad), který bude řešen formou kontejnerů k tomuto účelu 
používaných. Nádoby na PDO budou situovány na vlastním pozemku. Jejich počet, četnost odvozu, řešení 
segregovaného odpadu, bude řešeno smlouvou mezi uživatelem objektu a provozovatelem této služby. 
Biologicky kontaminovaný odpad a vyřazené chemikálie a léčiva budou likvidovány specializovanou firmou. 
Biologicky kontaminovaný odpad bude skladován ve skladech k tomu určených v uzavřených kontejnerech a 
předán k likvidaci. Běžný komunální odpad bude skladován v kontejnerech umístěných v rámci areálu a bude 
pravidelně odvážen. Vliv na půdu, charakter území a geologické podmínky v posuzovaném území se 
nepředpokládají. 
V areálu nejsou registrovány žádné vzácné nebo chráněné druhy rostlin a živočichů. U navržené stavby 
nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmínek. Výstavba a provoz nebude mít negativní 
vliv na zdraví obyvatel v lokalitě.  

Hygiena, bezpečnost práce a ochrana zdraví – beze změn pro DPS 2020 

Stavba bude prováděna v souladu s nařízením vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v účinném znění a bude zajištěna ochrana zdraví a života 
osob na staveništi. Budou dodržena zejména ustanovení týkající se zemních a výkopových prací, betonářských 
prací a prací souvisejících, zednických prací, montážních prací, prací ve výškách a nad volnou hloubkou, 
bouracích a rekonstrukčních prací a obsluhy strojů a zařízení. Projektová dokumentace splňuje požadavky 
zákona č. 523/2002, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, v účinném znění.  
Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví – zatřídění 



práce podle celkového průměrného energetického výdeje. Činnost je klasifikována jako práce ve stoje s trvalým 
zapojením obou rukou, paží a nohou a s přenášením břemene do 15 kg – třída práce IIIa, energetický výdej M 
131- 160 (Wm-2). Hmotnost břemen ručně přenášených ženami nesmí překročit podle § 9 při občasném zvedání 
a přenášení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Prostorové požadavky na pracoviště jsou řešeny dle 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v účinném 
znění. Sanitární zařízení projektováno dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, v účinném znění. 
Dimenze šaten, umýváren a záchodů je řešeno dle ČSN 73 41 08 Změna 1 a souvisejících právních a jiných 
předpisů. 
Administrativní část je řešená dle ČSN 73 53 05 z dubna 2005 – Administrativní budovy a prostory.  
Další citované normy a předpisy: 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
vyhláška MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 
rozsah kontroly pitné vody, 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Ochrana proti hluku – beze změn pro DPS 2020 

V rámci ochrany proti nadměrnému hluku lze tento problém rozdělit do dvou skupin. Jedná se o hluk při 
samotné výstavbě. Ten je nutno omezit v nočních hodinách a to podrobným harmonogramem výstavby. Druhý 
typem hluku je spojen se samotným provozem. Jedná se především o hluk z vozidel personálu, návštěv a 
zásobovacích vozidel a technologických zařízení.  
Hluk v období výstavby 
Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, nakladače a těžkých 
nákladních aut včetně domíchávačů betonu. Pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní 
automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem 
stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise 
hluku výrazně sníží, neboť se bude pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno 
předpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních strojů včetně dopravy výskyt následujících hladin hluku:  
Tabulka : Předpokládané zdroje hluku při výstavbě (viz.DSP) 
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny odborným odhadem. 
Při výstavbě bude nehlučnější částí výstavby vlastní založení stavby, zhotovení základů a základové desky. Při 
dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních mechanismů nedojde během 
výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v 
chráněném venkovním prostoru blízkých pozemků.  
Samotná výstavba nadzemní části objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti. 
Hlučnost při provozu Interiér  
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dané nařízením vlády  č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v účinném znění a nařízením vlády č.  
88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Všechny dělící kce splňují požadavky ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách – požadavky.  
Hluk z technických zařízení je především eliminován vhodnou volbou zařízení a jejich umístěním. Všechna 
vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby ve větraných místnostech nebyly překročeny hodnoty hluku 
stanovené hygienickými předpisy.  
Exteriér 
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru dané 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a č. 88/2004 Sb.  

PENB a úspora energie a ochrana tepla - beze změn pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energiíí, v účinném znění  a vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Objekt je navržen v souladu s požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Na objekt byl vypracován 
průkaz energetické náročnosti budovy ( viz. dokladová část DSP). 
S ohledem k aktualizované energetické legislativě bude v rámci Aktualizace technické studie PENB přepočten i 
pro ev. využití Dotačního programu investorem. 
 



 

Řešení přístupu a užívání stavby OOSPaO – beze změn pro DPS 2020 

Stavba bude muset být zrealizována v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění.  
Přístup do objektu – bezbariérový přístup do budovy je zajištěn stávajícími hlavními vstupy, podél pochozí 
plochy chodníků budou provedeny opatření proti sjetí osoby na vozíku. Hlavní schodiště, úniková schodiště i 
ostatní schodiště a vyrovnávací stupně budou opatřeny madly.  
Vstupní dveře – prosklené plochy, budou muset být označeny pro lepší viditelnost souvislým pruhem, nebo 
pruhem ze značek š. min. 50mm ve výšce 800-1000 a zároveň 1400-1600 mm od podlahy. 
Pokoje budou vybaveny sociálními zařízeními o rozměru 2200 mm x 2200 mm splňujícími po stránce rozměrově 
i vybavením vyhlášku č.  398/2009 Sb.  
Dle § 1 vyhlášky jsou osobami s omezenou schopností pohybu a orientace všechny osoby s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě 
do tří let věku, nebo dítě v kočárku. Je předpoklad, že klienti jsou osobami odpovídajícími této charakteristice, 
proto budou úpravy všech prostorů odpovídat požadavkům vyhlášky.  
Zejména v případě, kdy se jedná o úpravu stávající stavby, budou např. ovládací kliky nových oken umístěny v 
dolní polovině oken tak, aby byly ve výšce 1100 mm od podlahy. 
Dále všechny podlahy budou muset mít protiskluznost minimálně R9, resp. 
v koupelnách bude muset být protiskluznost R10 a protiskluznost bosou nohou A. Dále např. interiéry a 
orientační systém objektu budou muset být zpracovány s ohledem na užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Nábytek bude muset být jednoduchý, snadnou udržovatelný,veškerá čalounění budou muset 
snadno čistitelná a otěruvzdorná, veškerá madla a úchyty nábytku budou muset být zaoblené.  
 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – beze změn pro DPS 2020 
 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum, při kterém byl naměřen vysoký radonový index ve středně 
plynopropustném podloží. Při návrhu protiradonových opatření je postupováno podle ČSN 73 0601 – Ochrana 
staveb proti radonu z podloží. S ohledem na naměřené hodnoty budou kontaktní konstrukce obytných podlaží 
řešeny ve 1. kategorii těsnosti s ventilační vrstvou. Vrstva bude vytvořena pomocí nopové folie s výškou nopů 
10 mm, po obvodu bude proveden kanál s odvětráním nad úroveň terénu.  
Izolace kontaktních konstrukcí budou provedeny v 1. kategorii těsnosti. Plošně bude izolace zajištěna 
modifikovaným asfaltovým pásem s výztužnou vložkou za skelné tkaniny tl. 4 mm, se součinitelem difúze 
radonu max. D = 1,0x10-12 m2/s. Podlaha obytného podlaží na terénu bude doplněna ventilační vrstvou z 
nopové fólie s výškou nopů 8-10 mm. Celý suterén bude trvale větrán, dveře mezi 1. PP a 1. NP budou 
provedeny plynotěsně. Prostupy protiradonovou izolací budou utěsněny pomocí manžet a k tomu určeného tmelu 
(trubní rozvody) či pouze tmelu (kabelové rozvody). Součinitel difúze radonu ve spoji bude max. D = 1,0x10-12 
m2/s.  
Dotčené území není poddolované. 
Okres Karlovy Vary se nachází podle ČSN EN 1998-1, mapy seizmických oblastí, v oblasti malé seizmicity. 
Na pozemku se nepředpokládá vliv povodní ani sesuvů půdy.  
 
Ochrana obyvatelstva – beze změn pro DPS 2020 
 
Navržená výstavba neřeší požadavky CO, neboť tento objekt jak svojí konstrukcí, tak umístěním, je nevhodný 
pro případné využití CO. V případě závažných havárií přímo v objektu jsou v rámci celkové dispozice navrženy 
únikové východy. Příjezd vozidel IZS je k objektu zabezpečen v rámci stávajících zpevněných ploch a 
obslužných komunikací.  
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Domov se zvláštním režimem Matyáš 
Mládežnická 1123, Nejdek 

Hodnocení budovy 
stávající 

stav 
po realizaci 
doporuþení Celková podlahová plocha: 4 680,0 m2 
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MČrná vypoþtená roþní spotĜeba energie v kWh/m2rok 162       

Celková vypoþtená roþní dodaná energie v GJ 2 725,89       

Podíl dodané energie pĜipadající na: 

VytápČní Chlazení VČtrání Teplá voda OsvČtlení 

42,0 %         5,0 % 19,0 % 35,0 % 

Doba platnosti prĤkazu do 12/2022 

PrĤkaz vypracoval 
Ing. OndĜej ZástČra, energetický auditor Ing. 
Jan Servín 
OsvČdþení þ. 0174
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Požární bezpečnost – beze změn pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu se nevyskytuje žádný objekt a ani do něj nezasahuje 
svými částmi jiný požární úsek. Posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu 
nebo jiného požárního úseku. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do pozemků jiného majitele. Evakuace je 
řešena podle ČSN 73 0835 pro skupinu LZ2. V objektu jsou chráněné únikové cesty typu B o dostatečných 
kapacitách.  
Vnější odběrná místa jsou zajištěny stávajícím vnějším požárním hydrantem a požární nádrží. Hydrant je 
umístěn v těsné blízkosti objektu 2m od fasády spojovací krčku AB u příjezdové komunikace na přívodním 
vodovodním řádu o průměru DN80. Umístění požárního hydrantu splňuje požadavky ČSN 73 0873. Požární 
úseky dosahují maximální velikosti 500 m2 a nejvzdálenější strana objektu je od hydrantu vzdálena po 
nejpravděpodobnější trase vedení zásahu maximálně 120m. Požadavek tabulky 1, položka 2 ČSN 73 0873 je 
splněn. Podzemní hydrant bude demontován a na jeho místě bude instalován nový nadzemní hydrant. Nadzemní 
hydrant bude typu DN80 s výškou nadzemní části 1m. U spojovacího krčku BC bude postavena nová nádrž 
požární vody o objemu 25 m . Doba doplnění nádrže nesmí být delší než 36 hodin. Vnější odběrné místo a nádrž 
požární vody musí být za hranicí požárně nebezpečného prostoru. Pro pokrytí požadavku na vnější odběrní místo 
bude poblíž krčku BC vybudována podzemní nádrž požární vody. Jedná se o prefabrikovanou železobetonovou 
jímku o kubatuře 25 m . Nádrž slouží výhradně pro požární účely. Přítok do nádrže je z dešťové kanalizace. V 
případě nedostatečného přítoku bude zajištěno jednorázové naplnění např. pomocí autocisterny. Doba napouštění 
je maximálně 36 hodin. Nádrž je vybavena přepadem do kanalizace a armaturou umožňující připojení hadic, a 
trvalým sacím potrubím. Nádrž svým objemem a umístěním splňuje požadavky ČSN 73 0873 na vnější odběrná 
místa (tab. 1 pol.3 a tab.2 pol.3) a ČSN 75 2411, zejména pokud jde o přístupové komunikace ke zdroji požární 
vody, která je se zpevněným povrchem s konstrukcí umožňující pojezd vozidlem o nápravovém tlaku min. 80 
kN. K posuzovanému objektu vede asfaltová komunikace s dostatečnou šířkou (3500 mm), podjezdnou výškou 
(4100 mm) a únosností pro pojezd požárními vozidly, ve smyslu požadavků ČSN 73 0802. Nástupní plochy se 
ve smyslu 12.4.4 nemusí zřizovat (h < 12 m).  
Technické podrobnosti PBŘ (viz.PBŘ – změna DSP) 

 

4. Architektonické a stavebně technické řešení  

Zhodnocení staveniště  

Staveniště je přístupné pro veškerou požadovanou stavební techniku příjezdem po místní komunikaci v ulici 
Mládežnická.  
Stavba bude probíhat postupně v etapách, resp.krocích  za plného provozu DZR „MATYÁŠ“ se snížovanou 
kapacitou klientů až na konečný provozní počet 81 klientů po dobu rekonstrukce objektu, kdy v rámci realizace 
bude muset být stavbou plně zabezpečen trvalý a bezpečný přístup a provoz pro klienty a zaměstnance DZR 
„MATYÁŠ“ po celou dobu realizace rekonstrukce v každém kroku rekonstrukce do provozovaných prostor tj. 
dostupnost či příjezd, odjezd vozidel a zásobování  DZR„MATYÁŠ“, dále IZS a provozní obsluhy (správci sítí 
apod.)  
Současně dle Zásad podmínek projektu organizace výstavby zajistí i chráněný průchod přes rekonstruované části 
objektu a zajištění všech provozních stavů pro plnou provozuschopnost provozu DZR MATYÁŠ po dobu celé 
rekonstrukce objektu. 
Zdroje vody a elektrické energie jsou k dispozici ze stávajícím objektu z jednotlivých odběrných míst 
jednotlivých medií určených projektem Dokumentace pro provedení stavby.  
Přípojka plynu je ukončena na hranici pozemku Domova dle DSP 2013. 
Vlastní rekonstrukce DZR ,,MATYÁŠ“  bude s ohledem k potřebě zachování minimální obložnosti zařízení po 
dobu rekonstrukce probíhat postupně po jednotlivých půlobjektech dle jednotlivých kroků rekonstrukce a bude 
vyžadovat řadu provozorních opatření pro udržení provozuschopnosti provozu DZR (viz Zásady podmínek pro 
Zpracování Projektu organizace výstavby DPS) . 
Jednotlivé etapy rekonstrukce budou kontinuálně probíhat v sedmi krocích (viz. Zásady podmínek pro 
zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby) a provozní součinnosti budou 
realizovány v prvotním souladu zajištění potřeb DZR ,,MATYÁŠ“ . 
Tato krokovost bude přenesena jednak do postupu zpracování a rozdělení Dokumentace pro provedení stavby 
v jednotlivých krocích po jednotlivých částech projektech, vč. provizorních opatření pro udržení 
provozuschopnosti provozu DZR do jednotlivých kroků a následně do Řídícího harmonogramu postupu 
výstavby. 
V rámci areálu bude situováno  a provozováno Zařízení staveniště zhotovitele dle Zásad podmínek pro 
zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby.  



Jednotlivé etapy rekonstrukce budou kontinuálně probíhat v sedmi krocích (viz. Zásady podmínek pro 
zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby). 

Urbanistické a architektonické řešení stavby  

Architektonické a výtvarné řešení samotného objektu respektuje místní podmínky. Vzhled a podlažnost jsou 
přizpůsobeny stávající zástavbě komplexu budov. Způsob zastavění je významnou měrou podmíněn konfigurací 
terénu, orientací budov vzhledem ke světovým stranám a trasami stávajících podzemních sítí.  

Popis technického řešení stavby  

Vlastní rekonstrukce DZR bude s ohledem k potřebě zachování minimální obložnosti zařízení po dobu 
rekonstrukce probíhat postupně po jednotlivých půlobjektech dle jednotlivých kroků rekonstrukce a bude 
vyžadovat řadu provozorních opatření pro udržení plné provozuschopnosti provozu DZR (viz Zásady podmínek 
pro Zpracování Projektu organizace výstavby DPS) po celou dobu rekonstrukce. 
Jednotlivé etapy rekonstrukce budou kontinuálně probíhat v sedmi krocích (viz. Zásady podmínek pro 
zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby) a provozní součinnosti budou 
realizovány v prvotním souladu zajištění potřeb DZR ,,MATYÁŠ“ . 
Tato krokovost bude přenesena jednak do postupu zpracování a rozdělení Dokumentace pro provedení stavby 
v jednotlivých krocích po jednotlivých částech projektech,vč. provizorních opatření pro udržení 
provozuschopnosti provozu DZR do jednotlivých kroků a následně do Řídícího harmonogramu postupu 
výstavby. 
 

Stavba je členěna na tyto části: 

 
SO 01 - Přístavba pro kogenerační jednotku - Kogenerační jednotka a uvedení do provozu DA,   
             Demontáž stávající stavby jednotky Dieselagregátu – změna pro DPS 2020 
 
SO 02 - Přístavba pavilonu "D" (nově sloučeno s objektem C) – změna pro DPS 2020 
 
SO 03 - Stavební úpravy pavilonu "A" – změna pro DPS 2020 
 
SO 04 - Stavební úpravy pavilonu "B" (nově rozděleno na dva půlobjekty) -– změna pro DPS 2020 
 
SO 05 - Stavební úpravy pavilonu "C" (nově rozděleno na dva půlobjekty) – změna pro DPS 2020 
 
SO 06 - Požární nádrž - beze změn pro DPS 2020 
 
PS 02 - Gastroprovoz – změna pro DPS 2020 
 
 
Stavební výkresy – změny pro DPS 2020 

Stavební výkresy jednotlivých podlaží prošly řadou drobných dispozičních změn,které jsou přílohou. 
Součástí Aktualizace technické studie jsou jednak nové upravené jednotlivé stavebně dispoziční výkresy 
jednotlivých pater a dále součástí Aktualizace technické studie jsou i výkresy s barevným soutiskem řešení 
původní DSP 2013 a výkresy Aktualizace technické studie 2020 (výkresy přiloženyve formátu tištěném a 
DWG). 
 
Upravené jednotlivé stavebně dispoziční výkresy jednotlivých pater 2020 
Půdorys objektu A1 
Půdorys objektu A2 
Půdorys objektu B1 
Půdorys objektu B2 
Půdorys objektu C1 
Půdorys objektu C2 
 
 
 



Výkresy s barevným soutiskem řešení původní DSP 2013 a výkresy Aktualizace technické studie 2020 

Půdorys objektu A1 
Půdorys objektu A2 
Půdorys objektu B1 
Půdorys objektu B2 
Půdorys objektu C1 
Půdorys objektu C2 
 

5. Vydaná pravomocná rozhodnutí DZR ,,MATYÁŠ“ a jejich prověření a vyhodnocení 
(viz. příloha DSP 2013) 

• Stavební povolení Změna stavby – Přístavby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, přístavby 
kotelny k objektu Nejdek, Mládežnická č.p.1123 ze dne 19.8.2013. 

• Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení Změna 
stavby – stavební úpravy a přístavba Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, umístění kogenerační 
jednotky, prodloužení platnosti stavebního povolení Nejdek, Mládežnická č.p.1123 ze dne 7.9.2015. 

• Rozhodnutí Změna stavby – Přístavby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, přístavby kotelny 
k objektu Nejdek,  Mládežnická č.p.1123 ze dne 23.8.2017 (platnost Stavebního povolení do 
23.8.2021). 

 
Prověření rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a vydaných povolení 
správními úřady.  

• Prověření obstaraných vyjádření provedeno a v rámci projednávání úprav koncepce jednotlivých 
vybraných částí DSP vznikl nesoulad u níže uvedených institucí a je vyvolána nutnost tyto zejména 
vybrané části doprojednat s jednotlivými dotčenými správci beze změny Vydaného a platného 
stavebního povolení. 
 
• Vyvolané úpravy gastroprovozu a provizorního gastroprovozu – projednání s Krajskou hygienickou 

stanicí. (Zajistí Zpracovatel Aktualizované studie.) 
• Vyvolané dispoziční úpravy – projednání s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje 

(Zajistí Zpracovatel Aktualizované studie.) 
• (ČEZ) Aktualizace Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě 

napěťové hladiny 22 kV (VN) na nový zdroj vytápění, resp. novou kapacitu Kogenerační jednotky. 
(Zajistí INVESTOR VE SPOLUPRÁCI SE ZPRACOVATELEM DPS A TDS.) 

• (RWE) Nové uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě Kategorie VO/SO – první 
připojení (původní smlouva zanikla v roce 2018). (Zajistí INVESTOR VE SPOLUPRÁCI SE 
ZPRACOVATELEM DPS A TDS.) 

• Projednání navržených změn a etapizace realizace s Městským úřadem Nejdek odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí. (Zajistí Zpracovatel Aktualizované studie.) 

• Návrh venkovního parkoviště. Zhotovitel prověřil rozsahu vydaných stavebních povolení ve vazbě 
na napojení garáží, napojení na komunikaci a venkovního parkoviště pro návštěvy klientů. Napojení 
garáží pod objektem C je napojení v rámci areálové komunikace a je obsahem vydaného Stavebního 
povolení. Napojení na komunikaci a venkovní parkoviště po projednání se Stavebním úřadem není 
v kolizi s vydaným Stavebním povolení a bude řešeno jako změna stavby před dokončením. 

• Prověření již obstaraných vyjádření proběhlo se  Správcem kanalizací a vodovodů - SPLNĚNO (viz. 
Část ZTI Kanalizace a ZTI Vodovod. 

• Prověření již obstaraných vyjádření proběhlo se Správcem kanalizací a vodovodů (viz. Část ZTI 
Kanalizace a ZTI Vodovod bez dopadu do vydaného Stavebního povolení. 

• Jednotlivá vyvolán Stanoviska vybraných veřejnoprávní organizací budou projednány VIZ. VÝŠE 
do konečného výběru zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby SE ZPRACOVATELEM 
AKTUALIZOVANÉ STUDIE A PŘI ZPRACOVÁNÍ DPS S JEHO ZPRACOVATELEM A TDS. 

 



 

Odborné posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení  

• Odborným posouzením spočívající v kontrole správnosti projektovaných provozů a technologií  např. 
nově navrženému gastroprovozu a vzduchotechniky, a nově navrženým dispozičním úpravám, a dále 
původně navržených např. slaboproudých zařízení, ústředního vytápění, vč. zdroje tepla ,vodovod, 
kanalizace, PBŘ, konceptu zdravotnické techniky apod. bylo ověřeno ,že jsou aktuální ve vztahu 
k platným normám a vyhláškám. 

• Odborné posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení bylo provedeno Zpracovatelem, 
který konstatuje, že vydaná stavební povolení z roku 2013 a jeho jednotlivá prodloužení do 2021jsou 
platná a  nejsou v rozporu se zněním zákona č.183/2006 Sb. 

 
Posouzení nově navrženého řešení ve vztahu ke stavebnímu zákonu.  
 

• Nově navržená řešení zejména částí (např. gastroprovoz, vzduchotechnika a vyžádané dispoziční úpravy 
jednotlivých podlaží apod.) jsou součástí jak textové, tak výkresové části této předkládané 
aktualizované projektové dokumentace Aktualizace Stavebního řešení Technické studie. 

• Odborné posouzení nově navrženého řešení bylo provedeno Zpracovatelem a v rámci projednávání a 
aktualizací zadání stranou investora byly tyto požadavky zapracovány do Aktualizace studie 
02/2020,tato bude doplněna o ev. připomínky dotčených veřejnoprávních orgánů k navrhovaným 
úpravám DSP z roku 2013 (viz. Dokladová část zejména Krajské hygienické stanice, Hasičského 
záchranného sboru a Městského úřadu Nejdek). Projednání připomínek s veřejnoprávními orgány zajistí 
Zpracovatel Aktualizace studie do zahájení prací na DPS. 
 
 

Vyhodnocení nově navrženého řešení ve vztahu ke stavebnímu zákonu.  

• Nově navržená řešení dotčených částí (např. gastroprovoz a vyžádané dispoziční úpravy jednotlivých 
podlaží apod.) jsou součástí jak textové, tak výkresové části této předkládané aktualizované projektové 
dokumentace Aktualizace Stavebního řešení Technické studie a po vyjádření jednotlivých 
veřejnoprávních orgánů budou vykazovat soulad s vydaným Stavebním povolením. 

• Vyhodnocení nově navrženého řešení bylo provedeno Zpracovatelem a v rámci projednávání a 
aktualizací zadání stranou investora byly tyto požadavky byly zapracovány do Aktualizace studie 
02/2020,tato bude doplněna o ev. připomínky dotčených veřejnoprávních orgánů k navrhovaným 
úpravám DSP z roku 2013 (viz. Dokladová část zejména Krajské hygienické stanice, Hasičského 
záchranného sboru a Městského úřadu Nejdek). Projednání připomínek s veřejnoprávními orgány zajistí 
Zpracovatel Aktualizace studie do zahájení prací na DPS. 

 

 
6.  Návrh způsobu realizace stavby za provozu DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku,  p.o. a  

 Zásady podmínek pro zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci  
 pro provedení stavby 
 

• Viz. Samostatná část Technické studie oddíl Zásady podmínek pro zpracování Projektu organizace 
výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby – varianta postupů a kroků výstavby po jednotlivých 
půlobjektech vybraná varianta DABC. (viz. samostatná kompletní část Zásad podmínek pro zpracování 
Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby – varianty postupů a kroků 
výstavby) 

• Dle popisu postupu výstavby budou jednotlivé projekty Dokumentace pro provedení stavby rozděleny 
do samostatných jednotlivých kroků/etap, které budou provozně realizované tj. mimo jiné i s nutnými 
provizorními propojení, které zabezpečí provozuschopnost celého areálu po dobu celé rekonstrukce. 

• Nedílnou součástí předmětu plnění pro zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby bude 
zpracování Projektu organizace výstavby, vč. Řídícího harmonogramu postupu výstavby Rekonstrukce. 
 



• Stručný popis postupu výstavby  

• 1.Etapa – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
• 2. Etapa – Dostaven objekt D a uvolnění a rekonstrukce objektu A 
• 3. Etapa – Dostaven objekt A a uvolnění a rekonstrukce objektu B/AB 
• 4. Etapa – Dostaven objekt B/AB a uvolnění a rekonstrukce objektu B/BC 
• 5. Etapa – Dostaven objekt B/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/BC 
• 6. Etapa – Dostaven objekt C/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/D 
• 7. Etapa – Dostaven objekt C/D 

 

Návrh Aktualizovaného postupu výstavby  

• Stavební povolení v právní moci do: 09/2021  
• Prodloužení Stavebního povolení do 2023 : 07-08/2021 
• Zadávací řízení – Zpracovatel DPS (Dokumentace pro provedení stavby) 06-08/2020 
• SOD - Zpracovatel DPS 09/2020 
• Plnění DPS 09/2020 – 05/2021 
• Zadávací řízení – Generální dodavatel – 06-09/2021 
• SOD - Generální dodavatel – 10-11/2021 
• Plnění - Generální dodavatel – 12/2021- 05/2025 
• Kolaudace 06/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zásady podmínek pro zpracování Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci pro 
provedení stavby 
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Souhrnná zpráva Zásad podmínek pro zpracováním Projektu organizace výstavby pro 
Dokumentaci pro provedení stavby 

            
Základní údaje 
 
Provoz Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o.  po dobu 
rekonstrukce 
 
Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím komplexních sociálních služeb obyvatelům – dospělým a 
seniorům se změnou zdravotního stavu klidné domácí prostředí, udržet zbytky jejich soběstačnost na co nejvyšší 
úrovni po co nejdelší dobu a tím zajistit nejvýše možnou kvalitu jejich života.  
Toto poslání Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o.  bude nutné zachovat po celou dobu 
vlastní Rekonstrukce objektu, která bude probíhat za plného a kapacitně upravovaného provozu Domova. 
Dalším hlediskem Zásad podmínek pro zpracováním Projektu organizace výstavby je zvážit varianty 
Rekonstrukce za plného provozu Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“v Nejdku, p.o.  po celou dobu 
rekonstrukce a variantu Rekonstrukce bez provozu Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. 
Zásadním hlediskem Zásad podmínek pro zpracováním Projektu organizace výstavby je prověřit otázku 
kapacitní udržitelnosti Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“  v Nejdku, p.o. během rekonstrukce při 
provozu s minimální provozní kapacitní kvótou lůžek, která je Domovem  stanovena na 69.lůžek. 
 
 
Základní varianty postupů a kroků výstavby Rekonstrukce 
 

• Varianty rekonstrukce po jednotlivých objektech za provozu DZR „MATYÁŠ“ 
 

• Varianta rekonstrukce po jednotlivých objektech bez provozu DZR „MATYÁŠ“ 
 

• Varianty rekonstrukce po jednotlivých půlobjektech za provozu DZR 
„MATYÁŠ“ 

 
Varianty rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 
 
Předmětem Souhrnné zprávy Zásad podmínek pro zpracováním Projektu organizace výstavby pro Dokumentaci 
pro provedení stavby je 
prověření Variant rekonstrukce po jednotlivých objektech je zvážit varianty Rekonstrukce za plného provozu 
Domova se zvláštním režimem ,, MATYÁŠ“ po celou dobu rekonstrukce a variantu Rekonstrukce bez provozu 
Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“.  
Všechny tyto varianty jsou zpracovány na základě zpracované Bilance lůžek jak stávajícího, tak nového stavu při 
rekonstrukci objektu DZR „MATYÁŠ“. 
 
Varianta postupů a kroků rekonstrukce po jednotlivých objektech 
bez provozu DZR „MATYÁŠ“ 
PŘEDPOKLÁDÁNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE 1.6.2021 
 
Tato varianta postupů a kroků Rekonstrukce  byla zpracovány jedna varianty postupu dle technologického 
postupu průběhu rekonstrukce všech jednotlivých objektech A,B,C,D na jednou a bez provozu a nutných 
součinností DZR „MATYÁŠ“ 
 

1) Varianta CELÉHO OBJEKTU DZR „MAYÁŠ“ – nejnižší počet lůžek 0.lůžek  po celou dobu 
Rekonstrukce (není naplněna minimální provozní kapacitní kvóta 69.lůžek).Zpracován koncepční 
Harmonogram postupu Rekonstrukce CELÉHO OBJEKTU DZR“MATYÁŠ“ v celkové délce 24 
měsíců (vč. dodávky a montáže Interiérového vybavení a kolaudace objektu) za předpokládaného startu 
od 1.6.2021 a předpokládaného dokončení k 1.6.2023. 

 
PŘEDPOKLÁDÁNÝ TERMÍN DOKONČENÍ REKONSTRUKCE 1.6.2023,  tj. 24 
MĚSÍCŮ 
 



 
Varianty postupů a kroků rekonstrukce po jednotlivých objektech 
za provozu DZR „MATYÁŠ“ 
 
PŘEDPOKLÁDÁNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE 1.6.2021 
 
V této skupině variant postupů a kroků Rekonstrukce  byly zpracovány celkem tři varianty postupu dle 
technologického postupu průběhu rekonstrukce po jednotlivých objektech A,B,C,D. 
 

1) Varianta DABC – nejnižší počet lůžek ve 4.Kroku činí 54.lůžek (není naplněna minimální provozní 
kapacitní kvóta 69.lůžek) 

2) Varianta DACB – nejnižší počet lůžek ve 4.Kroku činí 50.lůžek (není naplněna minimální provozní 
kapacitní kvóta 69.lůžek) 

3) Varianta DCBA – nejnižší počet lůžek ve 3.Kroku činí 64.lůžek (není naplněna minimální provozní 
kapacitní kvóta 69.lůžek) 

 
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že všechny Varianty postupů a kroků rekonstrukce po jednotlivých 
objektech za provozu neplní minimální provozní kapacitní kvótou lůžek, která je Domovem se 
zvláštním režimem “MATYÁŠ“ stanovena na 69.lůžek. Z tohoto důvodu nebyl zpracován 
Harmonogram postupu Rekonstrukce pro tyto varianty. 
 

PŘEDPOKLÁDÁNÝ TERMÍN DOKONČENÍ REKONSTRUKCE 1.6.2024, tj. 36 
MĚSÍCŮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. 
 

Posuzované varianty postupu a kroků Rekonstrukce  
po jednotlivých objektech : 

 
 

DABC,DACB,
DCBA 

 
BILANCE LŮŽEK PO OBJEKTECH – STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV 

 
 Stávající stav Nový stav 

Podlaží 1 lůžko Počet klientů 2 lůžko Počet klientů Celkem počet 
klientů na 

podlaží 

1 lůžko Počet klientů 2 lůžko Počet klientů Celkem počet 
klientů na 

podlaží 
 

            
A1.NP 1 1 4 8 9 0 0 0 0 0  
A2.NP 2 2 6 12 14 9 9 0 0 9  
å A 3 3 10 20 23 9 9 0 0 9  
            
B1.NP 5 5 5 10 15 10 10 2 4 14  
B2.NP 8 8 7 14 22 13 13 2 4 17  
å B 13 13 12 24 37 23 23 4 8 31  
            
C1.NP 1 1 9 18 19 10 10 1 2 12  
C2.NP 6 6 10 20 26 15 15 0 0 15  
å C 7 7 19 38 45 25 25 2 2 27  
            
D1.NP 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7  
D2.NP 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7  
å D 0 0 0 0 0 14 14 0 0 14  
            
Celkem 23 23 41 82 105 71 71 5 10 81  
            



 
 
Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. - Varianta postupu a kroků výstavby 
po jednotlivých objektech :  
 

DABC 
 
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci objekt A 
+ 14 klientů D1,2 
 -  23 klientů A1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 9 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 2. kroku 105 – 9 = 96 klientů 
 
3.Krok – Dostaven objekt A a uvolnění pro rekonstrukci objekt B 
+ 9 klientů A1,2 
 -  37 klientů B1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 28 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 3. kroku 96 – 28 = 68 klientů 
 
4.Krok – Dostaven objekt B a uvolnění pro rekonstrukci objekt C 
+ 31 klientů B1,2 
 -  45 klientů C1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku - 14 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 4. kroku 68 - 14 = 54 klientů (nejnižší počet klientů při rekonstrukci) 
 
5.Krok – Dostaven objekt C 
+ 27 klientů B1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku + 27 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 5. kroku = 81 klientů 

 
 
 

Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. - Varianta postupu a kroků výstavby 
po jednotlivých objektech :  
 

DACB 
 
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci objekt 
+ 14 klientů D1,2 
-  23 klientů A1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 9 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 2. kroku 105 – 9 = 96 klientů 
 
3.Krok – Dostaven objekt A a uvolnění pro rekonstrukci objekt C 
+ 9 klientů A1,2 
-  45 klientů C1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 36 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 3. kroku 96 – 36 = 60 klientů 
 
4.Krok – Dostaven objekt C a uvolnění pro rekonstrukci objekt B 
+ 27 klientů C1,2 
 -  37 klientů B1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku - 10 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 4. kroku 60 - 10 = 50 klientů (nejnižší počet klientů při rekonstrukci) 
 
5.Krok – Dostaven objekt B 
+ 31 klientů B1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku + 31 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 5. kroku = 81 klientů 

 
 

 
 



Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. - Varianta postupu a kroků výstavby 
po jednotlivých objektech :  

 
DCBA 
  
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci objekt C 
+ 14 klientů D1,2 
-  45 klientů C1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku - 31klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 2. kroku 105 – 31= 74 klientů 
 
3.Krok – Dostaven objekt C a uvolnění pro rekonstrukci objekt B 
+ 27 klientů C1,2 
 -  37 klientů B1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 10 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 3. kroku 74 – 10 = 64 klientů (nejnižší počet klientů při rekonstrukci) 
 
4.Krok – Dostaven objekt B a uvolnění pro rekonstrukci objekt A 
+ 31 klientů B1,2 
 -  23 klientů A1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku + 8 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 4. kroku 64 +8 = 72 klientů 
 
5.Krok – Dostaven objekt A 
+ 9 klientů A1,2 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku + 9 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 5. kroku = 81 klientů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. 
 

Posuzované varianty postupu a kroků Rekonstrukce  
po jednotlivých půlobjektech : 

 

DABC,DACB,
DCBA 

 
Varianty postupů a kroků rekonstrukce po jednotlivých 
půlobjektech za provozu DZR „MATYÁŠ“ 
 
V této skupině variant postupů a kroků Rekonstrukce  byly zpracovány celkem tři varianty postupu dle 
technologického postupu průběhu rekonstrukce po jednotlivých objektech A,B,C,D. 
 

1) Varianta DABC – nejnižší počet lůžek ve 6.Kroku činí 72.lůžek (je naplněna minimální provozní 
kapacitní kvóta 69.lůžek) 

2) Varianta DACB – nejnižší počet lůžek ve 6.Kroku činí 64.lůžek (není naplněna minimální provozní 
kapacitní kvóta 69.lůžek) 

3) Varianta DCBA – nejnižší počet lůžek ve 6.Kroku činí 62.lůžek (není naplněna minimální provozní 
kapacitní kvóta 69.lůžek) 

4) Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že Varianta DACB a DCBA postupů a kroků rekonstrukce po 
jednotlivých objektech za provozu neplní minimální provozní kapacitní kvótou lůžek, která je 
Domovem se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ stanovena na 69.lůžek  

5) Dále z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že Varianta DABC postupů a kroků rekonstrukce po 
jednotlivých objektech za provozu plní minimální provozní kapacitní kvótou lůžek, která je 
Domovem se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ stanovena na 69.lůžek 

6) Výhodnost doporučené varianty DABC – Kapacitní hledisko počtu 72.lůžek - plní minimální provozní 
kapacitní kvótou lůžek, která je Domovem se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ stanovena na 69.lůžek 
Výhodnost doporučené varianty DABC – Postup Rekonstrukce - spočívá v tom ,že ze stavebně 
technologického hlediska postup rekonstrukce plynule postupuje od objektu A do objektu B, dále do 
objektu C a současně probíhá postupná rekonstrukce zejména technologických rozvodů, která nevyvolá 
vnější technologické přeložek sítí pro udržení provozu Ústředního topení, rozvodů zdravotechniky 
(tj.voda,kanalizace ,plyn apod.), dále elektroinstalací,které by u varianty DCBA musely být 
vybudovány a provozovány na vnějším plášti objektu.  
 
Harmonogram postupu Rekonstrukce Variant postupů a kroků rekonstrukce DABC po jednotlivých 
půlobjektech za provozu DZR „MATYÁŠ“ v celkové délce 42.měsíců (vč.dodávek a montáží 
Interiérového vybavení po jednotlivých krocích a jednotlivých kolaudací jednotlivých objektů) za 
předpokládaného startu od 1.6.2021 a předpokládaného dokončení k 1.12.2024 . 
 
Z variant DABC ,DACB a DCBA postupů a kroků rekonstrukce po jednotlivých objektech za provozu 
byla vyhodnocena a vybrána jako optimální varianta DABC postupů a kroků rekonstrukce po 
jednotlivých objektech za provozu.  

 



 
BILANCE LŮŽEK PO PŮLOBJEKTECH – STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV 

 
 

 Stávající stav Nový stav 
Podlaží 1 lůžko Počet 

klientů 
2 lůžko Počet 

klientů 
Celkem počet klientů na 

podlaží 
1 lůžko Počet 

klientů 
2 lůžko Počet 

klientů 
Celkem počet 

klientů na 
podlaží 

           
A1.NP 1 1 4 8 9 0 0 0 0 0 

A2.NP 2 2 7 14 16 9 9 3 6 15 

å A 3 3 11 22 25 9 9 3 6 15 
           

B1.NP/AB 2 2 2 4 6  5 5 0 0 5 

B2.NP/AB 4 4 3 6 10 6 6 1 2 8 

å B/AB 6 6 6 12 16 11 11 1 2 13 
           

B1.NP/BC 3 3 2 4 7 5 5 0 0 5 

B2.NP/BC 3 3 4 8 11 7 7 0 0 7 

å B/BC 6 6 6 12 18 12 12 0 0 12 
           

C1.NP/BC 0 0 6 12 12 5 5 1 2 7 

C2.NP/BC 2 2 5 10 12 7 7 0 0 7 

å C/BC 2 2 10 22 24 13 13 1 2 14 
           

C1.NP/D 1 1 3 6 7 5 5 0 0 5 

C2.NP/D 3 3 4 8 11 7 7 0 0 7 

å C/D 4 4 7 14 18 12 12 0 0 12 
           

D1.NP 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7 

D2.NP 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7 

å D 0 0 0 0 0 14 14 0 0 14 
           

Celkem 23 23 41 82 105 71 71 5 10 81 
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. – Postupu výstavby a počet lůžek po 
jednotlivých půlobjektech :  
 

DABC – VYBRANÁ VARIANTA 
 
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci objekt A 
+ 14 lůžek D1,2 
- 7 lůžek D (přesun Administativy po dobu rekonstrukce objektu A) 
-  25 lůžek A1,2 
-  rezervní prostory např. PROVIZORNÍ STUDENÁ KUCHYNĚ, 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku – 18 lůžek  
Celkový počet lůžek DZR ve 2. kroku 105 – 18  = 87 lůžek 
 
3.Krok – Dostaven objekt A a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/AB 
+ 15 lůžek A1,2 
+ 5 lůžek D (přesun Administrativy po rekonstrukci A) 
 -  16 lůžek B/AB 
- 5 lůžek rezervní prostory např. PROVOZNÍ SKLADY 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku  -1 lůžek  
Celkový počet lůžek DZR v 3. kroku 87 -1  = 86 lůžek 
 
4.Krok – Dostaven objekt B/AB a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/BC 
+ 13 lůžek B/AB 
-  18 lůžek B/BC 
+ 2 lůžek D (přesun Administrativy po rekonstrukci A) 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku – 3 lůžek 
Celkový počet lůžek DZR ve 4. kroku 86 - 3 = 83 lůžek 

 
5.Krok – Dostaven objekt B/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt C/BC 
+ 12 lůžek B/BC  
- 24 lůžek C/BC 
+ 5 lůžek rezervní prostory např. PROVOZNÍ SKLADY 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku - 7 lůžek 
Celkový počet lůžek DZR v 5. kroku 83 - 7 = 76 lůžek 
 
6.Krok – Dostaven objekt C/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt C/D 
+ 14 lůžek C/BC  
-18 lůžek C/D 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku - 4 lůžek  
Celkový počet lůžek DZR v 6. kroku 76 - 4 = 72 lůžek (nejnižší počet lůžek v průběhu Rekonstrukce 
  
7.Krok – Dostaven objekt C/D 
+ 12 lůžek C/D 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku + 12 lůžek  
Celkový počet lůžek DZR v 7. kroku = 81 lůžek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. - Varianta postupu a kroků výstavby po 
jednotlivých půlobjektech :  
 

DACB 
 
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci objekt A 
+ 14 lůžek D1,2 
- 7 lůžek D (přesun Administativy po dobu rekonstrukce objektu A) 
-  25 lůžek A1,2 
-  rezervní prostory např. PROVIZORNÍ STUDENÁ KUCHYNĚ, 
Bilance poklesu/nárůstu lůžek v tomto kroku – 18 lůžek  
Celkový počet lůžek DZR ve 2. kroku 105 – 18  = 87 lůžek 

 
3.Krok – Dostaven objekt A a uvolnění pro rekonstrukci objekt C/D 
+ 15 klientů A1,2 
 -  18 klientů C/D 
 + 5 lůžek D (přesun Administrativy po rekonstrukci A) 
  - 5 lůžek rezervní prostory např. PROVOZNÍ SKLADY 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 3 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 3. kroku 87 – 3 = 84 klientů 

 
4.Krok – Dostaven objekt C/D a uvolnění pro rekonstrukci objekt C/BC 
+ 12 klientů C/D 
-  24 klientů C/BC 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku - 12 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 4. kroku 84 - 12 = 72 klientů  

 
5.Krok – Dostaven objekt C/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/BC 
+ 14 klientů C/BC 
-  18 klientů B/BC 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku - 4 klienti 
Celkový počet klientů DZR ve 5. kroku 72 – 4  = 68 klientů  

 
6.Krok – Dostaven objekt B/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/AB 
+ 12 klientů B/BC 
-  16 klientů B/AB 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku - 4 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 6. kroku 68 – 4  = 64 klientů (nejnižší počet klientů při rekonstrukci) 

 
7.Krok – Dostaven objekt B/AB 
+ 15 klientů B/AB 
+  2rezervní prostory 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku +17 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 7. kroku = 81 klientů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. - Varianta postupu a kroků výstavby po 
jednotlivých půlobjektech :  

 
DCBA 
  
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci půlobjekt C/D 
+ 14 klientů D1,2 
-  18 klientů C/D 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 4 klienti 
Celkový počet klientů DZR ve 2. kroku 105 – 4 = 101 klientů 

 
3.Krok – Dostaven objekt C/D a uvolnění pro rekonstrukci půlobjekt C/BC 
+ 12 klientů C/D 
-  24 klientů C/BC 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 12 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 3. kroku 101 – 12 = 89 klientů 

 
4.Krok – Dostaven objekt C/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/BC 
+ 14 klientů C/BC 
-  18 klientů B/CB 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku – 4 klienti 
Celkový počet klientů DZR v 4. kroku 89 – 4 = 85 klientů  

 
5.Krok – Dostaven objekt B/CB a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/AB 
+ 12 klientů B/CB 
-  16 klientů B/AB 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku -  4 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 5. kroku 85 - 4 = 81 klientů 

 
6.Krok – Dostaven objekt B/AB a uvolnění pro rekonstrukci objekt A 
+ 13 klientů B/AB 
-  25 klientů A/AB 
- 7 lůžek D (přesun Administativy po dobu rekonstrukce objektu A) 
-  rezervní prostory např. PROVIZORNÍ STUDENÁ KUCHYNĚ, 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku -  19 klientů 
Celkový počet klientů DZR ve 6. kroku 81 - 19 = 62 klientů (nejnižší počet klientů při rekonstrukci) 

 
7.Krok – Dostaven objekt A 

+ 9 klientů A1,2 
+ 7 lůžek D (přesun Administativy zpět po objektu A) 
Bilance poklesu/nárůstu klientů v tomto kroku + 16 klientů 
Celkový počet klientů DZR v 7. kroku = 81 klientů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Postup výstavby DZR „MATYÁŠ“ v Nejdku , p.o. 

 
Vybraná varianta postupu a kroků výstavby po  

jednotlivých půlobjektech : 
 
 

DABC 
 

 
 
 



 
Stručný  popis postupu zpracování DPS , průběhu rekonstrukce  

 
 

1.Krok/Etapa – Výstavba objektu D a Technologického objektu  

(č.m. K1.01-K1.04,C1.36-C1.52,C2.36-C2.52,C0.01-C0.05,prostor provizorní kuchyně 

C1.17-C1.19). 

 

2.Krok/Etapa – Dostaven objekt D a uvolnění a rekonstrukce objektu A  

(č.m. A1.01-A1.45,A2.01-A2.34,B1.42,B1.45-B1.53,B2.37-B2.48). 

 

3.Krok/Etapa – Dostaven objekt A a uvolnění a rekonstrukce objektu B/AB  

(č.m. B1.01-B1.10,B1.31-B1.37,B1.41,B2.01-B2.10,B2.30-B2.34,B2.35( první ½ ke schodišti 

B2.36). 

 

4.Krok/Etapa – Dostaven objekt B/AB a uvolnění a rekonstrukce objektu B/BC  

(č.m. B1.11-B1.30,B1.38-B1.40,B1.54-B1.64,B2.11-B2.29, B2.35( druhá ½ ke schodišti 

B2.36),B2.36,B2.49-B2.54,C1.53-C1.57,C2.55-C2.62). 

 

5.Krok/Etapa – Dostaven objekt B/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/BC  

(č.m. C1.01-C1.10,C1.25-C1.32,C2.01-C2.10,C2.29-C2.33,C2.34(první polovina ke schodišti 

C2.35). 

 

6.Krok/Etapa – Dostaven objekt C/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/D  

(č.m. C1.11-C1.24,C1.33-C1.35,C2.11-C2.28, C2.34(druhá polovina ke schodišti C2.35). 

 

7.Krok/Etapa – Dostaven objekt C/D. 



 
Doporučená Varianta postupů a kroků rekonstrukce DABC po jednotlivých 
půlobjektech za provozu DZR „MATYÁŠ“ 
 
PŘEDPOKLÁDÁNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE 12.2021 
 

 
1.Krok – Výstavba objektu D a Technologického objektu 
 
CELKOVÝ POČET DZR V 1.KROKU  = 105 lůžek 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 1.KROKU = 9.MĚSÍCŮ (vč.Interiéru a Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 1.KROKU = 9.MĚSÍCŮ  
 
PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Zařízení staveniště zhotovitele u objektu D 
• Výstavba nového objektu Přístavby D 
• Výstavba komunikačního propojení okolo objektu D (komunikace pro pěší a úniková lávka) 
• Výstavba nového technologického objektu A 
• Zprovoznění nového tepelného zdroje v technologickém objektu A 
• Přesun a zprovoznění Dieselagregátu v technologickém objektu A 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

• ÚT AB,BC/EL a provizorní propojení objektu D 
• ÚT A/Plyn – zprovoznění nového tepelného zdroje 
• Výstavba výtahu v BC 
• Realizace Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch A,D 

 
 
 
 
 



 

 
 
2.Krok – Dostaven objekt D a uvolnění pro rekonstrukci objekt A,AB 
 
CELKOVÝ POČET DZR VE 2.KROKU  = 87 lůžek 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 2.KROKU = 7.MĚSÍCŮ (vč.Interiéru a Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 2.KROKU = 16.MĚSÍCŮ  
 
PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Rekonstrukce objektu A,AB 1.-2.NP 
• Rekonstrukce technologie gastroprovozu 
• Rekonstrukce kotelny v AB 
• Realizace Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch A,D 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

• ÚT BC/EL a provizorní propojení objektu D 
• ÚT A,AB/Plyn – zprovoznění nového tepelného zdroje 
• GASTROPRPVOZ – NEFUNKČNÍ V PLNÉM ROZSAHU 
• GASTROPROVOZ – POUZE PROVIZORNÍ STUDENÁ KUCHYNĚ V B1/AB (gastro pouze studené a příprava dovezeného jídla 

v provizorních prostorách apod.) 
• ADMINISTRATIVA – NEFUNKČNÍ V OBJEKTU A 
• ADMINISTRATIVA - PŘESUN DO OBJEKTU D (7 kanceláří – do 7.pokojů v D) 
• PROVOZNÍ SKLADY – VYUŽITÍ (D – 1.PP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.Krok – Dostaven objekt A a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/AB 
 
CELKOVÝ POČET DZR VE 3.KROKU  = 86 lůžek 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 3.KROKU = 5.MĚSÍCŮ (vč.Interiéru a Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 3.KROKU = 21.MĚSÍCŮ  
 
PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Rekonstrukce objektu B/AB 1.-2.NP 
• Realizace Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch A 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

• ÚT BC/EL a provizorní propojení objektu D 
• ÚT A,AB/Plyn – zprovoznění nového tepelného zdroje 
• ADMINISTRATIVA – PŘESUNUTA V OBJEKTU A 
• PROVOZNÍ SKLADY – VYUŽITÍ (D – 1.PP) 
• PRŮCHODNÁ VŽDY JEDNA Z CHODEB REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“ 

(TJ.CHODBA JEDNOHO PATRA ZACHOVÁNA V PLNÉM PROVOSCHOPNOSTI PRO „DZR“ TJ.ZABEDNĚNÉ VŠECHNY DVEŘE 
V TÉTO CHODBĚ A STAVBA REKONSTRUUJE MÍSTNOSTI V TOMTO PATŘE PŘES LEŠENÍ.DRUHÁ CHODBA PLNĚ 
K DISPOZICI K REKONSTRUKCI. 

• PRŮCHODNOST CHODEB SE ZMĚNÍ AŽ STAVBA PLNĚ DOKONČÍ REKONSTUKCI DRUHÉ CHODBY A UMOŽNÍ 
PŘESUNONOUT PROVOZ „DZR“ NA JIŽ ZREKONSTRUOVANOU CHODBU ZA PODMÍNEK DODRŽENÍ 
PROVOZUSCHOPNOSTI(VIZ.VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

4.Krok – Dostaven objekt B/AB a uvolnění pro rekonstrukci objekt B/BC 
 
CELKOVÝ POČET DZR VE 4.KROKU  = 83 lůžek 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 4.KROKU = 7.MĚSÍCŮ (vč.Interiéru a Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 4.KROKU = 28.MĚSÍCŮ  
 
PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Rekonstrukce objektu B/BC 1.-2.NP 
• Realizace Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch A,AB 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

• ÚT BC/PLYN ZPROVOZNĚNÍ 
• ÚT A,AB,BC/Plyn a provizorní propojení objektu D 
• PRÁDELNA – NEFUNKČNÍ – DOVOZ ČISTÉHO PRÁDLA 
• PRÁDELNA - PROVOZNÍ SKLADY(D – 1.PP) – SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE PRÁDLA 
• PRŮCHODNÁ VŽDY JEDNA Z CHODEB REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“ 

(TJ.CHODBA JEDNOHO PATRA ZACHOVÁNA V PLNÉM PROVOSCHOPNOSTI PRO „DZR“ TJ.ZABEDNĚNÉ VŠECHNY DVEŘE 
V TÉTO CHODBĚ A STAVBA REKONSTRUUJE MÍSTNOSTI V TOMTO PATŘE PŘES LEŠENÍ.DRUHÁ CHODBA PLNĚ 
K DISPOZICI K REKONSTRUKCI. 

• PRŮCHODNOST CHODEB SE ZMĚNÍ AŽ STAVBA PLNĚ DOKONČÍ REKONSTUKCI DRUHÉ CHODBY A UMOŽNÍ 
PŘESUNONOUT PROVOZ „DZR“ NA JIŽ ZREKONSTRUOVANOU CHODBU ZA PODMÍNEK DODRŽENÍ 
PROVOZUSCHOPNOSTI(VIZ.VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
5.Krok – Dostaven objekt B/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt C/BC 
 
CELKOVÝ POČET DZR VE 5.KROKU  = 76 lůžek 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 5.KROKU = 5.MĚSÍCŮ (vč.Interiéru a Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 5.KROKU = 33.MĚSÍCŮ  
 
 PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Rekonstrukce objektu C/BC 1.-2.NP 
• Dokončení Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch A,AB 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

• ÚT A,AB,BC/Plyn a provizorní propojení objektu D 
• PRÁDELNA – ZPĚT V PROVOZU 
• PRŮCHODNÁ VŽDY JEDNA Z CHODEB REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“ 

(TJ.CHODBA JEDNOHO PATRA ZACHOVÁNA V PLNÉM PROVOSCHOPNOSTI PRO „DZR“ TJ.ZABEDNĚNÉ VŠECHNY DVEŘE 
V TÉTO CHODBĚ A STAVBA REKONSTRUUJE MÍSTNOSTI V TOMTO PATŘE PŘES LEŠENÍ.DRUHÁ CHODBA PLNĚ 
K DISPOZICI K REKONSTRUKCI. 

• PRŮCHODNOST CHODEB SE ZMĚNÍ AŽ STAVBA PLNĚ DOKONČÍ REKONSTUKCI DRUHÉ CHODBY A UMOŽNÍ 
PŘESUNONOUT PROVOZ „DZR“ NA JIŽ ZREKONSTRUOVANOU CHODBU ZA PODMÍNEK DODRŽENÍ 
PROVOZUSCHOPNOSTI(VIZ.VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

6.Krok – Dostaven objekt C/BC a uvolnění pro rekonstrukci objekt C/D 
 
CELKOVÝ POČET DZR VE 6.KROKU  = 72 lůžek (nejnižší počet lůžek v průběhu Rekonstrukce objektu) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 6.KROKU = 7.MĚSÍCŮ (vč.Interiéru a Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 6.KROKU = 40.MĚSÍCŮ  
 
PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Rekonstrukce objektu C/D v 1.a 2.NP 
• Realizace Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch B,BC 
• dokončení Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch A,AB 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

• ÚT A,AB,BC/Plyn a provizorní propojení objektu D 
• PRŮCHODNÁ VŽDY JEDNA Z CHODEB REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“ 

(TJ.CHODBA JEDNOHO PATRA ZACHOVÁNA V PLNÉM PROVOSCHOPNOSTI PRO „DZR“ TJ.ZABEDNĚNÉ VŠECHNY DVEŘE 
V TÉTO CHODBĚ A STAVBA REKONSTRUUJE MÍSTNOSTI V TOMTO PATŘE PŘES LEŠENÍ.DRUHÁ CHODBA PLNĚ 
K DISPOZICI K REKONSTRUKCI. 

• PRŮCHODNOST CHODEB SE ZMĚNÍ AŽ STAVBA PLNĚ DOKONČÍ REKONSTUKCI DRUHÉ CHODBY A UMOŽNÍ 
PŘESUNONOUT PROVOZ „DZR“ NA JIŽ ZREKONSTRUOVANOU CHODBU ZA PODMÍNEK DODRŽENÍ 
PROVOZUSCHOPNOSTI(VIZ.VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI „DZR“) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.Krok – Dostaven objekt C/D 
 
CELKOVÝ POČET DZR VE 7.KROKU  = 81 lůžek 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE 7.KROKU = 2.MĚSÍCE (vč. Kolaudace kroku) 
CELKEM LHŮTA REKONSTRUKCE DO 7.KROKU = 42.MĚSÍCŮ  
 
PRŮBĚH REKONSTRUKCE V KROKU 

• Realizace Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch C/D 
• dokončení Terénních úprav, sadových úprav, komunikací a zpevněných ploch 

 
TECHNICKÉ PODMÍNKY KROKU 

• Trvale zajištěna plná průjezdnost po stávající obslužné komunikace pro provozuschopnost DZR (sanity,zásobování 
apod.) 

• Vjezd pro zhotovitele a Zařízení staveniště zhotovitele v západní části areálu pevně odděleno od provozu DZR (oplocení 
apod.) 

 
 
PŘEDPOKLÁDÁNÝ TERMÍN REKONSTRUKCE JE OD 12/2021 – 06/2025     
 

 
 
 



 

 

Předpokládaný Harmonogram rekonstrukce DZR MYTYÁŠ v Nejdku - PO PŮLOBJEKTECH DABC -  Start 12/2021 
 

Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 
 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Zahájení                                             
AT + D  8.měsíců                                   
Nábytek                                             
Kolaudace                                             
A            6.měsíců                            
Nábytek                                             
Kolaudace                                             
B/AB                   4.měsíce                       
Nábytek                                             
Kolaudace                                             
B/BC                        6.měsíců                
Nábytek                                             
Kolaudace                                             
C/BC                               4.měsíce           
Nábytek                                             
Kolaudace                                             
C/D                                    6.měsíců    
Nábytek                                             
Kolaudace                                             
C/D Ext.                                          2.měsíce 

Kolaudace                                             
                                             
Etapa  AT + D  A  B/AB  B/BC  C/BC  C/D  EXT 
Lhůta  8.měsíců  6.měsíců  4.měsíce  6.měsíců  4.měsíce  6.měsíců  2.m 

Lůžka (ks)  105  87  86  83  76  72  81 
 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

 

DZR MATYÁŠ – PROVOZUSCHOPNOST 
NUTNÁ SOUČINNOST PRO DOBU REKONSTRUKCE 
(KKN – STRAVA, EXTERNÍ DODAVATEL – PRÁDLO) 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 
Poniž. kap. cca 105  105 – 87 87 - 83 83 - 72 72 - 81 

GASTRO  
pro DZR 

 cca 10/2022 - 04/2023 
cca 112 obědů 
- cca 87 klientů  
(cca 35% mletá, 15% kaše, 7% šetřící) 
- cca 25 zam. 
studenou kuchyni budeme zajišťovat v DZR, tedy po tuto dobu budou i studené večeře 
DOHODNUTO S KKN vč. ZÁVOZOVÉHO VOZIDLA 

  

PRÁDELNA 
pro DZR  

  cca  10/2023 – 04/2024 
denně cca 282 kg prádla 
- klientské civilní prádlo + erár (zam. + ložnina) podložky atd. 
- z toho kontamin. prádlo cca 72 kg 
- + sušení, mandl ložniny 
DOMLUVIT S EXTERNÍM KOMERČNÍM SUBJEKTEM  

 

PŘÍJEM 
KLIENTŮ 
v jiných  
DZR   
 

   cca  od 06/2024   do kolaudace 04/2025 
max. 9 klientů  

 
nově zřízená SS/DZR v DOZP a DpS v Mariánské, p.o. 

nebo v jiných zařízeních/PO KK 
 

Výpovědi 
v DZR  

    až po REKO 
5 x PPP + 3 x SZP   

DZR - OSV  09/2022 fakticky stop stav s ponižováním na plánovanou kap. 81 klientů přirozenou cestou, v období od cca 6/2024 rozdíl mezi plánovanou kap. 81 
klientů a poníženou skutečností z důvodu REKO bude vykryto jiným DZR/PO KK  
REGISTRACE  - ponižování  na konečnou kap. 81  

Výše uvedené  bude v  průběhu aktualizováno dle  skutečnosti (úmrtí) - potřeb DZR,  probíhající stavby atd.  
 



 

Při zpracování Dokumentace pro provedení stavby bude tato dokumentace zpracována po jednotlivých 
etapách, vč. nutných technologických propojení zaručující plný provoz DZR MATYÁŠ. 
Rozdělení jednotlivých etap do objektů a jejich jednotlivých místností. 

• 1.Krok/Etapa – Výstavba objektu D a Technologického objektu ( č.m. K1.01-K1.04,C1.36-C1.52,C2.36-
C2.52,C0.01-C0.05,prostor provizorní kuchyně C1.17-C1.19). 

• 2.Krok/Etapa – Dostaven objekt D a uvolnění a rekonstrukce objektu A (č.m. A1.01-A1.45,A2.01-
A2.34,B1.42,B1.45-B1.53,B2.37-B2.48) 

• 3.Krok/Etapa – Dostaven objekt A a uvolnění a rekonstrukce objektu B/AB (č.m. B1.01-B1.10,B1.31-
B1.37,B1.41,B2.01-B2.10,B2.30-B2.34,B2.35( první ½ ke schodišti B2.36) 

• 4.Krok/Etapa – Dostaven objekt B/AB a uvolnění a rekonstrukce objektu B/BC (č.m. B1.11-B1.30,B1.38-
B1.40,B1.54-B1.64,B2.11-B2.29, B2.35( druhá ½ ke schodišti B2.36),B2.36,B2.49-B2.54,C1.53-
C1.57,C2.55-C2.62) 

• 5.Krok/Etapa – Dostaven objekt B/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/BC (č.m. C1.01-C1.10,C1.25-
C1.32,C2.01-C2.10,C2.29-C2.33,C2.34(první polovina ke schodišti C2.35) 

• 6.Krok/Etapa – Dostaven objekt C/BC a uvolnění a rekonstrukce objektu C/D (č.m. C1.11-C1.24,C1.33-
C1.35,C2.11-C2.28, C2.34(druhá polovina ke schodišti C2.35) 

• 7.Krok/Etapa – Dostaven objekt C/D 

 

7. SO 01 - Přístavba pro kogenerační jednotku - Kogenerační jednotka 

 
SO 01 – Stávající objekt Záložního zdroje – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 

 
Stávající objekt - záložní zdroj – dieselagregát o výkonu 150 kVa, který je umístěný u hranice pozemku 
v západní části areálu domova samostatně na základové desce a je kapotovaný a odhlučněný.  
Tento stávající objekt záložního zdroje po výstavbě objektu A - technologická část (viz.Krok č.1) bude 
zdemontován, přesunut, přepojen a uveden do provozu v novém objektu A.  
Základová deska stávajícího záložního zdroje a kapotáž bude zdemontována a terén v rámci zahradních uprav 
srovnán a osetý travníkem. 
 

SO 01 - Přístavba pro kogenerační jednotku - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo 
níže uvedených úprav 

Ø Nutnost rozdělení objektů na půl objekty dle Zásad podmínek pro Zpracování Projektu 
organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby jak pro zpracování jednotlivých částí 
projektu Dokumentace pro provedení stavby,tak pro vlastní postupu rekonstrukce objektu. 

Ø Zapracovat dispoziční úpravy stavebních konstrukcí projektu Interiéru. 
Ø Doplnit systém generálního klíče 

 
SO 01 - Silnoproud (aktualizace rozvodů a propojení s ohledem na změnu kapacity nové 
Kogenerační jednotky) beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 
 

SO 01 – Kotelna  (aktualizace rozvodů na změnu kapacity nové Kogenerační jednotky) 
beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Popis vytápění – stávající stav  
Projekt vytápění dle stávajícího projektu profese UT ve stupni DSP řeší návrh nové zdroje tepla (plynová 
teplovodní kotelna a kogenerační jednotka). Kogenerační jednotka je řešena v samostatné části dokumentace F.2 



PS 01. Plynová kotelna je navržena tak, aby pokryla celý potřebný tepelný výkon objektu. Zásobování objektu 
teplem tak bude zajištěno i v době odstávky kogenerační jednotky. 

Stávající energetické bilance 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle ČSN 060210 pro zadané stavební konstrukce, výše uvedené 
klimatické podmínky bez přirážky na zátop a pro nepřerušovaný provoz vytápění. Veškeré níže uvedené výpočty 
jsou součástí stávajícího projektu vytápění ve stupni DSP. 
Na základě výpočtu tepelných ztrát pro zadané stavební konstrukce, byla zjištěna celková tepelná ztráta objektu 
prostupem Qp = 92 kW. Celková tepelná ztráta větráním v režimu MIN vyšla 85 kW, v režimu MAX vyšla 142 
kW. Celková maximální tepelná ztráta objektu tedy vyšla 234 kW. 
V bilancích tepla je uvažováno s rezervou 27 kW pro případ, že by v dalším stupni dokumentace byla 
z ekonomických důvodů snížena kvalita tepelně technických vlastností obálky budovy.  
Bilance tepla: 
Vytápění  234 kW 
VZT                                        38 kW 
Rezerva     27 kW 
Příprava TV      64 kW 
Součet 363 kW 
 

Přípojný tepelný výkon kotelny byl stanoven dle ČSN 060310 jako největší z provozních špiček. Nejvyšší výkon 
vyšel pro provozní špičku A.2:  
QPRIP = QÚT + QVZT  
QPRIP = 261 + 38 = 299 kW 
 
Při uvažovaných maximálních ztrátách v rozvodech, v kotelně a v rozdělovačích  
celkem do 5 % vychází potřebný tepelný výkon kotelny 314 kW. 
 
Projektem pro DSP jsou navrženy 2 stacionární kondenzační kotle o výkonu 43-170kW při teplotním spádu 
80/60°C, celkový výkon kotelny III. kategorie tedy bude 340kW. 
 
Dále je součástí projekční části budoucí možné osazení kogenerační jednotky o topném výkonu 180kW při 
teplotním spádu 90/70°C a jmenovitý elektrický výkon 125kW. Součástí KGJ jednotky jsou akumulační nádoby 
o celkovém objemu 2m3.  
 
Teoretické roční spotřeby tepla projektu vytápění jsou: 
 
Vytápění    515,0 MWh 
VZT                            110,0 MWh 
Příprava TV    208,0 MWh 
Součet                           833,0 MWh 
 
Celková teoretická roční spotřeba tepla je 833 MWh = 3000 GJ. 
Roční spotřeba zemního plynu Qrok = 99 000 m3/rok. 
Teoretické roční spotřeby tepla projektu na základě vypracované PENB jsou: 
 
Vytápění a VZT    355,0 MWh = 1278GJ 
Příprava TV    161,0 MWh =   579GJ 
Součet                           516,0 MWh 

Ø Tepelné ztráty a bilance energií nebudou přepočítávány a budou brány v souladu s projektem DSP – 
přepočet a případná úprava parametrů jednotlivých výkonových požadavků bude realizována až ve 
stupni PD pro provedení stavby.  

Ø Pro bilanční výpočet využití kogenerační jednotky jsou brány v úvahu hodnoty z PENB, který 
zohledňuje reálné chování objektu včetně započítávání vnitřních a venkovních zisků, reálného 
větrání a přítomnost osob. Taktéž jsou v PENB zadány adekvátní účinnosti zdrojů tepla a distribuční 
ztráty na potrubí.  

 

 



 
 
 
1.1. Technologie kotelny – kogenerační jednotka 
Základní vstupní parametry  
Stávajícím projektem je navržena kogenerační jednotka s akumulačním objemem 2m3. 

 

Součástí této studie je posouzení vhodnosti navržené KGJ jednotky a jejího reálného provozu, aby bylo 
zajištěno dosažení dotačních bonusů a ekonomické návratnosti investice. Tato studie byla vzhledem 
k získání reálných cen dodávané technologie vypracována ve spolupráci s Josefem Vokurkou z fy Tedom.  
Výše zelených bonusů je dána cenovým rozhodnutím ERÚ č. 9/2019 pro zdroje uvedené do provozu  
do konce roku 2020. 

 
 

Dále  mimo výše uvedené dotační  zelené bonusy u elektrické energie  se neplatí distribuční poplatek v souladu 
se zákonem č.  165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v účinném znění  
Cílem návrhu a provozu kogenerační jednotky je, aby získala dotační bonus, musí být v provozu ročně min. 
3000 hodin. V neposlední řadě je třeba brát taktéž spotřebu elektrické energie v objektu, která je předpokládána 
minimální min. 15MWh / měsíc podrobněji rozepsáno v kapitole 5.4 a předpokládaná roční spotřeba elektrické 



energie cca. 355MWh/rok. Kogenerační jednotka nesmí vyrobit více tepelné energie, než se v objektu spotřebuje 
a zároveň více elektrické energie, protože prodávání vyrobené elektrické energie do sítě není rentabilní.  
 
Posouzení kogenerační jednotky a hledání navržené optimální varianty 

Pokud bychom vycházeli ze zjednodušených energetických bilancí projektu vytápění dodané Ing. Myšičkou 
12/2012,  tak by navržená kogenerační jednotka na dané spotřeby teoreticky  naběhala   3800 h/rok a vyrobila  
475MWh elektrické energie a 673MWh tepelné energie podrobněji v tab. 1.     Vyrobené množství elektrické 
energie  je cca. o 25% vyšší, než budoucí předpokládané dodávané množství elektřiny do objektu, což by 
v konečném důsledku vedlo k tomu, že dojde ke snížení počtu motohodin pod 3000h a nedojde k dosažení 
zeleného bonusu. Pokud bychom vycházeli z reálnějších spotřeb energií stanovené v PENB dodané projektové 
dokumentace zpracované Ing. Zástěrou (12/2012), tak z tab 2. je patrné, že na tyto realitě bližší spotřeby energií 
navržená kogenerační jednotka nenaběhá  požadovaných 3000 h/rok a  nebyl by vyplacený dotační bonus.  Tab 
3. řeší instalaci menší kogenerační jednotku. Z výsledků je sice patrné, že kogenerační jednotka naběhá 
požadované motohodiny, nicméně rezerva  je malá. Při nějakém výkyvu provozu objektu, či snížení množství 
dodávaného tepla nějakým úsporným opatřením by nebylo možné získat dotační bonus, případně by bylo nutno 
objem akumulační nádrže zvýšit z 2m3 na cca. 8m3 . Tento objem by již nebylo možno osadit ve strojovně, 
musela by to být venkovní akumulační nádoba, která zabírá místo a nepůsobí příliš esteticky. Z výše uvedených 
důvodů nepředpokládáme taktéž tuto variantu za reálně realizovatelnou. Proto byla řešena 4. varianta v návrhu 
mikro kogenerační jednotky viz. tab. 4.  Pomocí této jednotky jsme schopni pokrýt i slabší měsíce se spotřebou 
elektrické energie kolem 15MWh/měsíc a zároveň máme dostatečnou rezervu v počtu motohodin pro případ, kdy 
by reálná spotřeba byla nižší, než spotřeba vypočítaná.  Řešené varianty č. 1 až 3 nenaběhají potřebný počet 
motohodin, což znamená neobdržení zeleného bonusu a ztrátě návratnosti investice do této technologie.  
 

 
 
 
 



 
 
Posouzení ekonomické návratnosti navržené mikro kogenerační jednotky  

 



 
 
Průběh celkových předpokládaných dodávek spotřeby tepla a elektřiny a předpokládaný přínos 
výroby tepla a elektřiny kogenerační jednotkou 
 

 
 

Ø Ekonomická návratnost je stanovena bez varianty získání dotací na kogenerační jednotku. 
Pokud by bylo možno dotaci získat, dojde ke snížení ekonomické návratnosti. Dále v odhadované 
investiční ceně nejsou započítané náklady na vyvedení elektrického výkonu – po konzultaci se 
zpracovatelem studie elektroinstalací je již připraveno a není očekávaný žádný významný 
náklad. Taktéž v ceně nejsou započítané propojovací potrubí, oběhová čerpadla, regulační 
armatury - to je otázkou projektu dokumentace a jejího rozpočtu.  

 



ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ KOGENERAČNÍ MICROJEDNOTKA  

Ø Stávající kogenerační jednotka CENTO 120 je na energetické bilance stanové PENB Ing. 
Zástěrou z roku 12/2012 nevyhovující. Tato jednotka nenaběhá potřebných 3000 motohodin, 
neobdrží dotační zelené bonusy, a tudíž bude investice do technologie ekonomicky nenávratná.  
Vybranou variantou je osazení menší mikro kogenerační jednotky, kde prostá ekonomická 
návratnost vychází cca. 6let. Návratnost je ovlivněna cenami energií,  investičními náklady, růstem 
cen energií a také výší dotačních bonusů. Pokud dojde ke změně těchto parametrů, je třeba nechat 
kalkulaci přepočítat. Nezbytnou nutností je, aby se spotřeba elektrické energie a tepelné energie 
nesnižovala například pouze částečným provozováním objektu. Na základě částečného 
provozování objektu bychom se mohli dostat do stejné situace jako u předimenzované kogenerační 
jednotky. Kogenerační jednotka s menší spotřebou částečně využívaného objektu nenaběhá 
požadovaný počet motohodin a nedostane zelené bonusy.  
V případě volby kogenerační jednotky k realizaci je třeba ji uvést do provozu až v poslední etapě 
projektu, kdy již objekt bude najetý na plný výkon a nehrozí nestálý odběr energií.  
Rizikem je taktéž stálost dotace tzv. zelenými bonusy. Pokud by tyto zelené bonusy nebyly 
vypláceny, tak investice do technologie nebude bez výrazného růstu cen elektrické energie 
návratná.  
Plynová kotelnu bude třeba při jakékoliv variantě navrhnout na 100% výkon bez ohledu na 
případnou dodávanou kogenerační jednotku. Prostá doba návratnosti kogenerační jednotky včetně 
všech bonusů je cca. 6let.  

Ø Dle vyjádření RWE z 10.7.2013 je k připojení plynových spotřebičů a výše specifikovaných 
spotřebách zemního plynu vydané souhlasné stanovisko a je možné všechny navržené spotřebiče 
připojit. Vyjádření RWE již není platné a bude nutno projednat nové. 

 

SO – 01 Slaboproud – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

• EPS  
• Detekce plynů  
• Nouzový evakuační systém  
• Kamery  
• Požární videodetekce  
• Zabezpečovací systém EZS  
• Grafický nadstavbový systém  
• Docházkový systém  
• Strukturovaná kabeláž  
• Telefonní systém  
• Vchodové tablo  
• Počítačová síť  
• Komunikační systém sestra – klient  
• Společná televizní anténa  
• Umístění technologie slaboproudu  
• Napájení požárně bezpečnostních zařízení 

Kamery – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit s ÚOOÚ – vnitřní KS nelze se záznamem (max. min délka).  

Docházkový systém – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit možnost na napojení na investorem dosud užívaným sw. docházkového 

systém Cygnusu II., a návrh Docházkového systému zrealizovat tak, že se stávajícím Docházkovým 
systémem bude kompatibilní. 



Ø Požadavek objednatele instalovat informační tabla na chodby celkem 8 Informačních monitorů – umístění 
dle pozic viz. Projekt Orientační systém (tj. zprostředkování informací o zaměstnancích daného úseku se 
zvýrazněním pracovníků, kteří jsou aktuálně ve směně). 

 
 
 
SO 01 - Ústřední vytápění - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 
 
SO 01 - VZT Větrání kotelny - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 
 
Větrání kotelny je dle současného projektu technologie větrání kotelny a projektu pro DSP řešeno na minimální 
větrání 0,5 násobnou výměnu vzduchu v kotelně přičemž požadavek na přívod spalovacího vzduchu pro 
strojovnu byl stanovený na 600m3/h. Dále je požadavek na odvod tepelné zátěže od zařízení strojovny ve výši 
1,5kW. Při výpočtové teplotě vzduchu v letním období 32°C a povolené nejvyšší teplotě vzduchu v kotelně 38°C 
vychází dle stávajícího projektu VZT v kotelně přívod větracího vzduchu 990m3/h. Větrání pro strojovnu je 
navrženo jako přetlakové s ventilátorem přívodního vzduchu a odvodem vzduchu přirozeným přefukem ze 
strojovny.  

Ø V DALŠÍ FÁZI STUDIE BUDE NUTNO NA ZÁKLADĚ PŘÍPADNÉ AKTUALIZACE 
STROJNÍHO VYBAVENÍ KOTELNY AKTUALIZOVAT TAKTÉŽ KORIGOVAT NÁVRH 
JEJÍHO VĚTRÁNÍ.  

SO 01 - ZTI – kanalizace – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 
 
Projekt DSP – Upozornění k prověření - Splašková kanalizace neobsahuje řešení Lapolu a deštová kanalizace 
neobsahuje vsaky a retenci. 
 
Odpověď správce sítě :  
 

 

Od: Kováčová Miriam m.kovacova@nejdek.cz
Předmět: Matyáš Nejdek

Datum: 17. října 2019 11:03
Komu: pavel.kasparek.ing@seznam.cz

Dobrý den,
na Vámi poslaném doplnění projektu jsme za náš odbor vodovodů a kanalizace
neshledali závažné odchylky, které by mohly stavbu přerušit.
Pouze zasíláme upozornění, že v dané oblasti je menší tlak vody.
Jinak je projekt v pořádku.
Hezký den.
 
S pozdravem
 
 

Miriam Kováčová
pověřená vedoucí odboru vodovodů a kanalizace
 
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
telefon: +420 353 240 160
mobil: +420 773 773 839
email: m.kovacova@nejdek.cz
web: www.nejdek.cz



 
SO 01 - ZTI – vodovod – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 
 
Projekt DSP Vodovodu – Upozornění k prověření – Rozvod vodovodu nemá upřesněný stávajíci tlak vody. 
 
Odpověď správce sítě : 
  

  
  
SO 01 – Plynovod - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 
 

Profese vnitřní plynovod  
1.2. Profese vnitřní plynovod  
Stávající stav je dle projektu plynu pro DSP přivedení STL plynovodního potrubí lPE PE80 D63 k pilířku 
umístěného poblíž nově budované kotelny, kde je rozdělení HUP a bezpečnostního rychlouzávěru do kotelny a 
KGJ jednotky. Spotřeby plynu stávajících navržených kotlů je 2x 18,6m3/h, KGJ jednotka 36,3m3/h, ve varně 
nejsou osazeny plynové spotřebiče. Celková maximální hodinová spotřeba plynu je 73,5m3/h dle aktuálního 
projektu DSP.  Dále z plynovodního pilířku je vedeno NTL plynovodní potrubí LPE D90 k novostavbě objektu 
kotelny.  

Ø Dle vyjádření RWE z 10.7.2013 je k připojení spotřebičů a výše specifikovaných spotřebách ZP 
vydané souhlasné stanovisko. Plynoměr byl předepsaný na G25 s roztečí 335mm. Výše uvedené 
spotřebiče je tedy možno připojit. Vyjádření RWE již není platné a bude nutno projednat nové.  

Od: Kováčová Miriam m.kovacova@nejdek.cz
Předmět: RE: Matyáš Nejdek

Datum: 21. října 2019 8:07
Komu: Pavel Kasparek pavel.kasparek.ing@seznam.cz

Dobrý den,
tlak vody je v rozmezí 0,40 až 0,45 MPa.
Problémy s tlakem mají v návaznosti na vysokých odběrech, našich úpravách sítě
(odkalování) a nejspíš i proto, že jsou na konci řadu.
Hezký den.
 
S pozdravem
 
 

Miriam Kováčová
pověřená vedoucí odboru vodovodů a kanalizace
 
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
telefon: +420 353 240 160
mobil: +420 773 773 839
email: m.kovacova@nejdek.cz
web: www.nejdek.cz
 

From: Pavel Kasparek <pavel.kasparek.ing@seznam.cz> 
Sent: Thursday, October 17, 2019 1:16 PM
To: Kováčová Miriam <m.kovacova@nejdek.cz>
Subject: Re: Matyáš Nejdek
 
Dobrý den,
Zdravím Vás a děkuji za informaci.
Můžete prosím upřesnit jaký je tlak vody v této lokalitě ohledně dimenzování přívodu
pro požární hydrant.
Děkuji za pomoc.
S pozdravem
 
Ing. Pavel Kašpárek
+420 602 200 140
pavel.kasparek.ing@seznam.cz
 
 

17. 10. 2019 v 11:03, Kováčová Miriam <m.kovacova@nejdek.cz>:
 
Dobrý den,
na Vámi poslaném doplnění projektu jsme za náš odbor vodovodů a
kanalizace neshledali závažné odchylky, které by mohly stavbu přerušit.
Pouze zasíláme upozornění, že v dané oblasti je menší tlak vody.
Jinak je projekt v pořádku.
Hezký den.
 
S pozdravem
 
 



Ø PO REVIZI PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ V KOTELNĚ BUDE TŘEBA AKTUALIZOVAT 
HODINOVOU SPOTŘEBU PLYNU A POROVNAT S AKTUÁLNÍ POVOLENOU 
HODNOTOU.    

 

8. SO 02 - Přístavba pavilonu "D"  

SO 02 - Stavební část - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Ø Nutnost rozdělení objektů na půl objekty dle Zásad podmínek pro Zpracování Projektu 
organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby jak pro zpracování jednotlivých částí 
projektu Dokumentace pro provedení stavby,tak pro vlastní postupu rekonstrukce objektu. 

Ø Zapracovat dispoziční úpravy stavebních konstrukcí projektu Interiéru. 
Ø Doplnit systém generálního klíče. 

Ø Požadavek Objednatele : Objekt D přečíslovat jako součást objektu C (viz.PD technické studie). 

Ø  
Ø Madlo na chodbách - Madla baktericidní s LED osvětlením řeší bezpečí osob a zároveň navigaci v 

nočních hodinách anebo v místech bez plného osvětlení, jsou vhodným řešením madla doplněná 
svítícím LED páskem. Ta zajistí orientační osvětlení na chodbách, schodištích a všude tam, kde 
potřebujete zajistit bezpečné prostředí i v noci.Madlo Baktericidní je certifikováno jako 100% účinné 
proti bakteriím nezávislou laboratoří. Díky hladkému povrchu je vhodné pro jakékoliv lékařské 
prostředí. Toto madlo lze upevnit na zaoblené zdi o rádiu min. 1 m a lze jej přichytit na hliníkové 
konzole nebo na držáky. Madlo je dodáváno s provizorní ochrannou fólií, Barva madla 7024 
GRAPHIT. 

Ø Barevnosti materiálů dle Interiérového řešení barevností 
Ø Použití Materiálovosti dle Interiérového řešení (např. povrchové úpravy stěn,,stropů povrchů a 

jednotlivých zařizovacích předmětů - apod.) dle Interiérového řešení, vč.určených barevností 
Ø Povrchy podlah – Vynil,keramická dlažba dle Interiérového řešení,vč.určených materiálovostí a 

barevností. 
Ø Povrch stěn – Vynil,keramický obklad,omítka dle Interiérového řešení, vč.určených materiálovostí a 

barevností. Povrch stěn na páteřových chodbách – Vynil pokud není vyznačeno v projektu Interiér – 
barevnost – tak do výše 1200mm. 

Ø Dveře , okna - dle Interiérového řešení,vč.okopových plechů dle Interiérového řešení, vč.určených 
materiálovostí a barevností 

Ø Použít Pouzdra pro posuvné dveře do sociálního zařízení klientů - s tichým dorazem, regulovatelnou 
zarážkou, pojízdné vozíčky s nosností 150 kg a s obložkou splývající se stěnou, vč.určených barevností. 
Obložka posuvných dveří splývající se stěnou 

Ø Nadsvětlík na sociálním zařízení klienta (1900x400mm) – zasklení sklem tl.8mm do zasklívací lišty 
v SDK příčce dle Interiérového řešení, vč.určených materiálovostí a barevností. 

Ø Zrcadla - vlepená do líce obkladu (sociální zařízení klientů,WC,šatny zaměstnanců) dle Interiérového 
řešení 

Ø Čistící zóna – vnější i vnitřní dle Interiérového řešení, vč.určených materiálovostí a barevností. 
Ø Barevnost fasády - dle Exteriérového řešení, vč.určených barevností a materíálovostí 
Ø Zrušeny slunolamy a nahrazeny osazením předokenních žaluzii s vodícími lištami (hliník RAL 7016) 

viz. Nové Architektonické řešení fasád. Předokenní žaluzie osazeny do nadokenních žaluziových 
schránek se zateplením. 

Ø Vnější rohy stěn a sloupů opatřit kovovými úhelníky do výšky dveřních křídel dle PD Barevností 
jednotlivých pater. 

Ø Propojovací schodiště objektu – nový dřevěný obklad sloupů schodiště a madla schodiště (ve tvaru 
madla identického s madlem určeného pro centrální chodby),konstrukce zábradlí  v barvě určeném dle 
PD Barevností jednotlivých pater. 



 

 

 SO 02 - Silnoproud - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Ø Technologické napojení dle PD Interiéru, resp. dle přiložených schémat zapojení jednotlivých 
zařizovacích předmětů Interiérů a Zdravotnických zařízení je součástí DPS Silnoproud 
 

SO 02 - Slaboproud - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Kamery – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit s ÚOOÚ – vnitřní KS nelze se záznamem (max. min délka).  

Docházkový systém – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit možnost na napojení na investorem dosud užívaným sw. docházkového 

systém Cygnusu II. a návrh Docházkového systému zrealizovat tak, že se stávajícím Docházkovým 
systémem bude kompatibilní. 

Ø Požadavek Objednatele: Rozšířit Docházkový systém o instalaci vstupního systému i do objektu A (tj. 
vchod A + vchod  pro kuchaře). 

Ø Požadavek objednatele instalovat informační tabla na chodby celkem 8 Informačních monitorů – umístění 
dle pozic viz. Projekt Orientační systém (tj. zprostředkování informací o zaměstnancích daného úseku se 
zvýrazněním pracovníků, kteří jsou aktuálně ve směně). 

Telefonní systém – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověření využívání pobočkovou ústřednu Ateus Omega v rozsahu 48 linek, 

upřesnit počty provozovaných linek  
Ø Požadavek Objednatele : Nástěnné telefony pro interní komunikaci budou umístěny u dveří ve všech často 

využívaných provozních místnostech, ve společných prostorách využívaných klienty – zeména v 
klubovnách, společenských  místnostech, tělocvičně a na dlouhých chodbách.  

Ø Požadavek objednatele: Telefony musí sloužit pouze personálu, a dále musí být zabezpečeny tak, aby 
nemohly být klienty používány/zneužívány/rozbity. 

Vchodové tablo – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit možnost instalace na všechny 3 vchody. 

Komunikační systém personál - klient – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Upřesnit způsob užívání personál/pacient. 
Ø Požadavek Objednatele : Klientský terminál umožní komunikovat se sesternou NE, telefonovat NE a 

ovládat osvětlení nad lůžkem ANO.  Objednatel požaduje pouze světýlko/vizuál nad dveře + 
světýlko/vizuál + zvuk/audio na sesterně. Stačí. ANO 

Ø Požadavek Objednatele : Prověřit funkčnost .Vedle dveří pokoje bude vždy umístěn pokojový terminál. 
Pokojový terminál zajistí: tlačítko pro oběžníkové volání pro jednotlivé kategorie personálu – 
Objednatel Nepožaduje 

Ø Požadavek Objednatele : Prověřit funkčnost 3 velkoplošná tlačítka pro presentaci personálu tj. sestra  
NE , doktor NE , služba NE 

Ø Požadavek Objednatele : Podrobněji konzultovat funkci tohoto systému. 
 

SO 02 - Ústřední topení – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 

 



SO 02 – VZT - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Větrání pobytových prostor a hygienických prostor 
Zařízení větrání pobytových a hygienických prostor bude dle stávajícího projektu VZT zajišťovat trvalé 
minimální větrání WC a koupelny přes propojovací mřížky ve dveřích nebo přes podříznuté dveře, díky čemuž 
jsou trvale větrané i pokoje. Do pokojů se vzduch přivádí přes přívodní elementy v okenních otvorech případně 
fasádě. V případě potřeby zvýšeného odsávání v koupelně se podle zvoleného systému aktivace otevře odsávací 
ventil na maximální množství. Na tuto změnu v potrubní síti zareaguje snímač tlaku na sání ventilátoru a zvýší 
odsávané množství vzduchu.  
 

Ø Z pohledu odvodu vzduchu je možno využít navrženou variantu s jedním či několika centrálními 
odvodními ventilátory osazenými např. v nevytápěném půdním prostoru kvůli eliminaci hluku 
ventilátorů. Regulace systému bude v kombinaci s vypínačem v hygienických prostorách a na WC 
s automatickým otevíráním odvodních talířových ventilů.  Případně je taktéž možná varianta 
osazením decentrálních ventilátorů na každé WC a každou koupelnu.  

 

Ø Z podhledu přívodu větracího vzduchu do řešených obytných místností je nutné dle ČSN EN 15 
665/Z1 ve znění pozdějších předpisů zajistit dostatečné množství čerstvého přívodního vzduchu. 
Je několik variant, jak to  zajistit: 

a) Jedna z nejčastějších variant je osazení přívodních štěrbin do rámů oken. Tyto přívodní 
štěrbiny je možné dodat s možností reakcí na vlhkost, v akustickém provedení či 
s manuálním ovládáním. Každá štěrbina zajistí 5-35m3/h přívodního větracího vzduchu. 

 

 

 
 

 
b) Další z variant je do obytných místností osadit kruhový či obdélníkový přívodní stěnový 

prvek plnící stejnou funkci jako výše uvedené štěrbinové elementy. Variantou je taktéž 
přívod čerstvého vzduchu ukrýt do tepelné izolace ostění oken a zajistit jej speciálním 
štěrbinovým přívodním prvkem, který zajistí, že nebudou tyto přívody vzduchu z fasády 
objektu patrné. Volba vhodných přívodních prvků včetně nějakého technicko–ekonomického 
porovnání bude součástí zpracovávání projektu pro provedení stavby.  

 



 
 
SO 02 - ZTI – kanalizace – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 
 
viz. SO 01 Stanovisko správce sítě - Projekt DSP – Upozornění k prověření - Splašková kanalizace neobsahuje 
řešení Lapolu a deštová kanalizace neobsahuje vsaky a retenci. 
 
 

SO 02 - ZTI – vodovod – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 

Viz. SO 01 Stanovisko správce sítě - Projekt DSP Vodovodu – Upozornění k prověření – Rozvod vodovodu 
nemá upřesněný stávající tlak vody. 

Ø Zařizovací předměty zdravotechniky (např. umyvadla, sprchové baterie, stojánkové baterie, rohové 
ventily a připojovací rozvody ) uvedené v technické studii v oddíle  Zdravotechnických zařizovacích a 
předmětech a Gastrozařízení budou součástí specifikace  a dodávky DPS Stavební část - 
Zdravotechnika. 

 

 
9. SO 03 - Stavební úpravy pavilonu "A" SO 04 - Stavební úpravy pavilonu "B" SO 05 - 
Stavební úpravy pavilonu "C"  

SO 03-SO 05 - Stavební část - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 

Ø Nutnost rozdělení objektů na půl objekty dle Zásad podmínek pro Zpracování Projektu 
organizace výstavby pro Dokumentaci pro provedení stavby jak pro zpracování jednotlivých částí 
projektu Dokumentace pro provedení stavby,tak pro vlastní postupu rekonstrukce objektu. 

Ø Zapracovat dispoziční úpravy stavebních konstrukcí projektu Interiéru. 
Ø Doplnit systém generálního klíče 
Ø  

Ø  
Ø Madlo na chodbách - Madla baktericidní s LED osvětlením řeší bezpečí osob a zároveň navigaci v 

nočních hodinách anebo v místech bez plného osvětlení, jsou vhodným řešením madla doplněná 



svítícím LED páskem. Ta zajistí orientační osvětlení na chodbách, schodištích a všude tam, kde 
potřebujete zajistit bezpečné prostředí i v noci.Madlo Baktericidní je certifikováno jako 100% účinné 
proti bakteriím nezávislou laboratoří. Díky hladkému povrchu je vhodné pro jakékoliv lékařské 
prostředí. Toto madlo lze upevnit na zaoblené zdi o rádiu min. 1 m a lze jej přichytit na hliníkové 
konzole nebo na držáky. Madlo je dodáváno s provizorní ochrannou fólií, Barva madla 7024 
GRAPHIT. 

Ø Barevnosti materiálů dle Interiérového řešení barevností 
Ø Použití Materiálovosti dle Interiérového řešení (např. povrchové úpravy stěn,,stropů povrchů a 

jednotlivých zařizovacích předmětů - apod.) dle Interiérového řešení, vč.určených barevností 
Ø Povrchy podlah – Vynil,keramická dlažba dle Interiérového řešení,vč.určených materiálovostí a 

barevností. 
Ø Povrch stěn – Vynil,keramický obklad,omítka dle Interiérového řešení, vč.určených materiálovostí a 

barevností. Povrch stěn na páteřových chodbách – Vynil pokud není vyznačeno v projektu Interiér – 
barevnost – tak do výše 1200mm.  

Ø Dveře , okna - dle Interiérového řešení,vč.okopových plechů dle Interiérového řešení, vč.určených 
materiálovostí a barevností 

Ø Použít Pouzdra pro posuvné dveře do sociálního zařízení klientů - s tichým dorazem, regulovatelnou 
zarážkou, pojízdné vozíčky s nosností 150 kg a s obložkou splývající se stěnou, vč.určených barevností. 
Obložka posuvných dveří splývající se stěnou 

Ø Nadsvětlík na sociálním zařízení klienta (1900x400mm) – zasklení sklem tl.8mm do zasklívací lišty 
v SDK příčce dle Interiérového řešení, vč. určených materiálovostí a barevností. 

Ø Zrcadla - vlepená do líce obkladu (sociální zařízení klientů, WC, šatny zaměstnanců) dle Interiérového 
řešení 

Ø Čistící zóna – vnější i vnitřní dle Interiérového řešení, vč. určených materialovostí a barevností. 
Ø Barevnost fasády - dle Exteriérového řešení, vč. určených barevností a materiálovostí 
Ø Zrušeny slunolamy a nahrazeny osazením předokenních žaluzii s vodícími lištami (hliník RAL 7016) 

viz. Nové Architektonické řešení fasád. Předokenní žaluzie osazeny do nadokenních žaluziových 
schránek se zateplením 

Ø UPOZORNĚNÍ : VÝTAHY (JEDEN VÝTAH V OBJEKTU A JE JIŽ ZREKONSTRUOVÁN A NENÍ 
PŘEDMĚTEM DPS, DRUHÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V OBJEKTU C JE PŘEDMĚTEM DPS). 

Ø Materiálnost a technické řešení schodišť  a jejich obložení mezi jednotlivými podlažími ve spojovacích 
krčcích zůstává nezměněna, pouze povrchová úprava dle PD Barevností jednotlivých pater. 

Ø Materiálnost a technické řešení branky v C2 mezi jednotlivými podlažími ve spojovacích krčcích 
zůstává nezměněna, pouze povrchová úprava dle PD Barevností jednotlivých pater. 

Ø Jídelna (A1.19) a zázemí gastroprovozu (A1.20 a A1.22) oddělit neprůhlednou stahovatelnou roletou 
s potiskem  

Ø Stávající propojovací schodiště ve spojovacích krčích objektů – nový dřevěný obklad sloupů schodiště a 
madla schodiště (ve tvaru madla identického s madlem určeného pro centrální chodby),konstrukce 
zábradlí  v barvě určeném dle PD Barevností jednotlivých pater. 

Ø Vnější rohy stěn a sloupů opatřit kovovými úhelníky do výšky dveřních křídel dle PD Barevností 
jednotlivých pater. 

Statická část se rozšíří o úpravy Vnitřních a Vnějších stavebních konstrukcí (viz.barevné soutisky dispozičních 
řešení DSP 2013 a upravené dispoziční řešení 2020). 
 

Ø Drobné statické úpravy spočívající v posunech v nových dispozičních řešení 2020. 
Ø Statická úprava č.m. B2.21 Motlitebna – výměna - odbourání stěny mezi č.m.B2.21 a BC2.02 
Ø Statická úprava v 7mi zálivech před vstupy do dvou pokojů při jižní fasádě (4ks na objektu B1,3ks na 

objektu C1) – ocelová výměna a podchycení – odbourání sloupů 
Ø Statická úprava v podhledech stropů nad 2.NP objektů A,B,C – doplnění nosného rastru pro ukotvení 

SDK podhledů 
Ø Zastřešení příjezdu pro sanity před objektem B – nová žlb.konstrukce – vodorovná křížem armovaná 

deska na jedné straně samostatně zakotvená do nezávislé stavební konstrukcí od objektu B a na druhé 
straně zakotvená na opěrnou zeď zpevňující komunikaci pro příjezd sanitek. 

Ø Zastřešení nad přístavky na jižní fasádě u pavilonů AB a BC – nová žlb.konstrukce – vodorovná křížem 
armovaná deska na obou stranách samostatně zakotvená do nezávislé stavební konstrukcí od objektu 
AB,resp. BC pro volnočasové vyžití klientů DZR. 

Ø Opěrná zeď s vnitřními vyztužujícími žebry zpevňující komunikaci pro příjezd sanitek v prostoru před 
objektem B. Před tuto opěrnou zeď bude proveden gabionový obklad na celou výšku viditelné hrany 
pohledu 

Ø Opěrná zeď s vnitřními vyztužujícími žebry zpevňující komunikaci pro příjezd do garáží v prostoru 
před objektem C (dříve D). Před tuto opěrnou zeď bude proveden gabionový obklad na celou výšku 
viditelné hrany pohledu 



Ø Opěrné gabionové zďi u paty jižních svahů ve vnějších komunikačních úpravách při jižní 
fasádě,vč.podstavců pro vnější orientační systém při severní fasádě 

Ø Dispoziční rozšíření strojovny VZT AB1.18. 
Ø Dispoziční a konstrukční úprava venkovní terasy nad strojovnou VZT AB1.18,vč.řešení pro možnost 

otočení sanity vedle této terasy při odjezdu od DZR 
 
 
SO 03-SO 05 - Silnoproud - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 
 

Ø Technologické napojení dle PD Interiéru, resp. dle přiložených schémat zapojení jednotlivých 
zařizovacích předmětů Interiérů a Zdravotnických zařízení je součástí DPS Silnoproud 

Ø Požadavek Investora Veřejné areálové osvětlení – rekonstrukce stávajících světelných zdrojů na LED 
technologie a dále o rozšíření místění sloupů VO o prostory obou příjezdů do areálu, příjezdu do vstupu 
objektu B, parkoviště pro zaměstnance, parkoviště pro klienty, úniková cesta s objektu C na parkoviště 
pro klienty a spojovací prostor mezi parkovištěm pro klienty a přístupem do objektu C a objektu B. 
 

 
 
SO 03-SO 05 - Slaboproud – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 

Kamery – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit s ÚOOÚ – vnitřní KS nelze se záznamem (max. min délka).  

Docházkový systém – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit možnost na napojení na investorem dosud užívaným sw. docházkového 

systém Cygnusu II., a návrh Docházkového systému zrealizovat tak, že se stávajícím Docházkovým 
systémem bude kompatibilní. 

Ø Požadavek objednatele instalovat informační tabla na chodby celkem 8 Informačních monitorů – umístění 
dle pozic viz. Projekt Orientační systém (tj. zprostředkování informací o zaměstnancích daného úseku se 
zvýrazněním pracovníků, kteří jsou aktuálně ve směně). 

 

Telefonní systém – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Prověření využívání pobočkovou ústřednu Ateus Omega v rozsahu 48 linek, 

upřesnit počty provozovaných linek  
Ø Požadavek Objednatele : Nástěnné telefony pro interní komunikaci budou umístěny u dveří ve všech často 

využívaných provozních místnostech, ve společných prostorách využívaných klienty – zeména v 
klubovnách, společenských  místnostech, tělocvičně a na dlouhých chodbách.  

Ø Požadavek objednatele: Telefony musí sloužit pouze personálu, a dále musí být zabezpečeny tak, aby 
nemohly být klienty používány/zneužívány/rozbity. 

Vchodové tablo – ZMĚNY PRO DPS 2020  
Ø Požadavek Objednatele : Prověřit možnost instalace na všechny 3 vchody. 

Komunikační systém personál - klient – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek Objednatele : Upřesnit způsob užívání personál/pacient. 
Ø Požadavek Objednatele : Klientský terminál umožní komunikovat se sesternou NE, telefonovat NE a 

ovládat osvětlení nad lůžkem ANO.  Objednatel požaduje pouze světýlko/vizuál nad dveře + 
světýlko/vizuál + zvuk/audio na sesterně. Stačí. ANO 

Ø Požadavek Objednatele : Prověřit funkčnost .Vedle dveří pokoje bude vždy umístěn pokojový terminál. 
Pokojový terminál zajistí: tlačítko pro oběžníkové volání pro jednotlivé kategorie personálu – 
Objednatel Nepožaduje. 



Ø Požadavek Objednatele : Prověřit funkčnost 3 velkoplošná tlačítka pro presentaci personálu 
o  tj. sestra  NE , doktor NE , služba NE 

Ø Požadavek Objednatele : Podrobněji konzultovat funkci tohoto systému. 

Server – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavky objednatele prověřit 
Ø Dostatečná kapacita elektrického vedení 
Ø Dveře odolnosti cca 5 mio CZK  třída RC4 s protipožární ochranou 
Ø Vstup do serverovny na čtecku identity + mechanický zámek 
Ø Hasící zařízení s čistým hasivem FM200 
Ø Zvážit trezůrek na IT věci, obálky s hesly, hdd se zálohou atp) 
Ø Rack zamykací  
Ø Dostatek vzduchových průduchů - Chladící kapacita odpovídající výkonu s rezervou. Možnost 

rekuperace či odvodu teplého vzduchu  pro temperování  přilehlých prostor.  
Ø Objednatel požaduje prověřit následující technické podněty 
Ø Pokud Server bude pod koupelnou tak: Kanalizace pro odvod případné havarijní vody 

Rack se zvýšenou odolností vůči vyplavení seshora 
Rack umístnit na vyvýšený sokl max.do cca 0,5m nad zem 

Ø Elektrické zásuvky vést ve vyšší výšce umožňuje-li to norma 

Informační tablo – ZMĚNY PRO DPS 2020 
Ø Požadavek objednatele instalovat informační tabla na chodby celkem 8 Informačních monitorů – umístění 

dle pozic viz. Projekt Orientační systém (tj. zprostředkování informací o zaměstnancích daného úseku se 
zvýrazněním pracovníků, kteří jsou aktuálně ve směně). 

 

SO 03-SO 05 - Ústřední vytápění – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 

SO 03-SO 05 – VZT - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Větrání kuchyně. 
Větrání varny je stávajícím projektem DSP koncipováno na samostatné větrání prostoru varny. Tyto 
prostory jsou napojeny na samostatnou VZT jednotku osazenou ve strojovně VZT jednotek. Přívod vzduchudo 
větraných prostor je řešen obdélníkovými přívodními vyústkami a odvod vzduchu je řešený prostřednictvím 
odsávacích zákrytů nad varným centrem. Celkový vzduchový výkon navržené VZTjednotky je 4590m3/h a 
výkon ohřívače 29,5kW. 

Ø Nově navržené větrání varny Klimatizované stropy bylo dle aktualizované specifikace projektu 
gastro 02/2020. Výpočet množství větracího vzduchu na varnu je stanovený dle zvyklostí návrhu 
těchto zařízení dle VDI 2052 ve znění pozdějších předpisů. Množství odsávacího vzduchu 
ovlivňuje instalovaný výkon spotřebiče a jeho produkce vlhkosti.  Na základě těchto parametrů je 
navržené množství větracího vzduchu níže tabelárně zpracováno. 

Ø  

a) Výpočet termických proudů  

 
 
 
 
 



b) Souhrn odvodního vzduchu jednotlivých spotřebičů 

 
Ø Výpočet množství odvodního vzduchu z varny na základě výše uvedených vstupních parametrů a 

použití koeficientu současnosti provozu spotřebičů 0,7 je stanovený na 8640m3/h pro varnu. 
Vzhledem k původnímu návrhu se jedná o navýšení cca. o 89% a výkon ohřívače bude navýšený 
na 38,5kW při teplotním spádu topné vody 70/50°C. 

Ø V současném návrhovém stavu je navržený lokální odsávací zákryt a přívodní potrubí zakončené 
obdélníkovými vyústkami. Tato varianta hlavně při ponechání koncepce přívodního vzduchu by 
znamenala provoz varny s relativně vysokým průvanem. Na základě požadavku objednavatele 
byl zpracovaný předběžný návrh klimatizačního stropu do řešené varny. Realizace 
klimatizačního stropu je reálná za předpokladu, že bude výška konvetomatu max. 1,7m nad 
podlahou varny. Dále klimatizační strop nedokáže zajistit dostatečné množství přívodního 
vzduchu do řešené varny a bude nutné doplnit navíc přívodní textilní potrubí do části restaurace, 
odkud si bude varna přisávat požadované množství větracího vzduchu. Pokud nebude v provozu 
varna, tak bude jídelna větrána přirozeně otevíratelnými okenními křídly. Podrobněji řešeno ve 
schématické výkresové části této studie.  

Větrání umývárny nádobí a nandávání jídel  
Větrání umývárny nádobí a nandávání jídel je řešeno samostatnou VZT jednotkou osazenou ve strojovně 
VZT jednotek. Větrané prostory jsou řešeny převážně rovnotlace. Přívodní a odvodní vzduch je řešený 
hranatým pozinkovaným potrubím osazeným čtyřhrannými přívodními i odvodními vyústkami.  
Celkový vzduchový výkon navržené VZT jednotky je 1200m3/h a výkon ohřívače 6kW. 

Ø Vzhledem k velikosti osazeného výkonu myčky nádobí a její produkce vlhkosti je pro prostor 
umývárny nádobí dle VDI 2052 ve znění pozdějších přepisů požadováno množství větracího 
vzduchu na umývárnu 3000m3/h a množství větracího vzduchu pro prostor nandávání jídel 
500m3/h. Celkem tedy VZT jednotka o výkonu 3500m3/h a navýšení větracího výkonu oproti 
projektu DSP o 300%. Požadovaný výkon ohřívače je předběžně stanovený na 18kW.  

Ø VZT jednotku lze osadit do strojovny VZT při splnění požadavků viz. výše.  Nutno vzájemně 
koordinovat potrubní rozvody a při křížení zajistit dostatečnou podchozí výšku alespoň 2,1m.  

Ø Osazení VZT jednotky varny do strojovny VZT je i vzhledem k její vyšší velikosti oproti 
stávajícímu stavu projektu reálné při zajištění minimální světlé výšky místnosti 3m a při možnosti 
zajištění nasávaní čerstvého vzduchu a odvodu odpadního vzduchu nad střechu objektu. U 
čerstvého a odpadního vzduchu se počítá s osazením tlumičů hluku “nasvislo” přichycené na 
fasádu objektu. Pokud by z nějakého důvodu nebylo možno takto strojovnu a rozvody realizovat, 
bude třeba hledat jiné řešení – například strojovnu VZT o 2,5 až 3m rozšířit, aby se tlumiče daly 
ponechat přímo ve strojovně VZT a ven šly pouze nasávací a výdechové prvky. Nicméně potrubí 
odpadního vzduchu od varny doporučuji vyvést ideálně až nad střechu objektu, aby bylo 
zajištěno, že nedojde k průniku zápachu z kuchyně do prostoru obytných pokojů. Původní 
projekt potrubí přívodního a odpadního vzduchu řešil nedostatečně bez tlumičů a navíc nasávání 
a výfuk přes stěnu 1. PP za kterou je zemina. Konkrétní vyvedení odpadního vzduchu nad 
střechu objektu je předpokládané v rohu zateplené části objektu u vstupu do objektu. Zde bude 
vytvořená instalační šachta pro vedení VZT potrubí propojena se strojovnou vzduchotechniky 
stavebně vytvořeným kolektorem.   

Ø Rozvod potrubí v rámci řešených prostorů bude o to náročnější, protože mimo VZT jednotku pro 
větrání varny bude ve strojovně VZT taktéž VZT jednotka pro větrání umývárny nádobí + 
nandávání pokrmů a VZT jednotka pro sklady, šatny a další zázemí varny. Ve schématické 
výkresové části studie jsou základní trasy těchto rozvodů včetně dimenzí zakresleny. Při 
realizování projektu VZT bude třeba najít takové řešení, aby byla při křížení potrubí dodržena 
minimální podchozí výška 2,1m.  Toto bude podrobněji řešeno projektem pro provedení stavby.  



 
Větrání skladů, chladniček, mrazáků 
Větrání je rovnotlaké s přívodem a odvodem vzduchu pomocí potrubních systémů. Přívodní vzduch je filtrován, 
podle potřeby ohříván v jednotce kompaktní 
s přívodním i odtahovým ventilátorem, filtry na přívodní i odvodní části, deskovým rekuperačním výměníkem, s 
obtokem pro letní provoz. 
Potrubí přívodu i odvodu vzduchu čtyřhranné, s vyústkami. Jednotka je umístěna ve strojovně společně s 
jednotkou pro větrání kuchyně a jednotkou pro větrání šaten. Jednotka zajišťuje odvod tepelné zátěže od 
instalovaných zařízení. V přechodném období pomocí obtoku deskového rekuperačního výměníku reguluje 
teplotu přívodního vzduchu. V zimním období pak přívodní vzduch dohřeje vodní ohřívač. Větrání a odvod tepla 
je navržen pro minimální teplotu v zimním období 
v místnostech + 15 °C, v letním období by teplota neměla překročit +38 °C. Množství vzduchu u místností s 
tepelnou zátěží od chladniček a mrazáků je podle udané tepelné zátěže, u ostatních místností odpovídá výměně 
podle použití a provozu. 
Spouštění a ovládání bude z prostor kuchyně. Součástí dodávky je řídící jednotka s regulátorem obtoku 
deskového rekuperačního výměníku a výkonu vodního ohřívače v zimním období. Kabelové propojení je na 
straně zhotovitele elektro, oživení na straně dodavatele VZT. 

Větrání šaten   
Větrání šaten je rovnotlaké, přívodní i odvodní vzduch je upravován v jednotce umístěné ve strojovně VZT spolu 
s jednotkou pro větrání kuchyně a jednotkou pro větrání skladů. Jednotka je v provedení kompaktním s 
přívodním a odvodním ventilátorem, filtry na straně čerstvého vzduchu i odvodu vzduchu, s účinným rotačním 
rekuperátorem, se zabudovaným a přednastaveným řídícím systémem. Na sání, výtlaku, přívodu i odvodu jsou v 
potrubí tlumiče hluku. Celkové přiváděné i odváděné množství vzduchu větrací jednotky je 400 m h . Ovládání 
je z externího ovladače umístěného v šatně. Řídící systém ovládá teplotu přiváděného vzduchu, rekuperaci tepla, 
umožňuje nastavení na týdenní program. 
Větrání šaten a zbylého zázemí varny je řešeno samostatnou VZT jednotkou osazenou ve strojovně VZT 
jednotek. Větraný prostor šaten a zbylého zázemí je řešený rovnotlakým VZT systémem. Přívodní a odvodní 
vzduch je řešený hranatým případně kruhovým pozinkovaným potrubím, na kterém jsou osazeny čtyřhranné 
přívodní a odvodní vyústky. Celkový vzduchový výkon navržené VZT jednotky je 1530m3/h a výkon ohřívače 
2kW. 

Ø Větrání šaten a zbylých zázemí varny vychází cca. stejně jako v projektu DSP na vzduchový 
výkon 1500m3/h – podrobněji bude řešeno v další fázi projektu po specifikaci konkrétních počtů 
míst v šatnách, specifikaci zařizovacích předmětů a provozu jednotlivých větraných skladů.  

Ø VZT jednotku lze osadit do strojovny VZT při splnění požadavků viz. výše.  Nutno vzájemně 
koordinovat potrubní rozvody a při křížení zajistit dostatečnou podchozí výšku alespoň 2,1m.  

Větrání CHÚC 
Větrání chráněných únikových cest je dle stávajícího projektu VZT pro DSP řešeno v rozporu se zprávou  
zpracovatele požární bezpečnosti. Veškeré chráněné únikové cesty jsou klasifikovány jako typ „B“, pouze  
v jednom případě u části AB je CHUC typu A. Tomu dle projektu VZT pro DSP odpovídají výměny větrání  
CHUC pro typ „B“ 10x za hodinu, pro typ „A“ 15x za hodinu. Pro jednotlivé chráněné únikové cesty je  
větrání přetlakové s přívodem vzduchu a s odvodní přetlakovou klapkou umístěné v nejvyšším místě  
větrané cesty. Spouštění větrání je podle požární zprávy, napojení ventilátorů je na záložní zdroj.  

Ø Větrání CHUC je koncepčně v pořádku  – pouze dle požadavku stávajícího PBŘ má CHUC typu 
„B“ 15x násobnost výměny vzduchu za hodinu a CHUC typ „A“ 10x násobnost výměny vzduchu 
za hodinu, což je v rozporu s technickou zprávou projektu VZT, kde jsou násobnosti výměn 
vzduchu opačně. V dalším stupni projektové dokumentace je třeba aktualizovat velikostí dimenzí 
potrubí přívodního větracího vzduchu a jejich reálné umístění – nyní schematicky kresleno např. 
na mezi podestě schodiště, což nebude reálné možné umístění svislého potrubí. Pokud bude 
dodána aktuální revize PBŘ, bude třeba ji zaslat, můžou vyplynout nějaké nové požadavky.  

Větrání hygienických zařízení WC a koupelen  

Zařízení větrání pobytových a hygienických prostor bude dle stávajícího projektu VZT zajišťovat trvalé 
minimální větrání WC a koupelny přes propojovací mřížky ve dveřích nebo přes podříznuté dveře, díky čemuž 
jsou trvale větrané i pokoje. Do pokojů se vzduch přivádí přes přívodní elementy v okenních otvorech případně 
fasádě. V případě potřeby zvýšeného odsávání v koupelně se podle zvoleného systému aktivace otevře odsávací 
ventil na maximální množství. Na tuto změnu v potrubní síti zareaguje snímač tlaku na sání ventilátoru a zvýší 
odsávané množství vzduchu.  



 

Ø Z pohledu odvodu vzduchu je možno využít navrženou variantu s jedním či několika centrálními 
odvodními ventilátory osazenými např. v nevytápěném půdním prostoru kvůli eliminaci hluku 
ventilátorů. Regulace systému bude v kombinaci s vypínačem v hygienických prostorách a na WC 
s automatickým otevíráním odvodních talířových ventilů.  Případně je taktéž možná varianta 
osazením decentrálních ventilátorů na každé WC a každou koupelnu.  

Ø Z podhledu přívodu větracího vzduchu do řešených obytných místností je nutné dle ČSN EN 15 
665/Z1 ve znění pozdějších předpisů zajistit dostatečné množství čerstvého přívodního vzduchu. 
Je několik variant, jak to  zajistit: 

c) Jedna z nejčastějších variant je osazení přívodních štěrbin do rámů oken. Tyto přívodní 
štěrbiny je možné dodat s možností reakcí na vlhkost, v akustickém provedení či 
s manuálním ovládáním. Každá štěrbina zajistí 5-35m3/h přívodního větracího vzduchu. 

 

 
 

d) Další z variant je do obytných místností osadit kruhový či obdélníkový přívodní stěnový 
prvek plnící stejnou funkci jako výše uvedené štěrbinové elementy. Variantou je taktéž 
přívod čerstvého vzduchu ukrýt do tepelné izolace ostění oken a zajistit jej speciálním 
štěrbinovým přívodním prvkem, který zajistí, že nebudou tyto přívody vzduchu z fasády 
objektu patrné. Volba vhodných přívodních prvků včetně nějakého technicko–ekonomického 
porovnání bude součástí zpracovávání projektu pro provedení stavby.  

 

 
Chlazená místnost nebezpečného infekčního odpadu - beze změn DSP 2013 pro DPS 
2020 
 
Objektu spojovacího krčku „BC“ bude vybudována v místnosti č. BC 112 chlazená místnost nebezpečného 
infekčního odpadu zejména pro uchování použitých inkontinenčních pomůcek před jejich odvozem k řízené 
likvidaci odbornou firmou.  
 
Výkresová dokumentace Úprav koncepce VZT v prostorách Gastro – viz.Příloha 



 
 
SO 03-SO 05 - ZTI – kanalizace – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020  
  
viz. SO 01 Stanovisko správce sítě - Projekt DSP – Upozornění k prověření - Splašková kanalizace neobsahuje 
řešení Lapolu a deštová kanalizace neobsahuje vsaky a retenci. 
 
SO 03-SO 05 - ZTI – vodovod – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže 
uvedených úprav 

Viz. SO 01 Stanovisko správce sítě - Projekt DSP Vodovodu – Upozornění k prověření – Rozvod vodovodu 
nemá upřesněný stávajíci tlak vody. 
 

Ø Zařizovací předměty zdravotechniky (např. umyvadla, sprchové baterie, stojánkové baterie, rohové 
ventily a připojovací rozvody ) uvedené v technické studii v oddíle  Zdravotechnických zařizovacích 
předmětech budou součástí specifikace  a dodávky DPS Zdravotechnika. 

 

10. SO 06 - Požární nádrž – beze změn DSP 2013 pro DPS 2020  
 
 
11.a  PS 02 Gastroprovoz - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 

 
Záměrem investora je  rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu a zavedení tabletového systému po 
Domově. Celý stravovací provoz se nachází v 1.NP. Zásobování probíhá přes zásobovací rampu, která navazuje 
na zásobovací chodbu a kancelář skladníka. Touto chodbou se surovina rozveze do přilehlých skladů. U 
zásobovací rampy je také vchod pro personál kuchyně, který navazuje na šatny a soc. zázemí zaměstnanců. 
V tomto nečistém prostoru je též navržena hrubá přípravna zeleniny, sklad chlazených odpadků a umývárna 
přepravních nádob. S hrubou přípravnou masa nepočítáme, jelikož se maso bude dovážet již bourané a hrubě 
upravené.  
Sklady a hrubá přípravna navazují na chodbu do varny, která je rozdělena na pracovní úseky (umývárna 
provozního nádobí, čistá příprava masa, příprava těsta, čistá příprava zeleniny a studená kuchyně). 
Z varny se expeduje již hotová a tepelně upravená strava nejprve do prostoru tabletování a poté do prostoru 
výdeje stravy pro jídelnu.  
V prostoru tabletování se strava natabletuje, uzavřené tablety vloží do regálových vozíků, které se stávajícím 
výtahem rozvezou po Domově.  
Po skončení tabletování se obsluha přesune do prostoru výdeje, kde vydá hotové pokrmy do jídelny pro chodící 
klienty a personál Domova. 
Použité tablety včetně nádobí se přivezou do umývárny tabletů a bílého nádobí. Tato umývárna je navržena jako 
společná jak pro tablety, tak pro použité nádobí z jídelny. 
Dispoziční řešení gastronomického provozu je navrženo s ohledem na požadavky kladené na ekonomický a 
hygienicky nezávadný provoz. 
Uspořádání jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení se podařilo zajistit plynulý 
průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení, 
úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu od přípravy jídel až po jejich vydávání. 
Dispoziční návrh řešení výroby a výdeje jídel je patrné z přiložené výkresové dokumentace.  
 
PŘEDPOKLÁDANÁ PROVOZNÍ KAPACITA 
 
Kapacita varny: 
  
* 80  porcí (tabletový systém) 
* 30  porcí do jídelny (chodící klienti domova) 
* 40  porcí do jídelny (personál domova 
*150 jídel celkem 



PROVOZNÍ A GASTRONOMICKÉ ŘEŠENÍ  
NEČISTÝ PROVOZ: 
Zásobování a sklady 
Zásobování probíhá ze strany komunikace přes zásobovací rampu, která je v celém rozsahu krytá. Na zásobovací 
chodbu navazují sklady (suchý sklad potravin vybavený regály, denní sklad s lednicemi, chlazený sklad s 
lednicemi, sklad zeleniny vybavený roštem na brambory, sklad odpadků vybavený lednicí, sklad přepravek  a 
umývárna přepravních nádob).  
V prostoru skladů je také navržena místnost hrubé přípravny zeleniny vybavené dvoudřezem, umyvadlem 
s výlevkou a škrabkou na brambory . 
Sklady přímo navazují na čistou přípravu.  

ČISTÝ PROVOZ: 
Provozní úseky čisté přípravy surovin 
Zde se surovina zpracuje do konečného stavu před tepelnou úpravou případně expedicí ve studeném stavu. 
K tomuto účelu slouží provozní úseky: čistá příprava zeleniny (vybavena chlazeným stolem, robotem na 
zeleninu a dřezem), čistá příprava masa (vybavena chlazeným stolem, robotem na maso a dřezem), příprava těsta 
(vybavena chlazeným stolem, hnětačem těsta, dřezem a kombinovanou výlevkou s umyvadlem a příprava 
studených pokrmů (vybavena podstolovou lednicí, nářezákem  a dřezem).  
Maso bude odebíráno od dodavatelů již v hrubě upraveném stavu, proto se zde nepočítá s hrubou přípravnou 
masa. 
Použité provozní nádobí (gastronádoby, příslušenství k robotům atd.) se umyje v prostoru umývárna provozního 
nádobí. 

Varna  
Varna, navazující na čisté provozní úseky, se skládá z centrálního varného bloku (6 plotýnkový sporák, sklopná 
pánev, 80l kotel). Varna je vybavená také  konvektomatem na  20 gastronádob. 

Tabletování 
Hotové tepelně upravené jídlo se ve varně vloží do výdejního vyhřívaného vozíku, který se odveze do prostoru 
tabletování. Zde se strava rozdělí do talířů a následně do tabletů, které se zakryjí horním dílem tabletu, tablet 
vloží na vozík a rozveze po domově. 

Výdej jídel 
Ve varně tepelně zpracované jídlo se vloží do vyhřívaného výdejního režonu, který je součástí výdeje jídel. 
Tento výdej je vybaven režonem s vyhřívaným spodním prostorem na talíře a chlazeným salátovým barem. 
Výdej je oddělen od umývárny bílého nádobí, aby nedocházelo ke kontaminaci vydávaného pokrmu.           

Umývárna bílého nádobí a tabletového systému 
Použité nádobí z jídelny se  vloží do příjmového okénka na parapet, kde se  použité nádobí roztřídí, vloží do 
mycího stroje a zbaví veškerých nečistot. Vybavení této umývárny je košový mycí stroj, dřez se sprchou, 
příjmový a odkládací stůl, umyvadlo a regály. Tato umývárna slouží též k mytí tabletového systému. 

Umývárna provozního nádobí 
Zde se provozní nádobí zbavuje nečistot ve dvoudřezu a čisté uskladní v regálech. Vybavení této umývárny je 
velký dvoudřez se sprchou, odkládací stoly, výlevka kombinovaná s umyvadlem a regály. 

Denní sklad 
Ke skladování surovin pro denní potřebu slouží denní sklad navazující na varnu a vybavený lednicemi a regály. 
     
POUŽITÁ TECHNOLOGIE 
Soupis technologie a názvy zařízení jsou patrné v přiložené výkresové dokumentaci. 
Předpokládá se použití zahraniční gastronomické technologie, která bude spolehlivě plnit svoji funkci minimálně 
po dobu 15 let. 
Veškerá technologie odpovídá v současnosti známým poznatkům o úsporných systémech vaření a požadavkům 
zajištění vysoké hygieny přípravy jídla.  
 
 
 
 



11.b PS 02 Gastroprovoz – provizorní provoz dle I.KROKU/ETAPY – pro změny DPS 
2020  
 
PROVOZNÍ A GASTRONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Po dobu rekonstrukce nového stravovacího provozu je záměrem investora vybudovat co nejekonomičtěji 
náhradní stravovací provoz ve stávající budově domova s tím, že se bude dovážet již hotová strava z nedaleké 
vývařovny. Pro udržení teploty jídel předpokládáme využití termoportů jak pro teplou, tak i pro studenou stravu.  
Rozdělování pokrmů se odehraje v současné tělocvičně (č.m.C1.17), která bude sloužit po dobu rekonstrukce 
pouze pro náhradní provoz. Tento prostor je vybaven technologií pro udržení teploty rozdělované stravy, jako je 
konvektomat na 6 GN1/1, dva výdejní režonové vozíky pro 4 a 3 GN 1/1, pracovní stoly, 4 plotýnkový sporák, 
tyčový mixér a universální robot.  
Pro umytí provozního nádobí se nainstaluje do místnosti nerezový dvojitý dřez. Místnost bude ještě vybavena 
stávajícími regály a jednou lednicí pro výdej studené kuchyně.         
Expedice pokrmů z rozdělovny do jídelen a kuchyněk bude probíhat stávajícím způsobem. 
Skladování chlazených potravin a suché skladování je navrženo v místnosti původní rehabilitace (č.m.C1.18) a 
tento sklad je vybaven 4 lednicemi a regály. 
Jako šatnu pro personál, kancelář skladníka a sklad drogerie využijeme provizorně místnost (č.m.C1.19), která je 
vybavena soc. zařízením.  
Pro náhradní provoz využijeme také stávající úklidovou místnost ( č.m.C1.20) a WC s předsíňkou (č.m.C1.23-
24) 
Použité dovezené termoporty s gastronádobami se vrátí a umyjí týž den v provozu externí vývařovny. 
Použité bílé nádobí od klientů se umyje v kuchyňkách na každém patře. 
Dispoziční řešení náhradního gastronomického provozu je navrženo s ohledem na požadavky kladené na 
hygienicky nezávadný provoz. 
Uspořádání jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení se podařilo zajistit plynulý 
průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení, 
úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu od přípravy jídel až po jejich vydávání. 
Dispoziční návrh řešení výdeje jídel je patrné z přiložené výkresové dokumentace.  
 

POUŽITÁ TECHNOLOGIE 
Technologie s názvy zařízení jsou patrné v přiložené výkresové dokumentaci pro náhradní provoz. Předpokládá 
se použití stávající technologie ze současného provozu. 
 
Projektová dokumentace Gastroprovozu 
Projektové řešení Gastroprovozu 02/2020 – samostatná příloha Oddílu Gastroprovoz 
Specifikace Gastroprovozu – samostatná příloha Oddílu Gastroprovoz 
 
 
 
12. Zdravotnická technika pro klienty - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže 
uvedených úprav 
 
Koncept zdravotnické techniky v Nejdku je navržen jako kombinace zejména:  

• Vybavení flexibilních koupelen klientů  
• Vybavení centrálních  koupelen  (2 x se sprchou, 1 x s hydroterapeutickou vanou) 
• Vybavení transportních pomůcek pro klienty (např. zvedáky, koupací lůžka, koupací křesla apod.) 
• Vybavení pasivními a aktivními matracemi  
• Vybavení čistící místnosti 
• Vybavení mobilními vozíky (např. strava, úklid, sběr špinavého prádla, sesterské apod.)  

Vybavení flexibilních koupelen klientů  

Flexibilní vybavení koupelen jednotlivých klientů umožňuje flexibilní řešení pro sprchování, umývání a toaletu. 
Systém je adaptabilní pro všechny klienty bez ohledu na stupni jejich mobility a může jednoduše reagovat na 
měnící se stupeň mobility klienta.  



 

 

Vybavení hydroteraupetických koupelen  

Vybavení centrální koupelen umožňuje ve vybraných místnostech umývání a koupání klientů ve sprchách anebo 
hydroteraupetické vaně s dopomocí personálu. 

Vybavení transportních pomůcek pro klienty  

Vybavení transportními pomůckami pro klienty umožňuje flexibilní řešení pro transport klientů jednak jak po 
pokoji, tak po celém objektu, které zejména pomáhá personálu a ochraňuje jejich zdraví při transportu klientů 
(např. zvedáky, koupací lůžka, koupací křesla apod.) 

 

Vybavení polohovacími postelemi 

Vybavení polohovacími postelemi není předmětem Aktualizace technického řešení (investor předpokládá 100% 
využití stávajících polohovacích postelí). 

Vybavení aktivními matracemi  

Vybavení pasivními matracemi  bude osazeno všech 81  polohovacích postelí; aktivní matrace pro každé 
oddělení bude připraveno pro klienty se specifický potřebami. 

Vybavení čistících místností  

Lidé, žijící ve velkých skupinách v pobytových zařízeních sociální služby  nebo pacienti v nemocnicích, jsou 
vysoce vystaveni nákaze. Mikroorganismy, které mohou být zcela neškodné zdravým lidem, mohou v 
ošetřovatelském prostředí způsobovat vážné infekce mezi lidmi s nižší imunitou. Bakterie, viry se vyskytují 



všude a mohou být přenášeny z jedné osoby na druhou předměty, které nejsou náležitě čištěny a uchovávány. 
Dobře navržená čisticí místnost je klíčem prevence přenosu infekce. Čisticí místnost je zcela nezbytnou pro 
zvýšení úrovně péče ,kdy je potřeba větší kontroly infekce a zdravějších klientů. 
Snížení rizika infekce může zajistit velké úspory nákladů jakéhokoliv zařízení a nemocnice. 
Čisticí místnost by měla být vybavena místem sběru špinavých nádob, umyvadlem, myčkou s dezinfekcí a 
místem pro skladování čistých nádob. 
Tyto čtyři hlavní místa jsou čtyřmi základními kameny potřebnými pro zajištění správných pracovních rutin 
dobré hygieny - čisté ruce na čistých pomůckách. 
Čisté ruce na čistých věcech je dominantním pravidlem všech pracovních procedur v čisticí místnosti. 
1. Špinavá zóna: Prostor pro odkládání špinavých nádob. Zóna je udržována odděleně od čistých prostor v 
místnosti a pracuje jako sběrné místo špinavého zboží. Může sestávat z odkládacího stolu z nerez materiálu. 
2. Umyvadlo: Nejdůležitější v čisticí místnosti je dobře připravené mytí rukou v umyvadle. Na čisté a 
vydezinfikované nádoby se nikdy nesmí sahat nečistýma rukama. Umyvadlo na ruce by mělo být snadno 
přístupné a umístěné blízko vstupu. Mělo by být vybaveno pákovou baterií, která je snadno ovladatelná paží 
nebo loktem. Příslušenství, jako je dávkovač tekutého mýdla a dezinfekce, jednoúčelové papírové ručníky a koš 
na papíry, musí být také dostupné a přístupné pro snadné použití. 
3. Myčka s desinfekcí: Znečistěné nádoby, jako podložní mísy a jejich víka, močové lahve a toaletní kbelíky, 
jsou vkládány do myčky s dezinfekcí. V myčce s dezinfekcí jsou vyprázdněny, umyty a vydezinfikovány bez 
další práce. Po výběru a startu příslušného programu trvá cyklus čištění a dezinfekce 3 - 7 minut. Poté jsou 
nádoby přeneseny do místa skladování. Základním pravidlem hygieny je, že všechny objekty, které přišly do 
kontaktu s tělními tekutinami nebo výměšky, musí znovu projít celým procesem (čištění a dezinfekce) co možná 
nejdříve. 
Myčky s dezinfekcí existují jako volně stojící, zavěšené na zdi nebo pultové modely. Volně stojící myčka s 
dezinfekcí nabízí správnou výšku vkládání, proto je preferována z ergonomického hlediska. Model zavěšený na 
zdi umožňuje čištění podlahy pod myčkou, zatímco pultový model nabízí volnou pracovní plochu na pracovní 
desce stolu. 
4. Místo čistého skladování. Vyčištěné a vydezinfikované nádoby, které nejsou ihned použity, by měly být 
drženy dál od znečistěných ploch nebo nádob. Skříňky a police poskytují dobré uložení. Skříňka instalovaná nad 
myčkou s dezinfekcí je jedna z alternativ šetřící prostor. Čistá úložná zóna může mít povrchovou lamino úpravu. 
To pomáhá odlišovat čistou zónu od nečisté. 
V čisticí místnosti by měla být také uzamykatelná skříňka nebo schránka na skladování chemikálií či dezinfekcí. 
Dále by čistící místnosti budou dva pytlové vozíky; jeden na špinavé ložní prádlo a jeden na odpad.Do čisticí 
místnosti může být rovněž včleněna myčka s dezinfekcí na nástroje, umyvadla, misky a neinvazní instrumenty.  

 
13.Inženýrské objekty  
 
Vodovod, kanalizace, plyn - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020  
 
Objekt je připojen na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii. Přípojka STL zemního plynu je na hranici 
pozemku a nebyla dosud využívána. V rámci navrhovaných stavebních úprav bude provedena přípojka do 
kogenerační jednotky. 
 

Profese vnitřní plynovod - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 

Stávající stav je dle projektu plynu pro DSP přivedení plynovodního potrubí lPE D90 k pilířku do kotelny 
kotelně, kde je rozdělení HUP a bezpečnostního rychlouzávěru do kotelny a KGJ jednotky. Spotřeby plynu 
stávajících navržených kotlů je 2x 18,6m3/h, KGJ jednotka 36,3m3/h, ve varně nejsou osazeny plynové 
spotřebiče. Celková maximální hodinová spotřeba plynu je 73,5m3/h dle aktuálního projektu DSP.  

Ø PO REVIZI PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ V KOTELNĚ BUDE TŘEBA AKTUALIZOVAT 
HODINOVOU SPOTŘEBU PLYNU A POROVNAT S AKTUÁLNÍ POVOLENOU 
HODNOTOU.    

 



Zásobování elektrickou energií - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže 
uvedených úprav 
  
Připojení objektu je provedeno dle požadavků provozovatele distribuční soustavy ČEZ. Areál je napojen na 
stávající trafostanici, která není součástí této akce. Měření je stávající. Po odpojení elektrokotelen, které nahradí 
kogenerační jednotka, bude měřením zjištěn skutečný odběr objektu a dle výsledku bude upraveno měření tak 
aby odpovídalo skutečnému odběru. Návrh provedený výpočtem bude součástí prováděcího projektu. 
V rámci rekonstrukce bude instalována kogenerační jednotka. Jako zdroj energie bude využita plynová přípojka 
napájející stávající dieselagregát, přesunutý z aktuálního umístění u dílny. Elektrická energie vyrobená v DA, 
bude vyvedena samostatným vývodem s měřením el. energie do distribuční sítě. 
 
Řešení dopravy - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 
 
Objekt DZR ,,MATYÁŠ“ je v současnosti komunikačně připojen z místní komunikace a toto připojení bude 
rozšířeno o vjezd na parkoviště pro návštěvy klientů a vnitroareálové napojení k příjmu klientů a ke garážím 
v 1.PP nového objektu C. 
Vzhledem k tomu, že i přes přístavbu objektu „nového objektu C“ dojde v konečném stavu k poklesu na kapacitu 
objektu 81 klientů, zůstává kapacita dopravy dle DSP beze změn ve stávajícím stavu s vyjímkou nového příjezdu 
sanitek před objekt B.  
 

14. PD exteriéru – fasády - beze změn DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených 
úprav 
 

Fasády Technická zpráva  
Předmětem Studie exteriéru v části fasády je rekonstrukce hlavního ubytovacího objektu o třech pavilonech  A, 
B a C o různé výškové úrovni, které jsou propojeny spojovacími trakty. Budova má členitý půdorys, pavilony 
mají dvě nadzemní podlaží a spojovací trakty mají tři podlaží. Jednotlivé pavilony a spojovací trakty mají 
obdélníkové půdorysy. 
Druhým objektem areálu DZR ,,MATYÁŠ“ je budova dílny, který nebude DPS dotčen vlastní rekonstrukcí,ale 
na objektu bude provedena oprava stávající fasády ve formě nového sjednocovacího fasádního natěru 
korespondujícím s rekonstrukcí celého objektu. 
Třetím objekt areálu DZR ,,MATYÁŠ“  je záložní zdroj – dieselagregát o výkonu 150 kVa, který je umístěný u 
hranice pozemku v západní části areálu domova samostatně na základové desce a je kapotovaný a odhlučněný. 
Ani tento objekt není dotčen DPS. 
 
Příprava podkladu 
Podklad pro aplikaci ETICS musí být suchý, vyzrálý, zbavený prachu a dalších nečistot, mastnot, nesoudržných 
částí a starších nátěrů. Očištění je možné provést tlakovou vodou, horkou párou či mechanicky. Podklad musí 
být rovinný dle technologického předpisu dodavatele ETICS. Průměrná soudržnost podkladu musí být 200 kPa, 
nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa (bude ověřeno zkouškami podkladu). 
 
Provedení ETICS 
Bude použit ucelený certifikovaný systém ETICS v certifikovaných skladbách s Evropským technickým 
schválením dle ETAG 004. Provádění ETICS musí být v souladu s ČSN 73 2901, ČSN 73 2902, ČSN EN 
13499, ČSN EN 13500 a souvisejícími předpisy, s technologickým předpisem výrobce ETICS a kotvících prvků, 
technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent. Použitý izolant bude splňovat ČSN EN 
13162, ČSN EN 13163, ČSN EN 13164.Při provádění budou použity plastové systémové komponenty 
(zakládací lišty, rohové profily, lišty s okapničkou atd.). V návaznosti na stavební konstrukce a v detailech bude 
ETICS ukončen přednostně systémovými prvky jako např. nalepovacími okenními lištami, v ostatních případech 
těsnicí expanzní páskou (nebo PE provazcem) a trvale pružným PU tmelem.Pro dodatečné mechanické kotvení 
lepených izolačních desek se použijí plastové talířové hmoždinky s kovovým rozpěrným trnem mající platný 
certifikát pro kotvení ETICS a současně certifikované pro použitý systém. Budou použity hmoždinky se 
zapuštěnou montáží a krycí zátkou. Hmoždinka musí být vetknuta do únosného podkladu nejméně na hloubku 
předepsanou výrobcem a užitou při zkouškách únosnosti. 
Bude použit izolant MW s podélnými vlákny TR15 tl. 120 mm, s deklarovanou tepelnou vodivostí max.  
λ = 0,038 W/m2.K. Povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou minerální omítkou a silikonovým nátěrem, 
resp. probarvenou silikonovou omítkou. Ekvivalentní difúzní tloušťka stěrky s omítkou nebude vyšší než Sd = 
0,3 m, po výběru konkrétního systému musí být provedeno posouzení kondenzace a bilance vodní páry 
v konstrukci podle ČSN 73 0540. 
 



Nadpraží a ostění 
Nadpraží a ostění oken budou provedena stejným systémem jako navazující plocha fasády s tloušťkou izolantu 
40 mm. Hrana ostění bude vyztužena plastovou lištou s integrovanou síťovinou, nadpraží lištou s okapničkou. 
Napojení ETICS na výplně otvorů bude provedeno systémovými okenními připojovacími profily. 
Založení ETICS 
Zateplovací systém bude založen dle možností optimálně 0,5 m pod úrovní přilehlého terénu s použitím izolantu 
XPS. Tento materiál bude použit do výše 0,3 m nad upravený terén. 

Ø Doplnit roleto-žaluziové prvky pro osazení předokenních žaluzii, vč. vodicích lišt. 
 
 
Okna venkovní 
Veškerá okna budou vyměněna za nová s plastovými rámy a izolačním trojsklem se součinitelem prostupu 
tepla max. Ug = 0,6 W/m2.K a celkovou propustností solárního záření min. g = 0,5. Rám bude splňovat 
požadavek na součinitel prostupu tepla Uf ≤ 1,3 W/m2.K, celá konstrukce nových oken Uw ≤ 0,90 W/m2K 
(měřená hodnota pro typický zkušební rozměr okna 1,2x1,5 m). 
Okna budou splňovat požadavky na průvzdušnost podle ČSN 73 0540-2, vzduchovou neprůzvučnost podle ČSN 
73 0532. 
Okna budou osazena v líci zdiva. Kotvení oken bude provedeno do nosné části obvodového pláště, musí 
umožňovat dilataci oken. Připojovací spáry budou vyplněny PUR pěnou a na straně interiéru parotěsně a 
vzduchotěsně uzavřeny např. omítatelnou butylovou fólií. Napojeni ETICS na okenní a dveřní rámy bude 
provedeno systémovým řešením s okenním profilem s integrovanou síťovinou. 
Z vnitřní strany budou provedeny PVC či dřevotřískové parapety. 
Vybraná okna budou dle PBŘ s požární odolností EI 30, tomuto požadavku bude přizpůsobeno i řešení 
připojovací spáry použitím k těmto aplikacím určených těsnících prvků a tmelů. 
Výkresová část – schéma venkovních oken,tvarovost a barevnost (viz. pohledy jednotlivých fasád) 
 
Dveře venkovní 
Venkovní dveře budou vyměněny za nové. Celá konstrukce nových dveří bude splňovat požadavek na součinitel 
prostupu tepla Ud ≤ 1,5 W/m2K. 
Venkovní dveře budou osazena v líci zdiva. Kotvení Venkovních dveří bude provedeno do nosné části 
obvodového pláště, musí umožňovat dilataci Venkovních dveří. Připojovací spáry budou vyplněny PUR pěnou a 
na straně interiéru parotěsně a vzduchotěsně uzavřeny např. omítatelnou butylovou fólií. Napojeni ETICS na 
dveřní rámy bude provedeno systémovým řešením s okenním profilem s integrovanou síťovinou. 
Výkresová část – schéma venkovních dveří,tvarovost a barevnost (viz. pohledy jednotlivých fasád) 

Výkresy fasádních pohledů – změny pro DPS 2020 

Stavební výkresy jednotlivých fasádních pohledů prošly řadou drobných dispozičních změn a materiálových 
změn,které jsou přílohou. 
Součástí Stavební výkresy jednotlivých fasádních pohledů nově upravené jednotlivé fasádní pohledy 2020. 
(výkresy přiloženy ve formátu tištěném a DWG) 
 
Upravené jednotlivé stavebně dispoziční výkresy jednotlivých pater 2020 
Pohled Jih 
Pohled Sever 
Pohled Východ 
Pohled Západ 
 

15. SO Dílna s garáží u objektu A - změna pro DPS 2020  

V rámci barevného sjednocení fasád objektu v areálu DZR MATYÁŠ je nově zařazen do projektového řešení i 
stávájící objekt Dílen a garáží u objektu A. 

Předmětem projektového řešení a následné rekonstrukce je repase stávajícího obvodového pláště,vč.jeho 
zateplení a provedení sjednocovacího fasádního nátěru ,výměny oken a vstupních dveří apod. 

 

 

 



16.Terénní úpravy, sadové úpravy, úpravy komunikací a zpevněných ploch - beze změn 
DSP 2013 pro DPS 2020 mimo níže uvedených úprav 

Stávající komunikace a nové plochy 
Objekt DZR ,,MATYÁŠ“ je v současnosti komunikačně připojen z místní komunikace a toto připojení bude 
rozšířeno o vjezd na parkoviště pro návštěvy klientů a vnitroareálové napojení k příjmu klientů a ke garážím 
v 1.PP nového objektu C. 
Stávající komunikace je komunikace místní ve správě města Nejdek . Komunikace má asfaltový kryt široký 3,25 
- 3,50m . Asfaltový kryt za pozemkem DZR končí . Dále je komunikace vedena k zahrádkám a bytovým domům 
a kryt již nelze považovat za asfaltový ( zbytky postřiku a asfaltového krytu ) . Komunikace je obousměrná , 
jednopruhová a není vybavena výhybkami ani chodníkem - komunikace na kraji obce , která slouží pro společný 
pohyb vozidel a chodců .  
Areál je připojen pomocí stávajícího sjezdu , který nebude v rámci stavby upravován. Nová parkovací plocha 
bude připojena pomocí samostatného sjezdu . Parkovací plocha nebude oplocena - brána na sjezdu nebude 
osazena . Areál bude oplocen až za novou parkovací plochou. 
Vlastní sjezd bude mít kryt z betonové zámkové dlažby sevřený do betonových obrubníků uložených do betonu . 
Na konci plochy budou dvě stání pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí - vyznačení pomocí svislého i 
vodorovného dopravního značení . Na konci plochy bude chodník široký 2,00m , který bude zároveň sloužit jako 
další vstup do areálu - na chodníku bude osazena branka - oplocení je součástí dalších samostatných objektů . V 
místě stání pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí bude výška nášlapu 15cm snížena na 2,00m . V místech s 
převýšením 8cm a méně bude u obrubníku vybudován varovný pás s reliéfové dlažby výrazně odlišné barvy - v 
šířce 40cm . Maximální příčný sklon chodníku musí být max. 2,00% . Parkovací plocha bude v příčném i 
podélném sklonu 3,00% - vlastní sjezd na plochu bude ve stoupání 5,00% - u okraje sjezdu bude sklon vyšší .  
Pro vybudování nového sjezdu bude stávající silniční příkop zatrubněn pomocí trubky PVC DN 400 . Konce 
budou seříznuty a čelo bude zpevněno pomocí kamenné rovnaniny uložené do betonu . Pro vybudování nového 
propustku je nutno upravit stávající silniční příkop . Výšková i směrová úprava bude doplněna zpevněním 
příkopu pomocí betonových žlabovek uložených do betonu . Povrchová voda z celé parkovací plochy včetně 
sjezdu bude odvedena do stávajícího silničního příkopu . Na nové parkovací ploše nebude budována žádaná 
kanalizace . Detailně bude odvodnění řešeno v dokumentaci pro realizaci stavby .  
Na novou parkovací plochu budou vjíždět pouze vozidla skupiny 1 ( osobní automobily).  
Komunikace a nový sjezd se nacházejí v obci . Rychlost na komunikaci není omezena svislým dopravním 
značením . Maximální dovolená rychlost je však stěží dosažitelná vzhledem ke směrovému a výškovému vedení 
stávající komunikace a vzhledem ke kvalitě stávajícího krytu komunikace . Proto je provedeno posouzená také 
pro rychlost 30 km/hod - rychlost obvyklá na stávající komunikaci - za stávajícím vjezdem do areálu DZR. 
 
Nové vnitroareálové připojení komunikace pro příjezd sanitek před objekt B1 – změna pro DPS 2020  

Stávající vnitro areálová komunikace  bude nově napojena pro příjezd sanitek před objektem B jako 
obousměrná,jednopruhová s obracištěm mezi vchodem do B1 a venkovní terasou z kantýny. 
Tato komunikace bude vybavena chodníkem a společně budou sloužit pro společný pohyb vozidel sanitek a 
chodců .  
Komunikace bude mít asfaltový kryt široký 3,25 m sevřený do betonových obrubníků uložených do betonu,vč. 
vyznačení pomocí svislého i vodorovného dopravního značení . 
V rámci vybudování vnitroareálového připojení komunikace pro příjezd sanitek bude součástí  i statická úprava 
tj. výstavba opěrné železobetoné monolitecké stěny s vnitřními zpevňujícími žebry. Tato opěrná stěna bude 
z vnitřní strany zasypána, zhutněna vytvoří se pláň pro konstrukci a instalaci areálové komunikace a z vnější 
strany opěrné zdi budou proveden gabionový kotvený obklad v tlouštce cca 300mm.a spodní pata opěrné 
obložené zdi bude přisypána zeminou a upravena v rámci sadových úprav. 
 
Sadové úpravy,gabionové opěrné zídky a zpevněné plochy – změny pro DPS 2020 

Sadové úpravy budou realizovány při jižní a severní fasádě objektu A,B a C,dále při východní fasádě objektu A 
a západní fasádě objektu C. 
Sadové úpravy budou spočívat v nové výsadbě vzrůstajících keřových porostů jednak zamezující pohyb klientů 
mimo areál a odcloněné ev.hluku VZKP(zejména jilm sibiřský ,habr obecný apod. ) dále k nové výsádbě 
půdokryvných keřových porostů PKP( zejména  bez černý, brslen evropský, hloh jednosemenný, jeřáb ptačí, 
svída krvavá apod.) a dále vonných keřových porostů VKP (zejména  šeřík obecný, střemcha obecná,Komule 
Davidova,Komule střídolisté,dobromysl obecná apod.) 
V rámci Sadových úprav projdou po rekonstrukcí objektů stávající travní plochy okolo objektů A,B a C a 
vysadbě nových travních ploch u objektu A. 
 



Zpevněné plochy prošly dispozičními změnami a rozšíření,vč. upřesnění materiálových změn, které jsou 
přílohou.Tyto navržené zpevněné plochy budou sloužit klientům DZR pro bezpečnou chůzi na zpevněném 
podkladě jak při pohybu ve volném prostoru při jižní fasádě objektům A,B a C,ale pro pohyb v prostorech 
venkovních přístřešků při jižní fasádě u objektu B a objektu C. 
V prostoru přístřešku u objektu B bude zrealizována malá opěrná stěna u východu z objektu B do vnějšího 
přístřešku na hraně svahu nad jídelnou. 
Součástí zpevněných ploch bude i realizace dvou sjezdových pruhů pro příjezd automobilu s přívěsným vozíkem 
od brány vnější oplocení nad objektem A pro možnost přivážet, resp. odvážet materiál investora z vnějšího 
prostoru mimo vnější oplocení pod přístřešek objektu B. 
 
Gabionové opěrné zídky budou realizovány u paty svahu při jižní fasádě u objektu A,B a C. Opěrné zídky o 
výšce cca 500mm a šířce 500mm budou zabraňovat splavování zeminy ze svahu,ale hlavně budou součastí 
rekreačního využití pro klienty např. pro posezení a relaxaci.V objektu A1 u východu z jídelny bude realizována 
opěrná gabionová stěna,která bude vsazena do stávajícího svahu před jídelnou a vytvoří zde prostor pro možnost 
stravování a relaxe mimo prostory jídelny. Současně gabionová opěrná zeď při severní fasádě bude využita pro 
instalaci Vnějšího orientačního systému zejména v při vjezdu do areálu DZR (viz. Orientační systém) 
Součástí Stavební výkresy sadových úprav,komunikací a zpevněných ploch jsou nové výkresy 2020. (výkresy 
přiloženy ve formátu tištěném a DWG) 
 
Upravené výkresy sadových úprav,komunikací a zpevněných ploch 2020 
Půdorysy jednotlivých objektů 
Situace vnějších úprav 
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Identifikační údaje 
Akce: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „MATYÁŠ“ V NEJDKU 
 
Místo stavby:   parc. č. st. 1269 a parc.č. 1795/1 k.ú. Nejdek 
 
Stavebník (investor): Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, přísp. org. 
   Mládežnická 1123 
   362 21 Nejdek 
     
Projektant:              KPI, s.r.o. Na Bělidle 2/830 ,150 00 Praha 5 , IČ: 272 48 101 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová 
                            Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární       
                                                       bezpečnost staveb 
                                                       ČKAIT  0102230 
   tel.: 603 806 752 
 
Datum:     březen 2020 
 
Stupeň projektu:             podklad pro DPS 
 
 
 
 

D.1.3.1.a)          Úvod 
Předmětem dokumentace je požárně bezpečnostní řešení rekonstrukce domova pro dospělé osoby se stařeckou 
demencí, Alzheimerovou chorobou či jiným stařeckým onemocněním osob ve věku nad 60 let. 
V roce 2013 bylo k této akci sepsáno požárně bezpečnostní řešení – Ing. Pavel Heinz. Projekt byl povolen na 
stavebním úřadě stavebním povolením č.j. OSÚŽP/4734/2013-5, a tak se veškeré požadavky požární ochrany 
datují k tomuto datu a jsou obsažené v původním schváleném PBŘ. Stanovisko HZS Karlovarského kraje bylo 
vydáno – č.j. HSKV-1417-2/2013-PCNP. 
Požadavkem tohoto PBŘ bylo zaktualizovat požadavky požární ochrany zejména s ohledem na drobné změny 
v interiéru, které se ve fázi dokumentace pro provedení stavby momentálně zpřesňují. 



Stavba je posouzena dle:  
• zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
• zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci 
• vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby 
• nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
 
Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb, přičemž požadavky 
norem 02/2020 – resp. změny těchto norem nejsou uplatňovány. 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty + Z3 (02/2020) 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty + Z3 (02/2020) 
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování + Z2 (02/2020) 
ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb + Z2 (02/2013) 
ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických a sociálních zařízení + Z2 (02/2020) 
ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb  - Kabelové rozvody + Z2 (06/2017) 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (06/2003) 
ČSN 73 0821 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí – edice 2 (05/2007) 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  - Opr. 1 (03/2020) 
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb  + Z2 (02/2013) 
Podklady –     projektová dokumentace stavební části z listopadu 2019 
 

D.1.3.1.b)          Popis změn 
 
Objekt byl posuzován podle ČSN 73 0835 – kap. 10 – Zařízení sociální péče – ústavy sociální 
péče, analogicky jako LZ2 dle 10.1.2. ČSN 73 0835. 
  
Obecně lze říci, že samostatný požární úsek tvoří chráněné únikové cesty – přičemž v objektech (řešené jsou objekty 
A1, A2, B1, B2, C1, C2) se nachází jak CHUC-A, tak CHUC-B a tato klasifikace není v tomto stupni požární 
bezpečnosti měněna. Taktéž zůstává rozdělení do požárních úseků.  
Obecně vznikl požadavek na použití vinylové podlahy a její vytažení na zdi do výšky 1200mm z důvodu ochrany 
konstrukcí proti poškození a jejich snadnější hygienické údržbě. Instalace této krytiny, která vykazuje klasifikaci dle 
konkrétního druhu Cfl či Bfl je v CHUC možná. Požadavek na stěny je dán indexem šíření plamene po povrchu na 
stěnách hodnotou 75mm/min. Dle níže uvedené tabulky v ČSN 73 0810 v aktuálním znění, lze konstatovat, že při 
užití podlahoviny Bfl je požadavek splněn. 

 
 
 

D.1.3.1.c)          Půdorys objektu A1 – původní a nový 
  
Z níže uvedených schémat je zřejmé, že v rámci DPS nedochází k dispozičním změnám. 
Požadavky na konstrukce uvedené v DSP jsou platné. 



  

 
 
 
 
 
 
 

D.1.3.1.d)          Půdorys objektu A2 – původní a nový 
  
Z níže uvedených schémat je zřejmé, že v rámci DPS nedochází k dispozičním změnám. 
Požadavky na konstrukce uvedené v DSP jsou platné. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D.1.3.1.e)          Půdorys objektu B1 – původní a nový 
  
Z níže uvedených schémat je zřejmé, že v rámci DPS nedochází k dispozičním změnám. 
Požadavky na konstrukce uvedené v DSP jsou platné. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.3.1.f)          Půdorys objektu B2 – původní a nový 
  
V rámci DPS došlo ke zvětšení společenských prostor – resp. ke zrušení původních příček. 
Požární úsek N3.03 je nově rozšířen o místnost B2.21 – původně kantýna, nově modlitebna. Lze 
konstatovat, že tato místnost o velikosti 6,2m2 je nově bez požárního rizika a zvětšení požárního 



úseku N3.03 o modlitebnu nemá vliv na požární bezpečnost. Došlo ke zrušení jedněch požárních 
dveří do chodby B2.35. Stěny oddělující tento požární úsek jsou zděné tl. min. 200 mm vykazující 
požární odolnost REI 180 DP1 a jsou vyhovující.  

 
Nová hranice požárního úseku N3.03-I (otočení dveří z místností toalet má pozitivní vliv na únik 
osob z požárního úseku): 

 
 
 

D.1.3.1.g)          Půdorys objektu C1 – původní a nový 
  
Z níže uvedených schémat je zřejmé, že v rámci DPS nedochází k dispozičním změnám. 
Požadavky na konstrukce uvedené v DSP jsou platné, pouze byly v rámci požárního úseku 
vloženy jedny dveře v chodbě před tělocvičnou – bez vlivu na PO. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.3.1.h)          Půdorys objektu C2 – původní a nový 
  
Z níže uvedených schémat je zřejmé, že v rámci DPS nedochází k dispozičním změnám. 
Požadavky na konstrukce uvedené v DSP jsou platné. 



 
 

 

D.1.3.1.a)          Závěr 

Postup projekčních prací ve fázi dokumentace pro provedení stavby může pokračovat podle původního PBŘ, neboť 
v rámci této fáze dokumentace nedošlo k žádným závažným 

 
 
 
 
 
 



18. Přílohy 

Od: Kováčová Miriam m.kovacova@nejdek.cz
Předmět: RE: Matyáš Nejdek

Datum: 21. října 2019 8:07
Komu: Pavel Kasparek pavel.kasparek.ing@seznam.cz

Dobrý den,
tlak vody je v rozmezí 0,40 až 0,45 MPa.
Problémy s tlakem mají v návaznosti na vysokých odběrech, našich úpravách sítě
(odkalování) a nejspíš i proto, že jsou na konci řadu.
Hezký den.
 
S pozdravem
 
 

Miriam Kováčová
pověřená vedoucí odboru vodovodů a kanalizace
 
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
telefon: +420 353 240 160
mobil: +420 773 773 839
email: m.kovacova@nejdek.cz
web: www.nejdek.cz
 

From: Pavel Kasparek <pavel.kasparek.ing@seznam.cz> 
Sent: Thursday, October 17, 2019 1:16 PM
To: Kováčová Miriam <m.kovacova@nejdek.cz>
Subject: Re: Matyáš Nejdek
 
Dobrý den,
Zdravím Vás a děkuji za informaci.
Můžete prosím upřesnit jaký je tlak vody v této lokalitě ohledně dimenzování přívodu
pro požární hydrant.
Děkuji za pomoc.
S pozdravem
 
Ing. Pavel Kašpárek
+420 602 200 140
pavel.kasparek.ing@seznam.cz
 
 

17. 10. 2019 v 11:03, Kováčová Miriam <m.kovacova@nejdek.cz>:
 
Dobrý den,
na Vámi poslaném doplnění projektu jsme za náš odbor vodovodů a
kanalizace neshledali závažné odchylky, které by mohly stavbu přerušit.
Pouze zasíláme upozornění, že v dané oblasti je menší tlak vody.
Jinak je projekt v pořádku.
Hezký den.
 
S pozdravem
 
 



 
 

 

Od: Kováčová Miriam m.kovacova@nejdek.cz
Předmět: Matyáš Nejdek

Datum: 17. října 2019 11:03
Komu: pavel.kasparek.ing@seznam.cz

Dobrý den,
na Vámi poslaném doplnění projektu jsme za náš odbor vodovodů a kanalizace
neshledali závažné odchylky, které by mohly stavbu přerušit.
Pouze zasíláme upozornění, že v dané oblasti je menší tlak vody.
Jinak je projekt v pořádku.
Hezký den.
 
S pozdravem
 
 

Miriam Kováčová
pověřená vedoucí odboru vodovodů a kanalizace
 
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
telefon: +420 353 240 160
mobil: +420 773 773 839
email: m.kovacova@nejdek.cz
web: www.nejdek.cz


