Generel Karlovarské krajské nemocnice — 1. etapa

1. ETAPA - CAST 1
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Demolice objektu K — éast 1/1

stavebni prace

technicky dozor stavebnika

koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Rekonstrukce objektu L — ¢ast 1/3

stavebni prace

HSV - hlavni stavebni vyrova

PSV - piidruzena stavebni vyroba

venkovni objekty, inZenyrské sité

technicky dozor stavebnika

koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

vybaveni nabytkem a zdravotnickou technologii

Demolice pavilonu G — éast 1/2

stavebni prace

technicky dozor stavebnika

koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. ETAPA - CAST 2

2020
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Vystavba objektu G1 — ¢ast 2/1

stavebni prace

pfiprava stavby + zaklady + inZzenyrské sité

skelet

obvodovy plast + stfecha

PSV - piidruzena stavebni vyroba

venkovni objekty + inZenyrské sité

technicky dozor stavebnika

koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

vybaveni nabytkem a zdravotnickou technologii

Vystavba objektt G2, G3 — ¢ast 2/2

stavebni prace

pfiprava stavby + zaporové stény

zaklady + InZenyrské sité

skelet

obvodovy plast + stfecha

PSV - pfidruzena stavebni vyroba

venkovni objekty + inZzenyrskeé sité

technicky dozor stavebnika

koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

vybaveni nabytkem a zdravotnickou technologii




