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Jméno, příjmení  

Zpracoval  koordinátor BOZP ve fázi přípravy 
stavby, zpracovatel plánu BOZP 
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CRDR s.r.o. 
Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 
IČ: 285 00 679 
Jan Šafář – koordinátor BOZP 

Schválil zadavatel stavby (stavebník) 10. 10. 2019 
 
 

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
IČ: 708 91 168 

Odsouhlasil zhotovitel stavby viz kapitola č. 29 tohoto 
plánu BOZP  

 
 

Platnost od 10. 10. 2019 

Interval revizí Dle potřeby - průběžně; Plán BOZP se aktualizuje přinejmenším při 
přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu stavby. 
Všechny změny v organizaci staveniště nebo posuny v časovém 
plánu stavby se musí do plánu zapracovat – bude probíhat v části 
realizace stavby 
Každý zápis koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP je také 
aktualizací Plánu BOZP. 
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V čase realizace stavby, zajistí koordinátor BOZP pro realizaci stavby 

seznámení s tímto plánem BOZP před zahájením stavebních prací každého 

nového zhotovitele a jiné osoby (OSVČ); v době jeho nepřítomnosti na 

staveništi zajistí toto seznámení hlavní zhotovitel stavby. 

 

Všechny zúčastněné strany v rozsahu svých povinností stanovených tímto Plánem BOZP 

(zadavatel, projektant, TDI, koordinátor BOZP a všichni zhotovitelé díla) tímto prohlašují že: 

 

✓ veškeré dokumenty předané koordinátorovi BOZP na jeho emailovou adresu, nebo osobně předané 

jako platné a prokazatelně doručené; všechny zápisy koordinátora BOZP, aktuální Plán BOZP 

stavby, oznámení odeslané na OIP a rizika jednotlivých zhotovitelů jsou přístupné u koordinátora. 

Hlavní zhotovitel stavby a každý další zhotovitel stavby je povinen dále nahlásit koordinátorovi BOZP 

své subdodavatele.  

✓ byli prokazatelně seznámeni s plánem BOZP, vyhodnocením rizik na stavbě (staveništi/pracovišti) a 

zavazují se tímto seznámit své podřízené pracovníky s těmito dokumenty 

✓ svým podpisem tento plán odsouhlasují v plném znění, včetně případných aktualizací tohoto plánu BOZP, 

pokud k aktualizacím písemně nesdělí případné své výhrady koordinátorovi BOZP stavby 

✓ budou v dostatečném předstihu informovat své zhotovitele - subdodavatele o přítomnosti koordinátora 

BOZP na staveništi, aby tito naplňovali zákonné požadavky – zejména plnění § 16 a 17 zákona 309/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů 

✓ všichni pracovníci vyskytující se na staveništi / pracovišti budou řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO a 

jsou odborně a zdravotně způsobilí k provádění prací dle platných právních předpisů 
 

Každý zhotovitel (a to včetně jiných osob - OSVČ) předloží koordinátorovi BOZP před zahájením prací následující 

dokumentaci (viz příloha č. 5): 

 

✓ technologické a pracovní postupy na jednotlivé prováděné pracovní činnosti 

✓ vyhodnocení rizik a přijatá opatření dle Zákoníku práce 

✓ jméno odpovědného pracovníka řídícího práce na stavbě včetně telefonického a e-mailového spojení 

✓ kopie předávacích protokolů staveniště/pracoviště 

✓ případně další potřebnou dokumentaci pro aktualizaci Plánu BOZP 

 

Veškerá dokumentace zhotovitelů bude koordinátorovi BOZP předávána 1x v tištěné verzi (na organizovaném KD 

KOO BOZP k Plánu BOZP a 1x v elektronické verzi – elektronickou poštou). 
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Zhotovitelé provádějící práce na stavbě (vč. fyzických osob – OSVČ) 

 

Zhotovitel 
Jméno, příjmení odpovědného pracovníka 
tel./mobil 
e-mail 

Datum 
zápisu do 
seznamu 

Poznámka 
(hlavní zhotovitel, 
zhotovitel, OSVČ) 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
I. Rozsah plánu 
   1. Plán obsahuje 
      a) identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a  
 koordinátorovi, 
      b) situační výkres stavby, 
      c) obsah podle části II. písmene C přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. 
   2. Obsah jednotlivých částí plánu musí být přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně 

technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plán se zpracovává 
v podrobnostech umožňujících koordinátorovi využívat plánu jako hlavního nástroje 
koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dané stavbě v 
souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

   3. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají 
stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví 
neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních činností. 
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Úvod 

 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví je prioritou v každém odvětví pracovní činnosti. Ve 
stavebnictví, které vystavuje pracovníky zvýšeným rizikům úrazů, je této oblasti nutno věnovat 
zvýšenou pozornost a dostatečný časový i finanční prostor v rámci každé konkrétní stavby. 

Cíl 

 
Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu „Zateplení 
obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory 
„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.“. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, 
jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. 
Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného 
výskytu, poškození nebo ohrožení zdraví a života a preventivně s nimi seznámit všechny 
účastníky stavby. Je pomůckou pro stanovení základních podmínek k zajištění pracovní 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany (pokud je to nezbytné pro zajištění 
BOZP) a minimalizaci mimořádných událostí (pracovní úrazy, časové a finanční ztráty, havárie 
atd.). 
Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je 
konkretizuje a doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům stavby „Zateplení 
obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory 
„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.“. Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-
li zaměstnanci hlavního zhotovitele stavby, nebo pracovníky ostatních zhotovitelů nebo jiné 
osoby - OSVČ, které se podílejí na realizaci stavby. 

Aktualizace plánu BOZP 

 
Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, 
jak je dáno zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci aktualizací Plánu 
BOZP musí být zajištěny základní požadavky na evidenci změn. Neplatná vydání budou 
jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby 
prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení v rámci KD BOZP k plnění Plánu BOZP, 
popřípadě formou odeslaného zápisu koordinátora BOZP na staveništi. 
 
Každý zápis koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP je také aktualizací Plánu BOZP. 

Výběr základních předpisů k zajištění BOZP 

 
Přehled (seznam) právních předpisů vztahujících se ke stavbě a k zajištění BOZP na stavbě 
„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro 
seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.“ - viz kapitola „přehled právních předpisů“ tohoto Plánu. 
Nedílnou součástí plánu BOZP budou technologické/pracovní postupy (dále jen TP) 
zpracovávané jednotlivými zhotoviteli stavby, které budou následně začleňovány do 
postupu a koordinace prací s přihlédnutím jednak k bezpečnému provádění a též k možnému 
vzájemnému ohrožení zhotovitelů. Tyto technologické postupy jsou jednotliví zhotovitelé 
stavby povinni předkládat MINIMÁLNĚ 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP 
tak, aby je bylo možno zapracovat do „Plánu BOZP“ a jeho aktualizací. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové 
dokumentace a koordinátorovi 

 

1. údaje o stavbě 

a) základní údaje o 
druhu stavby 

Pozemní stavba 

b) název stavby 
„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna 
oken objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.“ 

c) místo stavby:                         

Katastrální 
území:   

Cheb, k.ú. Cheb 

Parcelní 
číslo: 

pozemky hlavní stavby: k.ú. Cheb 
p.č.: 6564, 6565/1, 6565/2 

d) charakter stavby: Snížení energetické náročnosti 

e) účel užívání stavby: Předmětem projektu jsou stavební úpravy a zateplení stávajícího DPS. 

f) základní předpoklady 
výstavby: 

03/2020 (předpoklad) – 12/2021 (předpoklad) 

g) vnější vazby stavby 
na okolí včetně jejího 
vlivu na okolí stavby 

Podrobnější specifikaci viz projektová dokumentace stavby pro stavební 
povolení (zejména průvodní a souhrnná technická zpráva). 

Zadavatel stavby: Karlovarský kraj 

IČ: 708 91 168 

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Osoby oprávněné za 
odborné vedení stavby: 
 
Vedoucí projektu: 
 

fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby:  
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Technický dozor 
investora: 

 

Zpracovatel plánu 
BOZP,  
Koordinátor BOZP ve 
fázi přípravy stavby: 

CRDR spol. s r.o., se sídlem: Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 
zastoupená: Ing. Martin Šimek (simek@bozp.cz/606 654 498) a Vladimír Šich 
(sich@bozp.cz/603 567 088) 
zpracovatel plánu BOZP: Jan Šafář, Dis. (mobil 774 799 112) držitel osvědčení k činnostem koordinátora BOZP při práci 
podle § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb., e.č. ROVS/1405/KOO/2019, ze dne 18.4.2019; vydané ROVS – Rožnovský 
vzdělávací servis s.r.o. 

Koordinátor BOZP ve 
fázi realizace stavby: 

 

Zhotovitel: 

 
 
 
 
 

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy 
a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

§§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění  
• na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 

na jednu fyzickou osobu  
 
prace a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění: 
• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 
Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení 
Platné právní předpisy v oblasti BOZP a PO 
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy mající vazbu na BOZP a PO 
 

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

a) jméno, identifikační 
číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, a 
sídlo/adresa místa 
bydliště 

SPIRAL spol. s r.o. 
Revoluční 823, 348 15 Planá 
IČ: 648 25 663 
Ing. Pavel Kodýtek, mobil: 777 041 419, email: 777041419@seznam.cz 
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b) jméno hlavního 
projektanta včetně čísla, 

pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace 

Ing. Pavel Kodýtek 
ČKAIT: 0201862 
IP00 – Pozemní stavby 

Zadavatel stavby je v souladu s výše uvedenými skutečnostmi povinen: 

Určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a zpracovat Plán BOZP ANO 

Doručit Oznámení o zahájení prací místně příslušnému OIP ANO 

Určit koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby a zpracovat Plán BOZP ANO 

B. situační výkres stavby  

 
Nedílnou součástí projektové dokumentace, je situace stavby, ze které jsou patrné všechny 
náležitosti. Vjezd a výjezd ze staveniště, únikové komunikace a shromaždiště pro případ 
požáru nebo evakuace staveniště. Rozsah a oplocení staveniště, umístnění jednotlivých 
stavebních objektů, zařízení staveniště, prostředků pro první pomoc, havarijních prostředků, 
hasicích přístrojů a WC. 
Dále podrobně viz projektová dokumentace stavby – situační výkresy. 
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C. Požadavky na obsah plánu (Pro splnění požadavků na obsah plánu se vněm 
uvádí:) 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 
rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se 
stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 
stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, a 

 

• jednotlivá vyjádření dotčených orgánů  

(jednotlivá vyjádření a stavební povolení jsou k dispozici u hlavního zhotovitele 

stavby)  

• další podmínky viz schválená projektová dokumentace stavby 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 
právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 
průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem, 

  
Stavba bude v blízkosti vstupu/vjezdu na staveniště opatřena štítkem „Stavba povolena“, 
kopií „Oznámení o zahájení prací na OIP“ a u každého vstupu/vjezdu příslušnými 
bezpečnostními tabulemi s piktogramovými značkami a to minimálně v rozsahu uvedeném 
níže: 
 

 

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám 
na staveniště z důvodu bezpečnosti. 
 
 
Na všech přístupech ke staveništi, vjezd 
v rámci areálu domova pro seniory, nebo do 
prostor možného ohrožení vlivem stavební 
činnosti; dále pak dle potřeby na oplocení 
stavby. 
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Další doplňující označení (rozsah stanoví koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby dle konkrétních potřeb 

a možných rizik): 
 

 

Příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní 
činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, 
k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy. 
 
Na viditelném místě při vstupu na staveniště. 

 

Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen 
během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do 
daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika střetu nebo 
srážky při snížené viditelnosti 
 
Na viditelném místě při vstupu na staveniště. 

 

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem 
elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a 
zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje 
nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod 
napětím. 
Na viditelném místě u elektrického prozatímního zařízení 
s hlavním vypínačem. 

 

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do prohlubně nebo 
jámy/výkopu (zejména při práci na založení KZS pod úrovní 
terénu, odkopání okapového chodníku, realizaci nové rampy, 
přeložky plynovodu). 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě 
v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení pouze 
na přechodnou dobu dle výskytu rizika. 

 

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do výkopu a 
prohlubně – v místech, kde budou probíhat výkopové práce a 
zemní práce (zejména při práci na založení KZS pod úrovní 
terénu, odkopání okapového chodníku, realizaci nové rampy, 
přeložky plynovodu). 
 
Na viditelném místě při provádění výkopu, možnost vyvěšení 
pouze na přechodnou dobu dle výskytu rizika. 

 

Upozornění na provádění prací ve výškách a nebezpečí 
úrazu v souvislosti s prováděnými pracemi (zejména práce 
na zateplení objektu, zateplení střechy, opravy lodžií, opravy 
hromosvodu, při práci na terase) 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě 
na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu 
dle výskytu rizika. 

 

Upozornění na provádění prací ve výškách a nebezpečí 
úrazu v souvislosti s prováděnými pracemi (zejména práce 
na zateplení objektu, zateplení střechy, opravy lodžií, opravy 
hromosvodu, při práci na terase) 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na 
pracovišti, možnost vyvěšení na přechodnou dobu dle 
výskytu rizika. 
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Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na 
stanovišti hasicích přístrojů. 

 

Označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je 
určeno k ohlášení požáru. 

 

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci na 
staveništi. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě. 

 
Stavba bude po celém svém obvodu oplocena souvislým zavětrovaným oplocením 
vysokým nejméně 1,8 m a zajištěna vůči vstupu nepovolaných osob – platí i pro 
zabezpečení provedeného fasádního lešení. Na vjezdu a výjezdu ze staveniště budou 
osazena uzamykatelná plotová vrata (ve výjimečných případech a po dobu nezbytně 
nutnou v případě, kdy je z hlediska technologie provádění nutné dočasně demontovat 
zabezpečení stavby – souvislé oplocení 1,8 m střežena dostatečným počtem určených 
pracovníků + označení bezpečnostními tabulkami nepovolaným vstup na staveniště 
zakázán a riziko úrazu). 
Oplocení bude dočasné, na konci stavby bude demontováno. Hlavní zhotovitel stavby 
odpovídá za kompletnost, stabilitu, pevnost a nepoškozenost oplocení po celou dobu 
výstavby. Všem zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do oplocení 
stavby (rozebíraní jednotlivých dílu oplocení). Vjezd - bude komunikačně napojen na stávající 
komunikaci v areálu DPS, navazující na komunikaci v Mírová. 
 
Staveniště a jednotlivá vzniklá pracoviště uvnitř prostor domova pro seniory budou po 
celou dobu výstavby souvisle oplocena ve výši nejméně 1,8 m/oddělena zástěnami, 
uzavřenými dveřmi nebo provedením pevného zábradlí se střední tyčí/nebo střežena 
dostatečným počtem určených pracovníků + označení bezpečnostními tabulkami 
nepovolaným vstup na staveniště zakázán a riziko úrazu; zabezpečení jednotlivých 
vznikajících pracovišť uvnitř domova pro seniory při provádění stavebních prací proti 
vstupu zaměstnanců a klientů domova pro seniory musí být předem konzultována 
s vedením domova pro seniory - důraz na společné prostory – schodiště, chodby, 
vstupy. 
 
Vstupovat do jiných prostor domova pro seniory, které nejsou součástí předaného 
staveniště/pracoviště, a kde nejsou v daném čase prováděny žádné stavební práce; 
případný vstup musí být koordinován odpovědným zástupcem hlavního zhotovitele 
stavby a vedením domova pro seniory, případně pověřeným pracovníkem domova pro 
seniory (upozornění na provádění stavebních prací za provozu domova pro seniory – 
nutno provést vždy oddělení staveniště/pracoviště od provozovaných prostor domova 
pro seniory, včetně viditelného bezpečnostního označení nebo zajistit střežený těchto 
prostor dostatečným počtem určených pracovníků. 
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Staveniště uvnitř domova pro seniory – budou po dobu provádění prací oddělena od 
ostatních prostor domova pro seniory uzavřením dveří, prozatímní příčkou/zástěnou 
(SDK, OSB,…) – v případě provádění hlučných prací, prací se zvýšenou hladinou zvuku 
bude oddělení provedeno rovněž protihlukovou příčkou/předstěnou apod. – požadavek 
na průběžné uzavírání po průchodu pracovníka a dále vždy po skončení pracovní 
směny – uzamčením!; popř. střežením určeným pracovníkem stavby po dobu provádění 
prací. Dále budou před zahájením prací za účasti odpovědného pracovníka vyklizeny. 
 
Bližší podmínky zabezpečení obvodu staveniště stanoví koordinátor BOZP ve fázi 
realizace stavby. 
 
Vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami (zákaz 
vstupu nepovolaným osobám - provedení ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. v platném 
znění), vstup na staveniště nahlaste vedoucímu pracovníkovi, riziko úrazu, (provedení dle NV 
č. 375/2017 Sb.), Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Zhotovitel zabezpečí úklid přilehlé veřejné komunikace, pokud bude vyjíždějícími vozidly 
znečištěna a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami. 
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty, které by mohly kontaminovat půdu ropnými 
látkami. Na stavbě nebude odstraňován žádný odpad. Zhotovitel zabezpečí odstranění nebo 
využití odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., 
v platném znění. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

 
Osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení (24 V) – práce v době snížené viditelnosti 
a pohyb a práce v prostorách s nedostatečným osvětlením přirozeným světlem – zejména 
komunikační cesty a prostory uvnitř objektu po dobu výstavby zajistí hlavní zhotovitel stavby. 
Ostatním zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do osvětlení. Řádné 
osvětlení bude dále zajištěno přenosnými světelnými zdroji – zajistí jednotlivý zhotovitelé pro 
své pracovníky a tato budou odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným 
technickým normám. Osvětlení stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných 
ČSN – odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 

 
Ochranná a kontrolovaná pásma – viz podmínky dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí, 
která jsou dostupná u hlavního zhotovitele stavby. Před zahájením prací na inženýrských 
sítích, nebo jiných prací v ochranných pásmech musí být povedeno vytyčení všech 
podzemních vedení (směrové a výškové) a dále musí být provedeno prokazatelné seznámení 
zhotovitelů tyto práce provádějící s jejich umístěním a s podmínkami stanovenými v dotčených 
vyjádřeních provozovatelů; za provedení a soustavnou kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel 
stavby. 
Na území se nenacházejí chráněná území a objekty, které jsou kulturními památkami či v 
památkových rezervacích a zónách. 
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Trasy podzemních vedení dotčených sítí byly zjištěny a zkresleny do PD – část situační 
výkresy, a to na základě podkladů jednotlivých správců sítí. Před zahájením stavby musí být 
hlavním zhotovitelem stavby znovu ověřeny, správci sítí musí být v předstihu informováni o 
zahájení stavebních prací. 
Před zahájením stavebních prací musí každý zhotovitel dostat situační výkres s aktuálním 
zakreslením podzemních sítí a kopii vyjádření dotčených správců sítí se stanovenými 
opatřeními pro práci v ochranném pásmu, a to včetně povolení této práce; odpovídá hlavní 
zhotovitel stavby. Výškové a směrové vytýčení zajistí v součinnosti s příslušnými správci 
sítí hlavní zhotovitel stavby. 

Jmenovitě určené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 

a) Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno před zahájením stavebních prací vytyčit.  
b) Organizace provádějící zemní práce musí být upozorněna na možnou polohovou odchylku uloženého vedení a 

zařízení od výkresové dokumentace. 
c) Zhotovitel stavby je povinen seznámit se s obsahem jednak vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí k dokumentaci pro stavební povolení (viz Dokladová část) a jednak příslušných stavebních 
povolení.  

d) Během stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření jednotlivých správců poduličních zařízení, jako 
např. ohlášení zahájení prací. 

e) Stavební práce a činnosti, prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě, je možno provádět pouze za 
podmínek správců příslušné sítě, specifikovaných ve vyjádřeních k dokumentaci pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení.  

f) Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením, zejména plynárenská 
zařízení, vodovod a kanalizaci, stávající rozvodné tepelné zařízení.  

g) Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty zařízení staveniště, ukládán žádný 
materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy.  

h) Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby zachovány, ochráněny a trvale přístupné. 
i) Do ochranných pásem stávajících resp. navrhovaných inženýrských sítí nesmí být umísťovány objekty ZS, 

konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 
j) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veřejného 

osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů, rozvodného tepelného zařízení je nutno provádět ručně. 
Tento požadavek platí i pro místa křížení s vedením. 

k) Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně obnaženy, 
provizorně vyvěšeny a zajištěny proti poškození (a to i třetí osobou). 

l) Před obsypem odhalených podzemních zařízení vyzvat příslušného správce ke kontrole dodržení prostorové 
normy. 

m) Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
n) Nesmí dojít ke snížení krytí stávajících vodovodů. 
o) Nad příslušně nezajištěnými stávajícími inženýrskými sítěmi (např. zpevněním přejezdu) nebude pojížděno 

těžkými mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun. 
p) Zahájení prací v ochranném pásmu energetických zařízení je nutné nahlásit útvaru Dohled správy sítě. 
q) Při činnostech v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací je zhotovitel povinen respektovat ochranná 

pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací  
r) Stávající zařízení veřejného osvětlení nesmí být stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. 
 

Zdůraznění:  
 
Vodovody, kanalizace, stokové sítě a související objekty 
Vodovody, kanalizace, stokové sítě a související objekty  
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena v zák. č. 274/2001 Sb., 
zákon o vodovodech a kanalizacích. Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 23.  
- Vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně: 1,5 m od vnějšího líce  
- Vodovodní řady a kanalizační stoky s průměrem nad 500 mm: 2,5 m od vnějšího líce  
- Při hloubkách nad 2,5 m se ochranné pásmo zvětšuje o 1 m na každou stranu. 
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Elektro - silnoproud 
Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 
zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 
46. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na každou stranu. 
- Elektro -  nadzemní vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 
- Pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče 
- Pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče 
- Pro závěsné kabelové vedení 1 m od krajního vodiče 
- Elektro -  nadzemní vedení, měřená od krajního vodiče 
- Pro napětí nad 35kV do 110 kV včetně 12 m 
- Pro napětí nad 110kV do 220 kV včetně 15 m 
- Pro napětí nad 220kV do 400 kV včetně 20 m 
- Pro napětí nad 400 kV 30 m 
- Elektro - závěsné kabelové vedení 110kV2 m od krajního vodiče 
- Elektro - podzemní vedení elektrizační soustavy: 
- Pro napětí do 110 kV včetně 1 m po obou stranách od krajního kabelu 
- Pro napětí nad 110 kV 3 m po obou stranách od krajního kabelu 

 

Plynovod 
U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranná 
pásma činí u plynovodů a přípojek :  
- Nad průměr 500 mm……………………12 m  
- Od průměru 200 mm do 500 mm……….8 m  
- Do průměru 200 mm včetně…………….4 m  
- Nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……1 m  
- U technologických objektů………………………………………………….…………….4 m  
- Plynovody STL 1 m na obě strany od půdorysu  
- Plynovody NTL 1 m na obě strany od půdorysu  
- Plynovodní přípojky v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu  
- Sstatní plynovody a přípojky 4 m na obě strany od půdorysu  
- Technologické plynárenské objekty 4 m  

 
Dále pro provádění prací a činností v blízkosti plynových zařízení je nezbytné dodržovat tzv. 
bezpečnostní pásma, tato jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Velikosti 
bezpečnostních pásem jsou dány přílohou zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. 
 

Sdělovací vedení 
Podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,50 m 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

 
Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést zajištění požární ochrany na staveništi a případně 
za tímto účelem zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny 
uvedenými v této dokumentaci. Na staveništi musí být v rámci zařízení staveniště umístěna 
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požární poplachová směrnice – důležitá telefonní čísla hlavního zhotovitele stavby, navázaná 
na stávající PPS domova pro seniory. 
Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby bude v zařízení staveniště (v 
každé druhé stavební buňce/kanceláři stavbyvedoucího) umístěn jeden hasicí přístroj. Hasicí 
přístroj bude s minimální hasící schopností 34A/183B/C hasivo prášek. Za splnění této 
povinnosti odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
V každém patře objektu bude po celou dobu provádění prací (v místě prováděných prací) 
umístěn min. 1ks RHP s minimální hasící schopností 34A/183B/C hasivo prášek. 
 
V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu, zejména prací s vysokým rizikem 
vzniku požáru nebo výbuchu, je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit podmínky pro 
provádění těchto prací v souladu s platnými právními předpisy požární ochrany – zejména 
zákonem č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 246/2001 Sb., v platném znění a 
vyhláškou č. 87/2000 Sb. 
 
V případě provádění prací a činností, při kterých bude práce s otevřeným ohněm, případně 
svařování, řezání uhlovou bruskou na místech s nebezpečím požáru, odpovědný pracovník 
zhotovitele stavební, nebo technologické části, zajistí dodržení bezpečnostních požadavků a 
požadavků PO – a to písemným příkazem v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. V místech, 
kde budou probíhat práce spojené s otevřeným ohněm, zajistí zhotovitel, který dané činnosti 
provádí, vybavení pracoviště prostředky na hašení, a to nejméně 2 ks hasicími přístroji, druhy 
je nutno zvolit dle rozsahu prováděných prací a dále potřebný dohled při přerušení a 8 h po 
ukončení těchto prací.  

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení, 

Vjezd - bude komunikačně napojen na stávající komunikaci v areálu DPS, navazující na 
komunikaci v Mírová. 

Dále koordinátor BOZP upozorňuje na řádné viditelné označení vnitrostaveništních 
dopravních komunikací, včetně komunikací pro pěší, na nepřehledných místech např. 
viditelnou výstražnou páskou nebo dopravními přemístitelnými stojany tzv.: „Z“. 

Případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným nebo 
bíločerveným šrafováním.  

Skládky materiálu musí být řešeny zhotoviteli dle situačního výkresu ZOV a tak, aby 
umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu s požadavky výrobce. Skladovací plochy 
musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami 
„Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 

Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 
poškození.  
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f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 

 
Při vzniklé krizové situaci se musí pracovníci stavby řídit zpracovaným havarijním plánem, za 
jehož zpracování odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
Dále viz. bod toho plánu - zásady chování při vzniku mimořádné události 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu, 

 
Umístnění zařízení staveniště bude v prostorách staveniště – před objektem DPS. V zařízení 
staveniště budou umístěny na určeném označeném místě prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, havarijní prostředky a další důležitá dokumentace BOZP a PO, včetně tohoto Plánu 
BOZP; odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště bude provedeno za využití mobilních buněk, situace umístnění bude tvořit 
přílohu tohoto plánu BOZP. Součástí zařízení staveniště bude tvořit mobilní WC.  
Hlavní zhotovitel stavby zajistí jeho pravidelný úklid a čištění.  
 
V rámci seznámení se staveništěm budou všichni pracovníci stavby seznámeni s aktuální 
situací na stavbě – vstupy, vjezd, umístění hlavních uzávěrů – vypínačů elektro, vody. Hlavní 
zhotovitel stavby (v rámci předání pracoviště jednotlivým zhotovitelům) je s výše uvedenými 
skutečnostmi seznámit odpovědné zástupce jednotlivých zhotovitelů a tito jsou povinni 
s těmito skutečnostmi a informacemi prokazatelně seznámit své zaměstnance na stavbě. 
povinen všechny pracovníky stavby se staveništěm, s možnými riziky také v součinnosti 
s koordinátorem BOZP, a to bezprostředně před zahájením vlastních prací. 

Koordinace BOZP a PO 

 
Součinnost při aktualizaci budou zajišťovat všechny zúčastněné strany (Objednatel=Zadavatel 
stavby=Stavebník, Hlavní zhotovitel stavby včetně zhotovitelů a Koordinátor BOZP ve fázi 
realizace stavby).  
 
Koordinaci jednotlivých zhotovitelů stanoví § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 
v platném znění: 
 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená 
zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v 
rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné 
dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho 
vědomím zdržují na jeho pracovištích.  
 

Výše uvedená povinnost dle Zákoníku práce, dále v provedení dle § 18, odst. 2, zák. č. 
309/2006 Sb. je realizována koordinátorem BOZP fázi realizace stavby pro všechny jemu 
známé zhotovitele provádějící práce na staveništi (povinnost nahlásit každého zhotovitele a 
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jiné osoby – OSVČ koordinátorovi má hlavní zhotovitel stavby) - v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., v platném znění a v době nepřítomnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace 
stavby na staveništi stavbyvedoucím/odpovědným vedoucím pracovníkem hlavního 
zhotovitele stavby. 
 
Přílohu tohoto plánu BOZP tvoří rizika hlavního zhotovitele stavby a ostatních zhotovitelů 
technologické a stavební částí. Vzhledem k tomu, bude v rámci kontrolních dnů 
koordinátora BOZP prováděno pravidelné vzájemné seznámení s možnými riziky a 
přijatými opatřeními jednotlivých odpovědných zástupců zhotovitelů provádějících 
aktuálně práce na staveništi (bude obsahem zápisu koordinátora BOZP). Požadavky na 
výkon koordinátora ve fázi realizace stavby řeší § 18, odst. 2, zák. č. 309/2006 Sb. a § 8 
NV 591/2006 Sb. v platném znění. 

Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

 
Každý zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 
koordinátora o rizicích a technologických/pracovních postupech, které zvolil. 

Zákon  309/2006 Sb. 
, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
§16 

 Zhotovitel stavby je povinen 
 a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
 b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 §17 
 (1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou 

součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních 
dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví 
dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

 (2) Jiná osoba 
 a) je povinna 
 1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora, 
 2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, 
 b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 

 (3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje. 
 

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby: 

a) včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro jeho činnost a případnou 
aktualizaci Plánu BOZP a to zejména 

• technologické/pracovní postupy prováděných prací na stavbě a z nich vyplývající 
rizik a přijatých opatření k eliminaci rizik 

• na vyžádání předložit seznam pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě 

• na vyžádání předložit doklad o proškolení pracovníků z BOZP a PO - podmínek na 
staveništi 

• na vyžádání předložit seznam pracovníků se zvláštní odborné způsobilostí vč. 
čísla doby platnosti daného osvědčení  

• na vyžádání předložit revize technických zařízení, strojů, prostředků, nářadí; 
případně další doklady 

b) předat podklady k aktualizaci plánu BOZP stavby a tento dodržovat 

c) plnit podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření stanovených 
v Plánu BOZP a zápisu koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP 

d) seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP a vyžadovat jeho dodržování 
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e) na vyzvání se zúčastňovat se kontrolních dnů k plnění Plánu BOZP 

f) dodržovat všechny právní a ostatní předpisy vztahující se k BOZP. 

Zhotovitel při uspořádání pracoviště na staveništi dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 
požadavkům stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění. 
 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Výkopové práce v 
ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v 
provozu, musí být provedeny ručně. Zhotovitel zajistí přesné výškové a situační vytyčení 
stávajících podzemních vedení a předá toto protokolárně dodavatelům. Montážní mechanizmy 
musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace. 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb ve znění zákona o požární ochraně. Za požární bezpečnost v prostorech 
svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci 
dodržovali proti-požární předpisy a opatření. Za vybavení prostředky požární ochrany na 
jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu působnosti 
(objekty zařízení staveniště budou vybaveny příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, 
aby byly splněny veškeré požární předpisy, vyhlášky i ČSN).  

Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP 

 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 zák. 
č. 262/2006 Sb. v platném znění nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou 
součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 
pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení 
zaměstnanců a dodavatelů s plánem BOZP; odpovídá každý zhotovitel stavby, který byl 
s Plán BOZP seznámen koordinátorem BOZP a v době jeho nepřítomnosti na staveništi 
hlavním zhotovitelem stavby, a to vždy před zahájením prací. 

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti 

V průběhu tvorby Plánu BOZP v fázi přípravy stavby nebylo provedeno určení všech 
jednotlivých zhotovitelů stavebních prací. S ohledem na časové rozpětí realizace stavebních 
prací mohou být jednotliví zhotovitelé nahrazeni nebo doplněni dalšími zhotoviteli. Tyto 
skutečnosti neumožňují detailně dořešit veškeré informace o jednotlivých zhotovitelích a 
rizicích, které se v průběhu výstavby mohou v souvislosti s použitými technologiemi výstavby 
vyskytnout. Z toho důvodu jsou zápisy koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby k plnění 
plánu BOZP považovány za aktualizace plánu BOZP stavby. 

Aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby bude doplněn ve fázi realizace 
stavby. 
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V další částí Plánu BOZP jsou uvedena v současné době známá a předvídatelná rizika, která 
lze vyhodnotit a popsat dle dostupných informací o stavbě. Pokud budou zjištěna nová rizika 
vyplývající ze změn pracovních postupů nebo použitých stavebních technologií bude 
provedena okamžitá aktualizace Plánu BOZP a to zápisem koordinátora BOZP ve fázi 
realizace stavby k plnění plánu BOZP - odpovídá koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby. 

Zajištění BOZP na stavbě 

 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 
musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je 
povinen všechny své pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností prokazatelně ověřit jejich 
znalosti. 

OOPP  

 
Minimální rozsah OOPP: 

• pracovní oděv – pracovní kalhoty minimálně pod kolena tzv. capri a tričko s krátkými rukávy, 
případně bez rukávů – nikoliv však „tílko“, NENÍ DOVOLENO PRACOVAT TZV. „DO PŮL 
TĚLA“ V ŠORTKÁCH 

• pracovní obuv 

• ochranná přilba 

• výstražná vesta nebo pracovní oděv s reflexními prvky. Při práci s otevřeným ohněm 
(svářečské práce, práce s PB, řezání úhlovou bruskou) musí být použito reflexních vest dle 
CŠN EN 470-1 nebo CŠN EN 531 (šíření plamene tř. A). Při provádění výše uvedených 
prací nelze použít reflexních vest dle ČSN EN 471. 

 
Na staveništi budou používány pracovníky další Osobní Ochranné Pracovní Prostředky dle 
vyhodnocení rizik jednotlivých zhotovitelů podle prováděných stavebních prací. 
 
Vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
zhotovitelé. 

Obecné povinnosti kladené na pracovníky stavby z hlediska BOZP 

 
- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 

dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 
pracovní postupy. 

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti.  

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci. 

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 
- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému. 
- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného. 
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- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky. 

- dodržovat protipožární opatření. 

Zajištění první pomoci 

 
Hlavní zhotovitel stavby musí mít k dispozici pro poskytování první pomoci na staveništi 
traumatologický plán, který musí být dostupný na každém označeném místě první pomoci. 
Vybavení prostředky a pomůckami pro první pomoc zajistí každý zhotovitel. Spojení na 
záchrannou službu budou umístěna na viditelném místě – zařízení staveniště. 
 

Na stavbě bude umístěna lékárnička pro případ nutnosti poskytnutí První pomoci v prostoru 
zařízení staveniště. Obsah lékárničky pro staveniště musí mít každý zhotovitel stanoven a 
odsouhlasen lékařem poskytujícím mu pracovnělékařské služby. 

Označení místa první pomoci, umístění tísňového telefonu a ohlašovny požáru; odpovídá 
hlavní zhotovitel stavby. 

 

  
  
  
 
 

Zásady chování při vzniku mimořádné události 

 
PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU, NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, JE KAŽDÝ POVINEN: 

 
1) Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření, vyprostit zraněné a 
poskytnout první pomoc, zásah hasicími přístroji, vodou, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, 
ohraničit únik provozních kapalin). 
 
2) Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně 
ohrožených osob. 
 
3) V závislosti na rozsahu ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, 
zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na 
ohlašovnu požáru, policii, zdravotní záchrannou službu. 
 
4) Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, 
např. při záchraně tonoucích, hasebním zásahu, nebo vyprošťování osob. 
 
5) Přesunout se stanovenými únikovými trasami na určené shromaždiště. 
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ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo 
pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit nadřízenému 
(stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP při realizaci stavby. 
 
V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, číslo 
své telefonní stanice (mobilu). 
 
 
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB 
 
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním 
 

„HOŘÍ“, nebo „HOŘÍ, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ“. 
 
 
POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobu pro očekávání příjezdu 
záchranných složek na příjezdové komunikaci u vstupu na staveniště. Dále se přesvědčí 
o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje 
evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor. Na shromažďovacím prostoru 
provede kontrolu počtu zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, 
zda všichni opustili pracoviště. 
 
Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího zaměstnance 
(stavbyvedoucího): 
 
1) ukončí činnost, 
 
2) pokud možno nejbližším východem opustí pracoviště a odeberou se na shromažďovací 
prostor. Shromažďovací prostor bude na volném prostranství u staveniště. Vždy tak, aby 
osoby nepřekážely příjezdu záchranné služby. Zde se osoby shromáždí do skupin podle 
jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit, zda všichni 
opustili nebezpečný prostor. 

Rizika a rizikové činnosti na stavbě 

 
Seznam předpokládaných základních rizik a rizikových činností spolu s opatřeními pro jejich 
minimalizaci, je součástí Plánu BOZP a dále jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 tohoto 
Plánu BOZP „Vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále vyhodnocení rizik 
jednotlivých zhotovitelů“. Každý zhotovitel stavebních a technologických prací předá 
koordinátorovi BOZP vyhodnocení rizik a technologické postupy prováděných prací 
nejpozději 8 dnů před předání pracoviště. Dále pak hlavní zhotovitel stavby zajistí patřičnou 
součinnost s koordinátorem BOZP (zaváže prokazatelným způsobem) všechny své 
zhotovitele, aby spolupracovali s koordinátorem BOZP. 

Následně rizika všech zhotovitelů, včetně zvolených technologických postupů, se stávají dnem 
seznámení nedílnou součástí plánu BOZP. 
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NA STAVBĚ SE VYSKYTUJÍ ZEJMÉNA TYTO ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝZNAMNÝMI 
POTENCIONÁLNÍMI NEBEZPEČÍMI OHROŽENÍ ZDRAVÍ - SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM: 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 
zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 
technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a 
odvádění povrchové a podzemní vody, 

Zemní práce spojené s provedením nové rampy, provedení KZS 
(založení pod terénem), rekonstrukcí okapových chodníků, 
přeložkou STL plynovodu 

Základní rizika při provádění zemních pracích: 

- pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z jámy, výkopu, zavalení po utržení stěny;  
- pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech zajištění jámy, výkopu – pažnice;  
- pád osob (občanů) do výkopu pro přípojky, inž. sítí z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, 

na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti; 
- ohrožení až ztráta stability sousedních objektů, základů apod. v blízkosti jámy, výkopů; 
- zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny jámy/výkopu;  
- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci v jámě/ve výkopech. 

 

Základní bezpečnostní opatření: 
 

• zemní práce musí být prováděny podle technologického postupu předem 
připomínkovaného koordinátorem BOZP,   

• prokazatelné seznámení odpovědného zástupce zhotovitele, obsluh strojů a ostatních 
fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury a s jednotlivými souhlasy 
jejich provozovatelů pro práce v ochranném pásmu, 

• vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 
práce provádět, 

• zabezpečení okolních objektů/konstrukcí a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při 
zemních pracích ohrožena, 

• určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stability stěn výkopů v souladu s PD – dle 
přílohy 3, kapitola III, IV, V, VI, NV č. 591/2006 Sb.; pro práce na inž. sítích předepsáno 
zajištění stěn výkopů za použití pažících boxů, hydraulických rozpěrných tyčí nebo 
příložného pažení rozepřeného kulatinou dle pokynů stavbyvedoucího, případně jejich 
svahování dle třídy rozpojitelnosti zeminy; v případě špatných geologických podmínek 
použít pažení zátažné, pažící boxy, ochranný rám nebo konstrukcí; dále nestanoveny 
žádná další opatření nad rámec NV č. 591/2006 Sb. a PD; 

• zajištění stability stěn ostatních výkopů (založení KZS, rampa) předepsáno tímto Plánem 
svahováním stěn výkopu dle třídy rozpojitelnosti zeminy a sklonech stanovených v PD 

• prohlídka stavu stěn výkopu, pažení a přístupů do výkopu před zahájení práce každé pracovní 
směny vedoucím montážním pracovníkem nebo stavbyvedoucím; 

• při práci ve výkopu používat ochranné přilby; 
• včasné odstraňování kamenů, zbytků stavebních konstrukcí a převisů zeminy na stěnách 

výkopu 
• (pokud je staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob souvislým oplocením 

staveniště, nestanoveny žádná další opatření nad rámec NV č. 591/2006 Sb. a PD) 
• proti pádu osoby do výkopu jejich ohrazením min. 1,5 m od okraje, nebo pevným 

dvoutyčovým zábradlím 1,1 m se střední tyčí, případně přenosné zábrany vysoké min. 
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1,1 m – pevně spojené; výkopy mohou být zakryty pevnými poklopy, zajištěnými proti 
posunu, zabezpečení, popř. zabezpečení výkopů vytvořením technické zábrany odsazené od 
hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo pro výkopy jejich zakrytím dle NV č. 591/2006 
Sb., - tato opatření vzhledem k místním podmínkám – práce za provozu DPS jsou tímto 
Plánem povolena pouze v rámci souvisle oploceného staveniště 1,8 m; při realizaci 
výkopů mimo souvisle oplocené staveniště musí být v rámci areálu DPS výkopy vždy 
zabezpečeny souvislým oplocením/pevnými plotovými dílci 1,8 m! 

• výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty dostatečně pevným a souvislým 
poklopem zajištěným proti možnému posunu do stran nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu do výkopu, musí být zajištěny; použití dostatečně pevných a odolných 
přemístitelných dílců ochranného zábradlí vysokých nejméně 1,1 m nebo dílců 
provizorního oplocení vysokého 1,8 m; případně dále platí: je-li zajištění ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí 
vysoké 1,1 m, nebo blíže než 1,5 m od okraje výkopu pevným zábradlím se střední tyčí - 
tato opatření vzhledem k místním podmínkám – práce za provozu DPS jsou tímto Plánem 
povolena pouze v rámci souvisle oploceného staveniště 1,8 m; při realizaci výkopů mimo 
souvisle oplocené staveniště musí být v rámci areálu DPS výkopy vždy zabezpečeny 
souvislým oplocením/pevnými plotovými dílci 1,8 m!.  

• na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny pevným 
zábradlím se střední tyčí,  včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách; 

• v případě využití výstražné pásky – pouze v rámci oploceného staveniště  (nemůže být 
použita pro zajištění výkopů na veřejném prostranství) zajistí zhotovitel stavebních prací 
její trvalou kontrolu a v případě poškození opravu.  

• zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí 
ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký; povrch terénu v pásu od okraje výkopu až po 
hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí 
být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem; 
 
Zabezpečení výkopů: 
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Přenosné zábrany: 

  

 
  

 

 

 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích 
a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do 
výkopu osob se zrakovým postižením, 

 
V průběhu výstavby je uvažováno s omezením veřejných komunikací. Pro veřejnou dopravu 
musí zůstat vždy volný jeden jízdní pruh, pro pěší musí zůstat zachován provoz na komunikaci, 
případně přilehlém chodníku. 
Výkopy zasahující do veřejného chodníku a komunikací musí být vymezeny ochranným zábradlím se 
střední tyčí/provizorními dílci zábradlí/oplocení + vždy se zarážkou u podlahy vysokou nejméně 0,2 m 
pro bezpečný pohyb zrakově postižených osob a osob se sníženou schopností orientace a pohybu. 
Hlavní zhotovitel odpovídá za bezpečné provedení přístupových lávek. Přechodové lávky musí být 
trvale kontrolovány a udržovaný v řádném a bezpečném stavu. 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 

 

• TYTO PRÁCE NEBUDOU REALIZOVÁNY S VÝJIMKOU DOBETONÁVEK, 
PODBETONOVÁNÍ, REPROFILACÍ LODŽIÍ A PODOBNĚ 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 
zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve 
svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce 
a v jeho okolí, 

Základní zásady pro zdění, zednické práce spojené s realizací KZS, 
začištění otvorů, dozdívky 

• přednostní použití kolektivních prvků – z dočasné stavební konstrukce – lešení – montáž 
postupně podle postupu zdění; zajišťování otvorů pevným zábradlí se střední tyčí; 
případné použití osobního zajištění pro práci ve výškách musí být v souladu s TP, včetně 
určených kotvících bodů, 

• při provádění zednických prací musí být nebezpečné prostory pod místem této práce, 
zabezpečena proti vstupu pracovníků minimálně ohrazením nebo zábradlím vysokým 1,1 
m se střední tyčí ve vzdálenosti dle výšky provádění prací (viz. práce ve výškách), nebo 
střeženy dostatečným počtem určených pracovníků stavby. Použití výstražné pásky 
v těchto místech je zakázáno. 

• zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montáže bez ohrožení osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 NV č. 



 

„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 
částečná výměna oken objektu Domova pro 

seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.“ 

 

PLÁN BOZP 

Zadavatel stavby: 

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
IČ: 708 91 168 

Datum 10/2019 verze V01 Datum poslední aktualizace 09.10.2019 Stránka 27 z 53 

 

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovatel plánu BOZP – CRDR s.r.o. – Jan Šafář 

591/2006 Sb., včetně zabezpečení nebezpečného prostoru pod místem montáže v souladu 
s NV č. 362/2005 Sb. 

• další opatření viz. bod. „O“ tohoto plánu BOZP – práce ve výškách 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 
montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 
stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 
vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 
stabilizace 

Manipulace s břemeny, práce na ocelové konstrukci rampy, montáž a 
demontáž zábradlí + zasklení terasy 

Základní rizika při montážních pracích – práce s břemeny 

- pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
- pád nezajištěné konstrukce, zasažení pracovníka 
- pád z výšky při montáži a demontáži 
- přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem/bedněním k pevné konstrukci, 
- přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, 
- přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), 
- zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení a pád na osobu, 
zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a jeho následné převrácení na pracovníka,  
- převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
- zachycení sousedního prvku, konstrukce, prefabrikátu a jeho převrácení na pracovníka při zvedání 
břemen v řadě ze skládky, 
- pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana, 
- vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku po nárazu na pevnou překážku a zasažení pracovníka 
padajícím břemenem 

 
Základní bezpečnostní opatření: 
 

• v první fázi nebudou na staveništi probíhat na ocelových konstrukcích, jejich postup s ohledem 
na zajištění BOZP bude ještě upřesněn zhotovitelem před jejich započetím, dle předloženého 
a koordinátorem BOZP schváleného technologického postupu, 

• práce na montovaných ocelových a prefa konstrukcích, musí být prováděny podle 
technologického postupu předem připomínkovaného koordinátorem BOZP,  

• použití kolektivních prvků zabezpečení pracovníků – zejména za použití technické 
konstrukce – lešení a pojízdné VZ plošiny; případné použití osobního zajištění pro práci 
ve výškách musí být v souladu s TP, včetně určených kotvících bodů, 
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m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 
bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a 
prostor, 

Kompletní odstranění střechy nad hospodářskou budovou, 
odstranění odvětrání, hromosvodu, odstranění okapového chodníku, 
demontáž zasklení terasy, demolice anglických dvorků, demontáž 
výplní otvorů, demontáž světlíku nad terasou, odstranění výplní 
otvorů 

Základní rizika při provádění bouracích prací 
 

- pád bourané zdi/konstrukce 
- ztráta stability a následné zřícení bourané částí, popřípadě zřícení částí objektů 
- pád bourané částí, nebo částí stropů (podlah) do nižších částí objektů 
- pád z pomocné stavební konstrukce při provádění bouracích prací 
- poranění různých částí těla, při provádění bouracích prací (zasažení částmi předmětů) 
- poranění obsluhy strojů, přístrojů a nářadí určených k provádění bouracích prací, včetně 

prací na prostupech v podlahách apod. 

 
Základní bezpečnostní opatření: 
 

• Před zahájením bouracích prací, se musí provést odborná prohlídka a průzkum stavu staveniště 
a jeho okolí, zjistit polohy veškerých sítí. O provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Ze 
získaných údajů a informací zhotovitel bouracích prací zpracuje před zahájením prací 
technologický postup, viz příloha č. 3 tohoto plánu BOZP; za kontrolu odpovídá stavbyvedoucí 
a koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby a statik. Při změně podmínek v průběhu bouracích 
prací, musí být technologický postup upraven tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků. 
Bourací práce je možné zahájit až po vydání písemného příkazu zápisem do stavebního deníku 
odpovědným pracovníkem. 

 
• Zhotovitel bouracích prací je povinen předložit koordinátorovi před zahájením bouracích 

prací TP vč. zajištění BOZP pro předmětné bourací práce. 
• Bourací práce budou prováděny ručně, za pomoci ručního nářadí a mechanizace a za 

pomoci zdvihacího zařízení – autojeřábu a výtahu s dovolenou dopravou osob 
realizovaného u objektu 

• Tímto plánem předepsáno přednostně zajištění pracovníků při provádění demontážních 
a bouracích prací za použití technické konstrukce – lešení (vč. pevného zábradlí 1,1 m a 
provedeného v souladu s NV 362/2005 Sb. a platnými technickými normami), 
provedeného v místě práce a okolo objektu a dále prvky os. zajištění pro práce ve 
výškách s kotvením k nosným konstrukcím objektu, které nejsou odstraňovány – před 
zahájením prací musí být koordinátorovi BOZP předložen TP provádění prací vč. zajištění 
BOZP a stanovení kotevních bodů pro použití osobního zajištění pro práce ve výškách. 

• Pod místem práce ve výškách – v ohroženém prostoru pod místem bouracích prací 
nesmí probíhat jiné práce, ani se zde pohybovat pracovníci – tento prostor musí být 
zabezpečen proti vstupu osob – souvislým oplocením 1,8 m 

• Před zahájením prací na demontáži střechy, výměně oken, prací na lodžiích a terase, 
demontáži světlíku, odstranění hromosvodu musí být okolo celého objektu provedena 
technická konstrukce – lešení!!! 
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Hlavní zásady při bouracích pracích: 
 

• PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT CELÉ STAVENIŠTĚ OPLOCENO 1,8 m 
• Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně od shora dolů. 
• Při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená 

pro práce ve výškách včetně používání předepsaných OOPP. 
• Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které bouráním 

ztratily stabilitu. 
• Pomocné konstrukce (lešení, podpěrné konstrukce) vybudované uvnitř objektu nebo na jeho 

vnějších stranách se nesmí zatěžovat vybouraným materiálem. 
• Vybouraný materiál se musí průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah a stropů. 
• Vstupy, výstupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu musí být zajištěny po celou dobu 

bouracích prací a viditelně označeny. 
• Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny 

podmínky pro zajištění bezpečnosti pracovníků. 
• Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
• Řezání a pálení – provádění prací (vyřezávání rozvodů) na písemný příkaz (svařování ve 

výškách a možné riziko požáru – hořlavé nebo částečné hořlavé konstrukce) a při plnění dalších 
opatření stanovených ve vyhlášce č. 87/2000 Sb., včetně vybavení pracoviště nejméně 2x 
hasicími přístroji – 1x musí být 6 kg práškový; zajištění nebezpečného prostoru pod místem 
práce – při provádění řezání ze zvýšených míst; skladování tlakových lahví na staveništi po 
skončení pracovní doby musí být na určeném místě, nutné dle ČSN 07 8304, dále označení a 
informování případné strážní služby a všech hlavních zhotovitelů stavby.  

• Místo určené pro shazování vybouraného materiálu musí být zajištěno proti vstupu osob 
ohrazením/vymezení pevným ochranným zábradlím (odpovídajícím požadavkům NV č. 
362/2005 Sb. a dále ČSN 738106) se střední tyčí a zarážkou u podlahy s označením nebezpečí 
pádu do prohlubně a z čela shazování pevnou vrchní tyčí. V případě zvýšeného rizika nesmí 
být tato činnost prováděna – špatný přístup, nesouvislý a poškozený povrch atd. Případně toto 
místo shozu musí být zajištěno nejméně 1,5 m od okraje prostupu pevným zábradlím 
s označením nebezpečí pádu do prohlubně. 

• Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (pevným ohrazením v dostatečné vzdálenosti, 
vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Případné označením výstražnou páskou 
v bezprostřední blízkosti okraje místa shozu je nedostatečným opatřením. 

• Při strojním bourání a bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem musí být zajištěn 
stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem prokazatelně pověřenou (fyzická 
osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené 
pracoviště v objektu, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se 
nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

• V případě ohrožení pracovníků, dohodnout znamení nebo jiný pokyn všem pracovníkům 
k opuštění pracoviště. 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 
doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, 

 
• TYTO PRÁCE NEBUDOU REALIZOVÁNY 
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o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 
proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, 
konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění 
osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro 
zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud 
nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky 
osobní ochrany, 

Práce ve výškách – práce na KZS, výměně oken a dveří, zateplení 
střech DPS, práce na terase a lodžiích, rekonstrukce hromosvodu, 
klempířské prvky 

Základní rizika při provádění prací ve výškách: 

- pád pracovníka z výšky – z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod. 
- pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na 
zvýšená pracoviště 
- propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty, otvory, mezery a prostupy v podlahách nad 
25 cm)  

- propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění zborcení konstrukcí, zejména dřevěných, následkem 
jejich vadného stavu, přetížení apod., 
- propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků pomocných zatímních podlah a lešení a podpěrných 
nosných hranolů, 
- zlomení dřevěných nosných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem použití 
nekvalitního řeziva, 
- propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopu apod. 
- převržení, pád pojízdného a volně stojícího lešení 
- pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy (cihla, úlomek 
z materiálu přepravovaného jeřábem), 
- pád úmyslně shazované stavební sutě nebo jednotlivých předmětů z výšky. 

 
Základní bezpečnostní opatření: 
 

• před zahájením prací na fasádě, výměně oken, terase a lodžiích  a střešním plášti musí 
být okolo objektu provedena technická konstrukce – lešení! Bez tohoto opatření nesmí 
být práce zahájeny. 

• před zahájením prací budou demontovány všechny kličky od balkonových dveří, fr. oken 
apod. vedoucích na balkony, terasy apod. + zde bude umístěno výstr. značení (zákaz 
vstupu apod. vč. příslušného piktogramu) apod. 

• upozorňuji na provedení odpovídajících bezpečnostních opatření nad vstupy do objektu 
– ochranné stříšky – během provádění prací i montáži lešení 

• během montáže lešení musí být bezpodmínečně neb. prostor pod místem montáže lešení 
zabezpečen střežením dostatečného počtu ručených pracovníků stavby s vyloučením 
provozu pod lešením během prací na jeho montáži 

• pro zaměstnance, klienty a návštěvníky musí být zabezpečen volný průchod a úniková 
cesta  

• zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí - kolektivním zajištěním (požadavek na 
provedení dočasné stavební konstrukcí (lešení) – podle návodu od výrobce, NV č. 362/2005 
Sb., ČSN 73 8101 a dalších příslušných technických norem dle konkrétního druhu použitého 
lešení; případné osobní zajištění pro práci ve výškách musí být předem odsouhlaseno 
koordinátorem BOZP, včetně konkrétních podmínek pro jeho použití stanovených v 
technologickém postupu s určenými 
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• pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce 
• zajištění nebezpečného prostoru pod místem práce proti vstupu nepovolaných osob 

oplocením/ohrazením ve vzdálenosti nejméně 2,5 m/podle výšky prováděných prací na objektu 
(staveniště musí být oploceno souvislým stabilním oplocením ve výšce nejméně 1,8 m - 
zabránění vstupu nepovolaných osob na lešení!) nebo provedení celistvého zasíťování lešení 
až po patu lešení s umístěním oplocení při patě zasíťovaného lešení; upozorňuji, že provedené 
zasíťování nezbavuje hlavního zhot, stavby zajistit vystrojení lešení o zar. u podlahy! 

PRÁCE VE VÝŠKÁCH – práce na KZS, výměně oken a dveří, zateplení střech DPS, práce 
na terase a lodžiích, rekonstrukce hromosvodu, klempířské prvky: 
Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se 
bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV č. 362/2005 Sb. 
 
O práci ve výškách se jedná a zhotovitel zajistí opatření: 
 

- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami 
ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

- na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, 
případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

 
• ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 

kterými jsou zejména technické konstrukce, například: ochranná zábradlí, poklopy, záchytná 
lešení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce - lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. 
V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením výše uvedených prací zpracován 
technologický postup pro provádění příslušných prací ve výškách; za kontrolu odpovídá 
zhotovitel stavby. Tento je dále připomínkován koordinátorem BOZP. 

• Pro práce ve výškách nutno využít jako kolektivní prvek ochrany dočasné stavební 
konstrukce – lešení v kombinaci s os. zajištěním pro práce ve výškách. Případné použití 
konkrétního osobního zajištění pro práce na střeše objektu stanoví stavbyvedoucí a 
přednostně technologický postup podle povahy prováděných prací; vždy po předchozím 
projednání a odsouhlasení prací koordinátorem BOZP. Bez předložení TP pro práce ve 
výškách a především na střešním plášti a konstrukci koordinátorovi nesmí být práce 
zahájeny! 

• Před zahájením prací na osazení výplní otvorů – oken, musí být okolo objektu provedena 
technická konstrukce - lešení 

• Místo uchycení osobního zajištění musí být stanoveno zhotovitelem v pracovním nebo 
technologickém postupu (viz také projektová dokumentace stavby). 

• Otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m, musí být bezprostředně 
po jejich vzniku opatřeny dostatečně únosnými poklopy a zajištěny proti posunu nebo 
ohrazeny po celém obvodu zábradlím se střední tyčí a zarážkou u podlahy. 

• V případě zjištění neúnosných střešních plášťů je povinností použití ochranných pracovních 
prostředků proti pádu (ochranný koš, osobních prostředků). Povinnost jejich použití je také na 
místech, kde hrozí nebezpečí sklouznutí. 

• Pod místem práce ve výškách/na střeše musí být zabezpečen neb. prostor 
• K práci ve výškách se mohou na stavbě používat žebříky. Žebříky musí mít příčle pevně 

zapuštěné do postranic, nesmí se pootáčet a maximální vzdálenost příčlí je 0,33 m. Žebříky 
svrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Vždy musí být žebřík zajištěn proti podjetí (gumové 
patky, vhodná mechanická zajištění žebříku, správný sklon, další osobou...). Ze žebříků mohou 
být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno 
vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat 
řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný 
pracovník. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 
metrů se musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno 
mimo žebřík. 

• Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným 
zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 
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metru od horního okraje. Kontrola žebříku se provádí při každém vydání ze skladu, před 
vlastním použitím a při opětovném vrácení do skladu. Poškozené žebříky vyřadit a v žádném 
případě nepoužívat. 

• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 

 
• Prostředky osobního zajištění jsou zejména: 

- bezpečnostní lano 
- bezpečnostní pás 
- bezpečnostní postroj 
- samonavíjecí kladka 
- bezpečnostní brzda 

• Použití konkrétního osobního zajištění stanoví zhotovitel v technologickém postupu - 
odpovědný pracovník zhotovitele. 

• Místo uchycení osobního zajištění musí být stanoveno odpovědným pracovníkem 
zhotovitelem v pracovním nebo technologickém postupu. Kotvící body musí být schopny 
odolat silám předpokládaného pásu a odpovídajícímu namáhání dle druhu kotvícího bodu a 
systému ochrany proti pádu. Při přepínání na jiný kotvící bod je nutno používat tříbodový 
spojovací prostředek se dvěma karabinami, které se střídavě zajišťují k pevnému bodu 
konstrukce. 

• Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití.  
 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují: 
 

- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z výšky (pracovní polohovací systémy), 
OOPP pro pracovní polohování nesmí být použity jako ochrana sloužící k zachycení při 
pádu. 
 
Polohovací postroj                              Polohovací pás                                  Polohovací lanyard 
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- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 

Zachycovací postroj    Samonavíjecí zachycovací          Tlumič pádu           Příklad zajištění 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Zabezpečení nebezpečného prostoru pod místem práce ve výškách: 
 
Prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
 

• Ohrazení a značení ohroženého prostoru přemístitelnými dílci zábradlí v kombinaci s 
páskou a bezpečnostními tabulkami 
 
 

 
               
 
                                                                     

 
Tam, kde nelze ohrožený prostor vymezit v předepsané šířce od volného okraje pracoviště, 
bude prostor pracoviště zajištěn bezpečnostními sítěmi nebo ochrannými konstrukcemi 
dostatečně odolnými a únosnými proti pádu předmětů. 
 

• Dočasné konstrukce pro práce ve výškách - lešení 
• Konstrukce nad 1,5m musí být montovány a demontovány odborně způsobilou osobou a 

následně předány zápisem, a to včetně odzkoušení kotev (v případech kotvení lešení). 
Při přerušení prací při stavbě nebo demontáži dočasných konstrukcí, musí být tyto řádně 
označeny bezpečnostními tabulkami: 
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• Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 

s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
Únosnost lešení musí odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. 
 

• Zákaz prací ve výškách 
• Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 

použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců: 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 

lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 
jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci 
ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým 
pro jednotlivé práce, použití strojů, 

 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a 
souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a 
práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 

Manipulace s materiálem a provozování zdvihacích zařízení 
(autojeřáb, vozidlo s HR) 

Základní rizika při manipulaci s břemeny: 

- pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
- přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, 
- přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, 
- přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), 
- zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení a pád na osobu, 
zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a jeho následné převrácení na pracovníka,  
- převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
- zachycení sousedního prvku, prefabrikátu a jeho převrácení na pracovníka při zvedání břemen 
v řadě ze skládky, 
- pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana, 
- vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, lešenářské trubky apod. tyčový materiál) z úvazku po 
nárazu na pevnou překážku a zasažení pracovníka padajícím břemenem. 
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Základní bezpečnostní opatření: 
 

• pro jeřáb musí být zpracován Systém bezpečné práce (SBP) podle ČSN ISO 12 480-1 a 
prokazatelně určena pověřená osoba 

• obsluha musí být prokazatelně seznámení s průvodní dokumentací zdvihacího zařízení – 
návodem od výrobce; obsluha musí být kompetentní – školení vazače, jeřábníka, obsluhy 
pohyblivé montážní plošiny, atd., 

• se SBP musí být seznámeni všichni zhotovitelé provádějící práce na staveništi, jeřábníci, 
vazači, a jiné kompetentní osoby, 

• v případě současného provozování více jeřábů na staveništi (věžový jeřáb a autojeřáb nebo 
více věžových jeřábů) bude jejich vzájemná koordinace a přednosti řešeny v rámci Systému 
bezpečné práce jeřábů v další fázi výstavby a jeřáby musí být viditelně označeny – rozlišeny; 
odpovídá hlavní zhotovitel stavby a zaměstnavatelé požadující manipulaci s břemeny – 
zhotovitelé, 

• další opatření – viz zejména NV č. 378/2001 Sb., příloha č. 2 NV č. 591/2006 Sb. 
• doprava materiálu bude probíhat dle rozměrů a hmotnosti buď po schodištích, nebo za pomocí 

jeřábu a dále osobo-nákladního výtahu. V případě použití jeřábu je nutné, aby uvázání břemen 
prováděl pracovník s vazačským průkazem a v případě použití výtahu pracovník s průkazem 
obsluhy osobo-nákladního výtahu, 

• skladování materiálu je na staveništi možné jen na místech k tomu určených hlavním 
zhotovitelem stavby, viz kap. 7 tohoto Plánu BOZP - situační výkres stavby, 

• je zakázáno umísťovat materiál na schodištích a komunikacích, kde hrozí zúžení minimální 
komunikační šířky pod 1,1 m, 

• materiál musí být skladován takovým způsobem, aby byla zajištěn možnost průjezdu 
hasičských vozidel a vozidel lékařské služby v okolí stavby. 

• plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v 
blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 
dopravou atd. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny 
popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční 
manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 
• ostré hrany přepravovaného materiálu 
• vyčnívající hřebíky 
• pásky obalů 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• třísky 
• pád břemen - chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
- úchopovými možnostmi, 
- nedostatečným manipulačním prostorem. 

• veškeré staveništní komunikace pro pěší a dopravní staveništní komunikace jsou vyznačeny 
na situačním výkresu viz kapitola 7. Pokud nebude možno zajistit bezpečný prostor pro pěší, 
bude na ploše staveniště v nebezpečných místech vstup zakázán, 

• mimo objekty zařízení staveniště je nutné se řídit všeobecně platnými dopravními předpisy. 
• dále upozorňuji na řádné viditelné označení vnitrostaveništních dopravních komunikací, včetně 

komunikací pro pěší, na nepřehledných místech např. viditelnou výstražnou páskou nebo 
dopravními přemístitelnými stojany, 

• případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným 
šrafováním,  

• dále upozorňuji na zákaz bezdůvodného vjíždění a parkování osobních vozidel na staveništi. 
• Místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, seřazování, couvání a 

odstavování vozidel jsou vyznačena na situačním výkresu, 
• skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu 

s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a 
označeny bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“, 
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• skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 
poškození,  

• konstrukční prvky, které při skladování na sebe doléhají, musí být vždy uloženy na podkladech 
pro jejich možnost bezpečného uchopení, uvázání a následnou manipulaci, 
Lhůty, způsob a rozsah prohlídek dopravních cest a jejich vybavení: 

• prohlídky provádí pracovník k tomu pověřená hlavním zhotovitelem stavby vždy během ranních 
hodin a v případě zjištění nedostatku zajistí okamžitou nápravu,  

• rozsah prohlídek dopravního zařízení před zahájením přepravy, za prohlídku a přípravu 
dopravních zařízení je zodpovědný jejich majitel nebo provozovatel. Dopravní zařízení musí být 
před uvedením do provozu připraveno k bezpečné práci, 

• před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného 
pádu, 

• vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny 
obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen 
od ostatních pracovníků pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou), 

• při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, 
které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 
 
POUŽÍTÍ STROJŮ: v průběhu výstavby budou na stavbě používány klasické stavební stroje pro 
stavební práce včetně nákladních vozidel,  

• pro vertikální dopravu břemen, budou na stavbě používány mobilní autojeřáb, vozidlo s HR 
pro horizontální přepravu materiálu budou používány audomíchávače betonu popř. motorové 
vozíky atd.,  

• pro používání zdvihacích zařízení – autojeřábu/věžového jeřábu musí být zpracován 
zhotovitelem požadujícím manipulaci s břemeny Systém bezpečné práce (SBP) dle požadavku 
ČSN ISO 12480-1, a to včetně určení pověřené osoby a stanovení případných předností při 
souběžné práce více ZZ na jednom pracovišti, 

• stavební stroje a jiná technická zařízení smí obsluhovat pouze pracovník s odpovídající 
kvalifikací, prokazatelně seznámení s průvodní dokumentací od výrobce; na vyzvání 
koordinátor BOZP je povinen pracovník předložit doklad o své kompetentnosti k obsluze stroje; 
odpovídá každý zhotovitel stavby, 

• stroje musí mít předepsané kontroly a revize, zejména se zdůrazněním na provedení pravidelné 
12x měsíční kontroly dle NV č. 378/2001 Sb. 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 
vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, 
pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním 
předpisem 

 
• NA STAVBĚ SE NEVYSKYTUJÍ 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 
hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, 
zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, 
vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, 
klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích 
kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 

 
• STANOVENÁ OPATŘENÍ VIZ. BOD Č. „O)“ TOHOTO PLÁNU BOZP 
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t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a 
dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového 
harmonogramu těchto prací a činností, 

Souběžná práce více zhotovitelů na jednom pracovišti, práce za 
provozu domova pro seniory 

Základní rizika při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti: 

- Nedostatečná vzájemná informovanost o jednotlivých prováděných činnostech 
- Nedostatečná koordinace pracovních a technologických postupů 
- Nevyčlenění a nezajištění pracoviště – ohrožení např. pádem materiálu z výšky 

 
Základní bezpečnostní opatření: 

• povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů – nutná 
součinnost koordinátorovi BOZP (hlavní zhotovitel stavby musí oznámit koordinátorovi každého 
svého zhotovitele a jinou osobu nejméně 8 dní před jejich zahájením prací; v součinnosti 
s koordinátorem vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby – 
dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup); v případě nepřítomnosti koordinátora BOZP 
na staveništi zajišťuje tuto povinnost hlavní zhotovitel stavby – vše bude řízeno především 
v rámci kontrolních dnů BOZP – KD BOZP viz kapitola 26 tohoto Plánu BOZP 

• seznámení pracovníků a jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP – odpovídá každý 
zhotovitel provádějící práce na staveništi 

• další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
PRÁCE ZA PROVOZU DOMOVA PRO SENIORY : 

• Všem pracovníkům stavby (zhotovitelům a jiným osobám), které pracují na stavbě, je zakázáno 
vstupovat bezdůvodně do prostor domova pro seniory vyjma předaných pracovišť/staveniště. 
Pracovníci stavby se nesmí pohybovat v jiném než povolném prostoru stavby. Staveniště bude 
vždy od provozovaných prostor odděleno – uzavřením dveří, provizorními příčkami apod. a 
každý vstup bude označen bezpečnostní tabulkou „nepovolaným osobám vstup na staveniště 
zakázán a riziko úrazu. 

• Na přístupových cestách směřujících na pracoviště stavby se musí dbát zvýšené pozornosti na 
možný pohyb klientů a zaměstnanců domova pro seniory – veškeré komunikační prostory 
v rámci areálu domova pro seniory. 

• Únikové cesty v rámci objektu musí být udržovány trvale volné, s označenými směry úniku a 
označeným únikovým východem; pracovníci stavby zde nesmí ukládat žádný materiál a 
odpad!!! 

• Specifická opatření při provádění prací viz. příloha č. 7 toho Plánu BOZP 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například 
z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany 
veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů, 

 
• ZATÍM NEBYLY STANOVENY ŽÁDNÉ 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 
spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové 
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orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu 

 
• TYTO POSTUPY NEBUDOU NA STAVBĚ PROVÁDĚNY 

Časový plán 

 
Aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby je uveden v příloze č. 4 tohoto Plánu 
BOZP. 
Dále bude doplněn v průběhu výstavby společně s vyznačením „tzv. kritických činností – 
souběh prací dvou a více zhotovitelů“ (toto označení může být provedeno také formou zápisu 
koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby) – kde dochází ke kolizím v provádění jednotlivých 
činností na jednom pracovišti více zhotoviteli.  

Kontrolní činnost koordinátora BOZP – KD BOZP 

 
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby bude pořádat na staveništi kontrolní dny 
KOORDINÁTORA BOZP k plnění Plánu BOZP. Kontrolní činnost koordinátora BOZP na 
stavbě bude probíhat minimálně 1x za 14 dní. Kontrolní dny koordinátora BOZP k plnění 
plánu BOZP budou svolávány koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby dle potřeby 
– s ohledem na postup a druh prováděných prací na staveništi. 
Kontrolní dny k plnění Plánu BOZP budou zaměřené do budoucna a bude se na nich jednat o 
bezpečnostních opatřeních, která se v nastávajícím období budou muset realizovat, zejména 
ve společných prostorech stavby. O každém provedení kontrolního dne bude pořizován 
koordinátorem BOZP zápis koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP nebo z kontrolní 
činnosti koordinátora na staveništi (záznam musí mj. obsahovat informace o 
problémech, které se v rámci kontrolní činnosti koordinátora projednávaly, o tom, kdo 
je za řešení jednotlivých problémů zodpovědný, a domluvený časový termín, do kterého 
problémy musí být vyřešené. Následující zápis koordinátora BOZP bude obsahovat 
popis, jak byly nedostatky odstraněny. 
Záznam se nechá následně odsouhlasit - podepsat všem zhotovitelům zastoupeným na 
staveništi – odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech 
koordinátora BOZP k plnění plánu BOZP byla koordinace prací a projednávání 
aktualizace plánu BOZP stavby. 
Účast na KD BOZP: Koordinátor BOZP, Hlavní zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě 
zúčastnění zhotovitelé a jiné osoby – OSVČ (jejich odpovědní zástupci), případně TDI nebo 
zástupce zadavatele stavby; odpovídá: hlavní zhotovitel stavby. 
 
Všichni zhotovitelé jsou povinni se zúčastnit kontrolní dnů koordinátora BOZP k plnění 
Plánu BOZP – KD BOZP, které jsou oznamovány koordinátorem BOZP prostřednictvím 
zápisu koordinátora BOZP. V případě nepřítomnosti zhotovitele na KD BOZP zajistí 
hlavní zhotovitel stavby seznámení příslušného zhotovitele s obsahem a závěry 
kontrolního dne koordinátora BOZP k plnění plánu BOZP. 
 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391062
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Koordinace BOZP mimo kontrolní dny koordinátora BOZP k plnění plánu BOZP 
Koordinace v době mezi kontrolními dny koordinátora BOZP k plnění plánu BOZP o 
bezpečnosti probíhá prostřednictvím koordinátorova elektronického nebo 
telefonického kontaktu se stavebními zhotoviteli. Pokud koordinátor nebo zadavatel 
stavby v období mezi dvěma kontrolními dny koordinátora BOZP k plnění plánu BOZP 
zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro společnou bezpečnost a je třeba je rychle 
řešit, kontaktuje koordinátora tento zhotovitel, jež je za dotyčné opatření zodpovědný, 
a tento zhotovitel se musí postarat o nápravu těchto poměrů bez zbytečného prodlení. 

Bezpečnost při užívaní stavby 

 
Obecné zásady: 

• Používat veškeré vybavení a zařízení objektu správným a bezpečným způsobem podle návodů a 
technických předpisů od výrobce. 

• Provádět v určených termínech stanovené technické kontroly a revize (například elektroinstalace, 
hromosvodu, atd.) a odstraňovat zjištěné závady.  

• Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany, 
tzn. zejména přenosné hasicí přístroje, požární uzávěry, apod.  

• Počínat si tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru.  

• Zacházet s hořlavými kapalinami podle návodů na používání. 

• Udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, nebránit v přístupu k venkovním hydrantům. 

• Dohlížet na osoby, které by svým jednáním mohly způsobit požár a nejsou schopny posoudit následky 
svého jednání, aby požár nezpůsobily. 

• Dodržovat provozní předpis objektu. 

• Odstraňovat případně zjištěné závady. 

• Udržovat volné únikové cesty, přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům vody a ostatních medií. 

• Veškeré činnosti musí provádět osoby s příslušným školením či oprávněním.  

 
Předmětem pravidelné kontroly a údržby bude celý objekt. Prováděny budou:  

a)  Kontrola celistvosti střechy za účelem včasného zjištění zatékání - průběžně. Jedná se o vizuální kontrolu 

zatékání prováděnou uvnitř objektu.  
b)  Dále bude prováděna kontrola střešní krytiny shora ze střechy, kontrola a čištění střešních vpustí – lhůta 

nejméně jednou ročně – konec listopadu.   
c)  Kontroly a revize el. zařízení. 

Tyto kontroly a revize budou prováděny podle aktuálně platných ČSN v rozsahu odpovídajícím 
charakteru zařízení a prostředí, v němž je provozováno. 

d)  Údržba vnitřního osvětlení lhůta - při nefunkčnosti některého osvětlovacího tělesa, jinak 1 x ročně - čištění 
svítidel.  

f)  Údržba povrchu podlah a schodiště – dle potřeby. Účelem je zajistit čistotu podlah tak, aby případné 
nečistoty neovlivnily koeficient tření povrchů podlah a schodiště.  

g)  Mytí oken, dveří, lhůta dle potřeby.  

 
Způsob provádění kontrol a údržby: 
Charakter kontrol a údržby vyžaduje přístup ke kontrolovaným nebo udržovaným částem objektu.  
Místo práce při provádění kontrol a údržby lze rozdělit do dvou kategorií: 

1. místa práce dostupná z pevné podlahy 
2. místa práce, která vzniknou zvýšením pracoviště nebo z ploch, které nejsou opařeny zábradlím.  

K 1. kategorii není nutné stanovovat žádná opatření, neboť práce budou prováděny z bezpečných pracovních míst, 
přičemž konkrétní opatření pro údržbu stanoví výrobce konkrétního zařízení.  

Bezpečnostní opatření při provádění prací na zvýšených pracovištích při provádění 
kontrol a údržby.  
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Práce na střeše:  
Na střeše bude prováděna údržba:  

• kontrola střešní krytiny shora ze střechy, 

• kontrola a čištění střešních vpustí, 
Práce na střeše budou prováděny za využití osobního zajištění pro práce ve výškách v kombinaci s VZ pojízdnou 
plošinou. 
 
Údržba fasády: 
Údržba fasády (opláštění objektu) bude probíhat přednostně za využití pojízdné zdvihací plošiny (obsluha 
s průkazem obsluhovatele plošiny a seznámení s návodem výrobce dané plošiny), nebo lešení dostrojeného 
v souladu s příslušnými ČSN a ostatními tech. normami a dále za dodržení NV 362/2006 Sb. a NV 101/2005 Sb. 
Při provádění drobných, fyzicky nenáročných prací lze ve výjimečných případech v případě krátkodobých prací 
použít žebřík. 
 
Údržba osvětlení a rozvodů médií uvnitř objektu.  
Výměny všech osvětlovacích těles a údržba osvětlení se doporučuje provádět ze schůdků s plošinkou.  
 
Kontrola ostatních částí stavby. 
Nejméně jednou ročně je nutné prohlédnout konstrukce zábradlí u schodišť, a to z hlediska možného poškození 
nebo uvolnění. V případě, že zábradlí bude vykazovat výkyv nebo bude viditelně deformováno, musí být ihned 
opraveno.  
 
Kontrola technologické části objektu 
Kontrola bude probíhat v pravidelných intervalech stanovených servisním manuálem a návodem 
výrobce/dodavatele technologie za dodržení bezpečnostních opatření pro práce za dodržení použití OOPP na 
základě vyhodnocení rizik a dodržení požadavků NV 101/2005 Sb.    

Závaznost 

 
Plán BOZP je závazný pro zadavatele stavby, koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace 
stavby a zhotovitele provádějící práce na staveništi. 

Platnost - závaznost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
zhotovitele/dodavatele a zaměstnance/pracovníky, a to včetně OSVČ, kteří s tímto plánem 
musí být prokazatelně seznámeni. Za seznámení zhotovitelů – odpovědných zástupců 
odpovídá koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby a v době jeho nepřítomnosti na staveništi 
hlavní zhotovitel stavby, a to nejpozději před zahájením prací. Za následné seznámení 
pracovníků odpovídá každý seznámený zhotovitel – jeho odpovědný zástupce. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni se zúčastnit kontrolní dnů koordinátora BOZP k plnění 
Plánu BOZP – KD BOZP, které jsou oznamovány koordinátorem BOZP prostřednictvím 
záznamu koordinátora BOZP. V případě nepřítomnosti zhotovitele na KD BOZP zajistí 
hlavní zhotovitel stavby seznámení příslušného zhotovitele s obsahem a závěry KD 
BOZP. 
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Přehled právních předpisů 

 
(u jednotlivých právních předpisů nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny ve znění 
pozdějších předpisů) 

Přehled zákonů 

 Číslo  Název 

 Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

 Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně 

 Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Přehled nařízení vlády 

 Číslo  Název 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 
 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., 
 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,  o úrazech 

 

Přehled vyhlášek 

 Číslo  Název 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška č. 18/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb.,  kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., 
 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., 
 kterou se stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

http://www.profesis.cz/parser/go/673051355233315a6c46767068305441486c6e644f6c65516c46796447562f6f657479654a434d45376b413d
http://www.profesis.cz/parser/go/3177345573674f307272576566615546377341654b386c6e6d65396856575a466a48724e567072783075733d
http://www.profesis.cz/parser/go/393044736873685a703454347067524f343146436c4e7a496b7a2f383037587151732b586856322f6936633d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/7945385253707832363272334d38423365652f6f2f4c79596e3830544359517971526543627975756b6a513d
http://www.profesis.cz/parser/go/733758794773734a3143674573546538355762526c553155516637494a7137444335662b5559714630686f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/4d53524867392f624f44414e714644764c3175646e6e686c55754a67796d362f716944647169746f7168633d
http://www.profesis.cz/parser/go/34364956546230783347572b5754556d7a57566b426d6d314b71365a42364e574f4965536a31496c5157673d
http://www.profesis.cz/parser/go/734b4932376b595270562b4d616959663133506a2b2f7251667550417834687964516d5779587055476e6f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/56385934434d487247316f6c44636c73716f4d79644773426437364a4241517678506759477567504848633d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/536c4a797978437a344374642f4736436274434654794a5a786453476d51624647353454704b79336363773d
http://www.profesis.cz/parser/go/656e59352f2b334e4836796c555a4d47706434745a5a596d61386d4d2f6e4c414639324c4b782f67304f343d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/33576566576e7467724852453079664f6174447167647941775a6738443255697145614864685a533148733d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d


 

„Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, 
částečná výměna oken objektu Domova pro 

seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.“ 

 

PLÁN BOZP 

Zadavatel stavby: 

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
IČ: 708 91 168 

Datum 10/2019 verze V01 Datum poslední aktualizace 09.10.2019 Stránka 42 z 53 

 

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovatel plánu BOZP – CRDR s.r.o. – Jan Šafář 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 77/1965 Sb.,  o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Seznámení s plánem BOZP a schválení plánu BOZP 

 
Presenční listina seznámení s plánem BOZP  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s Plánem BOZP, že jsem tomuto tématu porozuměl, že tento 
Plán BOZP odsouhlasuji, a že se skutečnostmi uvedenými v Plánu BOZP seznámím ostatní své 
spolupracovníky a své podřízené, kteří působí na této stavbě a dále své případné zhotovitele (ostatní 
zhotovitele) a jiné osoby (OSVČ). V případě velkého počtu zhotovitelů je prezenční listina vedena 
samostatnou přílohou. 

 

Jméno a přímení Firma - zhotovitel Podpis 
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Seznam příloh: 
 
1. Příloha č. 1 – vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále vyhodnocení rizik 

jednotlivých zhotovitelů 
2. Příloha č. 2  - vzájemné informování o rizicích jednotlivých účastníku výstavby – zápisy 

koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 
3. Příloha č. 3 – technologické/pracovní postupy jednotlivých zhotovitelů 
4. Příloha č. 4 – aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby 
5. Příloha č. 5 – identifikace zhotovitelů 
6. Příloha č. 6 - povinnosti zadavatele stavby ve vztahu k zajištění BOZP při práci na 

staveništi 
7. Příloha č. 7 – práce za provozu domova pro seniory 
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Příloha č. 1 
 
vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále 
vyhodnocení rizik jednotlivých zhotovitelů – vedeny 
v rámci dokumentace hlavního zhotovitele stavby 
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Příloha č. 2   
 
vzájemné informování o rizicích jednotlivých 
účastníku výstavby – zápisy koordinátora BOZP 
k plnění Plánu BOZP 
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Příloha č. 3  
 
technologické/pracovní postupy jednotlivých 
zhotovitelů – vedeny v rámci dokumentace hlavního 
zhotovitele stavby 
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Příloha č. 4 
 
aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele 
stavby – veden v rámci dokumentace hlavního 
zhotovitele stavby 
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Příloha č. 5 
 
Identifikace zhotovitele – požadavky na dokumentaci 
BOZP a PO 
 
záznam ke splnění požadavku § 16 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění (k předání dokladů koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dní před 

zahájením prací) 
 
ZHOTOVITEL: ___________________________________ IČ: _______________ 
 
 
Datum zahájení prací: ____________________________ 
 
Předpokládaný termín ukončení prací: _______________ 
 
Kontaktní údaje na odpovědného zástupce zhotovitele řídícího práce na stavbě a osoby 
určené k jednání s koordinátorem BOZP, k účasti na KD BOZP a odpovědné za 
prokazatelné seznámení se se zápisy koordinátora BOZP k plnění plánu BOZP – 
deníkem koordinátora BOZP: 
 

jméno a příjmení: 
 

 

mobil: 
 

 

e-mail: 
 

 

 

Seznam požadované a předané dokumentace BOZP a PO zhotovitele: 
 

druh dokumentu ANO x NE posouzení dokumentu ze strany 
koordinátora BOZP (bez 

připomínek/návrh na doplnění/doporučení na 
neprovádění prací dle nevyhovujícího 
TP/rizik) 

Seznámení a schválení Plánu BOZP a 
jeho obsahu zhotovitelem 

  

Dokumentaci rizik a přijetých opatření 
k jejich eliminaci 

  

Technologický/pracovní postup, včetně 
BOZP, PO  - TP 
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Prohlášení zhotovitele: 
 

Zhotovitel potvrzuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé a bude je průběžně 
aktualizovat a o změnách bude ihned informovat koordinátora BOZP. 

Zhotovitel stavby je povinen nahlásit své subdodavatele koordinátorovi BOZP.  
Zhotovitele se zavazuje, že bude u případných svých zhotovitelů – podzhotovitelů 
vyžadovat a kontrolovat dodržování BOZP, předávat jim dokumenty a doklady pro 
oblast BOZP, a bude dále předávat koordinátorovi BOZP jejich dokumentaci BOZP 
(zejména dokumentaci rizika a technologické postupy). 
Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou seznámení 
s rozsahem všech rizik a opatření k jejich eliminaci vyplývajících z jejich pracovní 
činnosti, jsou seznámení s technologickými postupy a předpisy pro prováděné práce 
a pro výkon své práce jsou zdravotně způsobilý. 
 

 
Podepsaný originál musí zhotovitel předat koordinátorovi BOZP jiným prokazatelným 
způsobem nejméně 8 dní před zahájením prací. 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
jméno, příjmení, funkce a podpis:  _________________________________________ 
 
 
 
Za koordinátora BOZP: 
 
převzal podpis: _________________________________________________________ 
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Příloha č. 6 - povinnosti zadavatele stavby ve vztahu 
k zajištění BOZP při práci na staveništi 
 

POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY VE VZTAHU K ZAJIŠTĚNÍ BOZP PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 

Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

1. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
Odůvodnění pro ustanovení koordinátora BOZP na staveništi 

h) Určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a zpracovat Plán 
BOZP (plán BOZP ve fázi přípravy stavby) 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně 
určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být 
určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího 
předání zadavateli stavby. 

ANO 

i) Určit koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby a zpracovat Plán 
BOZP (plán BOZP ve fázi realizace stavby) 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně 
určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být 
určen při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby 
zadavatelem stavby. 

ANO 

2. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy 

a) § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění  
 

• na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

ANO 

b) Práce a činnosti podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., v platném 
znění 
 

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

ANO 
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Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou uvedeny v bodě 2.b), stejně jako v případech podle bodu 2.a), zadavatel stavby 
zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. 

3. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
Podmínky pro doručení Oznámení o zahájení prací místně příslušnému OIP 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 
bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, 

 
nebo 
 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

ANO 

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

4. Koordinátor BOZP 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena 
fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10 zák. č. 309/2006 Sb. v platném 
znění). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která 
odborně vede realizaci stavby. 
 

Při přípravě a realizaci staveb 
 

- u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. 
v platném znění – bod. 3, 

- které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu - § 160 odst. 3 
stavebního zákona, nebo 

- nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu - § 103 stavebního 
zákona., 

- u nichž nebudou na staveništi vykonávat práce zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
 

se koordinátor podle odstavce 1, § 14, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění neurčuje. 
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Příloha č. 7  
 

Specifická opatření a požadavky – stavební práce za 
provozu domova seniorů „SPÁLENIŠTĚ“.  
 

Informace o opatřeních při provádění stavebních pracích pro klienty 
a zaměstnance domova seniorů za provozu domova seniorů 

 

Stanovená bezpečnostní opatření pro zaměstnance a klienty domova seniorů: 
 

• zákaz vstupu zaměstnance a klienta na staveniště; staveniště je vždy označeno 
bezpečnostními tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“, „riziko úrazu“ a 
zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob souvislým oplocením nejméně 1,8 m 
vysokým; zabezpečení staveniště bude pravidelně ze strany hlavního stavebního 
zhotovitele a koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby kontrolováno 
 

• v případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance (pouze zaměstnance) 
domova seniorů v rámci staveniště je nezbytné být v doprovodu odpovědného 
zástupce stavby a řídit se jeho pokyny (bez souhlasu odpovědného zástupce stavby 
nesmí zaměstnanec domova seniorů na staveniště vstupovat); zaměstnanec domova 
seniorů je vždy povinen před vstupem na staveniště se informovat o rizicích na 
staveništi zápisem do stavebního deníku/ knihy BOZP apod.; po celou dobu pohybu 
na staveništi se musí zaměstnanec domova seniorů řídit pokyny stavbyvedoucího 
hlavního zhotovitele stavby 

 

• zaměstnanec domova seniorů a klient domova seniorů nesmí vstupovat na 
vymezené staveniště; nesmí se pohybovat v nebezpečném prostoru žádného 
provozovaného stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí; 

 

• informace o základních rizicích stavby: 
 

1. Staveniště: pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřících 
apod. 
zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu 
propíchnutí chodidla 
uklouznutí při chůzi v terénu 
pád do prohlubní, jam, otvorů apod. 
pád, sesutí, rozbití, rozlití skladovaného materiálu 

2. Práce ve výšce:  
3. Elektrická zařízení:  

pád osob z výšky/do hloubky 
pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky 
možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední 
blízkosti  

 elektrických vedení 

 
4. Doprava:  
5. Práce s nářadím:  

(ochranné pásmo), při používání a při práci s elektrickým 
zařízením 
zachycení dopravním prostředkem 
práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí 
úlet opracovávaného materiálu 

 hluk 
 prašnost 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovatel plánu BOZP – CRDR s.r.o. – Jan Šafář 

 
Tyto bezpečnostní informace budou také umístěny na informativních nástěnkách v prostorách 
domova seniorů. 

 
 
V Praze,   dne 09.10.2019 

 
 
Zpracoval: Jan Šafář, CRDR s r.o. – koordinátor BOZP 
 


