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1. UvVOD

Tento dokument formuluje Informaéni pozadavky Organizace (z anglického Organizational Information
Requirements = OIR), tj. stanovuje obecné pozadavky Zadavatele na Uroven zpracovani zakazky pomoci
metody BIM. Definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyzadovany v jednotlivych fazich projektu a
jaké procesy jsou vyzadovany. Dale dokument slouZi k sestaveni Planu realizace BIM (BEP), respektive
v ramci uchazeni se o zakazku Pfipravny plan realizace BIM (PRE-BEP).

1.1 SEZNAM ZKRATEK
BEP Plan realizace BIM

PRE-BEP Pfipravny plan realizace BIM

CDE Spole¢né datové prostiedi

OIR Pozadavky Organizace (Zadavatele) na informace
HSV Hlavni stavebni vyroba

PSV Pfidruzena stavebni vyroba

1.2 UCEL DOKUMENTU

OIR je soucasti zadavaci dokumentace pro zpracovani projektu metodou BIM. Na zakladé OIR ucastnik
sestavi ,Pfipravny plan realizace BIM (PRE-BEP)“. Zpracovany dokument PRE-BEP je povinnou pfilohou
nabidky. S vybranym dodavatelem bude nasledné sestaven ,Plan realizace BIM (BEP)“, ktery uz bude
reflektovat pfipadné pozadavky a aktualni data obou stran, jenz v ramci zadavaciho fizeni neSlo
zapracovat.

2. CILE VYUZITi METODY BIM

Zakladnim cilem pouziti metody BIM je:

e Pouziti spole¢ného datového prostfedi (CDE)
e Tvorba informaéniho modelu
¢ Digitalizace stavajicich procesu

Dil&i cile vyuziti metody BIM jsou zejména:

¢ tvorba 2D dokumentace pfimo z informacéniho modelu,

tvorba vykazu vymér (nikoli soupisu praci) pfimo z modelu,

prostorova koordinace — detekce kolizi,

tvorba strukturovanych dat pro spravu a udrzbu, ktera umozni nasazeni Centralniho dohledového
systému budovy (BMS, Building Management System),

ovéreni energetické narocnosti budovy.

Vyuziti metody BIM zjednodusi:

spolupraci a komunikaci viech zu¢astnénych stran,
v€asné rozhodovani nad aktualnimi daty,

kontrolu nakladl stavby v prabéhu projektovych fazi,
pfedani dat pro spravu a udrzbu majetku.



Vy8e jmenované cile jsou postupné plnény v ramci zhotovovani dokumentaci stavby dle vyhlasky
€.146/2008 Sb., Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb; €. 499/2006
Sh., VyhlaSka o dokumentaci staveb v platném znéni v€etné dokumentace pro provedeni stavby a
€.169/2016 Sb., Vyhlaska o stanoveni rozsahu dokumentace vefejnych zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

K dokumentacim je vyZzadovano plnéni téchto cilu:

¢ Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby:
o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma pfedem odsouhlasenych vyjimek).
o Zakladni vizualizace dle odsouhlaseni
¢ Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni:
o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma pfedem odsouhlasenych vyjimek).
o Vykaz vymér svislych a vodorovnych nosnych konstrukci, délicich konstrukci (pficky) se
zakladni materialovou skladbou, nenosné konstrukce (podlahy, stfecha apod.) dle rozsahu
a odsouhlaseni
o Prostorova koordinace hlavnich konstrukci a hlavnich tras TZB.
o Zakladni vizualizace dle odsouhlaseni
e Dokumentace pro provedeni stavby:
o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma pfedem odsouhlasenych vyjimek).
o Vykaz vymér HSV a PSV (vyjma pfedem odsouhlasenych vyjimek).
o Kompletni prostorova koordinace vSech konstrukci
o Vyznageni servisnich, udrzbovych, pfistupovych a montaznich prostort prvkd.

3. STRATEGIE ZAVEDENI BIM V ORGANIZACI

Pouzitim metody BIM v projektech se bude Zadavatel postupné blizit spinéni pozadavkl ,Koncepce
zavadéni BIM v CR* (usneseni vliady CR ¢&. 41 z 18.01.2021). Zadavatel si uvédomuje daleZitost této
koncepce a aktivnim zapojenim chce odborné rust tak, aby mohl do roku 2023 splnit vSechny
pozadavky vyplyvajici z koncepce.

Prostfednictvim pilotnich projektd chce objednatel ovéfit spravnost interni zadavaci dokumentace,
procesu, standardl a pfedpisu, které mu pomohou efektivné zvladat problematiku BIM v ramci organizace.

4. POZADAVKY NA SPOLECNE DATOVE PROSTREDI (CDE)

Pozadavkem Zadavatele je pouzivat na projektu Spole¢né datové prostfedi dle normy ISO 19650.
Prostfedi Spolecného datové prostfedi (dale jen CDE) musi plnit tato kritéria:

e Rozpracovany prostor
o Prostor v rdmci CDE, ktery obsahuje neschvalené informace vytvorené jednotlivymi
organizacemi v projektovém tymu
e Sdileny prostor
o Prostor v ramci CDE, ktery obsahuje informace, které byly ovéfeny, zkontrolovany a
schvaleny pro sdileni s ostatnimi u¢astniky projektu
¢ Odsouhlaseny prostor
o Prostor v ramci CDE, kde zadavatel informace schvalil
e Archivaéni prostor
o Prostor v ramci CDE, kde se udrzuje zaznam o zakonc€ené praci, modelech aj. a
poskytuje auditorskou stopu v pfipadé sporu



Zhotovitel zaijisti Skoleni dle zpisobu zvoleného Objednatelem, a to pro vSechny osoby uréené
Objednatelem.

Zhotovitel poskytne uzivatelské navody, manualy a dalSi zdroje informaci napfiklad formou odkazui na
referencni pfiru¢ky a uzivatelské navody k softwarovym nastrojiim CDE, a to jak pfimo do CDE, kde
budou tyto materialy ulozeny jako samostatné dokumenty v digitalni podobé, tak i na webové stranky
softwarovych vendora.

Zhotovitel uvede, jak budou doplfiovany aktualizované verze uzivatelskych navodd, manuall a dalSich
zdroju informaci po aktualizacich softwarovych nastroju a CDE jako takového.

Zhotovitel také uvede kontaktni osobu (osoby) poskytujici technickou podporu spolu s telefonickym a
emailovym spojenim.

Specifikace pozadavk( na datové prostredi je uvedena v pfiloze P8_Technicka_specifikace_CDE.

5. POZADAVKY NA INFORMACE V MODELU

Informacni model je ,jedinym zdrojem pravdy“ pro vSechny vystupy (2D dokumentace, vykaz vymér atd.),
které z néj vychazi a zajistuje jejich konzistenci.

Jeden ze zakladnich kroku pouziti metody BIM je tvorba informaéniho modelu. Neni nutné, aby se vSechny
informace nachazely v jednom modelu, naopak je zadouci mit vice modeld.

Kazdy model se sklada z jednotlivych prvkd, které jsou definovany grafickou podobou. Prvky maji
pfifazeny parametry. Definice prvkl a jim pfifazenych parametrl je popsana v BEP.

5.1 GRAFICKA PODROBNOST

Pozadavky na grafickou podobu prvk( v modelu jsou v BEP popsany slovné. Neni ucelem definice
grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti feSeni grafickych vystupl (zejména pozadavky
na podobu vykresové dokumentace).

Je potfeba popsat kazdy prvek vyskytujicich se v konkrétnim projektu tak, aby:

- bylo mozné stanovit jeho grafickou podrobnost, ktera bude splfiovat pozadavky na informaéni
modelovani,
- popis byl srozumitelny v§em uc&astnikim projektu (slovni, obrazkovy apod.)

Zhotovitel pfedlozi objednateli k odsouhlaseni zamysSlenou grafickou podrobnost modelu pfed zalatkem
kazdého projektového stupné.

5.2 INFORMACNIi PODROBNOST

Pozadavky na informacni podrobnost definuji parametry pfipojené k jednotlivym prvkim. Tyto parametry
slouzi jako nositel negeometrickych informaci prvkd. Zadavatel definuje minimaini droven informacni
podrobnosti. Zhotovitel maze dle potfeby pfidavat k prvkim i dal§i parametry. Zavadéni novych parametra
se Fidi pravidly definovanymi v BEP. Nové parametry mohou zavadét pouze odpovédné osoby uréené
v BEP.

Informac&ni podrobnost musi byt definovana pro kazdy milnik projektu.

Soucasti dokumentu OIR je pfiloha s vyétem parametrl pro jednotlivé prvky v modelu. Zadavatel do
prilohy vlozi minimalni pozadovanou sadu parametrt pro kazdy prvek. Zhotovitel v pribéhu projektu do
prilohy dopliiuje parametry pouZité nad ramec zadani. Zhotovitel je povinen udrzovat tuto pfilohu aktualni
po celou dobu zpracovani modelu.



Z hlediska informacéni podrobnosti je potieba definovat tfidici systém pouzity k jednoznacné identifikaci
v ramci projektu.

6. ROLE A ODPOVEDNOSTI

Dokument BEP obsahuje definici roli a odpovédnosti ve vztahu k informacnimu modelovani. Tyto role jdou
nad ramec béznych projektovych roli.

Zadavatel deleguje svoji osobu zodpovédnou za kontrolu dodrzovani BEP ze strany Zadavatele, ktera
bude neprodlené upozorfiovat na pfipadné nedostatky ze strany Zhotovitele. Z tohoto divodu pozaduje
Zadavatel delegovat ze strany Zhotovitele zodpovédnou osobu, ktera bude odpovidat za plnéni
dokumentu BEP ze strany Zhotovitele. Zadavatel pozaduje vypracovat nékolika uroviiovou matici
odpovédnosti po Zhotoviteli.

7. PROCES SPOLUPRACE

Pro fizeni projektu bude Zhotovitelem zavedeno Spoleéné datové prostiedi (CDE). Spravu CDE vykonava
Spravce datového prostiedi (role definovana v BEP). Zvoleny systém CDE se mlze ménit pfi zménach
slozeni tymu ¢&i pfechodu do dalSich fazi projektu. Kazda jednotliva faze projektu bude mit vzdy jen jedno
prostfedi CDE.

8. BEZPECNOST

Bezpecnost Ize definovat jako zajisSténost proti hrozbam, minimalizaci rizik a komplex administrativnich,
technickych, logickych a fyzickych opatfeni pro prevenci a detekci neautorizovaného vyuziti dat. Je tfeba
pfi zachovani bezpeénosti dat na projektu mit pfedevSim na paméti ochranu infrastruktury informacnich
systému uchovavajici data v elektronické podobé proti relevantnim hrozbam typu neautorizovany pfistup,
maligni software (viry, trojské koné), vypadky systému apod.

Zakladni bezpeclnostni atributy jsou:
e dlvérnost

Duvérnost je zajisténa schopnosti ujistit se, Ze je vynucena nezbytna uUroveri miry utajeni v kazdém
okamziku, kdy dochazi ke zpracovani dat a je zajiSt€na prevence jejich neautorizovaného vyzrazeni.
Takova urover davérnosti by méla pretrvat jak b&€hem uchovavani dat v systémech, tak pfi jejich pfenosu
nebo po predani adresatovi. R(zné situace vedouci k poruseni divérnosti mohou nastat napfiklad v
prubéhu utoku, kdy budou pfekonany mechanismy zajistujici davérnost sledovanim sitového provozu,
odpozorovanim stiskli klaves pfes rameno &i z dat na obrazovce, kradezi nebo tfeba socialnim
inzenyrstvim. DUvérnost mize byt dale poruSena v situaci, kdy uzivatelé napfiklad zamérné, nebo svoji
chybou vyzradi citlivou informaci tim, zZe ji nezasifruji pfed odeslanim jiné osobé&, podlehnou socialnimu
inZenyrstvi a svéfi obchodni tajemstvi nebo opomenou zvlastni opatfeni pfi zpracovani citlivych dat.

e integrita

Integrita je udrzena, kdyz je zajiSténo, ze data jsou presna, se zaruCenym obsahem a jsou provedena
opatfeni proti jejich neautorizované zméné. Hardwarové, softwarové a komunikacni prostfedky musi
pracovat tak, aby data uchovavaly a zpracovavaly spravné a pfesné, prenasely je do poZzadovaného cile
bez nezadoucich zmén. Systémy a sit musi byt chranény pfed vnéjSim rusenim &i kontaminaci puvodni
informace. Integrita muze byt utoénikem narusena napfiklad pocitaovym virem, pomoci trojského koné,
tj. podvrzeného programu ¢i aplikace, jez se chova korektné pouze navenek, zadnimi vratky do systému,
tzv. back door metoda, coz muze vést k nasledné kontaminaci plvodnich dat. Rovnéz uzivatelé mohou
narusit integritu vlastni chybou &i zlomyslnosti, a to napfiklad smazanim duilezitych konfiguracnich soubort
pfi uvolfiovani pouZzitého mista na disku nebo mylnym ¢€i umysinym zadanim cifer v ucetnictvi atp.
6



e dostupnost

Zapfic¢inéni nedostupnosti dat je popularni metodou Uto¢niku, ktefi se tak snazi ovlivnit produktivitu, Ci
dany systém zcela vyradit z provozu. Proto musi byt dostupnost zajiSténa spolehlivou a v€asnou dispozici
dat a zdroju autorizovanym jednotlivedm. Informacni systémy a sité musi mit datovou kapacitu
dimenzovanou tak, aby v definovaném &ase poskytovaly dostatecny vykon, musi byt schopny zotavit se z
vypadku transparentnim a rychlym zpisobem, aby nebyla negativné naruSena produktivita. Dale musi byt
omezena Uzka mista, zavedeny redundantni mechanismy. Dostupnost muze byt napfiklad naruSena
chybou v zafizeni €i chybou v software, proto se vyuzivaji jak zalozni zafizeni pro moznost rychlé nahrady
kritickych systém, tak i proSkoleni zaméstnancl k provedeni nalezitého zasahu pro uvedeni systému do
funkéniho stavu.

VSichni ucastnici projektu musi nastavit miru ochrany datovych aktiv tak, aby veskera rizika byla pokud
mozno minimalizovana.

Pfedem jsou jako komunikacni kanaly vylouCeny vSechny vefejné kanaly pro vyménu informaci typu
www.uschovna.cz apod.

VSechny komunika¢ni kanaly a CDE musi byt odsouhlaseny objednatelem z hlediska spinéni pozadavku
na bezpec€nost dat vzhledem k platné legislativé a vnitfnim smérnicim. Pro kazda data musi byt jasné
vydefinovana role a opravnéni pfistupu k informacim (kdo je mlze editovat, kdo je mlze Cist apod.).

9. KOORDINACE A KONTROLA KOLIZi

Zhotovitel v BEP definuje, jak bude provadét koordinaci profesi. Dokument BEP bude zejména obsahovat:

e podrobnosti o procesu zjistovani prostorovych kolizi,
o nastroje,
o prehled procesu,
o povinnosti,
o vystupy,
e pracovni tok technickych dotazl v ramci projektu,
¢ tolerancni strategie,
e proces feSeni rozpord,
e periodicita technickych kontrol z hlediska informa¢niho modelovani.

Objednatel pozaduje seznameni s planem provadéni prostorové koordinace. PoZaduje pfedloZzeni vSech
koordina€nich protokol(, které budou v rdmci zpracovani projektu vytvoreny.

Koordinace se uvazuje jak prostorova, tak i koordinace ¢asového harmonogramu vystavby v podobég,
kterou Zhotovitel pfedlozi a Zadavatel odsouhlasi.

10. NASTROJE

Zadavatel nepreferuje zadnou konkrétni nastrojovou platformu pro zpracovani informaénich modeld.
Zhotovitel musi v BEP predloZit jednoznacny a konkrétni seznam v8ech pouzitych nastroju a popsat jejich
pouziti na modelech. Zhotovitel pfedloZi i seznam pouzivanych kancelarskych aplikaci. Zhotovitel musi
zvolit nastroje pro efektivni sdileni informaci (CDE). Odpovédnosti Zhotovitele je zajisténi kompatibility
pouzivanych nastrojl.

Zhotovitel se zavazuje, ze veSkeré nastroje pouzité na projektu budou vyuzivany v souladu s licenénimi
podmikami vyvojaru a prodejcl téchto feseni.

11. DALSIi POZADAVKY OBJEDNATELE

Je pozadovano:


http://www.uschovna.cz/

o velikost 1 modelu nesmi pfesahnout 200 MB,

e prostfedi CDE musi umoznovat bezplatné prohlizeni modelu v nativnim formatu informacéniho
modelu nebo ve formatu IFC,

e vypracovani standardu pojmenovani vSech soubora.

12. FORMATY PRO VYMENU INFORMACNICH MODELU

Objednatel akceptuje vyménu modell v téchto formatech:

e nativni formaty nastrojl pro tvorbu informacnich modeld,
e |FC format,

e NWC format pro potfeby prostorové koordinace,

e soubory PDF,

e nativni vektorové formaty (napf. DWG).

13. BEP

V ramci zadavaciho fizeni vypracuje uc€astnik na zakladé dokumentu OIR ,Pfipravny plan realizace BIM
(PRE-BEP), ktery bude soucasti podané nabidky. Zadavatel pro konkrétni projekt pfeda Sablonu PRE-
BEP ucastnikovi k jeho vypracovani. Po vyhodnoceni zadavaciho fizeni bude vybran dodavatel. Ten
vypracuje v soucinnosti se Zadavatelem realizacni BEP, na ktery ma 20 pracovnich dni od ucinnosti SoD.
V BEP budou komunikovany pfipadné pfipominky obou stran na problematiku zpracovani projektu
metodou BIM.

Zhotovitel ma povinnost udrzovat BEP aktualni a v pfipadé potfeby ho neprodlené aktualizovat &i vyvolat
jednani k diskuzi nad jeho zménou.

Je mozné meénit technické feSeni (ve smyslu vyuziti modernéjSich pfistupl a postupu), ale neni mozné
ménit cile, kapitoly apod. Tyto zmény musi vzdy podléhat odsouhlaseni odpovédné osoby Zadavatele.

14. PRILOHY
14.1 PRILOHA DATOVY STANDARD PRO SILNICNi STAVBY

Datovy standard Statniho fondu dopravni infrastruktury. Textova &ast a pfiloha datového standardu.

14.2SABLONA PRE-BEP

Sablona pro vypInéni uchazeée ke konkrétnimu projektu.



