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ROZHODNUTI
ZMENA STAVBY PRED JEJiM DOKONCENIM

Vyrokova gast:

Ufad tzemniho planovani a stavebni Gfad Magistratu mésta Karlovy Vary (dale jen "stavebni urad"),
jako stavebni Gfad pfisluény podle § 13 odst. 1 pism. e/ zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni
zakon"), pfezkoumal Zadost o zménu stavby pred jejim dokon&enim, kterou dne 10.10.2012 podal

Karlovarsky kraj, Zavodni 88, 360 21 Karlovy Vary,
ktery zastupuje Ing. arch. Dohnal, Pod Sokolovnou 3, 140 00 Praha

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani:

. Podle § 118 a 115 stavebniho zakona
povoluje

zménu stavby
Revitalizace objektu Cisafskych lazni, Karlovy Vary
Karlovy Vary ¢.p. 3086, Maridnskolazeriska 2

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 902 v katastralnim Uzemi Karlovy Vary,
spoéivajici v prodlouzeni lhity k jejimu dokonceni.

L. Stanovi dal§i podminky pro provedeni stavby: _
1. Lhita k dokonéeni celé stavby se stanovi do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Ugastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Karlovarsky kraj, Zavodni 88, 360 21 Karlovy Vary

Odavodnéni:

Dne 10.10.2012 podal stavebnik Zadost o zménu stavby pred jejim dokoncenim spocivajici
v prodlouZeni terminu k dokonceni, na kterou vydal zdejsi stavebni ufad stavebni povoleni dne
11.11.2010 pod &.j. SU/13865/10/Pos.
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Stavebni Ufad zvazil duvody, pro¢ stavba nemlze byt dokonéena v terminu stanovenem ve
stavebnim povoleni. Stavebnik uvadi jako divod nedokonéené stavby v terminu opozdény pfisun
finanénich prostfedk( z dotaénich programd IOP a ROP.

Stavebni Gfad uznal duvody za vazné, a proto rozhodl o prodlouzeni lhaty tak, jak je uvedeno ve
vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich piedpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznéameni k odboru stavebni Urad
Krajského fadu Karlovarského kraje v Karlovych Varech pedanim u zdejsiho spravniho organu.
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[otisk Ufedniho razitka]
lva Heliksova
vedouci Ufadu Gzemniho planovani a stavebniho uradu
Magistratu mésta Karlovy Vary

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 834/2004 Sb., o sprav. poplatcich, ve znéni pozdéjsich zmen a
doplfikl polozky 17 odst. 2 ve vysi 300 K& byl zaplacen dne 15.10.2012.

Obdrzi:

Ucastnici fizeni

Karlovarsky kraj, IDDS: sigbxt2

Ing. arch. Dohnal, Pod Sokolovnou 3, Nusle, 140 00 Praha 4
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