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1. Zakladni pozadavky

Pfedmétem dokumentace je zména projektové dokumentace projektu ,Karlovy Vary —
Revitalizace objektu Cisafskych lazni“, kde probéhlo Uzemni rozhodnuti v 05/2010, stavebni
povoleni na stavebni a inZenyrské objekty z 11/2010, stavebni povoleni na objekt SO 102 (SO
102.1 a 102.2) z 11/2011 a zména stavby pfed jejim dokonCenim z 01/2017. PD navazuje na
zmeénu z 01/2016 a spiSe redukuje jeji rozsah.

Hlavni zménou v PD je vypusténi multifunkéniho salu a navazujicich provozl( ve 2. PP.
Vypustény jsou mistnosti 2. PP v pudorysném primétu atria. Nové jsou navrzeny prlchozi a
prulezné kanaly pod atriem, ve kterych budou roztazeny technické instalace objektu. Toto FeSeni
zarovenn umoznuje splnit podminku organt pamatkové péce ohledné zachovani alespon casti
stavajicich technickych kanall. DalSi drobné dispoziéni zmény se vyskytuji v 1. PP az 3. NP
zejména v koupelnové ¢asti B — podkové. Vyraznou zménou pak je ve zpusobu zastfeSeni atria. V
souCasné dobé je dvlir zastfeSen pomoci ocelovych vazniku, dfevéného bednéni a asfaltovych
izolaci. VyvySena stfecha je po obvodé zasklena dratosklem. Navrh pocita s demontazi krytiny v¢.
bednéni a zaskleni. Oproti pfedchozim PD z let 2009-2016 budou ponechany ocelové vazniky, na
které bude ukotvena nova sklenéna stfecha. Vzhledem k pozadavku na venkovni shromazdovaci
prostor v atriu, bude stfecha po obvodé a ve vrcholu oteviena pro vzduch. Otvory budou kryty jen
pletivem proti zalétnuti ptak( (pozadavek dle PBR).

Zmeénova dokumentace reaguje na 32 podminkovych bodl organu pamatkové péce. Bud jsou
body vyifeSeny tim, Ze nékteré konstrukce jsou vypustény, nebo jsou v PD zapracovany.

V ramci této zmény se bude ménit pouze objekt SO 101 a to bez zasahu do vnéjsich fasad a
pfipojek.

Pfedmétem predloZzené dokumentace je Uprava projektu umélého osvétleni vydaného v
dokumentaci pro provedeni stavby ze zafi 2016. Zmény jsou vyvolané Upravami dispozice a
zménou vyuziti nékterych prostor(.

Budova Cisarskych lazni je v sou€asné dobé v téméf havarijnim stavu. V ramci revitalizace
bude kompletné zrekonstruovand, atrium bude zastfeSené a vyuzivané jako multifunkéni prostor.
Ve vstupni Casti objektu a v nékterych podlazich také na okruznich chodbach se dochovala
pavodni historicka svitidla, ktera budou v kombinaci se svitidly modernimi vyuzivana i po
rekonstrukci objektu.

Cilem projektu bylo v maximalni mozné mife zachovat puvodné navrzenou osvétlovaci
soustavu i zplsob ovladani. Navrzeny koncept a principy feseni zUstavaji v pfevazné €asti budovy
nezménéné. Zménami projde osvétleni atria a ostatnich mistnosti, kde se zasadné zménilo
funkéni vyuZiti.

Prostory v dokumentaci nazyvané ,ndjemni jednotky“ jsou feSeny v souladu s neuzavienym
stavebnim programem jako ,holoprostor®. Jsou tedy jen minimalné stavebné& upraveny — hrubd
oprava omitek, podlahy, nejnutnéjSi oprava vyplini otvord a pfivedeni domovnich technologii, bez
koncovych prvkl. Jen tyto prace a dodavky jsou zohlednény ve vykazu vymér. V dokumentaci
zakreslené vybaveni je jen z dlvodU prostorové a technické koordinace.

2. Vychozi podklady

stavebni dokumentace (INTAR a.s., 12/2018)

Udaje o materialech (druh, odraznosti a barevnost povrcha)

technické udaje vyrobcu svitidel a svételnych zdroju

CSN EN 12464—1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Vnitfni pracovni
prostory (bfezen 2012)

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni (Servenec 2015)

e CSN EN 50172 Systémy nouzového Gnikového osvétleni (inor 2005)

CNS 33 24 02 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni v divadlech a
jinych objektech pro kulturni t&ely (fijen 2009)

TNI 36 0451 Udrzba vnitfnich osvétlovacich soustav (Servenec 2006)

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — Cast 1: Zakladni pozadavky (&erven 2007)

CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni (leden 2015)

CSN P CEN/TS 16 163 Ochrana kulturniho d&dictvi - Smérnice a postupy pro vybér
vhodného osvétleni do expozice (fijen 2014)

e mistni prizkum a analyza souasného stavu
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Pro vypocet svételné technickych veli€in byl pouZzit vypoc&etni program Dialux, do kterého byly
vlozeny fotometrické Udaje typovych svitidel a svételnych zdroju. Vypocéty denniho osvétleni byly
provedeny v programu Building Design (Astra Zlin).

3. Pozadavky na osvétleni

Charakteristickym znakem historické budovy jsou mistnosti s velkymi okny a vysokymi stropy.
Prostory jsou, zejména v reprezentativnim pfednim traktu, bohaté zdobené historicky cennymi
Stukaturami, obklady i obrazy. Zadni trakt budovy se vyznaCuje mnozstvim malych mistnosti s
vysokymi a Casto klenutymi stropy. Vyjimkou jsou prostory byvalych koupeli, ve kterych vysky
mistnosti klesaji.

Z hlediska osvétleni se v objektu Cisafskych lazni nachazeji prostory pracovni s normami
pfesné definovanymi pozadavky na osvétleni a prostory reprezentativni, u kterych je dllezitéjsi,
nez zajisténi vysoké rovnomérnosti a intenzity osvétleni pro vykonavani dlouhodobych zrakovych
ukold, navozeni odpovidajici atmosféry a zrakové pohody. Pracovni a reprezentativni prostory na
sebe Casto navazuji. Pro zajiSténi urcité rovnomérnosti a zrakového komfortu bylo osvétleni
navrzeno tak, aby byly pfechody mezi vice a méné osvétlenymi prostory pozvolné, rozdily
v osvétlenostech na sebe navazujicich Casti by nemély byt vétsi nez o dva stupné v fadé
osvétlenosti dle CSN EN 12464-1.

Projekt predpoklada pouziti svitidel s elektronickymi pfedfadniky (napajecimi zdroji). Z dlvodu
zajisténi bezpecného provozu je pozadovano pouziti takovych predradnikd, které na jednom
napajecim okruhu jisténym jisti€em B10 umozni pfipojeni minimalné 20 svitidel.

4. Navrh osvétleni

S ohledem na historicky vyznam objektu byla snaha vyuzit v maximalni mozné mife
dochovana historicka svitidla. Po nezbytné repasi budou tato svitidla osazena modernimi
svételnymi zdroji a vracena zpét na své misto. Chybéjici pozice budou doplnéné replikami. Na
chodbach a v dalSich prostorech, kde konstrukce dobovych svitidel neumoziuje pouziti
dostate¢né vykonnych svételnych zdroju pro dosazeni potfebnych hladin osvétlenosti, budou tato
svitidla doplnéna svitidly modernimi.

Historickd svitidla jsou navrZzena zejména v reprezentativnim pfednim traktu budovy a v
okruznich chodbach zadniho traktu (promenoérech). V ramci repasovani budou svitidla vycisténa
a spasovana, budou doplnéné chybéjici Casti, renovované elektrické Casti a svitidla budou
osazena modernimi svételnymi zdroji. Pfi manipulaci je nutno kazdy prvek véas oznadit
identifikacnim oznadenim a v pfipadé prvku vysSi kvality je nutno odstrojeni a demontaz provadét
pod odbornym dohledem. Pfi prepravé je nutno zajistit dokonalou ochranu proti pfipadnému
rozbiti.

Cast historickych svitidel bude vyuZivana v kombinovaném provozu pro provozni i nouzové
osvétleni. Tato svitidla budou vybavena pfislusSnymi moduly pro provoz s centralnimi napajecimi
zdroji nouzového osvétleni, instalovanymi podle moznosti bud pfimo ve svitidle, nebo oddélené v
jeho blizkosti. Osazeni nouzovych modulll bude vyzadovat soucinnost restauratora a dodavatele
nouzoveho systému.

Repasovand svitidla budou pfed montazi revidovana a bude na né vystavena vychozi revize
elektrickych zafizeni. Podrobna specifikace historickych svitidel je uvedend v pasportu
uméleckych a umélecko-femesinych prvkd, ¢ast ,C - lustry, svitidla“ a v knize svitidel.

V prostorech zadniho traktu budou na misté puvodnich pfeviékaren a koupelovych kabin nové
vybudované expozi€ni, najemni a provozni prostory s nezbytnym zazemim. V feSenych
mistnostech je osvétleni navrzené jednotné modernimi svitidly zavéSenymi od stropu na
ocelovych lankovych zavésech. Svitidla budou umisténa ve vySce nadprazi, cca 260 cm nad
podlahou a vytvofi tak v uzkych a vysokych mistnostech jednotnou svételnou hladinu, ktera
prostory vizualné zpfijemni.

Moderni svitidla jsou navrzena ve dvojim standardu, vy$Sim pro vefejné pfistupné prostory,
kancelafe, Satny a sociélni zazemi, niz8im pak pro skladové prostory, technické mistnosti a
depozitafe. Svételné-technické parametry svitidel jsou podrobn& popsané v knize svitidel,
predepsané parametry nesmi byt podkroceny. Pfedpoklada se pouziti vyrobk(i renomovanych
vyrobcl, kvalitné zpracovanych a vyrobenych z kvalitnich materialu.
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Provozni osvétleni

Soustava provozniho osvétleni slouzi k béZznému kazdodennimu provozu. Navrzena je tak,
aby zajiStovala odpovidajici parametry z hlediska zrakového vykonu, zrakové pohody a
bezpelnosti. VétSina navrzenych svitidel je navrzena v jednoduchych tvarech — prstenci, valci
nebo hranolu, které se v celém objektu opakuji a svym vzhledem nekoliduji se zdobenymi
historickymi svitidly, vyzdobou ani interiérovymi prvky.

Promenoary a socialni zazemi

Na promenoarech budou zavésnd historickd svitidla doplnéna jednoduchymi modernimi
nasténnymi svitidly s nepfimym vyzafovanim. Nasténna svitidla budou regulovatelna a v bézném
provozu ovladana na zakladé signalt z pohybovych &idel.

V mistnostech socialniho zazemi jsou pro zakladni rovhomérné osvétleni navrzena nepfimo
vyzafujici svitidla instalovana skryté na stropech vloZzenych vestavk(. V Upravnach budou nad
zrcadly jednoducha nasténna svitidla, v kabinkach WC jsou navrzena svitidla pfisazena.

Najemni jednotky

V najemnich jednotkach budou v ramci rekonstrukce objektu instalovana svitidla.
Na pracovistich bude kombinaci stojanovych svitidel a zabudovanych svitidel zajiSténa udrzovana
osvétlenost 1000 Ix, rovnomérnost osvétleni r > 0,6 a Cinitel oslnéni UGR < 19, dle pozadavku
CSN EN 12464-1;2022.

1) V kancelafich ve 2.NP a v rezii 3.121 bude zajiSténa osvétlenost na pracoviStich zejména
pomoci stojanovych svitidel M13, ktera budou individualné stmivatelna. Pro zakladni orientaci,
uklid apod. budou nasténna svitidla s nepfimym osvétlenim M8, umisténa zpravidla nad vstupnimi
dvefmi, svitidla budou s Ffizenim DALI. Ubytovaci jednotky a ateliéry budou mit zakladni osvétleni
s nepfimym osvétlenim M8 - mistni pfisvétleni bude feSeno podle potfeby individualné ze
zasuvkového rozvodu.

2) V kancelafich ve 3.NP bude osvétleni pracovist feSeno stojanovymi svitidly M13, zakladni
osvétleni stropnimi svitidly M2alt.

3) Osvétleni kuchyriskych pultd, sklad a pfisluSenstvi je feSeno svitidly M5.

Nouzové osvétleni

K nouzovému osvétleni unikovych cest a protipanickému osvétleni vybranych prostord jsou
navrzena samostatna nouzova svitidla, v pfednim traktu kombinovana svitidla ze soustavy
provozniho osvétleni. Pro vyznadeni sméru uniku budou pouZité znacky s vnitinim osvétlenim.
Hladiny osvétlenosti nouzového osvétleni jsou navrzené v souladu s CSN EN 1838 minimalné
1,0 Ix na ose unikovych cest a 0,5 Ix v protipanickych prostorech. Z hlediska napajeni nouzového
osvétleni je objekt lazni rozdéleny do dvou kategorii s odliSnymi pozadavky - na vefejnosti
pfistupnou a najemni ¢ast.

Verejné pfistupné €asti zahrnujici viceu€elovy sal, Zanderlv sal a navazujici Unikové cesty
patfi podle CSN 33 24 02 ed. 2 do kategorie K2. V souladu s tim budou pro napajeni svitidel
nouzového osvétleni pouzité dva nezavislé nouzové zdroje. Pozadavek na pouziti svitidel se
dvéma svételnymi zdroji je vzhledem k malému vybéru a nevhodnému vzhledu v soucasnosti
vyrdbénych dvouzdrojovych nouzovych svitidel splnén zdvojenim navrzenych nouzovych svitidel
nebo zalohovanych zdroji u nouzovych svitidel kombinovanych.

Napajeci zdroje nouzového osvétleni budou vybavené systémem automatického testovani.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze budou pro nouzové osvétleni vyuZivana i repasovana historicka
svitidla osazena retrofitovymi LED zdroji, je u nouzovych zdroju poZadovano stfidavé napajeci
napéti v bézném i nouzovém rezimu.

5. Druh prostredi a plan pravidelné udrzby

Udrzovaci ¢initel byl na zakladé doporugeni TNI 36 0451 odst. 4.10 a dle pokynd CSN EN
12464-1 stanoven nasledovné:
e prostfedi je podle typu prostoru a jeho vlivu na znecisténi povrchu prostoru hodnoceno
jako Cisté s intervalem cCisténi 3 roky; udrzovaci €initel povrch je 0,91
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navrhovana svitidla jsou v kategorii A, C, D, E a F s navrhovanym intervalem cisténi

svitidel 1x za rok; nejmensi udrzovaci Cinitel svitidel je 0,86

e svételné zdroje LED jsou soucasti svitidel — vyrobci obvykle udavaji pokles svételného
toku, pfi Zivotnosti svételnych zdroju 50000 hodin, na hodnotu 0,80. Za pfedpokladu
zivotnosti svitidel 20 let (po které jiz budou moralné zastarala) a predpokladaném provozu
2500 hodin/rok, se pfedpoklada, ze pokles svételného toku nebude nizSi nez 0,94

e Cinitel funk&ni spolehlivosti svételnych zdroju je 1,00, pfedpoklada se individualni vyména

svételnych zdroju

Celkovy udrzovaci Cinitel pro vypocet umélého osvétleni je stanoven jako soucin vSech vyse
uvedenych ¢initeld, vysledna hodnota vychazi 0,74.

6. Systém fizeni a ovladani

Z pohledu ovladani je mozné feSené prostory rozdélit na prostory ovladané lokalné a prostory
ovladané centralné (napf. komunikacni prostory, saly, slavnostni osvétleni). Rozdéleni je patrné
z projektové dokumentace elektroinstalace.

V centralné ovladanych €astech se predpoklada pfipojeni svitidel na inteligentni fidici systém,
ktery umozni vytvaret a jednoduse ménit svételné scény podle aktualniho vyuziti prostoru. Pro
ovladani svitidel budou na uréenych mistech instalovany dotykové ovladaci panely. Centralni
ovladaci panel bude umistény ve vratnici objektu, ve vybranych prostorech (Zanderlv sal, maly
sdl,...) budou instalované panely podruzné. Na vybranych mistech (napf. vstupy) budou navic
instalované bézné tlaCitkové ovladace, které umozni manualné vyvolat pfednastavenou svételnou
scénu (napf. Uklidovy rezim). Osvétleni komunikaénich prostord a zazemi navstévnik( bude
ovladané na zékladé informaci z pohybovych &idel. Ridici systém bude umozfovat zablokovani
tla¢itkovych ovladacl a pohybovych &idel v pribéhu pofadani slavnostnich akci.

Pouziti Fidiciho systému pfinese uzivateli vysokou variabilitu a komfort v ovladani svitidel.
Uzite€né muzZe byt také zobrazeni zpétné informace o Urovni sviceni nastavenych svételnych
scén a aktualnim stavu jednotlivych svételnych okruhl. Ridici systém osvétleni se sklada ze
stmivacich, spinacich a Fidicich jednotek, které jsou umistény v silovych rozvadécich napajejicich
jednotlivé svételné okruhy. V ovladacim panelu jsou naprogramovany vSechny svételné scény a
pfipadné nastavené C&asy jejich automatického vyvolani. Soucasti ovladaciho panelu je i
jednoduchy editor, pfistupny pfes heslo, s jehoz pomoci Ize nastaveni svételnych scén a €as jejich
vyvolani upravovat.

Centralné ovladana svitidla budou spinana nebo regulovatelna pomoci sbérnice DALI. Na
jedné sbérnici muze byt maximalni pocet 64 svitidel (adres).

7. Specifikace rizik a moznych pri¢in navyseni rozsahu praci pfi realizaci stavby
A. Rizika stavebné-technicka

Za nejrozsahlejSi riziko z hlediska stavebné-technického a stavebné-technologického
povazujeme zajisténi stavebni jamy a provedeni podbetonovani stavajicich zakladd v mistech
prohlubovani zakladové spary a to zejména ve vztahu k blizkému sousedstvi fi¢ky Teplé, jejiz
hladina je vySe nez uvazované prohloubeni zaklad( v pldorysu kolem stavajiciho nadvofi a
provedeni podzemniho spojovaciho koridoru smérem k objektu RaSelinového pavilonu.

Riziku event. naslednych poruch na stavajicich konstrukcich (trhliny ve sténach vlivem
dotvarovani novych podzemnich betonovych konstrukci a tim dosedani této ¢asti budovy) a stejné
tak i riziku pfipadnych vicepraci je mozno zabranit pouze volbou vysoce erudované a na tyto
stavebni prace specializované stavebné-realizac¢ni firmy a volbou zku$eného a dusledného
stavebniho dozoru investora (a samoziejmé i smluvnimi podminkami). Zde povazuji za nezbytné
opétovné zdlraznit, ze bude-li jedinym investorovym kritériem pfi vybéru stavebné-realiza¢ni firmy
vySe nabidkové ceny, mohlo by to znamenat ohrozeni kvality provedeni vySe uvedenych praci.

Potencialni rizika pfedstavuji samozfejmé (jako na kazdé rekonstrukci) i mozné skryté jevy
uvnitf existujicich konstrukci. Vzhledem k tomu, Ze se nezachoval staticky vypocet z ptuvodniho
projektu z r. 1893 (byl-li vibec néjaky...), nelze vyloucit pfitomnost napf. skrytych ocelovych
nosnych prvka ve sténach a ve stropech, které mohou lokalné zkomplikovat navrhované
vybouravky otvorl, nebo naopak lokalné snizena Unosnost plvodniho nosného zdiva vlivem
pozdéjSich stavebnich dprav, &i vlivem pusobeni externich jevd (prasak spodni vody, vihkost
nasledkem havarie vodovodu v r. 2009, dést, mraz,...). V této souvislosti nutno pfipomenout, Ze
stavebnimi Upravami v historickych koupelnach v minulych desetiletich dosSlo mnohde k zazdéni
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celého technologického mezipatra (podpodlahového prostoru pod koupelnami), kde po jeho
odkryti mGzeme zjistit skute¢nosti odlis§né od puvodni projektové dokumentace — plana z r. 1893.

Se zminénou havarii vodovodu v r. 2009, jejimz disledkem bylo proteéeni mnozstvi vody
objektem od krovu az do suterénu, mlze souviset i obCasny vyskyt napadeni dfevénych
konstrukci dfevokaznym hmyzem ¢&i houbou (prlizkum tohoto jevu a nasledné odstrariovani jeho
projevll v souc¢asnosti probiha).

Rizikem pfi bourani konstrukci je i to, Ze vlivem otfest a chvéni a i vlivem odleh&eni stropni
kce po odtézZeni podlahovych skvarovych nasypd mohou odpadavat i dalsi sadro$tukové prvky na
stropech a na podhledech. Aby toto riziko bylo minimalizovano, je tfeba pfi bourani pouzivat
prioritné nastroje fezaci, nikoli uderné &i piiklepové. Technologicky postup nahrady podlahovych
nasypu, ktery je nutno dodrzet, je popsan v technické zpravé RDS objektu SO 101.

Tato rizika jsou nami v projektové dokumentaci preliminovana nasazenim pfiméfené vyssich
jednotkovych cen stavebnich praci na rizikovych ¢astech stavby a zahrnutim globaini rozpo&tove
rezervy do SHR.

B. Rizika terminova, legislativni a verejnopravni

Rizikem z hlediska terminového je poZadavek pamatkari na provedeni archeologického
prizkumu pfi vykopovych pracich. Vzhledem k tomu, Ze budova CLKV byla postavena na misté
zasypanych pivovarskych sklepl, nelze pfedem spolehlivé odhadnout rozsahlost a tudiz ani délku
trvani tohoto prizkumu a tim tedy event. ani s tim souvisejici posun v harmonogramu stavebnich
praci.

Stejné tak dle platné legislativy maji organy OPP (KUKK OKPPLCR a NPU Loket) pravo
posuzovat realiza¢ni restauratorské zaméry na vSechny umeélecko-femesiné vyrobky, které se
budou nasledné restaurovat. Vzhledem k tomu, Ze téchto prvku je vice nez 1000 kusU, nelze dosti
dobfe odhadnout, v jakych &asovych horizontech budou organy OPP schopné toto kapacitné
zvladnout a nasledné tudiz i dopad do HGM postupu a dokon&ovani restauratorskych praci.

C. Rizika organizacni

Pasporty a prizkumy vSech historicky a architektonicky cennych umélecko-femesinych prvki
(movitych i nemovitych) byly v souladu se smluvnimi terminy nami provedeny v 1.Q r. 2016. Od té
doby v budové CLKYV doSlo k fadé jednorazovych komerénich akci (prezentace spole¢nosti BMW,
raut firmy MOET, pronajem filmovym Stabdm apod.) v jejichz disledku mohlo dojit k rdznym
zménam v sortimentu, aktualnim stavu a lokalizaci téchto umél. fem. prvkd. Muze tedy nastat
situace, ze pfi zahgjeni stavby a pfedavani objektu CLKV stavebnimu dodavateli bude sortiment
a stav téchto prvku parcialné odliSny. Toto riziko Ize opét minimalizovat kvalitnim a ddslednym
vykonem technického dozoru investora pfi pfedavani stavby stavebnimu dodavateli.

D. Rizika plynouci z tzv. klientskych zmén

Vzhledem k tomu, Ze Ffada prostorl v budové CLKV je uréena pro najemni charakter vyuzivani
a v dobé zpracovavani projektové dokumentace pfislusny najemce neni znam, nelze tudiz
prioritné zajistit, aby jeho event. pozadavky a naroky neznamenaly zasah do jiz realizovanych
Céasti stavby, & zménu koncepce vyprojektovanych technickych zafizeni. Riziku s tim spojenych
vicepraci lze pfedejit pouze tim, Ze najemni smlouvy s potencionalnimi najemci budou uzavfeny
co nejdfive.

8. Zaveér

Navrh osvétleni a koncept ovladani osvétleni vychazi z projektové dokumentace pro
provedeni stavby 2018. Upravy v rozmisténi svitidel jsou provedené pouze v mistnostech, kde
doslo ke zménam dispozice nebo funkéniho vyuziti. Pfesné pozice svitidel jsou zakreslené
v pfilozené vykresové dokumentaci, podrobny popis, svételné-technické parametry a obrazky
typovych svitidel jsou uvedené v €asti 2 — Kniha svitidel, ktera je nedilnou soucasti této technické
Zpravy.

VSechna navrhovana svitidla jsou uvaZzovana se svételnymi zdroji LED. Vzhledem k tomu, Ze
k realizaci projektu nemusi dojit v blizké dobé& a s ohledem na rychly postup ve vyvoji a vyrobé
LED, doporucuje projektant zkoordinovat navrzené typy svitidel s aktualni situaci na trhu v dobé
realizace. Z pfedepsanych hodnot jsou zavaznymi vyzafovaci charakteristika, technické viastnosti
svitidla a spektralni vlastnosti svétla. Hodnoty svételného toku nesmi byt podkroCeny. Zmény v
koncep&nim feseni projektu nelze provadét bez zmény projektové dokumentace.
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Soucasti navrhu osvétleni byla také analyza denniho osvétleni najemnich jednotek,
vypracovana v zafi 2018. Z této analyzy vyplynulo, Ze za danych podminek je mozné v najemnich
jednotkach ve 2.NP pfipustit sdruzené osvétleni. Ve 3.NP neumoziiuji okenni otvory ani takové
mnozstvi denniho svétla, kdy je je$té mozné uvazovat o sdruzeném osvétleni. ProtoZe budova
Cisarskych lazni je Narodni kulturni pamatkou a okna ve 3.NP neni mozné zvétsit, tak byla
s pracovniky Krajské hygienické stanice v Karlovych Varech konzultovana moznost trvalého
umeélého osvétleni v celém prostoru najemnich jednotek tak, jak umozriuje Nafizeni viady ¢é.
361/2007Sb., §45, odst. 6,c a odst. 7. UdrZzovana primérna osvétlenost bude o jeden stuper

vy$$i, nez je stanoveno pro prostory s vyhovujicim dennim osvétlenim (viz CSN EN 12 464-1, EN
12 665).
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