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1. Identifikační údaje 
 

název stavby: III/226 6 Statické zajištění silnice Poříčí 
místo stavby:  Poříčí 
katastrální území: Čichořice, číslo k. ú. 655511 

dotčené pozemky: p.p.č.: 1565, 1567 
předmět PD: Statické zajištění silnice Poříčí 
 
Údaje o stavebníkovi: 
Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 
 Chebská 282, 356 01 Sokolov 
 IČ: 70947023 

 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Zpracovatel:  AZ Consult spol. s.r.o. 
   Klíšská 12 
                                400 01 Ústí nad Labem 
   IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430 

Autor dokumentu:  Martin Horáček 
 AZ Consult, s.r.o., Pražská 53, Ústí nad Labem,  
tel: 475 240 863     

Zakázkové číslo:  19/028 

 
 
Správce vodního toku: Povodí Vltavy, s.p. 
 
 
 

1.1 Důležité údaje 
 
Místní povodňový orgán : povodňová komise obce Poříčí (část obce Chýše) 
     
Hydrologické povodí :   Střela       
     1-11-02-0330-0-00-60   
     
 
Správce povodí:    Povodí Vltavy, státní podnik 
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2. Věcná část 
 
Úvod, základní předpisy 
Povodňový plán stavby „III/226 6 – Statické zajištění silnice Poříčí“ zahrnuje 
strukturu protipovodňových opatření, která budou prováděna v případě zasažení 
stavebních objektů povodní během jejich výstavby. Je platný od doby zahájení 
stavby až do jejího převzetí investorem. 

 
Povodňový plán je zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:  

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů; 
 Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový 

zákon); 
 Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů;  
 Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby 

(Věstník MŽP, částka 5/2003); 
 TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006. 

 
 
 Popis stavby 
 

Projektová dokumentace řeší zajištění silnice III/226 6 v místě oblouku před 
mostem v obci Poříčí. 

Dochází zde k degradaci kamenné opěrné zdi v důsledku podemílání vodním 
tokem. 

Celková délka řešeného úseku je cca 92 metrů. 
Řešený úsek se nachází v extravilánu obce Poříčí podél komunikace III/226 6 ve 

staničení 2,619 – 2,711 km. Stavebními pracemi bude obnovena stávající 
degradovaná opěrná zeď.  

Zájmové území se nachází v k.ú. Čichořice. 

Stavba je navržena na pozemcích p.p.č. 1565 a 1567. 
 

Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení sítí Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). 

Stavba leží v Evropsky významné lokalitě Střela. 

Stavba vyžaduje kácení stromů. 

Stavba leží v ochranném pásmu lesa. Dotčené pozemky nejsou určeny k plnění 
funkce lesa (PUPFL). 

 

 
Stavba v korytě vodního toku (zajímkovaném prostoru) nebude prováděna při 

vysokých stavech Střela - 0,35 m na kontrolním vodočtu. V blízkosti vodoteče 
nebudou po dobu stavby a při samotném provozu skladovány snadno rozpojitelné a 
odplavitelné materiály, pokud nebudou chráněny proti průsaku a odnesu velkými 
vodami, ani látky závadné vodám.  
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Zemní  práce  -  budou provedeny výkopy pro opěrnou zeď a požadované úpravy 
terénu. Předpokládá se přebytek místní zeminy. Tato zemina bude odvezena na 
skládku a uskladněna v souladu se zákonem o odpadech.  

 
Podle ohrožení lze majetek rozdělit do dvou skupin: 
Skupina I. – majetek, který nelze demontovat   

- elektropřípojky 
- realizovaná stavební část 
- technologická zařízení 

Skupina II. – majetek, který lze demontovat  
- motory a stavební stroje 
- svářecí agregáty 
- stavební elektrorozvodné skříňky 
- kontejnery 
- skladované látky snadno odplavitelné a látky 

vodě škodlivé (maziva, řezivo, izolační hmoty, 
apod.) 

 
 
Předpokládaná doba výstavby 
 
Předpokládaný začátek stavby je rok 2021. Délka trvání stavby je 5 měsíců. 
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3. Zdroje povodňového nebezpečí 
 
Stavba se nachází v záplavovém území, a to přímo v korytě vodního toku Střela. 

Zdrojem povodňového nebezpečí je vodní tok Střela, který bude během stavby 
protékat ve svém původním korytě.  
 

Koryto vodního toku bude po dobu stavby dočasně zahrazeno (podélná hrázka) 
v celé délce stavby. 

Základová spára nové opěrné zdi je pod úrovní hladiny Střely. Z toho důvodu 
bude provedeno zahrazení toku. 

Zahrazení bude zajištěno výstavbou hrázky z pytlů plněných pískem. Hrázka 
bude výšky cca 800 mm a šířky cca 1000 mm. Vodotěsnost bude zajištěna vložením 
nepropustné folie do hrázky při její stavbě. Hrazení je navrženo na hodnotu 
průměrného průtoku Qa=1,87 m3/s. Při tomto průtoku je výška hladiny v korytě cca 
350 mm. 

Hrázka bude vedena v patě dočasného svahu pracovních plošin. Po dokončení 
stavby bude hrázka odstraněna a koryto uvedeno do původního stavu. 

Průsaky do stavební jámy budou kontinuálně čerpány.  
 
Pro únikové trasy bude použita stávající místní komunikace. 

 Na vodoteči mohou vznikat povodně:  
Přirozená povodeň – vlivem přívalových dešťů 
Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami 
Zvláštní povodeň 

Povodeň lze předvídat dobře fungující činností vedení stavby 
(stavbyvedoucího). Škodám je možno předcházet.  

Datum zahájení stavebních prací a složení Povodňové komise stavby 
bude prokazatelně oznámeno správci vodního toku a Povodňové komisi obce 
Poříčí (část obce Chýše). 

 
N-leté průtoky QN (m3/s-1) vodní tok Střela;  
 

N-leté 1 2 5 10 20 50 100 

Q (m
3
/s

-

1
) 

18 31 52 73 98 138 174 

 
Stupně povodňové aktivity pro vodní tok Střela: 
Stupně povodňové aktivity (vyznačené na kontrolním vodočtu): 
I.SPA= 0,30 m 
II.SPA = 0,35 m 
III.SPA = 0,50 m 
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Organizační část 
1. Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo 
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to: 

I. SPA stav bdělosti Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou 
příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. 
Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba stavby. 

II. SPA stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, kdy bude dosahováno takového 
průtoku, při kterém bude ohrožena stavební technika. Veškeré strojní vybavení a 
stavební materiál budou odstraněny z prostoru koryta toku. Bude provedeno opatření 
proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla.  
III. SPA stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení 
životů a majetku v korytě toku. V prostoru staveniště se již nesmí vyskytovat žádné 
strojní vybavení a stavební materiál.  
   

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje 
jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 
 
Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě 
zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise 
stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.  
 

Pro účely kontroly výše hladiny ve vodním toku Střela bude zřízen kontrolní vodočet. 
Pomocný hlásný profil bude umístěn na zajímkování, viz situace. Na stupnici latě s 
dělením alespoň po 0,1 m budou vyznačeny úrovně odpovídající jednotlivým SPA. 
Jednotlivé stupně budou vyznačeny barevně (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. 
SPA – červená). 
 

Stupně povodňové aktivity 
Vodní stav  

(v cm nebo m n.m. Bpv) 
Označení na místě stavby 

I.SPA - bdělost 30cm Zelená 

II.SPA – pohotovost 35cm Žlutá 

III.SPA - ohrožení 50cm Červená 

 

Na pomocném vodočtu bude prováděn denní odečet vodních stavů a bude proveden 
jejich zápis do stavebního deníku. Dále bude denně sledován vodní stav toku.  
Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými 
povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.   

Stupně povodňové aktivity pro staveniště v korytě vodního toku Střela 

Stanovené Stupně povodňové aktivity nejsou povodňovými stupni vodního 
toku Střela, a proto se nevyhlašují. Při třetím povodňovém stupni bude 
informována povodňová komise obce Poříčí (Chýše). 
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I. stupeň povodňové aktivity – BDĚLOST  - 0,30 m 
Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou příčiny takového 

nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje 
činnost hlídková a hlásná služba stavby. 

Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní 
povodňovou službou ČHMÚ. Povodňový stav bdělost se nevyhlašuje, proto je 
povinností stavbyvedoucího denně sledovat aktuální stav hladiny vody na kontrolním 
vodočtu a předpověď vývoje stavu hladiny za využití zdrojů informací o vodních 
stavech a přívalových deštích.  

Stav bdělosti nastává při výšce hladiny 0,30 m na kontrolním vodočtu, 
upozorněním nebo výstrahou předpovědní služby, nebo vydatnými srážkami 
(případně náhlé tání sněhové pokrývky). 

Při stupni „bdělost“ začne pracovat Povodňová komise stavby. Členové 
komise budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti. 

Povinností komise je zorganizovat hlásnou a hlídkovou službu a 
zabezpečovací a záchranné práce. 

Předseda komise stavby si vyžádá další předpověď a zajistí trvalé sledování 
hladiny ve vodním toku.  Informace o vzniku I. stupně budou předány příslušnému 
povodňovému orgánu.  

- četnost pozorování je 1 x za den 
- s nastalou situací jsou seznámeni všichni pracovníci 

 
 
II. stupeň povodňové aktivity – POHOTOVOST – 0,35 m 
Vývoj situace se musí nadále pečlivě sledovat. Zvýší se četnost pozorování 

vodočtu na 2x denně. V případě nepříznivé prognózy se provedou přípravné práce 
v korytě vodního toku. 

Pohotovost pro stavbu se vyhlašuje při výšce hladiny 0,35 m na 
kontrolním vodočtu. 

 Při dosažení stupně „pohotovost“ začne pracovat Povodňová komise stavby. 
 
Stavbyvedoucí zajistí následující opatření: 

- na pracovišti v korytě vodního toku Střela, se ukončí normální 
pracovní činnost, budou provedena opatření proti poškození 
nebo zničení rozpracovaného díla 

- materiál tř. I a II. se zabezpečí proti poškození 
- stavební mechanismy se přesunou ze staveniště mimo dosah 

očekávané velké vody, nebo se alespoň zabezpečí proti účinkům 
proudící vody 

pozorování jsou prováděna min 2x za den 
 
 Za dalšího nepříznivého vývoje situace při zvyšující se tendenci vodních 

stavů zajistí generální dodavatel stavby staveniště pro opuštění, povodňová 
četa připraví pokojný odchod pracovníků a odjezd techniky, které nebudou 
využívány k zabezpečovacím pracím.  
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III. stupeň povodňové aktivity – OHROŽENÍ – 0,50 m 
Stav ohrožení vyhlásí – Povodňová komise stavby, informace o vzniku III. 

stupně budou předány povodňové komisy města Poříčí (Chýše) a 
vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře. 

Pro stavbu se ohrožení vyhlašuje při vodním stavu 0,50 m na kontrolním 
vodočtu. V činnosti je protipovodňová četa řízená předsedou Povodňové komise 
stavby. Četa má stanoviště v objektu ZS – kanceláři vedení stavby.  

Práce provádí především pohotovostní četa, která musí být k dispozici i v 
mimopracovní době. 

 
Stavbyvedoucí zajistí následující opatření: 

- na pracovišti mimo koryto vodního toku Střela se ukončí 
normální pracovní činnost a odstraní se všechny pomocné 
konstrukce z koryta vodního toku 

- odpojí se nedemontovatelné stroje od elektrické sítě 
- odpojí se hlavní přívod elektrické energie 
- na pracovišti budou přítomni pouze pracovníci pověření úkoly 

protipovodňové služby a to nejpozději do evakuace 
- je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod 

 
„V případě nepříznivého vývoje povodňové situace na vodním toce Střela se 
veškeré práce zahájí okamžitě“ 
 
Opatření po povodni 
Zhotovitel stavby – stavbyvedoucí zajistí: 

- posouzení stavu stavby a zařízení z hlediska jejich stability (statické 
posouzení) a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví 

- kontrolu elektrického zařízení – revize, atd. 
- odbornou prohlídku pro zajištění povodňových škod 
-    úklid 
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1. Organizace ochrany před povodněmi 
 

Obec Poříčí (část obce Chýše) má povodňovou komisi, jejíž složení je 
uvedeno v příloze č. 1. b.  Organizaci ochrany před povodněmi zajišťuje Povodňová 
komise stavby. 

Stavbyvedoucí prováděné stavby bude od vyhlášení II. Stupně povodňové 
aktivity stavby ve styku s: 

Povodňovou komisí obce, které podává hlášení o provedených opatřeních. 
Povinností stavbyvedoucího bude denně sledovat předpovědi, které informují o 
možném vzniku povodní (přívalové deště). 

-  
Zdroje informací o vodním stavu v Poříčí (Chýše): 
1. server ČHMÚ www. Chmi.cz  
2. server Povodí Vltavy, s. p. – www.pvl.cz 

- centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. 257 329 425. 
teletext české televize – str. 182 a 183, televize Nova – str. 183, - 
upozornění, výstrahy 

 
V období, kdy budou očekávány vyšší průtoky, zajistí stavbyvedoucí 

nepřetržitou službu v noci i ve dnech pracovního klidu. Při delší nepřítomnosti stanoví 
odpovědného zástupce. 

 

2. Evidenční a dokumentační práce 
 

Ve stavebním deníku budou uváděna všechna opatření učiněna v souvislosti 
s vývojem vodních stavů. Vyhlášení, odvolání a nařízení včetně prováděných prací 
povodňové komise stavby a popř. předseda povodňové komise obce Chýše. Do 
stavebního deníku budou dále zaznamenány denní stavy a průtoky, doslovné znění 
přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby od spolupracujících organizací a orgánů 
ochrany před povodněmi a výsledky prohlídek před a po povodni. 

http://www.pvl.cz/
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1. Doplňování a zpřesňování povodňového plánu  
Vedení firmy zhotovitele stavby ………………………………………………… 

zajišťuje ve smyslu ustanovení zákona 254/2001 Sb. Doplňování a upřesňování 
předloženého povodňového plánu včetně kontroly jak jsou opatření plněna. 

Dále zajišťuje potřebné prostředky pro ochranu staveniště před povodněmi, 
jejich skladování a obměňování. 

Organizuje jejich vydávání při zásahu, dopravu na místo zásahu a zpět a jejich 
ukládání po povodni. 

 
Za tuto činnost odpovídají tito pracovníci: 
a) Za doplňování a zpřesňování povodňového plánu: 

Jméno………………………………………………………………………………. 

Funkce……………………………………………………………………………… 

Adresa

 ………………………………………………………………………………… 

Telefon

 ………………………………………………………………………………… 

b) Plánování a financování věcných prostředků: 

Jméno

 ………………………………………………………………………………… 

Funkce

 ………………………………………………………………………………… 

Adresa

 ………………………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………………… 
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Příloha č. 1a 

 

Složení povodňové komise zhotovitele stavby 

 

Adresa firmy: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

   Jméno – titul     Funkce v PK         Bydliště 
       Telefon 

     zaměstnání 
   Telefon – byt 

   Předseda PK    

    Tajemník PK    

        Člen PK    
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Příloha: 1b 
 

Název organizace Adresa Telefon, fax 

Povodí Vltavy - 
centrální 
vodohospodářský 
dispečink 
Povodí Vltavy 

Vodohospodářský dispečink 
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
e-mail: dispecink@pvl.cz  web: www.pvl.cz 
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

 
Tel.: 257 329 425 

 
Tel.: 724 067 719 

 

Hasičský sbor  Ohlašovna požáru 

 Hasiči – Karlovy Vary 

 stanice Toužim 

 Dobrovolní Hasiči – Žlutice 

 Dobrovolní Hasiči – Lubenec 

Tel.: 150 
Tel.: 950 370 011 
Tel.: 950 372 111 
Tel.: 724 786 580 
Tel.: 604 841 481 

Policie ČR Policie ČR,  

 Tísňové volání 

 Městská policie 

 Obvodní oddělení Žlutice 

 
Tel: 158 
Tel.:156 
Tel.: 974 366 781 

Záchranná 
lékařská služba 

Karlovarského kraje  
 Linka tísňového volání 

Tel.: 353 362 520 
Tel.: 155 

Nemocnice Krajská nemocnice Karlovy Vary Tel.: 353 115 111 

Elektrárny ČEZ Distribuce, a. s. 
Guldenerova 2577/19 
326 00 Plzeň 

Tel.: 800 850 860 
Tel.: 840 850 860 

Plynárny GasNet, s.r.o. 

 Zákaznická linka  

 
Tel.: 840 11 33 55 

Vodárny Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

 Hlášení poruch  

Tel.: 359 010 500 
Tel.: 800 101 047 

 
Karlovy Vary ORP 
 

Moskevská 2035/21, 360 01  Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary 
Odbor životního prostředí (po - st. 07:00 -17:00) 

 
Tel.: 353 118 111 
Tel.: 353 118 731 -2 

Krajský úřad 
Karlovarského 
kraje 

Závodní 353/88, 36021, Karlovy Vary  
+420 354 222 300 
(ústředna) 

 
Hygienik 

Krajská hygienická stanice, Karlovarského kraje 
Závodní 360/94 ,360 06  Karlovy Vary-Dvory, územní 
pracoviště Karlovy Vary 

 
Tel.: +420 355 328 311 
 

 
ČHMÚ 

 
Český hydrometeorologický ústav Plzeň 

- Hydroprognóza 

Tel.: 244 031 111  
377 256 614,377 256 
672 

 
Čižp Ústí nad 
Labem 

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem, pobočka Karlovy 
Vary 
Drahomířino nábřeží 197/16, 360 09 Karlovy Vary 
Oddělení ochrany vod 

Tel.: 353 237 330 
353 237 331, 353 
237 330,353 237 332 

 
DEKONTA  

 
Praha email: info@dekonta.cz 
 

 
Tel.: 235 522 252 

 
Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 

450/2005 Sb. Využita tel. Čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků 
havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny 
s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek 
tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně 
využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, 
vážnému zranění osob apod. 
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Příloha 1 c: Povodňová komise obce Poříčí (část obce Chýše) 
 

Povodňová komise obce: Chyše 
 

 

 

Základní informace 

 

 

 

 

 

Obec: Chyše Kód obce: 555207 

Ulice: Žižkovo náměstí Telefon: 353396207/2 

Číslo popisné: 18 Fax: 353396202 

PSČ: 36453 e-mail: obecchyse@volny.cz  

Poznámka: 
 

WWW stránky: http://www.mestochyse.cz/  

Seznam členů povodňové komise 
 

Jméno: 
Dorňák 

Miroslav 

Funkce v 

komisi: 
předseda Funkce: starosta 

Adresa 

práce: 
Městský úřad,Žižkovo náměstí 18,364 53 Chyše 

Telefon 

práce: 
353396207 

 

Jméno: 
Klíma 

Miroslav 

Funkce v 

komisi: 
místopředseda Funkce: místostarosta 

Adresa 

práce: 
Městský úřad Chyše, Žižkovo náměstí 18, Chyše 

Telefon 

práce: 
  

 

Jméno: 
Karnol 

Miroslav 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: velitel SDH 

Adresa 

práce: 
Chyše (ORP Karlovy Vary) 

Telefon 

práce:  

mailto:obecchyse@volny.cz
http://www.mestochyse.cz/

