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1. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné jeho odvodnéni

Jednd se o modernizaci stdvajiciho pratahu - silnici lll. tfidy ¢. 22129 v Podlesi. Pfedmétem akce je Sitkova
a smérova Uprava v Sirce 6,0 — 7,10 m a v délce 343 m.

Jedna se o Uzemi zastavéné.

Z hlediska dosavadniho vyuziti plni komunikace funkci obsluznou na prijezdnim Useku Uzemi obce
Podlesi u Sadova.

Stavenisté je rozdéleno na 2 zakladni stavebni Useky ve smyslu uvedeni do provozu. Etapy byly navrieny
tak, aby byl zajistén pfistup k aredlu BVD PECE spol. sr.o. Jednd se o etapy popsané nize. Stavajici
dopravni znaceni v rozporu s pfechodnou Upravou bude zakryto dle TP 66 (napf. zdkaz vjezdu nakladnim
automobilim). Predpoklada se radné odvodnéni povrchu béhem stavebnich praci do podélnych prikopl
nebo do okolniho terénu podle stdvajiciho stavu.

Prvni ¢ast je navrZena od zacatku Useku ke vjezdu do arealu BVD PECE spol. s r.o. Druhd ¢ast obsahuje
Upravu v zastavéné casti obce Podlesi od vjezdu do arealu BVD PECE spol. aZz ke konci Useku. Stavba bude
probihat za pIné uzavirky provozu v celém feSeném profilu useku.

Projekt predpoklada etapovity prabéh praci tak, aby stavajici ¢ast jesté nerekonstruované silnice tvofila
dostatecné uUnosny povrch pro stavenistni dopravu. Zemni prace budou realizovany tak, aby bylo
eliminovano mnozstvi otevienych ploch nepftizni pocasi.

Po dobu provadéni musi byt oblast pristupnd pro zasah slozek IZS, rezidenty a svoz odpadu. Pro rezidenty
bude umozZnén vstup na pozemek pomoci prenosnych lavek se zabradlim. Parkovani je do¢asné mozné
na mistni uc¢elové komunikaci na pozemku 689/1.

Konkrétni navrh DIO provede zhotovitel stavby, projednd a ziska souhlas DI PCR.

2. Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlvodnéni a idaje o pozemcich stavenisté, véetné
pozemkdi, které zajistuje stavebnik

Obvod stavenisté zahrnuje:

trvaly zabor, jehoZ rozsah je stanoven technickym resenim planované stavby. Jedna se o stavajici
pozemky, na kterych se nachazi stavajici komunikace 111/22129, okolni pozemky dotéené rozsifrenim
komunikace nebo navazné komunikace.

3. Zasady ndvrhu zafizeni stavenisté

Stavebni dvir stavby neni obsahem projektové dokumentace, zajistuje si zhotovitel stavby véetné
zajisténi pozemk(l. Pro prepravu zeminy, hmot a stavebnich dilcli je moZno vyuzivat trasy stavajicich
komunikaci.
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4. Navrh postupu a provadéni vystavby

- Provede se DIO dle feseného Useku.

- Provedou se prace pfipravy stavenisté (odstranéni SDZ, ochrana dfevin a mimolesni zelené, rucni
odkopy pro ovéreni hloubek vedeni inZzenyrskych siti dle reseného Useku.

Nasledné budou zahajeny stavebni prace, viz vySe (zemni prace vrozsahu daného Useku na celém

stavenisti (dle daného Useku), vyména asfaltovych a konstrukénich vrstev.

Po uvedeni do provozu v dil¢im useku budou zahajeny dokonéovaci stavebni prace na useku:
- vodorovné a svislé dopravni znaceni
- vegetacni Upravy

Navrh ¢asového postupu vystavby vSech objekt(l vypracuje zhotovitel stavby.

Ndavrh rozsahu stavenisté a umisténi pfechodného dopravniho znaceni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 —
Situace ZOV. Veskeré DIO budou probihat plynule a znaéeni bude po celou dobu udrzovano.

Pési trasy a koridory budou udrzovany prichozi, fadné oznacené, pripadné vybavené lavkami.

Provadeéni stavby je nutno radné casové koordinovat se souvisejicimi investicemi obci, spravctd technické
infrastruktury nebo soukromych investord. V pfipadé zastizeni projektem nepredpokladanych
skutecnosti je potieba zajistit ndvaznou plynulost, minimalizovat dopravni opatreni a provadét ¢asovou
koordinaci.

NavrZeny postup vystavby, resp. pfechod mezi jednotlivymi etapami, bude v jednotlivych Usecich zaviset

na ¢asovém postupu praci.

Projekt navrhuje stavbu rozdélit do dvou etap. Zména silnicniho télesa s vystavbou zarubni zdi si vyzada
Uplnou uzavirku provozu. Je predpokladem stavbu provadét spolu s predchozi stavbou v Useku Otovice -
Podlesi, ktery je soucasti jiné dokumentace.

Je navrzen geologicky dohled béhem stavby a to ve tfech krocich: béhem vystavby zarubni zdi, pred
provedenim aktivni zény a pred pokladkou konstrukce vozovky.

Veskeré inZenyrské sité je treba po dobu vystavby chranit. Po celou dobu praci je nutno provadét prace
v blizkosti tras inZenyrskych siti opatrné tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pred zahajenim stavebnich
praci musi byt vSechny inZenyrské sité vytycCeny. V pripadé vyskytu inZenyrskych siti v misté pojezdu
tézkou technikou budou inZenyrské sité chranény betonovymi panely.

Usekem jsou vedeny trasy autobusové linky hromadné dopravy. Tyto budou pfesmérovany po objizdné
trase. Pfed zahdjenim uzavirky bude projednano a odsouhlaseno s provozovatelem hromadné dopravy.
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ETAPA 1

Projekt navrhuje rozdéleni stavenis$té na prvni Usek silnice 111/22129 od zacatku useku (pobliz Vitického
potoka) ke vjezdu do aredlu BVD PECE spol. s r.o. Etapa 1 kondi v poloviné vjezdu tak, aby byl zachovan
pristup do aredlu (viz pfiloha ¢. 1). Prace budou provadény za plné uzavirky provozu. Dostupnost
stdvajicich obytnych objektl a pozemkl bude omezena, pfipadné bude probihat pres stavbu za
koordinace stavebnich praci a postupu vystavby. Po celou dobu vylouc¢eného provozu musi byt objekty
pfistupny pro pési formou provizornich lavek nebo stezek, které nebudou v kolizi s oplocenim stavby.

Dale musi byt zajistén svoz odpadu a pristup pro slozky 1ZS.

Schéma objizdnych tras véetné svislého dopravniho znadeni pro prvni etapu je uvedena v ptiloze ¢. 3.
Silnice 111/22129 bude plIné uzaviena. Navrh obsahuje objizdnou trasu pro veskera vozidla.

ETAPA 2

Stavba bude probihat za plné uzavirky provozu na silnici 111/22129 v intravilanu obce Podlesi od vjezdu do
arealu BVD PECE spol. s r.o. ke konci Upravy (viz pfiloha €. 2). Dostupnost stavajicich obytnych objekt( a
pozemkU bude omezena, pfipadné bude probihat pfes stavbu za koordinace stavebnich praci a postupu
vystavby. Po celou dobu vylouc¢eného provozu musi byt objekty pristupny pro pési formou provizornich
lavek nebo stezek, které nebudou v kolizi s oplocenim stavby. Dale musi byt zajiStén svoz odpadu a
pfistup pro slozky 1ZS.

Sjezd k ucelové komunikaci ve sméru arealu Sedlecky kaolin bude umoznén pres sjezd pfiblizné o 250 m
dale ve sméru na Hroznétin na soubéznou ucelovou komunikaci. Tyto Ucelové komunikace jsou vzajemné
propojeny, jsou téhoz vlastnika a jsou urceny pro prijezd nakladnich souprav do arealu.

Konkrétni vedeni provozu béhem stavby bude opétovné projednano, koordinovano a upresnéno pred
realizaci na zakladé aktualnich dopravnich a technickych podminek v dané lokalité.

Schéma objizdné trasy a vedeni autobusové dopravy jsou totozné s prvni etapou.

V pripadé, Ze nebude mozné zajistit realizaci v ramci jedné stavebni sezény, musi byt provedeno plynulé
provizorni napojeni jednotlivych etap tak, aby byl zajiStén provoz a zimni tdrzba komunikace.

Objizdna trasa pro veskera vozidla

Prakticky se jedna o vedeni dopravy od obce Otovice po stavajici silnici 11/22134 a 111/22129 do obce
Sadov a dale po 111/22132 do obce Podlesi.

Konkrétni vedeni objizdnych tras bude opétovné projednano, koordinovdno a upfesnéno pred realizaci
na zakladé aktudlnich dopravnich a technickych podminek v dané lokalité.
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Autobusova doprava

Autobusova doprava bude probihat na objizdné trase. Zastavka Otovice, V Brezinkach bude béhem
vystavby docasné zrusena. Zastavka Sadov, Podlesi bude premisténa na silnici 111/22132 pobliz vlakové
zastavky Sadov-Podlesi.

5. Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Projekt neobsahuje.

6. Mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pfipadné plyn, telekomunikace)

Vramci zpracovani projektu nebylo provedeno projedndni napojeni na vySe uvedené zdroje pro
provadéni stavby. Zajisti zhotovitel stavby.

7. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Viz souhrnna technicka zprava.

8. Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)

Vyuziti stavajicich komunikaci verejné komunikacni sité:

e zesilnicelll/22129
9. Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisti stanovené NV
¢. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu. Stavenisté usporada
v souladu se zpracovanym planem BOZP a ve lhltach v nich uvedenych. Za usporadani stavenisté
odpovida zhotovitel, kterému bude stavenisté predano a ktery je pfevezme. V zapise o predani a prevzeti
se uvedou vsechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavby mohly rfaddné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZovani bezpecnosti provozu na verejnych
komunikacich, ke znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkdm.

K zamezeni znecisténi pfistupové komunikace I11/22129 bude vjezd na stavenisté opatfen napf.
oplachovou vanou.
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Stavenisté se vhodnym zpUsobem oploti nebo jinak zajisti, vyZaduji-li to bezpecnost osob, ochrana
majetku nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZovat bezpecnost dopravy na verejnych
komunikacich.

U liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadi pouze kratkodobé prace,
Ize ohrazeni provést zdbradlim skladajicim se alespon z horni tye upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich
sloupcich a jedné mezilehlé stredni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky muze toto ohrazeni
byt nahrazeno zabranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu zamezujici pfistupu osob do
prostoru ohroZzeného padem do hloubky.

Zhotovitel urci zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a stanovi |hity kontrol
tohoto zabezpecleni. Zakaz vstupu jakoito i zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, resp. vjezdech, a na pfistupovych komunikacich,
které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti, aby Unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim véetné pfistupovych cest byly
stale volné. Prostory urcené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené rozméry a
povrch a byly vybaveny pro ¢innosti zde vykonavané.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Upravu
provozu vozidel na stavenisti. Pfed zapocetim stavby bude dopravné inZenyrské opatieni projedndno a
odsouhlaseno s mistnim dopravnim inspektoratem.

Stavenisté bude vybaveno rucnimi hasicimi pfistroji, které budou ulozeny na lehce dostupnych a
viditelnych mistech. Na kazdém pracovisti bude vyvésen ,Pozarni rad” a ,, Pozarné poplachova smérnice”.

V burice stavbyvedouciho poptipadé mistrd musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob,
musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZeny na volnych
prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostiedi. Zasobniky sypkych
hmot musi byt vybaveny Gcinnymi filtry.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmacéeni povrchi
ploch stavenisté, zejména vozovek.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizac¢ni sité v prostoru stavenisté se vyznaci

polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méri¢skych znacek v prostoru
stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potreby zpfistupnit.
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Stavby, verejna prostranstvi, komunikace a zeler, které jsou v dosahu negativnich Ucink( zafizeni
stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstranovani stavby bezpecné chranit. Verejna prostranstvi
a pozemni komunikace dodasné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano soucasné uzivani verejnosti
(chodniky, prechody apod.) se musi po dobu spolec¢ného uzivani bezpeéné ochranovat a udrZovat v
nalezitém stavu. Podle potieby se oddéli vozovka od chodnik(i pevnymi ochranami proti rozstfiku vody a
bldta. Verejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté pouziji jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukonéenim jejich uzZivani se musi uvést do plvodniho stavu, pokud

pfislusny organ od tohoto poZadavku neustoupi.

Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany, aby
nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pUsobit na okoli nad pripustnou miru. Konstrukce a
pouZité materidly pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich doc¢asné funkci. Myti strojli a motorovych
vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajisténa ochrana prostredi podle prislusnych predpist.

Pfed zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatreni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb
nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu
vyznaceny polohové, popripadé téz vyskové, trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni
technického vybaveni a jinych podzemnich prekazek.

Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, plidy a horninového prostredi pfed Unikem ropnych
latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizmi a nakladnich
automobil( a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pripadé zjisténi Uniku ropnych latek do
prostiedi postupovat dle havarijniho planu, neprodlené informovat orgdny a organizace uvedené
v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

- zajistit udrzbu silniéni sité, které budou pouzivany jako ptijezdové komunikace na stavenisté. V pfipadé
poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést prijezdové komunikace alespon do
puvodniho stavu.

- osadit dopravné inZenyrska opatreni dle stanovené prechodné Upravy provozu.

Popis zajisténi ochrany Zivotniho prostredi

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisli a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Veskeré odpady z Cinnosti pfi vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organtm, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji. Pfi
provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:
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Hluk
Nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakon €. 258/2000Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi nasledné

provadéci pfedpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni vlady ¢. 361/2007
(pracovni podminky), vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. Predpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou
povinni Cinit potfebna opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni obcané byli jen v
nejmensi mozné mire vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekraovany nejvyssi pfipustné
hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Zhotovitel je dale povinen dodrZovat natizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisd. Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro
Ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobc( stavebnich stroji udaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji, a
provadét opatieni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomulckami a pferusovat jejich
praci v hlu¢ném prostredi ze zdravotnich dlvod( nezbytnymi prestavkami. Hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti LAeq, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru, denni a noéni dobé a
posuzované dobé. Zakladni hodnota akustického tlaku LAeq, T pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu
¢ini 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovnich prostorech (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického pulsu) ¢ini 50 dB. V pfipadé hluku s tdnovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informaénim charakterem se pricte dalsi
korekce. Tuto problematiku podrobné fesi §11 a 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Ochrana proti hluku a vibracim je fesena pomoci:

- uplatfiovat dostupna opatreni ke snizeni hlu¢nosti predevsim stavebnich stroja

- nasazenim vhodnych strojli, pravidelnou technickou udrzbou

- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

- dodavatel stavebni ¢asti musi prokdazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesdhne:

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq =55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi
chranénymi objekty.

Hodnoty hluku ze stavebni ¢&innosti musi byt uréeny dle metodického opatFeni hlavniho hygienika CR pro
hodnoceni hluku ze stavebniho provozu. V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich
hodnot hladin hlu¢nosti ve vzddlenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je
mozno navrhnout takova opatreni (kryty z ocelovych plech, ev. z jinych materiald umozniujicich udrzbu
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a pristup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektd hluk ze stavebni cinnosti neptesahl
Laeq =40dB ve dne a 30dB v noci. Nové budovanad komunikace bude hlavni komunikaci ve smyslu
vladniho nafizeni ¢. 272/2011 Sb., proto je pro nejvys$si pfipustnou hladinu hluku stanovena hodnota ve
vySi 60 dB pro denni dobu a 50 dB pro noc¢ni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na
druh okolni zastavby. Organ hygienické sluzby muze proto v Zavazném posudku stanovit podminky
provadéni stavby s ohledem na hluk.

Emise

Znecisténi ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobill a stavebnich strojl a
vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostredi. K nim pfistupuje znecisténi ovzdusi prachem z
obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytl vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu a dalsich
necistot prenesenych na vozovku, které je rozsifovano jizdou vozidel.

Znecisténi ovzdusi zplUsobuje také stavebni Cinnost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu,
vyrobu Zivic, demolice objektli apod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména:

e Zakon 201/2012 o ochrané ovzdusi;

e Nafizeni vlady 372/2007 o nadrodnim programu sniZzovani emisi ze stavajicich zvlasté velkych
spalovacich zdrojt

e 7Zakon 695/2004 o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynti a o
zméné nékterych zakond

e Vyhlasku 12/2009, o stanoveni postupu zjistovani, vykazovani a ovéfovani mnozstvi emisi
sklenikovych plyn( a formulare Zadosti o vydani povoleni k emisim sklenikovych plyn

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepfiznivych Gc¢inka stavebnich strojli s vibracnimi ucinky na budovy v blizkosti stavby pozemni
komunikace je mozné tyto pouZit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po predchozim posouzeni
statického stavu budov.

10. Zvlastni poZadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpe¢nostni opatieni

Casti stavby se nachézeji v ochrannych pasmech inZenyrskych siti, dopravnich staveb a dalsich. V
ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
priblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky a deponie
zemin a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté, vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouzivat
pro parkovani vozidel a mechanismd.
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Piehled ochrannych pasem

Silniéni ochrannd piasma mimo souvisle zastavéné Gzemi obci jsou uréeny §30 zdkona 13/1997 Sb.
Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a
ve vzdalenosti:

e silnice I.tf - 50 m od osy vozovky nebo osy prilehlého jizd. pasu
e silnice ll.a lll.tF. a MK - 15 m od osy vozovky nebo osy pfrilehlého jizd. pasu

V silni¢nich ochrannych pasmech Ize jen na zakladé povoleni vydaného silnicnim spravnim Uradem a za
podminek v povoleni uvedenych:

e provadét stavby, které vyzaduji povoleni nebo ohlaseni stavebnimu uGradu,
e provadét terénni Upravy, jimiz by se Uroven terénu snizila nebo zvysila ve vztahu k niveleté
vozovky.

Ochranna pasma vodovodnich Fadt a kanaliza¢nich stok

v

Ochrannad pasma vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok jsou uréena zdkonem ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zdkon o vodovodech a
kanalizacich) v § 23.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni
stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok do priiméru 500 mm véetné 1,5m,

- u vodovodnich fad(l nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi zvysuji
0ol,0m.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizacni stoky nelze:

- provadét zemni préce, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i provadét
¢innosti, které omezuiji pristup k vodovodnimu fadu nebo kanalizacni stoce nebo které by mohly
ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

- vysazovat trvalé porosty,
- provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
- provadét terénni Upravy,

- jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele,
pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

10
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Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni méreno kolmo na jeho obrys,
ktery Cini:

- u plynovodd a plynovodnich pripojek o tlakové drovni do 4 bar véetné, umisténych v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné Uzemi obce 2 m na
obé strany,

- u plynovodu a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m na obé strany,
- u plynovod( nad 40 bar 4 m na obé strany

- u technologickych objektli 4 m na kazdou stranu od objektu.

Bezpecnostni pasma plyndrenskych zafizeni jsou urcena zdkonem ¢. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), v § 69 a priloze k zakonu.

Ochranna pasma zafizeni elektriza¢ni soustavy

Ochranna pasma zafizeni elektrizaéni soustavy jsou uréena zdkonem ¢&. 458/2000 Sbh., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), v § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodice vedeni
na obé jeho strany:

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodice bez izolace 7 m,

- pro vodice s izolaci zdkladni 2 m,

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

- u napéti nad 35 kV a do 110 kV véetné

- pro vodice bez izolace 12 m,

- pro vodice s izolaci zakladni 5 m,

- u napéti nad 110 kV a do 220 kV véetné 15 m,(resp.20 m)
- u napéti nad 220 kV a do 400 kV vcéetné 20 m,
- u napéti nad 400 kV 30 m,

- u zaveésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

- u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV vcetné a vedeni fidici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

11
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Ochranna pasma telekomunikacnich vedeni

Ochranna pasma telekomunikac¢nich vedeni jsou uréena zakonem ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich) v § 102,
§ 103:

- podzemni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu,

- nadzemni vedeni dle pravomocného rozhodnuti vydaného dle zvlastniho pravniho predpisu

- radiové zafizeni a radiovy smérovy spoj dle rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho
predpisu
V ochranném pasmu podzemniho komunikacniho vedeni je zakazano:

- bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu provadét zemni prace nebo
terénni Upravy

- bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu zfizovat stavby ¢&i umistovat
konstrukce nebo jind podobna zafizeni

11. Navrh feSeni dopravy béhem vystavby

Pro rozvoz zeminy a vystavbu objektl projekt navrhuje pohyby stavebnich stroji po trase planované
silnice (trvaly zabor). Pro pfistup na stavenisté bude vyuzivana stavajici silnice 111/22129 a kfiZujici mistni
komunikace.

Pfed zahajenim je nezbytné provést rekognoskaci stavajicich komunikaci vyuzivajici stavenistni dopravu a
objizdnych tras.

12. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona €. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Prehled vybranych pravnich predpist k zajisténi BOZP + PO na stavenisti:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané.

e Zakon ¢&. 224/2015 Sh., o prevenci zavaznych havarii zpUsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisy, (zakon o prevenci zavaznych havarii).

e Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky zakon).

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach.

e Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon).

e Prehled vybranych pravnich predpisu k zajisténi BOZP + PO na stavenisti:

12
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93, nafizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/796/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné naftizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

Natizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znadek a
zavedeni signall

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Naftizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu.
Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredka.

Naftizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu.
Vyhldska €. 48/1982 Sb., Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel( biologickych expozicnich testll, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozicnich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

Viyhldska ¢. 50/1978 Sb., Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sh., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni).

Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pti urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecCnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (o poZarni prevenci).

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzéarni bezpelnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Vyhlaska ¢. 34/2016 Sb., o ¢isténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Poznamka: vSechny citované predpisy se uziji v platném znéni.
V Praze 09/2020 Bc. Bence Tolnai
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Pfiloha €. 1 - Situace ZOV - etapa 1

M 1:500

Legenda:

| stavenisté

zaméfeni skute¢ného stavu
hranice pozemku dle KN

<mm) piistupy na stavebni pozemek

22 provizorni SDZ

Poznamka:

Stavajici dopravni znaCeni v rozporu s pfechodnou Upravou bude zakryto dle TP 66



AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
676/2

AutoCAD SHX Text
676/5

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
167/5

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
180/2

AutoCAD SHX Text
433/1

AutoCAD SHX Text
433/2

AutoCAD SHX Text
434/1

AutoCAD SHX Text
434/2

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
167/1

AutoCAD SHX Text
167/1

AutoCAD SHX Text
167/2

AutoCAD SHX Text
167/3

AutoCAD SHX Text
167/4

AutoCAD SHX Text
723/1

AutoCAD SHX Text
723/2

AutoCAD SHX Text
466/5

AutoCAD SHX Text
441/2

AutoCAD SHX Text
75/2

AutoCAD SHX Text
168/6

AutoCAD SHX Text
168/5

AutoCAD SHX Text
168/1

AutoCAD SHX Text
168/2

AutoCAD SHX Text
441/1

AutoCAD SHX Text
689/1

AutoCAD SHX Text
0,85

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
0,45

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
BETON %%CN.M.

AutoCAD SHX Text
VRCH 422.99

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
2x0,20

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
2x0,20

AutoCAD SHX Text
PVC %%C0,30

AutoCAD SHX Text
DNO 420.03

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
5x0,30

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
2x0,25

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
2x0,20

AutoCAD SHX Text
4003

AutoCAD SHX Text
4002

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BET. DL.

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
POLE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
BET.ŽLAB

AutoCAD SHX Text
ZÁHON

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
CESTA-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
RYBNÍK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BET.ŽLAB

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BET.PLOT

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
KEŘE

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
OHRADNÍK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
OHRADNÍK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
OHRADNÍK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,25+0,20

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,30+0,25

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
OHRADNÍK

AutoCAD SHX Text
OHRADNÍK

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
LOUKA

AutoCAD SHX Text
KEŘ

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
KAMENY

AutoCAD SHX Text
PARKOVIŠTĚ-ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
PARKOVIŠTĚ-ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
KEŘE

AutoCAD SHX Text
KEŘE

AutoCAD SHX Text
LOUKA


Pfiloha €. 2 - Situace ZOV - etapa 2

M 1:500

IVICE

SILNICE=7Z

zaméfeni skuteCného stavu
hranice pozemku dle KN

novy stav
<@mm piistupy na stavebni pozemek

. stavenists

| "Legenda:

22 provizorni SDZ

Stavajici dopravni znaceni v rozporu s pfechodnou Upravou bude zakryto dle TP 66

Poznamka:



AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
676/2

AutoCAD SHX Text
676/5

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
207/2

AutoCAD SHX Text
428/3

AutoCAD SHX Text
433/1

AutoCAD SHX Text
433/2

AutoCAD SHX Text
434/1

AutoCAD SHX Text
434/2

AutoCAD SHX Text
167/1

AutoCAD SHX Text
409/2

AutoCAD SHX Text
409/4

AutoCAD SHX Text
409/7

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
723/1

AutoCAD SHX Text
689/1

AutoCAD SHX Text
441/2

AutoCAD SHX Text
168/6

AutoCAD SHX Text
168/5

AutoCAD SHX Text
168/1

AutoCAD SHX Text
168/2

AutoCAD SHX Text
0,45

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
0,85

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
0,45

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
HUP

AutoCAD SHX Text
BETON %%CN.M.

AutoCAD SHX Text
VRCH 422.99

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
2x0,20

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
2x0,20

AutoCAD SHX Text
PVC %%C0,30

AutoCAD SHX Text
DNO 420.03

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
4002

AutoCAD SHX Text
4001

AutoCAD SHX Text
CESTA-ZEMINA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
POLE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
POLE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BET. DL.

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BETON+ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BET.DL.

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
POLE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
BET.ŽLAB

AutoCAD SHX Text
ZÁHON

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
CESTA-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
RYBNÍK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BET.ŽLAB

AutoCAD SHX Text
BETON

AutoCAD SHX Text
BET.PLOT

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
SILNICE-ŽIVICE

AutoCAD SHX Text
KEŘE

AutoCAD SHX Text
NÁLETOVÉ DŘEVINY

AutoCAD SHX Text
STROMY+

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
0,25+0,20

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
TRÁVA

AutoCAD SHX Text
KAMENY

AutoCAD SHX Text
PARKOVIŠTĚ-ŠTĚRK

AutoCAD SHX Text
KEŘE


Pfiloha ¢. 3
Schéma objizdné trasy
pro veskera vozidla

adlo

S0

apihnizdo

V Bfezinkéch

Viticky
vrch
A

451

nptrack 8%

dub a barovice

g
W,
Otovice

TIH/221294

11/22129)

m11/2206 4\

LisciDira

.: obera Hajek - [
Sadovsky
| s
! & vrch ; @
} gt D
4 97—
z
A -
450 492 Z

Konkordie

N
USNS = .
Podlesi 2 N 1%
@ ™ N S it
r ‘\ ’,I'

X ! % .

o\ o \ Sadov / /

/s \ L8 X o E—— - Lesov

i » ‘)ﬂ smn:x . ~ 3l \ @
+ U” gy n)’a %
+ 450 Sadov ‘1 ’,f \ .
! ¥ T, ., . W

¥ . /
i
/ 4 4 @
: / > X
¥
! 427 /
\ #’ U Sachtv . e
- lexiko » Pagio c=ws
B s / i |
. # 7 Hospoda .CF > ‘ ‘
~ 7 e
~ # - |
N o . < = [13]
\ : / Sedmidomky
) & ;
X f = .
i A /
‘1 : . Zdbisi
] '
) B @w/
L.;'}: Na Kopci }i%fl L
T /
§ /2
e (S
nalar - -\ . )
. =1 / U/Padjezdu U Lesika ¢ Vysoka .
1 . 4 i -
g 7 . ‘,
v Dalovice \
/ 7 i @ %
| @l—] g Dalovica | | X =
JJ - g e “‘w
‘ ¥ 1\ %
: | L

AN

N

Legenda

Objizdna trasa pro veskera vozidla
XXX X X X Uzavirka

? IS11¢c

Svislé dopravni znaceni




