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1. ÚVOD, CÍL, AKTUALIZACE A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 

1.1. Úvod 

Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP) je 

zhotoven v souladu s § 15, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Plán BOZP je zhotoven 

při přípravě stavby a je důležitým dokumentem při výběrovým řízením zhotovitele. Při 

realizaci stavby bude nedílnou součástí stavební dokumentace a v průběhu stavby bude 

aktualizován a doplňován o bezpečnostní management (řízené dokumenty viz přílohy), 

pracovní a technologické postupy, školení a seznamování s BOZP, PO a s tímto plánem 

(s místními provozními podmínkami staveniště). Plán je dokument obsahující údaje, 

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce při realizaci stavby. Plán BOZP je řízený dokument, který sestává z textové 

části a příloh. Součástí plánu BOZP jsou informace o rizicích a dále přehled právních předpisů 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi týkající se stavby.  

1.2. Cíl  

Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je 

doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby.  

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a 

jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby 

podílející se na realizaci díla.  

Z těch také vyplývají povinnosti zaměstnavatelů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce.  

Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného 

výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky 

stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

- pracovní nebo smrtelný úraz;  

- nemoci z povolání; 

- havárie způsobující zranění osob;  

- časové ztráty v důsledku závažného úrazu;  

- havárie způsobující škody na zařízení;  

- časové ztráty v důsledku havárií;  

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik, tj. především 

u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví viz  příloha č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.  

1.3. Aktualizace Plánu BOZP  

Plán bude rovněž přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavby, jak je dáno zákonem č. 309/2006 Sb.  

Plán BOZP bude aktualizován pravidelně v intervalech stanovených zadavatelem stavby na 

základě potřeb stavby (plánované aktualizace). 

Za aktualizaci plánu BOZP budou považovány rovněž zápisy z kontrolních dnů, zápisy do 

stavebního deníku, deníku BOZP nebo jiného stanoveného dokumentu (operativní 

aktualizace). Takto stanovené změny budou zapracovány do základního dokumentu – Plánu 

BOZP při nejbližší plánované aktualizaci. 
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S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby seznamováni elektronickou 

cestou (zápisem z KD apod.) bez zbytečného prodlení. 

Pro zajištění elektronické distribuce je povinností každého zhotovitele předat mimo jiné i 

kontaktní údaje na odpovědné osoby (jméno, příjmení, email, tel.). 

 

1.4. Základní povinnosti 

1.4.1 Zhotovitel 

 zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro 

realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 

přijatých k jejich odstranění, 

 zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 

úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 

předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 

podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu, 

 jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a 

postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

stanovených zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 

dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného 

odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k 

ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s 

vědomím zhotovitele, 

 zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené NV č. 101/2005 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 591/2006 Sb. a v souladu s plánem 

BOZP, 

 zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle NV č. 361/2007 Sb., 

 zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, kterému 

bylo předáno. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež 

jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

1.4.2 Zaměstnanec, pracovník je povinen: 

 dbát pokynů a nařízení svého zaměstnavatele, chránit svou vlastní bezpečnost, ale také 

bezpečnost a zdraví osob, kterých se pracovní činnost bezprostředně týká, 

 vykonávat práci na pracovišti, které je k tomu přímo určeno, 

 dodržovat pracovní a technologické postupy a pokyny, které obdržel, ale také dodržovat 

všechny dodané návody a manuály, 

 dodržovat a řídit se zásadami bezpečného chování na staveništi, o kterých ho informoval 

jeho zaměstnavatel nebo vedoucí pracovník, 

 používat poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle nařízení 

zaměstnavatele a dále stanovené v plánu BOZP, 

 používat zaměstnavatelem nebo vedoucím pracovníkem poskytnuté pracovní pomůcky a 

související nářadí, 
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 používat a obsluhovat mechanizační stroje a zařízení tak, jak bylo určeno 

zaměstnavatelem nebo vedoucím pracovníkem, 

 neprodleně, ihned a bezodkladně ohlásit potenciální ohrožení na stavbě, které by mohlo 

být zdrojem havárie či nebezpečí zdraví nebo životů osob a pracovní úraz, 

 neužívat v pracovní době žádné alkoholické nápoje nebo omamné látky, 

2. SEZNAM PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ  

2.1. Podkladové materiály 

2.1.1. Projektová dokumentace  

Projektová dokumentace pro provedení stavby č. zak. 01189 - 02 

2.1.2. Ostatní materiály 

Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu „Informačně vzdělávací středisko“ vydané 

Magistrátem města KV, úřad územního plánování a stavební úřad s č. jednacím.: 5880/SÚ/13, 

dne 24.4.2012 (stavebník podá žádost o prodloužení stavebního povolení, popř. vydání 

nového) 

Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu „Vědeckotechnický park“, vydané Magistrátem 

města KV, úřad územního plánování a stavební úřad s č. jednacím.: 5871/SÚ/13, dne 

24.4.2013 (stavebník podá žádost o prodloužení stavebního povolení, popř. vydání nového) 

2.2. Navazující dokumenty 

2.2.1. Základní bezpečnostní dokumentace pro zajištění koordinace BOZP na staveništi 

Dokument, formulář Dokladovost Odpovídá/Termín 

Zápis o předání a převzetí staveniště 

hlavnímu zhotoviteli stavby 

Samostatný předávací protokol Zadavatel stavby 

Před zahájením stavby 

Zápisy o dílčích předání a převzetích 

pracovišť zhotovitelům 

Samostatný předávací protokol 

(vzor viz příloha č. 8) 

Stavební deník 

Hlavní stavbyvedoucí 

Před zahájením prací 

zhotovitele na staveništi 

Vymezení společných prostor- 

realizace, udržování a likvidace 

vymezených bezpečnostních opatření 

ve společných prostorech - určení 

odpovědnosti 

Plán BOZP 

Písemná dohoda (vzor viz 

příloha č. 9) 

Hlavní stavbyvedoucí 

Pověřený zhotovitel 

Před zahájením stavby a 

průběžně dle změn 

Zavázání zhotovitelů k součinnosti s 

koordinátorem BOZP po celou dobu 

realizace stavby včetně přenesení této 

povinnosti na všechny své 

podzhotovitele 

Prohlášení o zavázání hlavního 

zhotovitele k součinnosti 

s koordinátorem BOZP 

(příloha č. 5- Prohlášení o 

zavázání zhotovitele) 

U podzhotovitelů např. 

předávacím protokolem viz 

příloha č. 8 

Zadavatel stavby 

Před zahájením stavby 

 

 

 

Hlavní zhotovitel 

Před zahájením prací 

Technologické a pracovní postupy 

bezpečného provádění prací ve smyslu 

§ 5, z.č. 309/2006 Sb., dále „TP nebo 

PP“ 

Samostatný dokument (rozsah 

uveden v bodě 3.11.) 

Zhotovitel stavby 

provádějící práce ve 

smyslu uvedeného zákona 

Minimálně 8 dní před 

zahájením prací 



       Karlovarský kraj              Vědeckotechnický park, Informačně vzdělávací středisko 

Plán BOZP na staveništi 

 

 

  

- 9 - 

Prokazatelné předání informací 

koordinátorovi BOZP každým 

zhotovitelem stavby v souladu s § 16 

z.č. 309/2006 Sb 

Informační list zhotovitele 

(příloha č. 10) s dokumenty 

„TP nebo PP, Rizika“ 

Každý zhotovitel stavby 

Minimálně 8 dní před 

zahájením prací 

Informace o postupu výstavby na 

jednotlivé koordinační období. 

Samostatný dokument (rozsah 

uveden v bodě 3.16.) 

Hlavní stavbyvedoucí 

Při každém kontrolním 

dnu 

Zápisy koordinátora BOZP 

z kontrolních dnů, zápisy do 

stavebních deníků 

Samostatný dokument (vzor 

viz příloha č. 11) 

Koordinátor BOZP na 

staveništi 

Po každém kontrolním 

dnu 

Prezenční listina o seznámení osob 

zhotovitele s plánem BOZP  jeho 

odsouhlasení s přiloženou osnovou 

příloha č. 2 Každý zhotovitel stavby 

Před zahájením prací  

2.2.2. Školení, instruktáže 

Druh školení, 

instruktáže 

Platí pro: Rozsah/Dokladovost Odpovídá/Termín 

Vstupní školení BOZP všechny 

pracovníky 

Plán BOZP v min. rozsahu 

osnovy 

BOZP na staveništi dle osnovy 

hlavního zhotovitele  

Dokladovost se eviduje na 

přílohu č. 2. 

Hlavní zhotovitel, 

proškolené odpovědné 

osoby  

Před vstupem na 

staveniště 

Školení BOZP návštěv osoby 

pohybující se na 

staveništi pod 

dohledem 

Min. seznámení se 

staveništním řádem, pohybem 

na staveništi, zákazy a příkazy 

Hlavní zhotovitel, 

proškolené odpovědné 

osoby  

Před vstupem na 

staveniště 

Koordinační instruktáže (na 

základě KD koordinátora 

BOZP a zápisu viz př. 11) 

všechny 

pracovníky 

Postup výstavby, informace o 

bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikají na 

staveništi během postupů prací 

pro uvedené koordinační 

období, stanovené koordinační 

opatření a další informace a 

upozornění týkající se BOZP a 

PO. 

Dokladovost např. do 

stavebního deníku 

Odpovědné osoby 

zhotovitelů, kteří se 

zúčastní KD nebo obdrží 

zápis koordinátora 

BOZP 

Min. po každém KD 

koordinátora BOZP. 

Instruktáž po pracovním 

úrazu, mimořádné události 

všechny 

pracovníky 

Dle zpracovaného poučného 

listu 

Dokladovost např. do 

stavebního deníku 

Hlavní zhotovitel, 

proškolené odpovědné 

osoby 

Bezodkladně po události 

  

2.2.3. Ostatní 

Provozní řád staveniště- př. 3 

Desatero bezpečnosti práce kladené na zaměstnance stavby – př. 12 

Tyto dokumenty budou vyvěšeny na staveništi (vstupy na staveniště, buňkoviště apod.) 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, INFORMACE A POŽADAVKY 

3.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Vědeckotechnický park, Informačně vzdělávací středisko KK 

Místo stavby:  Karlovy Vary, Dvory na pozemku parc. č. 522/3 v k.ú. Dvory  

Kraj:    Karlovarský 

Charakter stavby: Trvalá stavba 

Druh stavby: Novostavba 

Základní předpoklady výstavby: 

Termín realizace: předpoklad 30 měsíců 

Členění stavby podle PD:  

1.  Vědeckotechnický park Karlovarského kraje  

SO 101  Objekt I- administrativa - kanceláře, zasedací místnost, sklady, technické místnosti, 

zázemí pro zaměstnance. 

SO 102, SO 103 Objekt II, objekt III - laboratoře administrativa - kanceláře, laboratoře se 

zázemím, tech. místnost, zázemí pro zaměstnance. 

SO 104 Objekt IV- vstupní hala s recepcí, konferenční sál se zázemím, kanceláře, kotelna, bar 

se zázemím pro zaměstnance. 

SO 111 Oplocení 

SO 113 Hrubé terénní úpravy 

SO 120 Komunikace 

SO 130 Vodovod 

SO 140 Kanalizace 

SO 150 Plyn 

SO 180 Veřejné osvětlení 

SO 191 Sadové úpravy 

2. Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje 

SO 200 Informačně vzdělávací středisko - vstupní hala, výstavní a prezentační prostor, soc. 

zařízení, plyn. kotelna, učebny, kanceláře, místnost pro lektory 

SO 220 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 230 Vodovod 

SO 240 Kanalizace 

SO 250 Plyn 

SO 280 Veřejné osvětlení 

SO 291 Sadové úpravy 

3. Vnější vazby stavby na okolí, včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Kontakt s okolím ANO/

NE 

Základní opatření 

Vliv stavby na její okolí ANO Navržená stavba není v rozporu  s  územními  plány  

dotčených  území. Při vlastní stavbě dojde k 

částečnému zhoršení životního prostředí (zvýšená 

prašnost, hluk). K omezení očekávaných 
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nepříznivých vlivů  při  stavbě  je nutné dodržovat 

předepsané pracovní postupy a postupovat v 

souladu s bezpečnostními a hygienickými 

předpisy. 

Přírodní vlivy ANO Přerušit práce v době extrémně nepříznivého počasí 

– teplo, chlad, blesk, déšť, vítr, námraza, při 

možnosti oslnění atd. 

Veřejné pozemní komunikace 

(veřejná doprava) 

ANO Zamezit kontaktu s veřejnou dopravou, dodržovat 

Dopravně inženýrská opatření ,zajistit pravidelnou 

údržbu a doplňování bezpečnostních prvků stavby:  

zábradlí,  oplocení,  informačních  tabulek,  

dopravního  značení atd. 

Železnice NE  

Veřejné objekty a osídlení ANO Vzhledem  k  zástavbě je  nutné  omezit  vliv  

stavební činnosti  na  okolí.  Budou použity   

stavební   mechanizmy   s   nízkou   hlučností.   

Hlučné   práce   budou přednostně prováděny v 

pracovních dnech. Bude respektován noční klid. 

Sítě technického vybavení ANO Zhotovitel   zabezpečí   vytýčení   všech   

stávajících   inženýrských   síti   a prokazatelně 

seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce 

provádět s  polohou  sítí.  Při  provádění  prací  je  

nutné  dodržet  podmínky  těchto správců.   Zemní   

práce   v   ochranných   pásmech   podzemních   

zařízení budou   prováděny   výhradně   ručně. Při   

stavbě   budou   vzhledem   k možnému   střetu   

používány   technologie   doporučené   dle   

vyjádření jednotlivých správců a jejich ochranných 

pásem. 

Jiné rizikové faktory (kolize 

s jinou stavbou apod.): 

ANO  

Přeložka kabelu VN na p.č. 

522/1, Karlovy Vary, Závodní 

Před zahájením stavebních prací zajistit provedení přeložky 

viz smlouva s ČEZ Distribuce 

Stavba odběrného místa na 

parc.č. 523/2, Karlovy Vary 

Pro odběr elektrické energie pro staveniště a poté pro stavby 

bude před zahájením stavebních prací postavena 

trafostanice 

3.2.  Oznámení o zahájení prací a určení koordinátora BOZP 

Zadavatel stavby je v souladu s uvedenými skutečnostmi povinen:  

Určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a zpracovat 

Plán BOZP  
ANO 

Doručit Oznámení o zahájení prací místně příslušnému OIP  ANO 

Určit koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby a zpracovat 

Plán BOZP  
ANO 
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Oznámení bude doručeno datovou poštou, popř. doporučeně v listinné podobě na níže uvedený 

Oblastní Inspektorát Práce. Jestli-že dojde k podstatným změnám údajů obsažených v 

oznámení, provede zadavatel stavby bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 

Oznámení bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Oblastní Inspektorát Práce Pro Plzeňský Kraj A Karlovarský Kraj 

Schwarzova 27, 301 00 Plzeň  

epodatelna.plzen@suip.cz 

datová schránka: uiqeezx 

3.3.  Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy 

a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

3.3.1. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

3.3.2. Podmínky § 15 odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. 

Zadavatel stavby je v souladu s uvedenými skutečnostmi povinen:  

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den 

ANO 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  
ANO 

3.3.3. Právní předpisy 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 

3.3.4. Podklady pro zpracování plánu 

Jsou uvedeny v kap. 2. 

3.4.  Údaje o zadavateli stavby 

Karlovarský kraj, IČO 708 91 168 

Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary-Dvory 

3.5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

HELIKA, a.s., IČO: 601 94 294 

Beranových 65, 199 21 Praha 9 

hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Kovařík 

PROJEKT STAV, spol. s r. o., IČO 49787942 

Želivského 2227, 356 01 Sokolov,  

hlavní projektant: Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980 
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3.6. Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi 

OTS Group s.r.o., IČO: 02 33 86 96 

Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka 

Bc. František Novotný, OZ č. ROVS/1251/KOO/2018 

3.7. Údaje o generálním zhotoviteli 

Bude vybrán ve výběrovém řízení zadavatele stavby 

3.8. Údaje o dalších zhotovitelích stavby 

Budou vybráni generálním zhotovitelem stavby 

3.9. Systém řízení BOZP na staveništi 

3.9.1. Předání a převzetí staveniště/pracoviště 

- Před zahájením prací na staveništi předá protokolárně zadavatel stavby staveniště 

hlavnímu zhotoviteli. 

- Dílčí předávání pracovišť dalším zhotovitelům bude zajišťovat hlavní stavbyvedoucí 

hlavního zhotovitele. 

3.9.2. Seznámení s plánem BOZP a TP, zdravotní, profesní a odborná způsobilost 

- Každá fyzická osoba pohybující se s vědomím hlavního zhotovitele na jeho převzatém 

staveništi, popř. na pracovištích převzatých jiným zhotovitelem musí být prokazatelně 

seznámena s provozním řádem staveniště. 

- Každá fyzická osoba podílející se na stavebních, montážních, stavebně montážních nebo 

udržovacích pracích (pracovník stavby) musí být prokazatelně seznámena s plánem 

BOZP. 

- Každá fyzická osoba podílející se na stavebních, montážních, stavebně montážních nebo 

udržovacích pracích vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví nebo pracích a pro které musí být zpracovávané postupy bezpečného 

provádění prací (pracovník stavby) musí být prokazatelně seznámena i s příslušnými 

pracovními/technologickými postupy zhotovitele. 

- Zdravotní, profesní a odborné způsobilosti fyzických osob (pracovníků) bude každý 

zhotovitel předávat hlavnímu zhotovitelovi formou čestného prohlášení. 

3.9.3. Informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi 

během postupů prací pro uvedené období, řešení závad a úkolů BOZP 

- Tato zásadní problematika se bude řešit na kontrolních dnech koordinátora BOZP. 

- Pravidelným výstupem řešící rizika během postupu prací a řešení závad a úkolů bude 

Koordinační zápis koordinátora BOZP z kontrolních dnů, zápis z namátkové kontroly 

BOZP nebo zápis do stavebního deníku. 

- Zápisy koordinátora BOZP z kontrolních dnů, zápisy z namátkové kontroly BOZP budou 

rozesílány na odpovědné osoby zadavatele stavby a všech zhotovitelů, kteří předali 

Informační list zhotovitele. 

- Zhotovitelé budou na kontrolních dnech předávat koordinátorovi BOZP podklady 

postupů výstavby na koordinační období: prováděné práce, poddodavatele, pracovní a 

technologické postupy, rizika, odstranění závad a splnění úkolů z minulých KD. 

- Zhotovitelé budou povinni prokazatelně seznamovat své pracovníky s důležitými body 

zápisů koordinátora BOZP, min. 1 x týdně se zápisem do stavebního deníku. 
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- Zjištěné závady a úkoly na úseku BOZP budou popsány v zápisech koordinátora BOZP 

(popis, opatření, odpovědnost za odstranění, termín odstranění). Odpovědná osoba za 

odstranění závady bude povinna nejpozději do konce termínu předat písemnou informaci 

koordinátorovi BOZP o způsobu odstranění (např. popisem nebo foto) a opatřeních, aby 

se situace neopakovala. Předání informace na email koordinátora BOZP. 

3.9.4. Základní povinnosti zhotovitelů vůči koordinátorovi BOZP 

- Každý zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, 

které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 

opatření přijatých k jejich odstranění. Jedná se především o informace, které nejsou 

obsaženy v plánu BOZP, nebo informace vyplývající z postupů, které zhotovitel bude 

provádět jinak, než je uvedeno v plánu BOZP. 

- Každý zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 

předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 

podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

3.9.5. Kontrolní dny koordinátora BOZP, kontroly dodržování BOZP  

- Minimální četnost kontrolních dnů bude 1 x týdně. Den a čas bude upřesněn aktualizací 

plánu BOZP ve fázi realizace stavby.  

- Náplní kontrolního dne bude: 

o Plnění povinností vyplývajících z právních a ostatních platných předpisů a plánu 

BOZP. 

o Kontrola prováděných prací a činností, kontrola oplocení, kontrola dokumentace, 

kontrola odstranění závad z předchozích koordinačních zápisů. 

o Informace o rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 

o Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP. 

o Úkoly a opatření ve společných prostorách z hlediska BOZP na příští období. 

o Projednání o zjištěných nedostatcích a jejich odstranění v oblasti bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci na staveništi z kontrolních pochůzek koordinátora BOZP. 

o Řešení podnětů od zhotovitelů pro technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací. 

o Z kontrolního dne bude vyhotoven koordinační zápis s prezenční listinou účastníků, 

který bude vždy rozeslán všem odpovědným osobám zadavatele a zhotovitelů. 

- Kontrola dodržování BOZP na stavbě bude probíhat minimálně v následujících intervalech: 

o 2 x za měsíc – stavbyvedoucí 

o 4 x za měsíc – mistr 

o 1 x za měsíc - bezpečnostní technik 

o koordinátor BOZP - počet kontrol koordinátora BOZP bude závislá na vyhodnocení 

rizikových činností vznikajících v průběhu výstavby. 

- O kontrolách BOZP  bude proveden zápis do knihy BOZP, popř. do hlavního stavebního 

deníku. 
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3.10. Evidence osob a prací na staveništi, vedení stavebního deníku 

- Za vedení aktuální evidence osob přítomných na stavbě a prací odpovídá každý zhotovitel. 

Evidenci osob bude vedena přímo do stavebního deníku nebo do samostatného dokumentu 

uvedeného jako příloha stavebního deníku. Evidence osob se bude vedena jmenovitě. 

Evidence prací bude vedena do stavebního deníku. 

- Zhotovitelé budou předávat evidenci osob a prací hlavnímu zhotoviteli, který zajistí zapsání 

údajů do hlavního stavebního deníku. 

- V hlavním stavebním deníku bude uveden soupis všech vedených stavebních deníků, 

podpisové vzory všech osob oprávněných provádět zápisy. 

- Vedení všech stavebních deníků bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

- Doporučuje se zavedení systému elektronické evidence přítomnosti osob na staveniště, který 

ale nenahrazuje vedení evidence jednotlivých zhotovitelů. 

3.11. Pracovní/technologický postup bezpečného provádění prací 

- Technologický postup musí stanovit: 

o návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací,  

o pracovní postup pro danou pracovní činnost,  

o použití strojů, zařízení a speciálních pracovních prostředků a pomůcek,  

o druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, 

plošin apod.)  

o způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích 

ploch,  

o technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracovištěa 

okolí,  

o opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,  

o opatření při pracích za mimořádných podmínek, 

o a další důležité informace a pokyny k zajištění BOZP. 

- Technologický postup musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 

- Odpovědná osoba zhotovitele má povinnost všechny pracovníky předem seznámit s 

technologickým postupem a jednotlivými pracovními operacemi a přesvědčit se, že jeho 

pokynům porozuměli. 

3.12. Navržená technologická zařízení a mechanizace (jeřáb, výtah atd.) 

- Navržená technologická zařízení a mechanizace budou doplněny v realizační fázi 

výstavby. 

- V rámci velkého množství těžkých montáží a vertikální dopravy se předpokládá se 

staveništním stacionárním jeřábem a stavebním nákladním výtahem. 

3.13. Postup výstavby- časový harmonogram prací 

- Hlavní zhotovitel je povinen zpracovat celkový časový harmonogram prací, který musí 

obsahovat mimo jiné členění podle PD, informaci o konkrétních zhotovitelích. V případě 

jakékoliv změny, musí být harmonogram aktualizován a zaslán koordinátorovi BOZP. 

3.14. Vymezení společných prostor- realizace, udržování a likvidace vymezených  

bezpečnostních opatření ve společných prostorech - určení odpovědnosti 

- Za základní společné prostory staveniště odpovídá hlavní zhotovitel stavby, pokud písemně 

nepověřil jiného zhotovitele. Jedná se především o oplocení a označení staveniště, 

staveništní komunikace a přístupy k pracovištím a jejich celoroční údržba, hlavní skladovací 

prostory, prostory pro zařízení staveniště, zařízení pro hlavní rozvody el. energie na 
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staveništi, popř. sociální a hygienické zázemí pro pracovníky, vertikální doprava materiálu a 

osob ad. 

- Za společné prostory části staveniště (SO, IO, PS, pracoviště) odpovídá hlavní podzhotovitel 

pokud písemně nepověřil jiného podzhotovitele nebo pokud písemně neurčil již jiného 

podzhotovitele hlavní zhotovitel. Jedná se především o přístupy na pracoviště, společná 

lešení a jiné dočasné stavební konstrukce, ohrazení nebezpečných prostorů, zajištění 

společných prostorů proti pádu z volných okrajů, nebezpečnými otvory, koordinace prací při 

souběhu činností ad. 

- Za prostory, které nejsou určeny za společné, odpovídá v plném rozsahu dle právních a 

ostatních předpisů zhotovitel, kterému bylo pracoviště předáno, svěřeno nebo povoleno na 

něm pracovat. 

3.15. Dokumenty na staveništi 

- Stavební povolení a Oznámení o zahájení prací na OIP (viditelně vyvěšené) 

- Stavební a montážní deníky zhotovitelů a kniha BOZP. 

- Aktuální evidence zaměstnanců. 

- Doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce a seznámení s plánem BOZP. 

- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků zejména u činností: vazač, svářeč, lešenář, 

jeřábník, strojník ad. 

- Doklady provozovaných strojů a zařízení. 

- Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele). 

- Technologické a pracovní postupy. 

- Revizní zprávy staveništního rozvodu elektrické energie. 

- Vyhodnocená rizika  –  pro prováděné činnosti na této stavbě. 

- Kniha úrazů. 

- Bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány, 

- Identifikační  listy  nebezpečných  odpadů,  povolení  k nakládání,  pokud  při  výstavbě 

vznikají. 

- Zápisy o předání staveniště/pracoviště 

- Platná, trvale aktualizovaná projektová dokumentace stavby.  

- Požární poplachová směrnice 

- Aktuální plán BOZP. zápisy z kontrolních dnů koordinátora BOZP. 

3.16. Informace o postupu výstavby na jednotlivé koordinační období 

- Časový harmonogram prací na koordinační období 

- Zhotovitelé a činnosti pro koordinační období 

- Systémové bezpečnostní opatření ze strany hlavního zhotovitele v rámci koordinace prací, 

společných prostor apod. 

- Další informace a upozornění  

3.17. Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP 

- Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 

zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení všech zaměstnanců 

zhotovitelů a ostatních osob pohybujících se na staveništi v potřebném rozsahu s 

plánem BOZP, jeho aktualizacemi a koordinačními zápisy koordinátora BOZP .  
- Všechny osoby na staveništi jsou povinni, řídit se pokyny stavbyvedoucích a osob 

zajišťujících technický dozor stavebníka.  
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- Všechny osoby na staveništi, jsou povinny řídit se pokyny koordinátora BOZP a dbát jeho 

nařízení. 

- Jmenovaný zástupci (odpovědné osoby) zhotovitelů jsou povinni: 

o účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány; 

o účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány;  

o spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP. 

- Stavbyvedoucí je povinen zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 

uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. 

- Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, 

spolupracovat s koordinátorem BOZP, zajistit požadavky na BOZP pro účastníky výstavby, 

zajistit oplocení a označení staveniště, zajistit vytýčení tras technické infrastruktury ve střetu 

s výstavbou vést stavební deník. 

Tabulka odpovědných osob (bude doplněna ve fázi realizace) 

SUBJEKT SPOLEČNOST FUNKCE JMÉNO TELEFON ODPOVĚDNOST A 

PRAVOMOC 
EMAIL 

Za zadavatele 

 

    dle z.č. 183/2006 Sb. 

dle z.č.309/2006 Sb. 

dle z.č. 262/2006 Sb. 

 

 

 

    

 

    

 

Za hlavního 

zhotovitele 

 

    

 

   

 

   

 

Ostatní     
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4. POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ 

VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S OHLEDEM NA MÍSTNÍ 

PODMÍNKY VE VAZBĚ NA PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI 

REALIZACI DANÉ STAVBY 

4.1.  Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

 4.4.1 Základní požadavky, postupy a opatření 

 Staveniště bude na jeho hranici oploceno do výšky min. 1,8 m. Doporučuje se 

oplocení s plnou výplní proti snížení hluku a prašnosti. 

 Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, příjezdech a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

 Vstupy na staveniště budou označeny a doplněny bezpečnostními značkami zákazu 

vstupu nepovolaných fyzických osob. 

 

 Vjezdy na staveniště pro vozidla budou označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi (max. povolená rychlost, 

dále dle dopravně provozního řádu.). Zákaz vjezdu – mimo vozidel stavby a IZS 

bude na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

       

                                                                       MIMO VOZIDEL  

        STAVBY A IZS 

 Hlavnímu zhotoviteli stavby se doporučuje zajistit nepřetržitou hlídací službu, která 

by v pracovní době zajišťovala vstupy a vjezdy na staveniště, ohlašovnu požáru a 

dalších mimořádných událostí a mimopracovní dobu zajišťovala střežení staveniště.  

 Hlavní zhotovitel určí odpovědnou osobu za provádění pravidelných kontrol 

oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště a provedení potřebných 

činností k zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí spojené se stavbou. 

 Ohrazení staveniště bude mít charakter: 

o ohrazení a označení pracovních míst v silnicích - v souladu s dopravně 

inženýrským opatřením odsouhlaseným ve zvláštním užíváním komunikací 
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o ohrazení a označení rizikových míst, ohrožených prostorů, u liniových částí 

stavby a krátkodobých prací zábradlím o výšce 1,1 m nebo vhodnou zábranou 

(překážkami ze zeminy z výkopů o výšce min. 0,9 m): 

 

  
o Je-li ohrazení výkopů, šachet, ohrožených prostorů pádem z výšky nebo do 

hloubky umístěno blíže než 1,5 m od hrany musí splňovat vždy pevnostním 

požadavkům zábradlí. 

Výkop tvoří překážku na veřejné přístupné komunikaci pro pěší, bude vždy 

zajištěn ochranným zábradlím, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako 

liště pro slepeckou hůl. 

 

Příklad zábradlí 
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- Výkopy v silnici a v chodnících, na hlavních staveništních komunikacích budou 

v době snížené viditelnosti osvětleny (výstražným osvětlením samostatně nebo 

společně s vybranou značkou nebo dopravním zařízením). 

 
 

- Výkopy v místech křížení s přístupy a příjezdy do nemovitostí, s chodníky a 

staveništními komunikacemi pro pěší budou osazeny přechodovými můstky 

s oboustranným zábradlím, popř. přejezdovými ocelovými deskami.  

 

 
- Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 

osob zajištěna řízením provozu a střežením (odpovědnými poučenými osobami). 

4.2.  Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

4.2.1. Základní požadavky, postupy a opatření 

 Návrh, provedení a volba osvětlení musí odpovídat požadovanému výkonu a 

podmínkám vnějších vlivů. 

 Dále se na osvětlení vztahují požadavky, postupy a opatření uvedené v bodě 4.5 - 

prozatímní rozvody elektřiny po staveništi. 

4.2.2. Práce v době snížené viditelnosti a pohyb a práce v prostorách s nedostatečným 

osvětlením přirozeným světlem 

 Jedná se zejména o komunikační cesty, společné prostory a hlavní prostory uvnitř 

objektů po dobu výstavby, které zajistí hlavní zhotovitel stavby. 
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 Doporučuje se osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení (24 V). Ostatním 

zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do osvětlení.  

 Řádné osvětlení bude dále zajištěno přenosnými světelnými zdroji připojenými na 

povolené staveništní rozvaděče – zajistí jednotlivý zhotovitelé na svých pracovištích 

a tato budou odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným technickým 

normám.  

 Osvětlení stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných ČSN. 

4.2.3. Výkopy v silnici a v chodnících, na staveništních komunikací  

 Budou osvětleny (výstražným osvětlením samostatně nebo společně s vybranou 

značkou nebo dopravním zařízením). 

 

4.3.  Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

 4.3.1 V prostoru staveniště se nacházejí tyto ochranné pásma: 

 Plynových zařízení:  

o středotlaké plynovody a přípojky 

o plynovody a přípojky ve výstavbě 

o zrušené plynovody 

o ochranné pásmo protikorozní ochrany VTL plynovodu 

 Elektrických zařízení 

o podzemní sítě VN do 35 kV 

o podzemní sítě NN do 1 kV 

o nadzemní sítě VN do 35 kV – mimo hranice staveniště 

 

PRO VÝSTAVBŮ SE POŽÁDÁ O NOVÁ VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKŮ SÍTÍ! 

 

Ochranné, 

kontrolované 

pásmo 

Rozsah ochranného 

pásma/umístění 

Opatření 

Uvedených 

plynárenských 

zařízení 

NTL, STL a přípojky v 

obcích -1 m 

VTL – 4 m/viz situace 

vlastníka, podélné 

profily jednotlivých řádů 

PD 

- Dodržovat podmínky uvedené ve 

vyjádření vlastníka  

- Stavbyvedoucí zajistí přesné vytýčení 

vlastníkem sítě. 

- Výkopové práce v ochranném pásmu 

sítě provádět ručně! 

- Místa, které budou zatěžovány těžkou 

technikou překrýt např. panely. 

- Obnažená zařízení budou v průběhu 

nebo při přerušení stavební činnosti 
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řádně zabezpečeny proti jejich 

poškození. 

- V případě použití bezvýkopových 

technologií (např. protlaku) bude před 

zahájením stavební činnosti provedeno 

úplné obnažení plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek v místě 

křížení. 

- Neprodleně oznámit každé i sebemenší 

poškození plynárenského zařízení 

nebo plynovodních přípojek na tel. 

1239 

- Plynovody jsou odstaveny od 

provozované části NTL plynovodní 

sítě, a proto je nelze vytýčit dle 

předepsaného postupu. Při provádění 

prací ve vyznačeném prostoru 

požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, 

protože při mechanickém poškození 

plynovodu je možnost vzniku výbušné 

směsi. 

- Pracovníci provádějící stavební práce 

musí být s touto skutečnosti 

prokazatelně seznámeni. 
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Uvedených 

elektrických zařízení 

Podzemní vedení do 110 

kV -1 m/ viz situace 

vlastníka, podélné 

profily jednotlivých řádů 

PD 

- Dodržovat podmínky uvedené ve 

vyjádření vlastníka  

- Stavbyvedoucí zajistí přesné vytýčení 

vlastníkem sítě. 

- Výkopové práce v ochranném pásmu 

sítě provádět ručně! V případě 

provedení sond (ručně) může být tato 

vzdálenost snížena na 0,5 m. 

- Místa, které budou zatěžovány těžkou 

technikou překrýt např. panely. 

- Obnažená zařízení budou v průběhu 

nebo při přerušení stavební činnosti 

řádně zabezpečeny proti jejich 

poškození. 

- V případě použití bezvýkopových 

technologií (např. protlaku) bude před 

zahájením stavební činnosti provedeno 

úplné obnažení zařízení v místě 

křížení. 

- Ochranné pásmo distribuční soustavy 

VN bude po celou dobu stavby 

označeno výstražnou cedulí „POZOR - 

ochranné pásmo vedení VN“ ze stran 

možného vjezdu do tohoto pásma. 

- Pracovníci provádějící práce budou 

prokazatelně poučeni o nebezpečí, 

které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. 

- Neprodleně oznámit každé i sebemenší 

poškození zařízení na tel. 800 850 860 
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Podzemní vedení VN 

22 kV; NN 0,4 kV 

1 m/ viz situace 

vlastníka, podélné 

profily jednotlivých řádů 

PD 

- Dodržovat podmínky uvedené ve 

vyjádření vlastníka  

- Stavbyvedoucí zajistí přesné vytýčení 

vlastníkem sítě. 

- Výkopové práce v ochranném pásmu 

sítě provádět ručně! V případě 

provedení sond (ručně) může být tato 

vzdálenost snížena na 0,5 m. 

- Místa, které budou zatěžovány těžkou 

technikou překrýt např. panely. 

- Obnažená zařízení budou v průběhu 

nebo při přerušení stavební činnosti 

řádně zabezpečeny proti jejich 

poškození. 

- V případě použití bezvýkopových 

technologií (např. protlaku) bude před 

zahájením stavební činnosti provedeno 

úplné obnažení zařízení v místě 

křížení. 

- Ochranné pásmo distribuční soustavy 

VN bude po celou dobu stavby 

označeno výstražnou cedulí „POZOR - 

ochranné pásmo vedení VN“ ze stran 

možného vjezdu do tohoto pásma. 

- Pracovníci provádějící práce budou 

prokazatelně poučeni o nebezpečí, 

které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. 

- Neprodleně oznámit každé i sebemenší 

poškození zařízení na tel. 800 850 860 

4.3.2  Základní požadavky, postupy a opatření 

 Trasy podzemních vedení dotčených sítí byly zjištěny a zkresleny do PD – část 

situační výkresy, a to na základě podkladů jednotlivých správců sítí. Před zahájením 

stavby musí být hlavním zhotovitelem stavby znovu ověřeny, správci sítí musí být v 

předstihu informováni o zahájení stavebních prací. 

 Před zahájením stavebních prací musí každý zhotovitel dostat situační výkres s 

aktuálním zakreslením podzemních sítí a kopii vyjádření dotčených správců sítí se 

stanovenými opatřeními pro práci v ochranném pásmu, a to včetně povolení této 

práce; odpovídá hlavní zhotovitel stavby. Výškové a směrové vytýčení zajistí v 

součinnosti s příslušnými správci sítí hlavní zhotovitel stavby. 

 Ochranná a kontrolovaná pásma – viz podmínky dotčených orgánů a správců 

jednotlivých sítí, budou dostupná u hlavního zhotovitele stavby.  

 Před zahájením prací na inženýrských sítích, nebo jiných prací v ochranných pásmech 

musí být povedeno vytyčení všech podzemních vedení (směrové a výškové) a dále 

musí být provedeno prokazatelné seznámení zhotovitelů tyto práce provádějící s jejich 

umístěním a s podmínkami stanovenými v dotčených vyjádřeních provozovatelů. 
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4.3.3. Významná rizika 
 

Hlavní riziko 

- úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem 

- výbuch s následkem požáru při zasažení plynového zařízení 

- nežádoucí  přiblížení  osoby  k vodičům el. venkovního  vedení (i při manipulaci s 

mechanismy a jinými zařízeními v blízkosti el. zařízení) 

 

      Přehled ochranných pásem pro nadzemní vedení nad 1 kV 

4.4.  Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

 Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést začlenění prováděných činností na staveništi 

a zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny uvedenými v této 

dokumentaci.  

 V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu (zejména prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem) je povinností každého 

dotčeného zhotovitele zajistit podmínky pro provádění těchto prací v souladu s platnými 

právními předpisy – zejména zákonem č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 

246/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 87/2000 Sb. 

 V případě provádění prací a činností, jejíchž součásti budou práce s otevřeným ohněm 

(svařování, pájení, řezání či broušení uhlovou bruskou, apod.), zajistí odpovědný 

pracovník zhotovitele před zahájením prací vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti 

v prostorech, ve kterých se práce s otevřeným ohněm bude provádět, jakožto i 

v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně 

bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé 

látky obsažené ve stavebních konstrukcí. 

 Přechodná svářečská pracoviště a pracoviště s pracemi s otevřeným ohněm musí být 

vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky. 

 Při svařování v prostorách od 2 m výšky nad místy, která je třeba chránit před účinky 

těchto prací, se z hlediska požární ochrany pracoviště stanoví ochranná pásma. 

 Před zahájením používání přístrojů a hořáků na PB se musí stanovit a vyhodnotit možné 

požární nebezpečí dle charakteru prováděné technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, 

použitých zařízení a materiálů, příp. předem písemně stanovit požárně-bezpečnostní 

opatření. 
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 Všechny osoby budou seznámeny se základními požadavky a podmínkami PO a s 

požárně poplachovou směrnicí v rámci osnovy plánu BOZP. 

 Místa uložených hasicích přístrojů budou označena značkou „Hasicí přístroj“ 

 

 Místo ohlašovny požáru bude označeno značkou „Ohlašovna požáru“ 

 

 Prostory s výskytem hořlavých nebo hoření podporujících plynů a hořlavých kapalin 

budou označeny příslušným bezpečnostním značením. 

           

 Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se mohou používat pouze obaly a nádrže 

k tomuto účelu určené. 

 K přepravě a přenosu benzínu a nafty je možno používat jen k tomu určených a 

schválených nádob (nebezpečí statické elektřiny). 

 Dodržovat maximální možné množství vyskytujících se hořlavých nebo hoření 

podporujících plynů a hořlavých kapalin na pracovišti. 

 Při použití hořlavých lepidel, asfaltových laků a tmelů apod. musí být nebezpečný prostor 

vymezen, označen bezpečnostními značkami a příslušně vybaven (zábranami, hasicím 

přístrojem apod.). Vstup nepovolaných osob do označeného prostoru je zakázán. Před 

započetím prací musí být všechny osoby seznámeny s termínem zahájení práce. Všechny 

osoby v objektu, kde se tyto práce budou provádět, musí být poučeny o bezpečném 

chování během těchto prací. Musí být zajištěno intenzivní nepřerušované větrání k 

předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu použití hořlavých lepidel a 

nejméně 24 hodin po jeho ukončení. 

 Zajištění požární ochrany v mimopracovní době: provést po skončení běžné pracovní 

doby kontrolu běžně přístupných pracovních prostor po stránce požární ochrany, 

zabezpečit pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, zabezpečit vypnutí všech 

spotřebičů, které se podle návodu k obsluze neponechávají v provozu, zabezpečit 

odpojení těch spotřebičů od el. sítě, které mají toto opatření v návodu k obsluze, 

zabezpečit, aby na pracovišti nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru, např. hořlavý 
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materiál v blízkosti zdrojů tepla apod., zajistit skladování hořlavých látek v souladu 

s podmínkami požární bezpečnosti. 

4.4.1. Vymezení základních požárně bezpečnostních opatření na práci s otevřeným 

ohněm 

Pro práce s otevřeným ohněm vyžadující základní požárně bezpečnostní opatření budou 

zhotovitelem stanovená technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti 

před zahájením, v průběhu a po skončení svařování, zahrnující opatření vyplývající z 

použitého druhu svářečského zařízení dle předpisů o požární ochraně. Odpovídá 

odpovědný pracovník zhotovitele. 

4.4.2. Práce s otevřeným ohněm vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření 

Pro práce s otevřeným ohněm vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření budou 

zhotovitelem stanovená technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti 

před zahájením, v průběhu a po ukončení svařování s ohledem na konkrétní druh 

nebezpečí (požár, výbuch), umístění svářečského pracoviště, požárně bezpečnostního 

zajištění stavby, systému zabezpečování požární ochrany nejen 

na svářečském pracovišti, ale i v přilehlých prostorech. 

Zajištění těchto prací se bude prokazovat písemně dle předpisů o požární ochraně. 

Odpovídá odpovědný pracovník zhotovitele. 

4.4.3. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

 Při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi 

klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky 

a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A 

až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu EU, 

pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu 

nebo 250 litrů v kapalném stavu 

 Při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně 

v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto 

nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a 

v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím 

možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním 

úseku. 

 Při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední 

přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě 

lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody. 

4.5.  Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 

médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 

noční osvětlení 

4.5.1. Základní požadavky, postupy a opatření 

Komunikace na staveništi 

 Před zahájením prací zřídit nebo upravit staveništní komunikace a určit dopravní 

trasy. 

 Při zřizování staveništních komunikací se musí provést odvodnění dle potřeby a 

dodržet podélný sklon příkopu min. 0,5 % a příčný sklon min. 3 %. Podélný sklon 

http://guard7.cz/lexikon/pozarni-usek


       Karlovarský kraj              Vědeckotechnický park, Informačně vzdělávací středisko 

Plán BOZP na staveništi 

 

 

  

- 31 - 

staveništních cest nemá přesáhnout 12 %. Šířka jízdní dráhy musí být při 

obousměrném provozu nejméně 7 m, při jednosměrném 3,5 m. Při malé intenzitě 

provozu a dobrém rozhledu je možné připustit i při obousměrném provozu šířku 3,5 

m s výhybnami. 

 Povrchy komunikací, manipulačních a odstavných ploch a pěší zóny musí být rovné, 

tvrdé nebo zpevněné. Je potřeba zajišťovat údržbu staveništních komunikací (opravy 

poškozených míst, v suchém období kropit cesty, v zimním období odklízet sníh a 

sypat např. odvalem, apod.). 

 Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 

rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

 Komunikace pro pěší budou mít šířku jednosměrného pruhu pro osoby min. 0,75 m, 

v místech, kde hrozí bezprostřední ohrožení chodců pohybem vozidel nebo strojů je 

nutno oddělit pěší pruh umístěním zábrany. 

 Před křížením komunikací s nadzemním el. vedením VN a VVN, popř. jiným 

vedením je nutno zřídit závěsné zábrany určující přípustné rozměry projíždějících 

strojů či vozidel. Tyto zábrany se umísťují před vedením a musí být označeny a za 

snížené viditelnosti osvětleny. 

 Pro bezpečné najíždění vozidel k okrajům výkopů a násypů musíme určit pracovníka 

k vydávání pokynů a signálů řidiči. 

 Akustická signalizace při couvání musí být automaticky spuštěná u všech vozidel 

stavby a vybraných stavebních strojů. 

 Je-li nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, musí řidič zajistit 

k navádění poučenou osobu, která používá předem stanovené a dohodnuté signály a 

znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou. 

ZA ZAJIŠTĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ HLAVNÍCH KOMUNIKACÍCH PO 

STAVENIŠTI ODPOVÍDÁ HLAVNÍ ZHOTOVITEL. 

Prozatímní rozvody elektřiny po staveništi 

 Návrh, provedení a volba el. zařízení bude odpovídat požadovanému výkonu a 

podmínkám vnějších vlivů. 

 El. zařízení lze zřídit podle dokumentace a jen odborníky s elektrotechnickou 

kvalifikací. 

 Provedení elektroinstalace stavby by mělo odpovídat požadavkům norem řady CSN 

33 2000- (mod IEC 364), z toho zvláště ČSN 33 2000-7-704 - Elektrická zařízení na 

staveništích a demolicích. 

 Zásuvkové obvody do 32 A musí být vybaveny proudovým chráničem s reziduálním 

proudem . 

 Elektrické rozvodnice musí být uzamčeny i za provozu. 

 Prozatímní elektrická zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřené osoby s 

příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Pravidelným dohledem se rozumí pečlivá 

kontrola celého prozatímního elektrického zařízení za provozu, okamžitá náprava 

zjištěných závad apod. 

 Hlavní vypínač staveniště bude trvale přístupný a viditelně trvale označený a s jeho 

umístěním budou seznámeny všechny osoby zdržující se na staveništi. 
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 Ohebné vodiče (např. prodlužovací přívody) musí být určeny pro vyšší mechanickou 

zátěž, typu HO7 RN-F nebo obdobné. 

 Objekty zařízení staveniště budou opatřeny ochranou proti blesku. 

 Pokud se na staveništi nepracuje, budou el. zařízení, která nemusí zůstat z 

provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a 

el. spotřebiče budou odpojeny vysunutím vidlice ze zásuvky. 

 Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení se nesmějí klást přes frekventovaná 

místa, blátivá místa, v místech se štěrkem, přes pracoviště, kde se používají stroje a 

vozidla apod. V těchto případech se vedení a přívod chrání krytem, ochranným 

obložením, polohou (vyvěšením), při přechodech přes komunikace je nutno přívod 

nebo vedení zavěsit v bezpečné výšce, nebo na zemi. vedení chránit před 

mechanickým poškozením (např. uložením do přejezdového můstku, drážky apod.). 

při zavěšování přívodů na podpěry je nutno použít podpěr dostatečně pevných. Při 

rozpětí větším než 15 m je nutno použít nosného lana, nebo závěsného kabelu. 

 

 Vodiče nadzemního el. vedení NN (el. kabely) musí být zavěšeny ve výšce nejméně 

5 m nad staveništní komunikací. 

 Provádět pravidelné revize el. zařízení staveniště (perioda 1 x 0,5 roku). 

ZA ZAJIŠTĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ HLAVNÍCH PROZATÍMNÍCH ROZVODŮ 

ELEKTŘINY PO STAVENIŠTI ODPOVÍDÁ HLAVNÍ ZHOTOVITEL. 

4.5.2. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

Komunikace na staveništi 

 Hlavní zhotovitel zajistí zpracování Dopravně provozního řádu na staveništi a 

schématu komunikací na staveništi, tak aby byla po celou dobu výstavby zajištěna 

bezpečná doprava při pohybu vozidel a strojů a bezpečnost osob. Řešení bude 

konzultované s koordinátorem BOZP, který odsouhlasí konečnou variantu, podle 

které se bude doprava na staveništi řídit. 
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 Doprava na staveništi bude řešit:  

o Komunikace pro vozidla 

o Komunikace pro pěší 

o Plochy pro těžkou mechanizaci (staveništní jeřáb, mobilní jeřáb apod.) 

o Parkovací plochy pro stavební mechanizaci a ostatní vozidla 

o Čistá zóna pro zajistit čištění vozidel a strojů před vjezdem na veřejné 

komunikace 

o Skladovací a předmontážní plochy 

 Zajištění staveništních komunikací a staveništní dopravy se bude dělit na: 

o Zajištění staveništních komunikací a staveništní dopravy před HTÚ 

o Zajištění staveništních komunikací a staveništní dopravy po HTÚ 

 Na celém  území  staveniště  bude  platit  nejvyšší  povolená  rychlost  15  km. 

 Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí 

dodržovat zásadu pravosměrného pohybu. 

 Komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, 

parkovat a skladovat materiály. 

 Všechny nákladní automobily, stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny 

akustickým signálem při zpětném chodu. 

 Řidiči  nákladních  automobilů  a  strojů  pohybujících  se  na  staveništi  budou  

taktéž vybaveni  předepsanými  OOPP  (ochranná přilba,  výstražná  vesta,  pracovní  

obuv).  OOPP budou používat při pohybu po staveništi mimo kabinu vozu. 

 V případě   sucha   bude   prováděno   pravidelné   kropení   a čištění   těchto   úseků 

komunikací. V zimě odklízení sněhu a posyp. 

 Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. 

Prozatímní rozvody elektřiny po staveništi 

 Hlavní zhotovitel zajistí zpracování technické dokumentace hlavních prozatímních 

rozvodů elektřiny po staveništi se schématickým rozmístění, tak aby byla po celou 

dobu výstavby zajištěna bezpečné užívání elektrické energie. 

 Za hlavní prozatímní rozvody se počítá: 

o Přípojné místo prozatímních rozvodů 

o Připojení zařízení staveniště (dočasné provozní, sociální a hygienické 

objekty) 

o Hlavní staveništní rozvaděče 

o Hlavní staveništní osvětlení 

o Hlavní pohyblivá vedení 

 Používání a připojování se na hlavní prozatímní rozvody elektřiny je jiným 

zhotovitelům podmíněno povolením hlavního zhotovitele. K připojení mohou 

používat pouze provozuschopné prodlužovací kabely s odpovídajícím krytím proti 

vodě a mechanickému poškození a provozuschopné el. spotřebiče.  

4.5.3. Příjezdová komunikace 

Dopravní napojení staveniště Vědeckotechnického parku karlovarského kraje, bude 

provedeno ze stávající páteřní komunikace směrem od ulice Závodní – viz Situační výkres 

staveniště.  
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4.5.4. Významná rizika 

Hlavní riziko 

- Sražení, přejetí, přitlačení k pevné překážce dopravním prostředkem. 

- Dopravní nehoda. 

- Sjetí vozidel do výkopů, pád osob do výkopu 

4.6.  Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 

sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 Pro krizové situace je zhotovitel povinen zajistit zpracování příslušných havarijních a 

tramatologických plánů. 

 Stavba nezasahuje do záplavových území. 

 V uvažovaném území se nenachází chráněné ložiskové území (CHLÚ) se stanoveným 

dobývacím prostorem, kde v současnosti probíhá těžba vyhrazeného i nevyhrazeného 

nerostu. 

 Staveniště se nachází v blízkosti poddolovaného území – viz statická část projektové 

dokumentace (u objektů v dosahu možných vlivů poddolování bude založení provedeno na 

základových pasech tvořících základový rošt). 

 Lokalita je v seizmicky aktivní oblasti. 

 Zájmové území není náchylné k sesuvným jevům a projevy svahových pohybů nebyly 

zaznamenány.  

4.7.  Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 

širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

K ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ JE ZÁKLADNÍM PODKLADEM PD- 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, KTERÝ NEBYL V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ 

PLÁNU K DISPOZICI! 

4.7.1. Zařízení staveniště 

 Staveniště VTP se nachází na jihozápadním okraji městské čtvrti Karlovy Vary – 

Dvory. Na jihovýchodě přímo sousedí s areálem Krajského úřadu Karlovarského 

kraje (areál bývalých kasáren Dvory – dále také KÚ). Na severovýchodě je omezeno 

skladovým areálem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. 

Severozápadní a jihozápadní hranice se otevírá do krajiny. Tvoří ji louky táhnoucí se 

až k rychlostní komunikaci R6 Jenišov – Dvory a  silnici I/20 Plzeň – Karlovy Vary. 

 Hlavní zhotovitel odpovídá za realizaci zařízení staveniště v souladu 

s bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy. 

 Hlavní zhotovitel zajistí zpracování projektu zařízení staveniště, který bude 

upřesňovat umístění, rozsah a kapacity provozních, výrobních, sociálních a 

hygienických objektů a zařízení tj.: 

o Kanceláře, dílny, výrobny, sklady, skládky a přemontážní plochy 

o Šatny a denní místnosti, umývárny a toalety, místa první pomoci, místa 

věcných prostředků požární ochrany 

o Energetické zdroje, rozvody a přípojná místa 

o Oplocení, komunikace, zařízení pro ochranu a bezpečnost 

o Vertikální doprava 

 Dimenzování toalet: 

o Toaleta nemá být vzdálena od pracoviště více než 120 m. 
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o Na 50 mužů min. 2 sedadla a 2 mušle, na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo 

a 1 mušle 

o Na každých deset žen 1 sedadlo 

 Dimenzování šaten: 1,25 m2 nezastavěné plochy na pracovníka a v případě, že je 

šatna používána pro stravování, tak musíme tuto plochu navýšit o dalšího 0,5 m2. 

 Dimenzování umýváren:  

o Umývárny se navrhují ve stejném objektu a pro stejný počet osob jako šatny 

o V umývárně má být tekoucí zdravotně nezávadná voda, na každých 15 

pracovníků je třeba počítat s alespoň jedním umyvadlem a podlahová plocha 

umývárny na jednu osobu musí činit nejméně 0,25 m2 

o V umývárnách u šaten musí být kromě umyvadel také sprchové kabiny se 

studenou a teplou vodou, a to vždy jedna kabina pro 20 osob. 

 Skladovací plochy umísťovat poblíž staveništní komunikace, aby nedocházelo ke 

kolizi se staveništním provozem, v dosahu zdvihacích prostředků, se zohledněním 

postupu stavebních prací. 

 Pro hlavní vertikální dopravu se doporučuje umístit na staveništi stacionární věžový 

jeřáb. 

 Celkový příkon elektrické energie bude spočítán na základě spotřeb jednotlivých 

objektů, staveništních rozvaděčů, stavební mechanizace apod. 

4.7.2. Rozmístění bezpečnostního značení 

 Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 

zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést 

signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Značky a signály jsou uvedeny 

v kap. 7. 

4.7.3. Rozmístění dopravního značení 

Instalace Policií ČR schváleného přechodného dopravního značení viz DIO. 

4.7.4. Řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

 Hlavní svislá doprava materiálů se bude provádět jeřáby (doporučuje se stacionární 

věžový jeřáb a popř. další autojeřáby). 

 Vedlejší svislou dopravu budou řešit žebříkové a střešní výtahy, staveništní vrátky. 

 Pro řešení svislé a vodorovné dopravy se doporučují teleskopické manipulátory. 

 Svislá doprava osob bude řešena schodišťovými věžemi a vnitřními schodišti 

opatřenými dočasnými ochrannými zábradlími. 

4.8. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 

osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 

do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 

vody 

4.8.1. Rozsah prací 

 Hrubé terénní úpravy pozemku 

 Výkopy stavebních jam a rýh pro založení staveb 

 Výkopové rýhy pro pokládku vedení jednotlivých přípojek a ležatých rozvodů v zemi 

 Terénní úpravy 
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4.8.2. Základní požadavky, postupy a opatření 

Příprava před zahájením zemních prací 

 Stavbyvedoucí zajistí řádné vytýčení inženýrských sítí (IS) podle PD. Bez důkladného 

vytýčení a přesného určení IS nesmí být stavební činnosti zahájeny. 

 V případech, že nebude možné trasu IS bezpečně určit, provede zhotovitel výkop 

nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů provozovatele dané IS. 

 Stavbyvedoucí prokazatelně seznámí (např. zápisem do stavebního deníku) obsluhy 

strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět s druhy vedení IS, jejich 

polohou, s rozsahem ochr. pásma a podmínkami provádění zemních prací v těchto 

pásmech. 

 Provést smluvené opatření stanovené provozovateli IS. 

Obnažování a ochrana inženýrských sítí  

 Provádění výkopů strojně lze jen nejblíže do vzdálenosti 1m od jeho vyznačené polohy.  

 Další práce a obnažení IS se provede ručně, způsobem odpovídajícím dle podmínek 

provozovatelů. 

 Tyto práce nesmějí být odměňováni úkolovou mzdou a tyto práce se nesmí vykonávat 

osamoceně. 

 Obnažené IS ve stěně výkopu nutno zajistit proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

 Jakákoliv porucha IS musí být bezodkladně nahlášena provozovateli a práce až do 

odvolání přerušit. 

 

Zajištění výkopů proti pádu osob 

 Zajištění bude tvořit kombinace různých druhů technických opatření: zakrytí, zábrany 

umístěné 1,5 m od kraje výkopu (bezpečnostní páska se sloupky; překážka ve výšce 

min. 0,6 m; zemina z výkopu ve výšce min. 0,9 m; dílcové oplocení atd.). 

 Tyto místa musí být opatřeny výstražnými bezpečnostními značkami- nebezpečí pádu 

do výkopu. 

Zajištění stěn výkopů proti sesutí pažením 

 Do strojně hloubených výkopů je zakázáno vstupovat před zajištěním stěn technickou 

konstrukcí. 

 Nejběžnější je pažící systém s rozepřením na okrajích (typ ES), u něhož je dvojice 

pažících desek rozpírána rozpěrami připojenými na kolmo ke svislým okrajům desek. 

 Potřebné údaje pro návrh a bezpečné používání pažících systémů jsou obsaženy v 

návodu na používání. 
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 Podmínkou pro jejich použití je dočasná stabilita nezapažené vykopané rýhy nebo 

zářezu v délkách min. 3 až 6 m (dle použitých prvků pažení) o předpokládané hloubce 

(2 až 7 m dle typu pažícího systému) po dobu osazování a aktivizování pažení. 

 Při použití dřevěného pažení budou dodrženy tyto min. požadavky: 

o příložným pažením: pažiny min. tloušťka 38 mm 

o mezery max. 100% šířky pažiny 

o rozpěry průřez min. 80x80 mm (dle šířky výkopu) 

o rozpěry rozmístit max. po 3 m 

o svlaky (převázky) rozmístit max. po 0,8 m 

 Pažení musí být provedeno vždy: 

o při vstupu osob do strojně hloubeného výkopu s kolmými stěnami 

o při ručních výkopech s hloubkou nad 1,3 m v zastavěném území, nad 1,5 m 

nezastavěném území 

o v blízkosti stávajících objektů a inženýrských sítí 

o v blízkosti nebo ve stávající komunikaci (silnice, chodník) 

o kde je hladina podzemní vody nad úrovní dna výkopu a nelze jí snížit čerpáním 

Typické příklady sesutí stěn dočasných výkopů 
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Zajištění stěn výkopů proti sesutí svahováním 

 Sklon svahu výkopu závisí na fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin, zejména na 

úhlu vnitřního tření hornin a na jejich soudržnosti. Sklony svahů výkopů určuje 

zhotovitel dle údajů v PD se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky. 

 Stěny širokoprostorových výkopů je nutné zabezpečit vysvahováním minimálně v 

poměru 1:1, přičemž sklon násypů závisí na hloubce výkopů a druhu zeminy. 

 Připouští se širokoprostorové výkopy se svislými stěnami 1:1 bez systémového pažení, 

pokud břeh výkopu není zatížen a jeho hloubka nepřesahuje: 

o 4 m – v homogenních zeminách s vysokou soudržností 

o 1,25 m – ve spojitých a méně spojitých zeminách, jako jsou hliněné písky, 

prachy, spraše, nánosové hlíny apod. 

o 1 m – v drtích, zvětralých horninách, popraskaných skalácha nezavodněných 

píscích. 

Zajištění bezpečnosti práce při provádění výkopových prací 

 Před prvním vstupem nebo po přerušení prací delším než 24 hodin musí vedoucí 

zaměstnanec prohlédnout stav stěn a přístupů popř. pažení v potřebných místech. 

 V hloubkách nad 1,3 m se musí stěny zajistit proti sesunutí a práce v něm se nesmí  

vykonávat osamoceně. 

Provádění výkopových prací, práce ve výkopech 

 Větší balvany, zbytky st. konstrukcí  nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, kde 

se budou pohybovat pracovníci, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 

odstraněny. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů, do kterých vstupují osoby, musí být 0,8 m. 

 Nejmenší šířka dna =  vnější průměr trubky (m) +1. 

Používání strojů při zemních prací, nakládání a vykládání materiálů 

 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s prac. zařízením stav. 

stroje  pouze nad ložnou plochou, ne nad kabinou s řidičem. 

 Při provádění výkopů se nesmějí vytvářet převisy. 

 Při provozu strojů musí být zajištěna jejich stabilita. 

 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ochranném prostoru stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Manipulace s břemeny lopatovými rýpadly a nakladači  

 Smí se používat  jen těch přídavných zdvihacích zařízení dodaných ke stroji výrobcem 

a platí pro ně kromě podmínek výrobce přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 

používání zařízení pro zdvihání a přemisťování závěsných břemen dle NV č. 378/2001 

Sb. a ČSN ISO 12480-1. 
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Doprava na staveništi 

 Při použití strojů za provozu na pozemních komunikací zhotovitel postupuje v souladu 

s podmínkami stanovenými podle právních předpisů: zákon č. 361/2000 Sb. a zákon č. 

13/1997 Sb. 

 Zajišťovat očištění vozidel před vjetím na veřejnou komunikaci tak, aby nedocházelo 

k jejímu znečišťování. 

 Dopravní značení provádět dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích. 

 K bezpečnému couvání, otáčení apod. vyžadují-li to okolnosti staveniště, nedostatečný 

rozhled nebo terén musí zhotovitel zabezpečit k řidiči poučenou osobu k navádění, které 

používají předem stanovené signály dle NV č. 11/2002 Sb. 

Důležité požadavky související se stabilitou stěn výkopů 

 Okraje nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 Stavbyvedoucí musí určit minimální vzdálenost kde můžou pojíždět stroje od hrany 

výkopu s ohledem na únosnost půdy a provést technické opatření k dodržení této 

vzdálenosti stroji. 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a zařízení. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců a pěchů musí být prováděno tak, aby 

nedošlo k ohrožení stability stěn  výkopů nebo používat dálkově ovládané stroje. 

4.8.3. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

 Zhotovitel zemních prací zajistí zpracování technologického postupu bezpečného 

provádění zemních prací v rozsahu uvedeném v bodě 3.11, který doloží koordinátorovi 

k odsouhlasení. 

 Zajištění IS dle projektanta: před zahájením prací musí být v zájmovém území 

staveniště zjištěny a trvale vytyčeny všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich 

specifikace, hloubky uložení, stavu, způsobu ochrany před poškozením, možnosti 

odpojení a zaslepení a podmínek správců pro povolení prací v jejich blízkosti). 

Současně je nutné zdokumentovat aktuální stav všech na staveništi ponechaných nebo 

v jeho blízkosti vedených inženýrských sítí, které by mohly být stavbou dotčeny. 

 Výkopová jáma o hloubce max. 2 m pro založení objektů bude provedena jako 

svahovaná. Dle vyjádření projektanta: Minimální hloubka základové spáry od 

upraveného terénu je navržena 1,2 m a do rostlého terénu musí být základové 

konstrukce zahloubeny minimálně 0,5 m.  Dočasné svahy nad hladinou podzemní vody 
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je možné svahovat na výšku do 3 m ve sklonu 63° (1:0,5). V případech, kdy budou 

zastiženy zvodnělé terasové štěrky, bude nutné sklon dočasných svahů snížit zhruba na 

45° (1:1), eventuálně svahy zabezpečit pažením. Doplňuji záporovým pažením. 

 Výkopové rýhy pro pokládku přípojek a ležatých rozvodů budou zajištěny 

systémovým pažením např. rychlopažením SBH 260 Testa, ve složitějších 

podmínkách (hloubky nad 2 m, výkopy pod hladinou spodní vody apod.) např. 

ocelové pažící boxy s požadovanou výškou. 

 Snižování a odvádění povrchové a podzemní vody. Dle vyjádření projektanta: 

Piezometrická úroveň napjaté zvodně dosahuje zhruba 1,2-1,5 m pod úroveň terénu. 

Báze výkopů základových pasů může lokálně zasahovat pod úroveň hladiny. Pokud 

nebudou zemními pracemi odkryty štěrkové akumulace, budou přítoky podzemní vody 

do výkopů velmi nízké. 

Odvodnění stavební jámy bude provedeno systémem odvodňovacích příkopů a drenáží 

svedených do jímek a odčerpáváním. Úroveň spodní vody by neměla dosahovat 

úrovně dna výkopu stavební jámy, aby nebyly narušovány stěny výkopu. 

Povrchová a podzemní voda z výkopových rýh se bude čerpat odčerpávat pomocí 

kalových čerpadel umístěných v nejníže položených místech. 

Stavební jámy a výkopové rýhy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod 

natečením z ploch staveniště (zábranou, příkopem apod.) 

4.8.4. Významná rizika a opatření  

Hlavní riziko 

- Zavalení a udušení osoby ve výkopu, pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu, 

pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech pažení 

- Deformace, zřícení pažení a zavalení a udušení pracovníků ve výkopech. 

- Pád pracovníků příp. jiných osob (občanů) do výkopů z okrajů stěn. 

- Pád, sjetí stavební mechanizace a vozidel do výkopu. 

- Poškození a narušení podzemních vedení (zasažení el. proudem při poškození el. kabelů). 

- Přejetí, sražení, přimáčknutí stavebním strojem nebo mechanizací nebo zasažení pracovním 

zařízením. 

 Hlavní opatření 

- Dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob 

- Dostatečně zajišťovat stěny výkopů proti sesutí při vstupu osob, při zatěžování jeho krajů 

apod. 

- Zřídit bezpečné přechodové lávky opatřené zábradlím 

- Identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací, 

- Dodržovat technologické postupy vhodným způsobem práce v ochranných pásmech 

inženýrských sítí 

4.9. Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 

se zrakovým postižením 

Generální zhotovitel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických 

osob včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště 

pak ty v nezastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných 

osob adekvátním způsobem – ohrazením jednotyčovým zábradlím se zarážkou u země. 
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4.10.  Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 

přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

4.10.1. Rozsah prací 

Betonáž podkladního betonu tloušťky 100 mm na upravenou pláň 

Betonáž základových pasů tvořící základový rošt (plošné zakládání) – montáž systémového 

bednění, montáž výztuže, betonáž 

Betonáž stropních desek nad filigrány tloušťky cca 180 mm 

Dále betonáže podlah a jiných malých konstrukcí, u kterých budou dodržovány základní 

požadavky a obdobné postupy uvedené v tomto bodě. 

4.10.2. Základní požadavky, postupy a opatření 

Bednění, podpěrné konstrukce 

 Bednění a jeho podpěrné konstrukce musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 

Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho 

prvků a částí. 

 Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje v souladu s průvodní 

dokumentací výrobce technologickým postupem bezpečného provádění betonářských 

prací a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

 TP musí určit zejména: 

o způsob zajištění těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti bednění 

o únosnost podpěrných konstrukcí bednění 

o dobu, po jejímž uplynutí lze konstrukci odbednit 

o náplň kontroly bednění a podpěrné konstrukce před započetím betonáže 

 Pomocné pracovní podlahy a plošiny bednění musí odpovídat požadavkům 

stanoveným pro dočasné stavební konstrukce v čl. VII Přílohy k nařzení vlády č. 

362/2005 Sb. 

 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k 

řízení betonářských prací (např. stavbyvedoucí) písemný záznam (např. do stavebního 

deníku). 

 Ke snadnějšímu odbedňování a odformování, nutno bednění a formy opatřit 

odbedňovacím prostředkem. 

 Není dovoleno používat poškozených  nebo jinak znehodnocených bednících prvků. 

 Současně s montáží bednění je  nutno i zřizovat potřebné komunikace (pracovní 

podlahy, lávky montážní a dopravní plochy apod.). s bezpečnými výstupy a sestupy, 

opatřené na  volných okrajích zábradlím. 

 Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

 Ohrožený prostor při betonářských prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zejména pod stropem. 

Přeprava a ukládání betonové směsi 

 Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 

podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna pracovníků zejména proti pádu z výšky 

nebo do hloubky a proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
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 Zhotovitel musí zajistit provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

 Pracovníci ani dopravní prostředky se nesmí pohybovat přímo po armatuře. 

 Čerpací potrubí na přepravu a ukládání betonových směsí musí být bezpečně 

provedeno, zakotveno a napojeno na nástavec čerpadla. Zařízení musí umožňovat 

odvzdušnění. Při dopravě betonové směsi nesmí docházet k přehýbání hadic. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

 Pod stropem, který se betonuje, je zakázáno z bezpečnostních důvodů provádět jiné 

práce. 

4.10.3. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

 Zhotovitel rizikových a rozsáhlých betonářských prací zajistí zpracování 

technologického postupu bezpečného provádění betonářských prací v rozsahu 

uvedeném v bodě 3.11, který doloží koordinátorovi k odsouhlasení a po celou dobu 

provádění prací bude mít na staveništi k dispozici potřebnou dokumentaci (TP, projekt 

prací, návody výrobce bednění a dalších používaných dočasných stavebních 

konstrukcí). 

Betonáž podkladní desky  

Způsob dopravy 

betonové směsi 
Autodomýchávači 

Zajištění osob 

zdržujících se na 

staveništi proti pádu do 

směsi 

Vyloučení jiných prací v prostorech betonáže 

Pohyb po výztuži - 

Přístup k místům 

betonáže 
Po zemi 

Předpokládané 

provedení bednění 
Na dno stavební jámy 

Další - 

Betonáž základových pasů  

Způsob dopravy 

betonové směsi 
Autodomýchávačemi a autočerpadly 

Zajištění osob 

zdržujících se na 

staveništi proti pádu do 

směsi 

Vyloučení jiných prací v prostorech betonáže, ohrazení stavební 

jámy 

Pohyb po výztuži Po zřízených bezpečnostních lávek 

Přístup k místům 

betonáže 
Po zemi, po bezpečnostních lávkách 

Předpokládané 

provedení bednění 
Obvodové systémové bednění, podpěrná konstrukce filigránů 

Další - 
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Stropní desky 

 Stropní deska po zmonolitnění bude tloušťky 250 mm, předpokládaná tloušťka 

filigránů 80 mm nebo podle zvyklostí výrobce. V montážním stavu budou 

železobetonové stropní prefabrikáty montážně podepřeny.  

Způsob dopravy 

betonové směsi 

Vodorovná doprava autodomýchávačemi, svislá doprava 

autočerpadlami  

Zajištění osob 

zdržujících se na 

staveništi proti pádu do 

směsi 

Vyloučení jiných prací v prostorech betonáže 

Pohyb po výztuži Po zřízených bezpečnostních lávek 

Přístup k místům 

betonáže 
Po výstupové věži, po bezpečnostních lávkách 

Předpokládané 

provedení bednění 
Obvodové systémové bednění, podpěrná konstrukce filigránů 

Další Volné okraje stropní desky budou zajištěny proti pádu z výšky 

ochranným zábradlím 

4.10.4. Významná rizika a opatření 

Hlavní riziko 

- Zranění různých částí těla a pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, hlavně při 

nebezpečných způsobech odbedňování, při montáži bednění a ukládání armatury. 

- Pád odbedňovaných dílců a částí bednění na pracovníka. 

- Zřícení bednění v případě nezajištění dostatečné únosnosti a prostorové tuhosti bednění a 

podpěrných konstrukcí 

- Pád  pracovníků z výšky při odbedňování, při ukládání betonové směsi přes volné nezajištěné  

okraje zvýšených pracovišť, následkem propadnutí nezakrytými montážními a 

technologickými otvory. 

- Zasažení osoby břemenem (bednícím dílcem, armaturou, košem na dopravu betonové směsi 

apod.) při manipulaci jeřábem. 

 Hlavní opatření 

- Montáž a demontáž bednění provádět v souladu s návodem výrobce, popř. u složitých 

konstrukcí technologických postupem, projektem bednění a statickým výpočtem. 

- Práce ve výšce provádět z bezpečných konstrukcí, popř. za použití osobního jištění. 

Nebezpečné otvory v konstrukcích zajistit zakrytím nebo zábradlím. 

- Zákaz jiných prací v místech pod betonážemi. Ohrožené prostory pádem předmětů a břemen 

zajistit ohrazením, popř. dozorem nebo úplným vyloučením jiných profesí. 

- Zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu 

- Zajistit kontrolu, předání a převzetí bednění – provedení zápisu do stavebního deníku 

 

4.11.  Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 

ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 

dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

4.11.1. Rozsah prací 

Montáž obvodového zdiva 

Montáž vnitřního nenosného zdiva 

Montáž SDK příček 
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Montáž kontaktního zateplovacího systému 

Strojní omítání 

Ruční omítky, obklady a dlažby 

4.11.2. Základní požadavky, postupy a opatření 

 Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou osoby vykonávající 

zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě 

nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení 

požadavků pro práce ve výšce (zajištění volných okrajů, práce z bezpečných lešení, 

zajištění nebezpečných otvorů a proti propadnutí neúnosnými konstrukcemi). 

 Při zdění z vnitřku stavby musí být volné okraje podlah opatřeny zábradlím, příp. 

záchytnou konstrukcí nebo musí být pracovníci chráněni osobními ochrannými 

prostředky. Ochranu proti pádu není nutno provádět, pokud úroveň podlahy uvnitř 

stavby leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat. 

 Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

 Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpání malty musí být 

zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení 

(ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

 Při zakončení, stykování, křížení zdí, při vyzdívání rohů a pilířů musí být vrstvy 

zdících materiálů převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny. 

4.11.3. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

Montáž obvodového zdiva 

Technologie zdění 
Zevnitř objektu, z pevných podlah jednotlivých pater, popř. 

z pracovních lešení 

Zajišťování otvorů ve 

svislém zdivu 

Vzniklé nebezpečné otvory budou ihned osazeny dočasným 

dřevěným ochranným zábradlím (dvoutyčové + zarážka u 

podlahy), demontovat až po zazdění nebo osazení výplní. 

Dopravu materiálu pro 

zdění 
Stacionárním nebo mobilním jeřábem do jednotlivých pater 

Zajištění pod místem 

práce ve výšce  

Ohrožené prostory pod pracemi ve výšce budou zajištěny proti 

vstupu zábranou a bezp. značkami. Vstupy budou osazeny 

ochrannou stříškou.  

Další požadavky 

Volné okraje jednotlivých pater budou po montáži skeletu a 

filigránů zajištěny vnějším ochranným zábradlím. 

Nebezpečné otvory ve vodorovných konstrukcích budou zajištěny 

ochranným zábradlím nebo překrytím dostatečně únosným krytem 

zajištěném proti pohybu. 

Montáž vnitřního nenosného zdiva 

Technologie zdění 
Zevnitř objektu, z pevných podlah jednotlivých pater, popř. 

z pracovních lešení 
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Zajišťování otvorů ve 

svislém zdivu 

Vzniklé nebezpečné otvory budou ihned osazeny dočasným 

dřevěným ochranným zábradlím (dvoutyčové + zarážka u 

podlahy), demontovat až po zazdění nebo osazení výplní. 

Dopravu materiálu pro 

zdění 
Stacionárním nebo mobilním jeřábem do jednotlivých pater 

Zajištění pod místem 

práce ve výšce  

Ohrožené prostory pod pracemi ve výšce budou zajištěny proti 

vstupu zábranou a bezp. značkami. Vstupy budou osazeny 

ochrannou stříškou.  

Další požadavky 

Nebezpečné otvory ve vodorovných konstrukcích budou zajištěny 

ochranným zábradlím nebo překrytím dostatečně únosným krytem 

zajištěném proti pohybu. 

Montáž kontaktního zateplovacího systému 

Technologie  

Z fasádního lešení za dodržení bezpečné mezery mezi podlahami 

lešení a objektem (max. 25 cm), v případech, kde to technologicky 

nebude možné doplnit lešení vnitřním zábradlím. 

Zajišťování otvorů ve 

svislém zdivu 

Vzniklé nebezpečné otvory budou ihned osazeny dočasným 

dřevěným ochranným zábradlím (dvoutyčové + zarážka u 

podlahy), demontovat až po zazdění nebo osazení výplní. 

Dopravu materiálu  Výtahovým žebříkem, popř. stavebními vrátky 

Zajištění pod místem 

práce ve výšce  

Ohrožené prostory pod pracemi ve výšce budou zajištěny proti 

vstupu zábranou a bezp. značkami. Vstupy budou osazeny 

ochrannou stříškou.  

4.11.4. Významná rizika a opatření 

Hlavní riziko 

- Zřícení zdiva po ztrátě jeho stability, zasažení osob padajícím zdivem 

- Pád pracovníka z výšky 

 Hlavní opatření 

- Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat 

- Pracoviště zdění a dalších zednických prací zajistit proti pádu a propadnutí z výšky 

- Bezpečně ukládat materiál 

- Zajistit dostatečný pracovní prostor 

- Zajistit stabilitu, pevnost a tuhost vyzdívaných konstrukcí 

4.12. Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 

operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních 

konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s 

postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

4.12.1. Rozsah prací 

 Montáž nosné železobetonové prefa konstrukce (sloupy, polotrámy, filigránové desky, 

montované schodišťové stěny a výtahové šachty a schodiště) 

4.12.2. Základní požadavky, postupy a opatření 
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 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 

O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce. 

 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. 

 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 

provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 

zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 

vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 

uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 

technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 

osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

 Pro montáž rozsáhlých a rizikových konstrukcí musí být vypracován technologický 

postup, který bude zajišťovat bezpečné pracovní postupy při montážních a 

souvisejících pracích. Technologický postup musí obsahovat m.j.: 

o skladbu, rozsah použití montážních a bezpečnostních přípravků a pomůcek, 

o přístup na montážní pracoviště, druhy pracovních podlah, využití trvalých 

konstrukcí apod., 

o uložení a upevnění jednotlivých prvků, 

o způsob prostorového ztužení konstrukce, resp. i dílců,  

o zajištění svislých dílců proti překlopení po jejích osazení, 

o způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců tak, aby 

bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 

stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 Pro organizaci provozu jeřábu musí být vyhotoven systém bezpečné práce (SBP). 

 K zabránění houpání nebo otáčení břemene při přepravě a umístění břemene se budou 

používat stabilizační lana.  

 Při zvedání břemene z uskladněného místa se musí všechny osoby nacházet v 

dostatečné bezpečné vzdálenosti pro případ náhodného uvolnění okolního materiálu 

nebo předmětu (musíme brát do úvahy i zhoupnutí břemene). 

 S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikacemi a ostatními veřejně přístupnými 

místy. Není-li to možné, je nutno v ohroženém prostoru vyloučit provoz a zabránit 

vstupu osob. 

 Vázací prostředky se volí s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 

místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 

prostředků. Zdvihaná hmotnost břemene nesmí převyšovat nosnost vazáku. Vazač 

musí vázací prostředek vizuálně prohlédnout před každým použitím. 

 Autojeřáb se musí umístit na určeném místě až po odstranění překážek ztěžujících 

manipulaci a potřebou vizuální kontrolu. Před předaním místa operace musí být 

zajištěna dostatečná únosnost podkladu pro stabilizaci jeřábu, např. úprava (zpevnění 
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podkladu, rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení), toto zajistí pověřená osoba 

dle SBP. 

4.12.3. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

 Montáž nosné železobetonové prefa konstrukce 

Způsob 

montáže/upevnění 

stabilizace 

Montáž sloupů bude provedeno do připravených kalichů 

v základových konstrukcí s provedenou fixací a následným 

zalitím betonovou směsí. 

Průvlaky haly budou navlečeny na trny sloupů a uložen na 

pryžové podložky/maltové lože. Prostor montážního spoje bude 

vyplněn jemnozrnnou betonovou směsí 

Přes průvlaky se uloží filigránové panely jako ztracené bednění a 

následně bude celá stropní konstrukce zmonolitna vybetonováním 

monolitické železobetonové desky. Tato konstrukce stropu bude 

jak nad přízemím, tak nad patrem. 

Pomocné stavební 

konstrukce 

- 

Přístup na místo 

montáže/doprava 

stavebních dílů 

Pohyblivou zdvihací plošinou/stacionárním staveništním jeřábem, 

popř. autojeřábem. 

Zajištění pod místem 

práce ve výšce  

Hlavní montáž nosné konstrukce se bude provádět v době, kdy 

v tomto prostoru a jeho blízkosti nebudou prováděny žádné jiné 

práce (hlavní zhotovitel zajistí v rámci postupů výstavby)  

Vyloučením jiných prací v prostoru montáže- provést organizačně 

technickým opatřením. Prostor montáže bude vždy oddělen od 

ostatních prostorů- zábranou + bezpeč. značkami- Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, Nebezpečí- pád předmětů z výšky, 

zasažení břemenem. 

Další požadavky Při usazování filigránů budou pracovníci zajištěni proti pádu 

zachycovacím postrojem s kotevním bodem nad pracovníkem, 

např. takovýmto bodem může být, využití 

háku jeřábu, ke kterému se umístí pomocné lano k připevnění 

pohyblivého zachycovače pádu nebo k zavěšení zatahovacího 

zachycovače pádu. 

4.12.4. Významná rizika a opatření, zakázané činnosti 

Hlavní riziko 

- Pád pracovníka z výšky 

- Pád předmětů z výšky na osobu, pád nebo zasažení osoby břemenem 

- Zřícení, ztráta stability konstrukce nebo jednotlivých dílců 

- Přejetí, sražení, přitlačení stavební mechanizací a nákladními vozy 

 Hlavní opatření 

- Práce ve výškách provádět ze zdvihacích plošin nebo dočasných stavebních konstrukcích, 

popř. použití osobního jištění 

- Práce provádět výhradně na pracovišti bez jiných profesí, nevstupovat do ohrožených 

prostorů montáže a stavební mechanizace 

- Při montáži dodržovat důsledně technologický postup montáže 

- Zajistit správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka 

- Zajistit správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vázacích prostředků s 

odpovídající nosností, •zajistit vazače s odpovídající kvalifikací 
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- Dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene 

- Dodržovat správné ukládání a zajištění břemene 

- Zajistit stabilitu jeřábu (podpěry, úprava podkladu, nepřetěžování jeřábu, zabrzdění 

podvozku),  

- Dodržovat pravidla bezpečného pohybu jeřábníka (používat madla a úchyty, zákaz 

seskakování z kabiny a ložné plochy, čištění nášlapných ploch atd.) 

- Vyloučit přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím. 

 

 

Zakázané činnosti 

Zdržovat se v prostoru (směru) možného pádu zavěšeného a 

usazovaného břemene a jeho částí . 

Vstupovat na zavěšené dílce a klást na ně pracovní nářadí a 

materiál. 

Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení 

či uchopení. 

Přetěžovat zdvihací zařízení a prostředky k vázání či zavěšení, 

zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo 

závěsných prostředků, než je za potřebí, křížit je při vkládání do 

háku nebo je zavěšovat na špičku. 

Zkracovat vázací nebo zavěšovací prostředky uzlením či 

zkrucováním nebo jinak upravovat. 

Vázat břemeno pro šikmý tah, vláčet břemena, pokud není pro to 

určeno, vázat břemena přes ostré hrany. 

Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat 

rukou pro udržení jeho rovnováhy. 

Nechávat břemeno zavěšené v době, kdy zdvihadlo mimo provoz 

a v pracovních přestávkách. 

Přecházet nebo se zdržovat pod zavěšeným břemenem nebo 

v jeho nebezpečné blízkosti. 

Násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemen. 

 

4.13. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 

zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 

bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 

jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 

Pro tuto stavbu se neřeší. 

4.14. Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 

zajištění pod prací ve výšce 

4.14.1. Rozsah prací 

 Montáž filigránových desek stropů – popsáno v bodě 4.12. 

 Betonáž monolitických desek stropů – popsáno v bodech 4.10 a 4.12 

4.14.2. Základní požadavky, postupy a opatření 

 Jsou řešeny v bodech 4.10, 4.12 a 4.15 

4.14.3. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

Řešení montáže stropů Montáž filigránových desek viz bod 4.12 

Betonáž monolitických desek stropů  viz bod 4.10 
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Pomocné stavební 

konstrukce 

Výstupová věž k přístupu do pater 

Opatření zajištění 

bezpečné a zdraví 

neohrožující práce ve 

výšce po obvodu a v 

místě montáže 

Volné okraje jednotlivých pater budou po montáži skeletu a 

filigránů zajištěny vnějším ochranným zábradlím. 

Nebezpečné otvory ve vodorovných konstrukcích budou zajištěny 

ochranným zábradlím nebo překrytím dostatečně únosným krytem 

zajištěném proti pohybu. 

Doprava materiálu Filigránové desky jeřábem. 

Betonová směs autočerpadlem 

Zajištění pod místem 

práce ve výšce  

Vyloučením jiných prací v prostoru montáže- provést organizačně 

technickým opatřením. Prostor montáže bude vždy oddělen od 

ostatních prostorů- zábranou + bezpeč. značkami- Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, Nebezpečí- pád předmětů z výšky, 

zasažení břemenem. 

4.14.4. Významná rizika a opatření 

Rizika a opatření jsou totožná s body 4.10, 4.12 a 4.15 

4.15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 

sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 

zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení 

proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 

ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 

kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

4.15.1. Rozsah prací 

 Práce ve výšce uvedené v bodech 4.10, 4.12 a 4.14 

Montáž konstrukce střechy a střešního pláště (atika, parozábrana, spádové desky EPS 100, 

asfaltové pásy, kačírek, záchytný systém) 

Montáž výtahu 

Montáž oken, stínicích prvků 

Montáž střešní teras 

Montáž zámečnických (zábradlí terasy, schodišť, požární žebříky) a klempířských 

(oplechování atik apod.) výrobků 

Montáž ZTI, ÚT, VZT a elektroinstalací ve výšce 

Zednické práce ve výšce 

4.15.2. Základní požadavky, postupy a opatření 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Montáž technické konstrukce bude provádět odborně způsobilý/zaučený zaměstnanec 

podle průvodní/provozní dokumentace 

 Zaměstnanci provádějící montáž budou po celou dobu jištěni proti pádu prvky 

konstrukce nebo záchytným systémem (OOPP) 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 Výběr OOPP bude uveden v TP: 

o Zadržovací systém ochrany osob proti pádu (zabránění dosažení prostorů 

nebo pozic s rizikem pádu z výšky) složený z prvků: polohovací postroj /  
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polohovací pás, polohovací spojovací prostředek-lano, nastavovač délky lana, 

připevňovací prvek (karabina), pevný kotevní bod dle ČSN EN 795 

o Záchytný systém ochrany osob proti pádu (Omezuje rázovou sílu v průběhu 

zachycení pádu) složený z prvků: zachycovací postroj, popruhový tlumič pádu/ 

zatahovací zachycovač pádu, spojovací prostředek dle ČSN EN 36, spojky dle 

ČSN EN 362, pevný kotevní bod dle ČSN EN 795 

O Systém lanového přístupu (kombinace bezpečného přístupu k pracovnímu 

místu) 

O Kotvení- kotvící body a zařízení: pevné kotvící body, přenosná dočasná kotvící 

zařízení, vodorovná poddajná vedení, horizontální vedení, střešní háky apod. 

 Zaměstnanci používající OOPP budou pro předpokládané činnosti vyškoleni, zejména 

pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

 OOPP používat v souladu s návody k používání dodanými výrobcem. 

 Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

Používání žebříků 

 Žebříky budou používány pouze pro výstupy, sestupy a jen krátkodobé, fyzicky 

nenáročné práce při použití ručního nářadí. 

 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

 Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon nesmí být menší než 2,5 :1, za 

příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu 

musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m a zabráněno jejich podklouznutí 

zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci. 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

 Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 vyloučením provozu 

 ochrannou konstrukcí pod místem práce ve výšce 

 dozorem určeného zaměstnance 

 dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 

 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

o 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

o 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

o 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

o 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 

 Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

 Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 

ohroženého prostoru zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
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všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 

dopravy materiálu. 

Dočasné stavební konstrukce 

 Konstrukce používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a 

návodům na montáž a používání. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících 

nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, 

používají a demontují. 

 Konstrukce musí: být založena na únosném terénu/konstrukci, mít nosné součásti 

zajištěné proti podklouznutí, tvořit prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, mít podlahy bez nebezpečných mezer 

a její součásti zajištěné proti posunu. 

 Konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou 

odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich 

užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 

potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. 

Shazování předmětů a materiálu 

 Shazovat předměty a materiál lze jen za předpokladu, že: 

o místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 

provozu, střežením atd.), 

o materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 

Krátkodobé práce ve výškách 

 Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 

stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 

navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 

konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 

práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

Přerušení práce, zakázané práce ve výškách 

 Práce ve výšce při nepříznivých klimatických podmínkách: bouře, déšť, sněžení nebo 

tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci 

na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v 

místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 Práce na žebříku, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 

nesmějí vykonávat. 

 Žebřík nesmí být současně používán více osobami, nesmí být požíván jako 

přechodový můstek. 

 Práce nad sebou bez zajištění technickou konstrukcí. 

 Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout 

z výšky. 

 Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty 

a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). Je přísný zákaz 
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zvyšovat místa práce na zvýšených podlahách, lešení (pomocí žebříků, beden apod.), 

stoupat a opírat se o zábradlí. 

4.15.3. Konkrétní požadavky, postupy a opatření 

Montáž konstrukce střechy a střešního pláště 

Způsob zajištění proti 

pádu na volném 

okraji/sklouznutí/propad

nutí 

Nosná konstrukce střechy viz body 4.10 a 4.12 

Při montáži střešního pláště na ploché střeše bude pracoviště 

rozděleno na: 

 bezpečné prostory – neohrožené pádem z volných okrajů a 

pádem do nebezpečných otvorů, ve kterých se budou 

pracovníci pohybovat bez zajištění 

 nebezpečné prostory - blíže než-li 1,5 m od volných okrajů a 

nebezpečných okrajů, které budou ohraničeny min. 

jednotyčovou zábranou. Práce v těchto prostorech je 

podmíněna použitím vhodného osobního jištění s kotvením 

k pevným bodům záchytného systému 

Doprava materiálu Postupná doprava materiálu jeřábem 

Zajištění pod místem 

práce ve výšce  

Vyloučením jiných prací v ohroženém prostoru- provést 

organizačně technickým opatřením. Prostor montáže bude vždy 

oddělen od ostatních prostorů- zábranou + bezpeč. značkami- 

Zákaz vstupu nepovolaným osobám, Nebezpečí- pád předmětů 

z výšky, zasažení břemenem. 

Konkrétní způsob 

zajištění prací ve výšce 

Oddělení bezpečných a nebezpečných prostorů, v nebezpečných 

prostorech použití OOPP pro práce ve výšce  

OOPP pro práce ve 

výšce 

Doporučuje se použít záchytný systém. Konkrétní druh a způsob 

užití bude uveden v TP zhotovitele 

4.15.4. Významná rizika a opatření 

Hlavní riziko 

- pád osoby z výšky (z pracovního místa a při pohybu k místu výkonu práce); 

- pád  předmětu a materiálu z výšky na  osobu nacházející se pod místem práce, 

- pád úmyslně shazované  suti nebo jednotlivých částí odstraňované krytiny, klempířských 

prvků a jiných  předmětů  a prvků ze střechy; 

- nezachycený pád osoby, propadnutí nebo sesutí, 

- nebezpečné a nekvalifikované používání OOP (zachycovacích prostředků, 

protipádových prostředků, polohovacích prostředků, evakuačních prostředků a jiných 

OOP), 

- zachycený pád a zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze - nebezpečí 

vyplývající z nevhodné a nebezpečné polohy uživatele po pádu a jeho zachycení OOP, 

- včasné nevyproštění uživatele OOP po zachycení volného pádu vyproštění uživatele 

zachycovacího postroje (po zachycení pádu) za dobu delší než 20 minut) statické 

přetížení zavěšeného těla vlivem popruhů, 

- střet uživatele při volném pádu s překážkami a naražení na pevnou překážku; oscilace a 

boční náraz (kyvadlový pohyb); 

- selhání upevňovacího systému, neudržení uživatele při vzniku volného pádu, 

- poškození OOP nebo zajišťovacího nebo spojovacího prostředku (lana) pracovní 

činností (přepálením, přeřezáním), působením ostrých hran apod., 
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 Hlavní opatření 

- Práce ve výškách provádět ze zdvihacích plošin nebo dočasných stavebních konstrukcích, 

popř. použití osobního jištění 

- Práce provádět výhradně na pracovišti bez jiných profesí, nevstupovat do ohrožených 

prostorů montáže a stavební mechanizace 

- Vyloučit práce nad sebou bez zajištění např. ochrannou konstrukcí 

- Při montáži důsledně dodržovat technologický postup montáže 

- Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou 

dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím ukončení 

4.16. Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 

skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 

opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 

práce, použití strojů 

4.16.1 Základní požadavky bezpečnosti práce na staveništi 

 Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP 

(tzn. předpisy, které upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví). 

 V průběhu výstavby jsou rovněž pro zhotovitele závazné požadavky na bezpečnost 

práce obsažené v technologických nebo pracovních postupech jednotlivých prací a 

vlastní řídící dokumenty zhotovitele upravující oblast BOZP. 

4.16.2 Zajištění BOZP při přípravě stavby 

Při přípravě stavebních prací musí každý zhotovitel provést následující činnosti: 

 zajistit označení a svého pracoviště (mobilní oplocení, přenosné dílcové zábradlí, 

bezpečnostní značky – pozor staveniště, zákaz vstupu nepovolaným osobám), 

 zajistit technické konstrukce pro práci ve výškách (pojízdné lešení, zdvíhací plošiny, 

žebříky), 

 zajistit OOPP pro práci ve výškách, určit kotevní body (15 kN), 

 vymezení a označení prostoru pro skladování materiálu, pro umístění dočasného 

zařízení staveniště, 

 zajištění dočasného zařízení staveniště (určit v areálu staveniště) a WC, 

 zajistit vybavení pracoviště prostředky první pomoci – lékárnička a hasicí přístroj, 

které musí splňovat všechny předepsané požadavky, 

 seznámit všechny zhotovitele, pracovníky a osoby, které se budou pohybovat po 

staveništi s plánem BOZP a TP, 

 provést kontrolu dokumentace – platné lékařské prohlídky, profesní osvědčení, 

 provést kontrolu strojů a zařízení – revize, technické prohlídky. 

4.16.3 Zajištění BOZP v průběhu stavby 

V průběhu stavební činnosti je nutné provést: 

 na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů, musí být vymezen 

pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně 

neohrožovali, 

 pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu, 

 pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 

pracovníkovi daného zhotovitele, ten je seznámí s riziky, která se na jeho pracovišti 

vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých 
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rizik, všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto činnostech a rizicích 

prokazatelně informovat své pracovníky, 

 provádět kontroly na úseku BOZP. 

Pohyb a práce na staveništi: 

 zabezpečit prostory proti zasypání zeminou a materiálem, 

 zabezpečit obvod staveniště proti vstupu nepovolaných osob,  

 zabezpečit staveniště proti pádu do prohlubní, jam, otvorů apod.,  

 vymezit pohyb osob v zařízení staveniště a skladech,  

 udržovat pořádek na pracovišti, minimalizovat rizika proti pádu na staveništních 

komunikacích a podlahách,  

 minimalizovat kontakt se silniční dopravou,  

 minimalizovat kontakt s kolejovou dopravou,  

 minimalizovat kontakt se stavebními stroji,  

 minimalizovat hluk, prašnost 

4.16.4 Skladování materiálu 

 Skladování stavebních materiálů se bude provádět na plochách mimo průjezdný profil 

komunikace. 

 Skladování materiálu, nářadí a strojů provádět dle přílohy č.3 NV 591/2006 Sb. - 

skladování materiálu provádět dle podmínek stanovených výrobcem, zajistit bezpečný 

přísun a odběr materiálu, skladovací plochy určené v ZOV popř. stavbyvedoucím musí 

být rovné, odvodněné, zpevněné a únosné. 

4.16.5 Použití strojů 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 

přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 

překážek. 

 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 

nebo uvolnění. 

 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 

výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 

fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem 

jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být 

stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 

prostoru všemi fyzickými osobami. 

Stroje pro zemní práce 

 Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
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 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 

používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

 V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuj. 

Zdvihací pojízdné pracovní plošiny 

 Používat jen řádně revidované, kontrolovaní a udržované plošiny 

 Zaměstnanci obsluhující plošiny musí být prokazatelně proškoleny dle osnovy ČSN 

ISO 18878, seznámeni s návodem k používání a zacvičeni. 

 Rovina pojízdné plošiny se nesmí odchylovat o více než 5° od vodorovné roviny 

Jeřáby 

 Jeřáb musí mít doklady o prováděných pravidelných inspekcích, kontrolách a 

zkouškách dle přísl. norem a předpisů v termínech odpovídajících četnosti používání 

jeřábu a charakteru prostředí. 

 Jeřáb může ovládat jen k tomu odborně způsobilý pracovník mající příslušné 

oprávnění k obsluze jeřábu (jeřábník). 

 Vázání a odvazování břemen může vykonávat jen vazač mající k tomuto příslušné 

oprávnění – vazačský průkaz. 

 Vazač (nebo signalista) musí být pro jeřábníka snadno identifikovatelný (např. 

pracovní oděv, přilba odlišné barvy apod.). 

 Před započetím zvedací operace musí mít vazač a jeřábník přesně domluvené 

provádění a signály k provedení bezpečné operace. 

 Pro organizaci provozu jeřábu musí být vyhotoven systém bezpečné práce (SBP). 

Elektrické vrátky 

 Zajistit správné zatížení a zakotvení vrátku s ohledem na jeho nosnost 

 Seřídit koncový vypínač zdvihu 

 Vyloučit vstup osob pod zavěšené břemeno 

 Dodržovat správné zavěšení břemene 

 Dodržovat zákaz dopravy břemen nevhodných rozměrů a neznámé hmotnosti 

 Používat kladky s krytem a dodržovat zákaz zachycování nosného lana 

 Zřídit minimálně jednotyčové zábradlí v místě odběru břemene 

4.16.6 Dočasné stavební konstrukce (DSK) 

 Používané DSK 

 Lešení 

 Ochranné zábradlí 

 Bednící systémy a podpěrné systémy 

 Pažící systémy 

 Záchytné konstrukce 
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4.16.7 Lešení 

 dodržovat montážní postupy dle návodů výrobce (typových provedení lešení) nebo 

technické dokumentace lešení podložená statickým výpočtem, 

 zajistit předání lešení do užívání a pravidelnou kontrolu. 

Pracovní postup lešení: 

Objednatel lešení 

 Zodpovídá za vystavení požadavku na stavbu lešení. 

 Zodpovídá za předání požadavku zhotoviteli lešení. 

 Zodpovídá za určení místa, kde bude lešení postaveno (s budoucím uživatelem lešení). 

 Zodpovídá za kontrolu, že postavené lešení neomezuje ostatní činnosti a BOZP . 

 Zodpovídá za předání dalších požadavků uživatele (závady, úpravy a přestavby atd.) 

vůči zhotoviteli lešení. 

 Zodpovídá za vystavení požadavku na demontáž lešení. 

 Má právo přerušit, zastavit montážní a demontážní práce a práce na lešení v případě 

zjištění porušování BOZP a ostatních smluvních požadavků. 

Zhotovitel lešení 

 Zodpovídá za řádnou montáž a demontáž v souladu s návodem výrobce, u 

atypických a prostorových lešení v souladu s navrženým a spočítaným projektem 

lešení.  

 Zodpovídá též za bezpečné provedení lešení a dodržení BOZP při montáži a 

demontáži v souladu s níže uvedenými právními a ostatními předpisy.  

 Zodpovídá za řádné vyplnění svých údajů v Protokolu o předání a převzetí lešení. 

 Zodpovídá za pravidelnou odbornou kontrolu lešení. 

 Zodpovídá za okamžitou nápravu závad zjištěných při denní a odborných kontrolách. 

 Má povinnost i právo nahlašovat pověřeným zaměstnavatelům a koordinátorovi 

veškeré zakázané činnosti zhotovitelů při pracích na lešení.  

 

Uživatel lešení: 

 Zodpovídá za kontrolu a zároveň stvrzení podpisem Protokolu o předání a převzetí 

lešení), že lešení plně vyhovuje jeho určení. 

 Zodpovídá za vedení knihy prohlídek lešení. 

 Zodpovídá za prohlídku úplnosti lešení (zábradlí, podlaha, výstupy atd.) před 

každým zahájením práce. O prohlídkách provádí zápisy do Knihy prohlídek lešení 

nebo stavebního deníku.  

 Zodpovídá za skutečné uživatele lešení za případné materiální škody resp. újmy na 

zdraví, které mohou vzniknout nesprávným užíváním lešení nebo nedodržením 

bezpečnostních předpisů při práci na lešení. 

 Denně před zahájením práce se provádí zběžnou prohlídku konstrukce lešení jako 

celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlaha, 

výstupy atd.).  V případě zjištění závad je zapíše do knihy kontrol a u objednavatele 

si vyžádá jejich odstranění. 

 Uživateli je přísně zakázáno jakákoliv manipulace či přestavba lešení. 

 Má právo nepřevzít lešení vykazující závady. 
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4.16.8 Ochranné zábradlí 

 Ochranné zábradlí musí být staticky pevné, dvoutyčové se zarážkou u podlahy. 

Výška zábradlí musí mít nejméně 1100 mm. 

 Ochranné zábradlí musí splňovat dostatečnou ochranu v závislosti na výšce pádu a 

sklonu pracovní plochy. Jedná se o ochrany třídy A, B, C. 

 

 
 

 

4.16.9 Bednící systémy a podpěrné systémy 

 dodržovat technologické postupy dle návodů výrobce (typových provedení) nebo 

technické dokumentace podložené statickým výpočtem, 

 zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu, 

 zajistit kontrolu, předání a převzetí bednění – provedení zápisu do stavebního deníku 

 

 

4.16.10 Pažící systémy 

 výběr vhodného systému dle potřebné únosnosti na zemní tlak, 
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 dodržovat technologické postupy dle návodů výrobce (typových provedení) nebo 

technické dokumentace podložené statickým výpočtem, 

 používat stanovené pracovní prostředky a stroje pro montáž a demontáž. 

4.16.11 Záchytné konstrukce 

 zatímní konstrukce určená k zachycení osob, popř. materiálu nebo předmětů 

padajících z výšky. Umísťuje se pod úrovní chráněného pracoviště nebo 

komunikace. 

 Záchytné lešení se smí umístit nejvýše 1,5 m pod chráněnou úrovní 

 Záchytné sítě se montují podle návodu výrobce 

 Záchytné ohrazení, lešení: pro jeho záchytné části pevné, popř. pružné, u kterých 

nelze vyloučit přímý dopad osoby na nosnou část, je stanovena hodnota extremního 

zatížení z hmotnosti břemene 100 kg nebo při výšce pádu 0,5 m = 13 kN, při 1 m = 

16,5 kN, při 1,5 m = 20 kN. 

 Záchytná stříška k zachycení břemene o hmotnosti do 5 kg musí mít sklon směrem k 

budově nebo k lešení nejméně 30° od vodorovné roviny a o hmotnosti větší než 5 kg 

může být vodorovná, ovšem volný okraj musí být opatřen zarážkou vysokou 

nejméně 15 mm. Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být světlá výška nejméně 2,1 

m pro podchod osob a 4,2 m pro provoz dopravních prostředků. Záchytná stříška se 

dimenzuje na extrémní výpočtové zatížení 0,7 kN. m-2. 

4.16.12 Nebezpečné látky, žíraviny, ředidla 

 látky musí být skladovány jen v povolených obalech s řádným označením: dodavatel 

a jeho kontakt, množství látky, , označení produktu, piktogramy nebezpečí, 

upozornění, 

 zajistit správné skladování hořlavých látek a plynů, žíravin apod. v souladu s pokyny 

výrobce a právními a ostatními předpisy. Místa řádně zajistit proti vstupu 

nepovolaným osobám a označit bezpečnostními značkami, 

 mít k dispozici bezpečnostní listy látek a směsí, 

 zajistit zaškolení pracovníků, poučení o práci s látkami a první pomoci při zasažení 

látkami, 

 při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý 

povinen chránit zdraví osob a životní prostředí; řídit se výstražnými symboly 

nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a 

nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického 

zákona. 

4.16.13 Práce na elektrickém zařízení, elektrická zařízení 

Bezpečnostní zásady pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace: 

 Při práci na elektrickém zařízení se vyhýbejte takovým činnostem, pro které nemáte 

dostatečnou kvalifikaci a školení. 

 Než začnete pracovat na jakémkoliv elektrickém zařízení, nejdříve se přesvědčte, že 

je v dobrém a funkčním stavu. 

 Nesnažte se zasahovat do elektrického zařízení ani ho opravovat, neodstraňujte kryty 

ani záslepky a nedotýkejte se živých částí. 

 Vždy striktně dodržujte bezpečnostní pokyny a výstrahy, které souvisí s používáním 

elektrických spotřebičů a zařízení. 
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 Pokud potřebujete přemístit elektrické zařízení, nejdříve ho odpojte od elektřiny – 

vytáhněte vidlici ze zásuvky. 

 Při používání spotřebičů a zařízení používejte vždy jen prověřené a odzkoušené 

prodlužovací šňůry. 

 Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů na elektrickém zařízení vyměnit světlo, 

pojistku nebo jiné příslušenství, vždy tuto činnost provádějte ve vypnutém stavu. 

 Striktně dodržujte manuály, návody, instrukce, místní provozní předpisy a jiné 

bezpečnostní pokyny a příkazy nadřízených k provozování jakéhokoliv elektrického 

zařízení. 

 Nikdy se nepřibližujte ani nedotýkejte přetržených nebo spadlých kabelů 

elektrického vedení. 

 Dodržujte zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení. 

Bezpečnostní zásady pro pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací: 

 Dodržujte předem stanovené bezpečnostní předpisy, postupy a příkazy, které vám 

sdělí vedoucí práce nebo osoba zodpovědná za elektrické zařízení. 

 Při práci s elektrickým zařízením pracujte vždy maximálně soustředěni, s rozmyslem 

a bez časového nátlaku. 

 Vždy se snažte dodržovat následující pravidla bezpečné práce: 

o zařízení odpojte vždy ze všech stran možného napájení 

o zařízení vždy zabezpečte proti opětovnému nechtěnému zapnutí 

o vždy vyzkoušejte stav zařízení bez elektrického napětí 

o nikdy nezapomínejte na uzemnění a možné zkratování 

o vždy oddělte živé části, které jsou pod napětím v blízkosti vás 

o pracoviště zajistěte proti vstupu nepovoleným osobám a řádně označte 

bezpečnostními značkami a informacemi! 

4.17. Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 

jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 

současného provozu veřejných dopravních prostředků 

 Souběhy prací, které mohou mít za následek riziko ohrožení života a zdraví pracovníků, 

budou vyznačeny v časovém harmonogramu a k nim popsána základní koordinační 

opatření, který bude zpracován ve fázi realizace stavby určeným koordinátorem BOZP 

na staveništi na základě podkladů hlavního zhotovitele, a bude průběžně aktualizován 

na základě předávaných Informací o postupu výstavby na jednotlivé koordinační období viz 

bod 3.16. 

 Na staveništi bude trvale používán pouze jeden stacionární jeřáb, není tedy požadována 

trvalá přítomnost koordinátora zdvihacích zařízení. Koordinace s ostatními zařízeními 

občasně se vyskytujícími na staveništi (čerpadlo na beton, mobilní plošiny, mobilní 

jeřáb) a způsob zabránění kolize musí být popsán v systému bezpečné práce zdvihacího 

zařízení. Při současném provozu dvou zařízení, která by se mohla navzájem střetnout, 

bude mít obsluha obou strojů vysílačku, pomocí které bude koordinován pohyb 

výložníků nebo ramen. 

 Stacionární jeřáb na staveništi musejí být vybaven systémem kontroly protikolizi “Anti-

Clash”. 

 Práce nad sebou nebudou prováděny bez zajištění záchytné konstrukce. Souběžně nesmí 

být prováděny práce při vzájemném ohrožení pracovníků (manipulace s dlouhými, 

velkými břemeny; vznik nezakrytých částí elektrického zařízení pod napětím; 
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manipulace s nebezpečnými látkami (uvolňování nebezpečných par do pracovního 

prostředí); svařování; práce s horkými předměty; apod.). Při výkonu těchto prací bude 

označen prostor, kde budou vykonávány, nebo budou pracovníci stavby, kteří se těchto 

prací neúčastní, informováni o zákazu práce v jejich blízkosti. 

 Veřejná doprava bude vedena kolem staveniště po areálových komunikacích. V případě 

nutnosti jejich záboru na krátkou dobu (např. složení nákladu) bude řídit dopravu 

určený pracovník, v případě záboru na delší dobu bude uzavřená komunikace označena 

zákazem vjezdu. 

 Práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků se nepředpokládá. 

V případě, že některé práce liniového charakteru (např. realizace přípojek) budou 

zasahovat do silničního pozemku, nebo jeho ochranného pásma, zajistí si zhotovitel 

povolení zvláštního užívání komunikace a odsouhlasení DIO policií ČR. Práce bude 

provádět v souladu s uvedenými dokumenty.  

4.18. Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 

realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou 

požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 

Pro tuto stavbu se neřeší. 

4.19. Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 

při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 

montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 

balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při 

provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 

chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

 Hlavní zhotovitel zajistí vhodnou koordinací postupu výstavby, aby maximální 

množství PSV a dokončovacích prací prováděných ve výšce se mohly provádět na  

dočasných pomocných stavebních konstrukcí, které slouží nebo sloužily pro práce 

HSV. 

 Osazování oken bude provedeno z vnitřních podlah objektu v době, kdy bude z vnější 

strany objektu postavené fasádní lešení. 

 Montáž zábradlí bude prováděno z použití osobního jištění. Na střeše budou ke 

kotvení využity kotevní body záchytného systému. V objektech kotevní body určí 

vedoucí práce, s důrazem na provedení kotevního bodu nad pracovníkem. 

 Instalace ZTI, ÚT, VZT a elektroinstalací ve výšce se bude provádět z pevných nebo 

pojízdných pracovních lešení a žebříků. 

4.20. Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 

prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 

prací a činností 

Pro tuto stavbu se neřeší. 

4.21. Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 

konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného 

zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

 Postupy budou doplněny ve fázi realizace stavby. 

4.22. Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 

zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných 
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jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 

opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a 

výbušnin a s výskytem azbestu. 

Pro tuto stavbu se neřeší. 

5. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NA STAVENIŠTI 

Všechny mimořádné události na staveništi se musí zapisovat do stavebního deníku a bezodkladně 

nahlašovat osobám zajišťující vedení stavby a odpovědným osobám zadavatele. 

V případě závažného pracovního úrazu a jiné mimořádné události je povinností zhotovitele stavby 

o tomto NEPRODLENĚ informovat koordinátora BOZP! 

Závažné pracovní úrazy:  

 smrtelný úraz,  

 úraz,   jehož   následky   si   vyžádaly   pracovní   neschopnost   zaměstnance   delší   než 3 

kalendářní dny,  

 úraz, jehož následky si vyžádaly hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní,  

 úraz, kvůli kterému byla na staveništi volána rychlá záchranná zdravotní pomoc,  

 úraz, kdy při jediném úrazovém ději bylo zraněno dva a více zaměstnanců,  

 úrazy, jejichž příčinou byla vyhrazená technické zařízení (elektrická, zdvihací, tlaková a 

plynová). 

Mimořádné události: 

 havárie, při kterých došlo k pracovním úrazům,  

 střet  stavební činnosti  s  veřejností  (ohrožení  pozemní  komunikace,  železnice,  vodní 

cesty, komunikace pro pěší, apod.),  

 vážné havárie, které způsobily značnou hmotnou škodu,  

 události, kvůli nimž byla na staveniště přivolána Policie ČR. 

 5.1. Přerušení stavebních prací  

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a 

závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných 

fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti 

zaměstnance. 

Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 

závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné 

události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 

ochranných systémů určených k jejich zamezení. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení zaměstnanců, stavby (její části) nebo okolí vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje 

nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody k 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný zaměstnanec zhotovitele 

stavebních prací. 

5.2. Pracovní úraz 

Všichni zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní 

úraz, pokud jim to zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědkem nebo se 
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o něm dozvěděli, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Taktéž jsou povinni ohlásit úraz, 

který se stal třetí osobě na staveništi.  

Zaměstnanec nahlásí každý pracovní úraz svému nadřízenému a ten příslušné osobě zajišťující 

vedení stavby a ten bezodkladně odpovědným osobám objednatele. Opatření proti opakování 

úrazu, vyhotovení záznamu, vedení dokumentace, hlášení pracovních úrazů a další povinnosti 

podle požadavků právních a ostatních předpisů zajišťuje vedoucí zaměstnanec dané organizace, 

u které k úrazu došlo.  

5.3. První pomoc  

První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností.  

První pomoc musí být účelná a rychlá. V objektu staveniště budou zajištěny k případnému 

použití pomůcky k poskytování první. Místo první pomoci bude označeno informační značkou. 

5.4. Práce osamoceně 

Zaměstnanec nesmí pracovat osamoceně na pracovištích definovaných jako nebezpečné 

prostředí a nebezpečné prostory a při provádění prací a činností vystavujících zaměstnance 

zvýšenému ohrožení života a zdraví, kde není v dohledu nebo doslechu další zaměstnanec, který 

v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná účinná forma 

kontroly nebo spojení. 

6. OOPP NA STAVENIŠTI 

Ochranný osobní pracovní prostředek Povinnost použití 

Ochranná přilba, ochranná obuv proti 

mechanickému poškození, reflexivní 

vesta 

Všechny osoby pohybující se na staveništi 

Pracovní oděv Všechny osoby provádějící činnost, kde hrozí 

zašpinění 

Ochranné pracovní brýle Osoby provádějící činnosti, při kterých hrozí 

odlet částí (riziko zasažení očí) 

Filtrační polomasky FFP1 Osoby pohybující se v prostorách 

s nadlimitním množstvím prachu. 

Zátkové chrániče sluchu Osoby pohybující se v prostorách 

s nadlimitním hlukem 

 

Další OOPP pro jednotlivé profese se řídí právními a ostatními předpisy ČR. 

7. POUŽÍVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A SIGNÁLY NEBO ZNAMENÍ 

7.1. Bezpečnostní značky 

Bezpečnostní 

značka 
Popis bezpečnostní značky Umístění 

 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám Na vstupech staveniště 

 

Zákaz vjezdu- mimo vozidel stavby 
Na vjezdech na 

staveniště 
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Maximální dovolená rychlost dle 

dopravního řádu 

 

Nepovolaným vstup zakázán 

Na dočasné stavební 

konstrukce, na místa kde 

hrozí zvýšené riziko 

 

Nasaď ochrannou přilbu 

Na vstupu staveniště, na 

komunikaci 

 

Použij výstražnou vestu 

 

Používej ochrannou obuv 

 

Používej chráničů sluchu 

Na místech kde hrozí 

překročení hygienického 

limitu hluku  

 

Používej ochranné brýle 

V místech kde hrozí 

bezprostřední ohrožení 

očí 

 

Příkaz k nošení respirátoru 

V místech kde hrozí 

bezprostřední ohrožení 

dýchacích cest- prach, 

materiály s azbestem 

 

Příkaz k nasazení výstroje k upoutání 
Ve výšce bez kolektivní 

ochrany proti pádu 

 

Nebezpečí pádu 

V místech kde hrozí 

uvedené nebezpečí 

 

Pozor na zavěšené břemeno 
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Nebezpečí pádu předmětů 

 

Nebezpečí zakopnutí 

 

Nebezpečí uklouznutí 

 

Pozor- ochranné pásmo VN 

 

Místo první pomoci 
Všechny místa první 

pomoci 

 

Hlavní vypínač 
Všechny hlavní 

staveništní rozvaděče 

 

Hasicí přístroj Místa a požární kouty 

 

Ohlašovna požáru Místo ohlašovny 

7.2. Bezpečnostní signály 

Bezpečnostní zvukové signály pro všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti nebezpečí: 

1. Spuštění stroje: 

1x krátký zvukový signál před spuštěním stroje (nastartováním motoru) – povinnost obsluhy 

stroje. 

2. Couvání stroje:  

. . . . . . . .        krátký přerušovaný zvukový signál po dobu zařazení zpětného chodu- povinná 

výbava zvukového zařízení na každém stroji. 

3. Zvukové signály nakládce materiálu na dopravní prostředky: 

  . . . STŮJ 

  -  VZDÁLIT 

  - - PŘIBLÍŽIT 
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  - . SOUPRAVA NALOŽENA 

  - . - . - . POPOJÍŽDÍM 

  - - - ZAHÁJENÍ PRÁCE STROJE 

4. Signály pohybem paží pro navádění řidiče při couvání a otáčení dle NV č.11/2002 Sb. 

Význam Popis Vyobrazení 

STŮJ 

Přerušení 

Konec řízeného pohybu 

Pravá paže směřuje vzhůru, s 

dlaní obrácenou dopředu 

 ... 

POHYB VPŘED Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 

obrácenými vzhůru a předloktí 

se pomalu pohybuje směrem k 

tělu 

  

... 

POHYB VZAD 

(COUVÁNÍ) 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 

obrácenými dolů a předloktí se 

pomalu pohybuje směrem od 

těla 

  

... 

VPRAVO 

od signalisty 

Pravá paže je vodorovně 

upažena s dlaní obrácenou dolů 

a pohybuje se pomalými 

pohyby vpravo 

  

... 

VLEVO 

od signalisty 

Levá paže je vodorovně 

upažena s dlaní obrácenou dolů 

a pohybuje se pomalými 

pohyby vlevo 

  

... 

VODOROVNÁ 

VZDÁLENOST 

Ruce udávají příslušnou 

vzdálenost 

 ... 

STOP 

Nouzové zastavení 

Obě paže směřují vzhůru s 

dlaněmi obrácenými kupředu 
  

 

8. VÝPIS POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PŘI 

UDRŽOVACÍCH PRACÍCH 

Udržovací práce Požadavky BOZP 

Obecně  Pro udržovací práce zajistí provozovatel stavby zpracování 

místního provozního bezpečnostního předpisu dle potřebného 

rozsahu údržby v souladu s průvodní dokumentací zhotovitele 

a dodavatelů zařízení 
Střecha - čištění, údržba a opravy 

klimatizace a vzduchotechniky 

apod. 

 Výlez na střechu průlezným otvorem umístěným mimo ohrožený 

prostor pádu z volného okraje s rozměry většími 0,7 m 
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 Výlez pevnými žebříky dle ČSN 74 3282 s ochranným 

oboustranným zábradlím k zajištění ohroženého prostoru pádem 

z volných okrajů 

 Trvalý záchytný systém 

Fasáda – mytí a čištění  Práce provádět za použití mobilních plošin 

Mytí oken  Použít OOPP pro práce ve výšce – zadržovací postroj s kotvením  

Údržba a oprava elektrických 

zařízení 
 Práce smí provádět pouze osoby s potřebnou elektrotechnickou 

kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 Práce na EZ provádět v souladu s ČSN EN ČSN EN 50110-1 ed. 3 

Zařízení vyžadující pravidelnou 

údržbu a obsluhu ve výšce 
 Bezpečný přístup k zařízení pevným žebříkem, schodiště s plošinou 

a ochranným zábradlím 

Jednoduchá, krátkodobá a fyzicky 

nenáročná údržba ve výšce – 

výměna osvětlení apod. 

 Z jednoduchých žebříků do výšky 5 m, dvojité žebříky 

Náročnější údržba  ve výšce  Z pracovních pevných a pojízdných lešení 

Opravy a údržba za pomoci prací 

s otevřeným ohněm 
 Práce provádět v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. – vždy 

stanovit požárně bezpečnostní opatření 

Udržovací práce prováděné 

dodavatelským způsobem 
 Postupovat v souladu s § 101, z.č. 262/2006 Sb.- písemná dohoda o 

koordinaci BOZP, písemné předání rizik a informací apod. 

 

9. SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 

9.1. Pojmy 

 

Kniha úrazů – sešit nebo jiná forma evidence pracovních úrazů. Slouží jako podklad pro 

pozdější sepsání záznamu o úrazu, projeví-li se následky později. Dále slouží k evidenci nemoci 

z povolání.  

Koordinátor BOZP na staveništi – fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 

provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 

odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně 

vede realizaci stavby.  

Mimořádná událost- neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, jakýmikoliv přírodními 

vlivy a také havárie, která způsobí úraz, nemoc z práce, či jinou škodu na zdraví člověka, nebo 

majetku nebo poškození životního prostředí. 

Osoba odborně způsobilá – je zaměstnanec, který absolvoval přípravu, předepsanou zvláštními 

právními předpisy.  

Poddodavatel(subdodavatel)- smluvní partner zajišťující na základě smluvního vztahu dle 

Obchodního zákonu pro výše postaveného zhotovitele v hierarchii dodavatelské struktury 

konkrétní činnost, práci.  

Pracovní úraz – jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, pracovní úraz není úraz, který se zaměstnanci 

přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.  

Prostorové lešení- lešení o třech a více polích v příčném i podélném směru (viz rovněž ČSN 

EN 12811-1). 

Řadové lešení- lešení o jednom až dvou polích v příčném směru. 
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Stavbyvedoucí- osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto 

činnost oprávnění podle zvláštního předpisu- zák.č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných techniků a inženýrů. 

Technologický postup- sled práce a návaznosti pracovních úkonů a operací a k tomu 

přináležející  popis úkonů a bezpečnostních opatření, které jsou stanoveny a požadovány při 

konkrétní pracovní činnosti nebo výrobní operaci 

Technologický postup  má být z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví  vypracován  pro  

složitější a nebezpečné pracovní činnosti se zvýšeným nebezpečím, které by ohrožovalo 

bezpečnost osob nebo provozu, pro které nejsou vydány právní ani ostatní bezpečnostní 

předpisy. Technologický postup má obsahovat a uvádět opatření snižující rizika a ohrožení a při 

jeho vypracování má zpracovatel spolupracovat s vedoucím zaměstnancem, kterého se tento 

postup týká. Technologický postup musí být upraven a doplněn vždy dojde-li ke změně 

pracovních podmínek a ke změně v bezpečnostních předpisech. S technologickým postupem 

musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se týká. 

Zadavatel stavby (stavebník) – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 

ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále 

osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 

realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též investor a 

objednatel stavby.  

Zaměstnanec – osoba, která je v pracovním nebo obdobném poměru (zákon  

č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k zhotoviteli, a osoby 

zhotovitele, kteří jsou se zhotovitelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/19991 Sb. 

Obchodní zákoník a podílejí se na realizaci stavby.  

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel, dodavatel) – osoba oprávněná k provádění stavebních 

nebo montážních prací jako předmětu své činnosti anebo zhotovitel dílčích zakázek. 

Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na 

to, na kterém stupni dodavatelského řetězce se nachází 

9.2. Seznam zkratek  

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů - Zákoník práce. 

BP- bezpečnost práce  

IL- informační list  

IO- inženýrský objekt 

IS- inženýrské sítě 

NV – nařízení vlády  

OIP – Oblastní inspektorát práce, dle zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce.  

OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky  

OZ – odborná způsobilost.  

PO- požární ochrana 

POV- plán organizace výstavby 

PS- provozní soubor 

PÚ – Pracovní úraz  

RPD- realizační projektová dokumentace 

Sb. – Sbírka (zákonů) 

SBP- systém bezpečnosti práce (zdvihadla) 

SO- stavební objekt 

SOD – Smlouva o dílo  

SÚIP – Státní úřad inspekce práce  
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TP- technologický postup 

VN- vysoké napětí 

VTZ – Vyhrazená technická zařízení  

Vyhl. – Vyhláška  

ZOV- zásady organizace výstavby  

ZP – Zákoník práce 

10. ZÁVĚR 

Plán BOZP nemůže postihnout všechna rizika ohrožení života zdraví na staveništi, plán BOZP má 

vystihovat ta opatření v oblasti BOZP, která v největší šíři pokryjí zajištění BOZP na staveništi. 

Ostatní běžné činnosti neuvedené v tomto plánu se řídí požadavky legislativy a technických 

norem.  

 

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechny pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a 

zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. 

 

V plánu BOZP jsou zpracovány rizika a technologické postupy generálního zhotovitele stavby, 

rizika a technologické postupy prací ostatních případných zhotovitelů zde zapracovány nejsou, 

neboť v době vyhotovení nebyly potřebné dokumenty k dispozici.  

 

V případě zjištění nových rizik musí být plán BOZP aktualizován. 
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11. SEZNÁMENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB A ODSOUHLASENÍ PLÁNU BOZP 

 

Prohlašuji, že jsem jako osoba zabezpečující odborné vedení (stavbyvedoucí) se seznámila 

s plánem BOZP pro realizaci a níže uvedenou osnovou a mým podpisem jej odsouhlasuji 

podle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. Dále se zavazuji za prokazatelné 

seznámení a následné odsouhlasení svých pracovníků (viz př. 2 plánu BOZP). 

 

1. Za generálního zhotovitele 

 

Seznámená osoba Společnost Datum Podpis 

 

 

   

 

 

   

 

      Pozn: Seznámení odpovědných osob zhotovitelů provedou výše uvedení osoby 

         

2. Za ostatní zhotovitele 

Zhotovitel Osoba zodpovědná 

za zhotovitele 

Datum 

 
Předal 

TP, 

PP, IL  

Podpis 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 


